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Al contestar refiérase a: ID-86546 
 

AD-AOPER-0047-2023 
18 de abril de 2023 

 
Arquitecta 
Gabriela Murillo Jenkins, directora 
DIRECCIÓN ARQUITECTURA E INGENIERÍA-4402 
 
Estimada señora: 
 

ASUNTO: Oficio de Advertencia relacionado con el proyecto de Reposición de Tomógrafos 
Hospitales Nacionales (Hospital San Juan de Dios), código CCSS-0609-3. 

 
En cumplimiento de las actividades preventivas consignadas en el Plan Anual Operativo de la Auditoría 
Interna para el período 2023 y con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Control 
Interno, se procede a informar y advertir en relación con el proyecto de reposición de tomógrafos en el 
hospital San Juan de Dios. 
 
Según se desprende del Sistema de Proyectos en Infraestructura y Tecnologías (GIT-SPIT)1, el 
proyecto CCSS-0609-3 se lleva a cabo en el actual Servicio de Rayos X del hospital San Juan de Dios. 
El alcance definido incluyó la demolición de paredes, construcción de paredes livianas y de concreto, 
cambio de elementos arquitectónicos (pisos, cielos, mobiliario, accesorios de paredes, etc.) y la 
construcción de 2 niveles del nuevo servicio, además, del reforzamiento de los elementos estructurales 
existentes. Se reubicará en un segundo nivel tres oficinas administrativas y se construirá un servicio 
sanitario para el personal.  
 
En la revisión efectuada al historial de seguimiento del proyecto se evidenció que el inicio de la 
ejecución se registró el 25 de mayo de 2020, con el renglón diseño, el cual finalizaría el 20 de diciembre 
de 2021, para posteriormente continuar con el renglón de construcción que terminaría el 19 de abril de 
2022; no obstante, el proyecto suspendió su ejecución en esa fecha debido a que se estaba tramitando 
una adenda para continuar con la modificación de las obras del segundo nivel y es hasta el 23 de 
febrero de 2023 que se retomó y se visualizó un avance en el desarrollo del proyecto, como lo mencionó 
el Ing. Luis Orias Marchena, Coordinador en ese entonces: 
 

“…Se hicieron labores de limpieza y reparación de tuberías de PVC expuestas, así como 
tuberías de gases médicos. Se resanaron paredes de concreto eliminando manchas y 
limpieza de varillas. 
 
Se continúa con los trabajos para la construcción de la losa del segundo nivel para colocar 
viguetas y metaldeck”.  

 
 
 
 

 
1 Consulta realizada el 12 de abril de 2023.  
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El cronograma del proyecto definió originalmente que la construcción y equipamiento tendría una 
duración de 15 semanas (desde el 5 de enero de 2022 al 19 de abril de 2022), lo anterior, sin contemplar 
las recepciones provisionales y definitivas; no obstante, la suspensión de la obra generó que el proyecto 
se detuviera durante 6,28 meses y se redefiniera la fecha de operación (recepción definitiva) al 31 de 
mayo de 2023. 
 
Actualmente el proyecto2 se encuentra con un porcentaje de avance del 85,5% del ciclo de vida, 
además, se están ejecutando las siguientes acciones: 
 

“…Actualmente se gestiona una prórroga al plazo de ejecución a solicitud del Contratista la 
cual está en análisis técnico. A nivel constructivo, se trabaja en la colocación de piso terrazo 
en el primer nivel, estructura de techo, repellos y sistemas electromecánicos, adicionalmente 
el trabajo se centra en las salas de procedimientos en vista de la importancia de contar con 
dichos recintos debidamente acabados para proceder con la instalación de los equipos…”. 

 
Es importante mencionar, que el hospital San Juan de Dios actualmente no dispone de Tomógrafos en 
funcionamiento con excepción del ubicado en el Servicio de Radioterapia y que es facilitado para la 
atención de emergencias; no obstante, el equipo posee una limitante con el peso de la camilla, ya que 
no soporta personas con más de 90 kg3; por ende, el centro médico debe remitir los pacientes al hospital 
Dr. Raúl Blanco Cervantes, lo cual incide negativamente en la lista de espera4 (1.773) para este tipo de 
procedimientos, e intensifica la necesidad imperiosa de disponer de los equipos a la brevedad posible. 
La Ley General de Control Interno 8292 en cuanto a los objetivos del control interno ordena:  
 

“Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución 
de los siguientes objetivos: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. El resaltado no es del original 

 
En relación con la valoración del riesgo esa Ley en lo que interesa dispone:  

 
“Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes 
del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 
mediano y de largo plazos. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 
que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos”. 

 
2 Consulta realizada el 17 de abril de 2023 al GIT SPIT. 
3 Según lo mencionado el 10 de marzo de 2023 por el Lic. Luis Arce Corrales, Físico Médico. 
4 Al 31 de marzo de 2023, la lista de espera se encuentra con 1.773 pacientes, según el cubo de SIA Rayos X, del hospital San Juan de Dios 
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En virtud de lo descrito, esta Auditoría previene y advierte de la situación indicada en el presente oficio, 
para que, en el ámbito de sus competencias, esa Dirección fortalezca las labores de vigilancia y 
supervisión en el desarrollo del proyecto y se logre el cumplimiento del cronograma establecido, a 
efectos, de que el hospital San Juan de Dios disponga de los equipos de TAC y con ello se beneficie la 
atención de los usuarios bajo los principios de eficiencia, efectividad y oportunidad en la prestación de 
los servicios de salud.  
 
Se solicita comunicar, a este Órgano de Control y Fiscalización, en el plazo de 1 mes las acciones 
realizadas sobre el particular.  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Randall Jiménez Saborío, MATI 
Subauditor 

 
 
RJS/ANP/MSZ/SMS/lbc 
 
C. Doctor Randal Álvarez Juárez, gerente, Gerencia Médica-.2901. 
 Ingeniero Jorge Granados Soto, gerente, Gerencia de Infraestructura y Tecnologías -1107. 
 Doctora María Eugenia Villalta Bonilla, directora, hospital San Juan de Dios-. 2102 
 Auditoría-1111 
 
Referencia: ID-86546 
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