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AS-AOPER-0012-2023 
20 de febrero de 2023 

 
 
 
Doctor 
Douglas Montero Chacón, director  
HOSPITAL MÉXICO-2104 
 
Estimado señor: 
 

ASUNTO: Oficio de Asesoría sobre la habitación del nivel 3 de la Torre del CISOP. 

 
En cumplimiento del Programa de Actividades Especiales consignado en el Plan Anual Operativo 
de esta Auditoria para el 2023, y con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley General de 
Control Interno, se procede a informar a esa Dirección General sobre la habilitación del nivel 3 de 
la Torre del CISOP. 
 
La Junta Directiva en la sesión N°9007, adjudicó al Consorcio EDICA-Luna y Rojas Mediante la 
licitación pública 2017LN-000004-4402, “Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de 
los Quirófanos, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México”, proyecto 
conocido como la Torre de Cuidados Intensivos y Sala de Operación del CISOP. El contrato C-
DAI-0002-2019 fue firmado entre la CCSS y el Consorcio el 27 de febrero de 2019, el monto de la 
contratación es de ₡26 012 719 296,61 (veintiséis mil doce millones, setecientos diecinueve mil, 
doscientos noventa y seis colones con 61/100). 
  
La etapa de diseño concluyó en diciembre 2019, con la obtención de visados de planos 
constructivos y permiso de construcción correspondiente. El 10 de enero de 2020 se inició con la 
construcción. El edificio fue entregado por etapas, desde abril hasta diciembre 2021.  
 
El alcance del contrato del proyecto se describe a continuación:  
 

“Nuevo Edificio  
 
• Sótano con tanques y casa de máquinas  
• Planta baja de ingreso al edificio  
• Primer nivel: Gineco-obstetricia con 10 salas de labor y expulsivo, 2 quirófanos, 
recuperación,  
hospitalización, entre otros.  
 
• Segundo nivel: 19 quirófanos, arsenal quirúrgico, recintos de apoyo.  
• Tercer nivel: Unidad de Cuidados Intensivos con 25 camas en cubículos individuales y  
recintos de apoyo  
 
Remodelación Segundo Nivel del Edificio Existente: 35 camillas de recuperación, 
readaptación al medio, vestidores de personal, entre otros.  
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Área de construcción: 15.884m2  
 
La Arq. Adriana Ramírez Vargas, funcionaria de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, 
mediante el oficio GIT-DAI-1231-2021, del 26 de abril 2021, efectúo la entrega de la 
infraestructura y equipamiento del tercer nivel (Unidad de Cuidados Intensivos) al Dr. 
Douglas Montero Chacón, director General del hospital México. 
 
En este sentido, esta Auditoría mediante oficio AS-ASAAI-045-2022, del 21 de marzo 
2022, informó a la Junta Directiva, sobre la habilitación de la Torre del CISOP, indicando: 
 
“Esta Auditoría, consultó al Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, asistente de la 
Dirección General del hospital México, si la infraestructura de la Torre del CISOP dispone 
de habilitación del Ministerio de Salud, remitiendo a este Órgano de Control y 
Fiscalización, evidencia de 5 habilitaciones para dicho inmueble: 
 
a) Sala de Labor y parto del primer piso, 
b) Sala de operaciones del primer piso, 
c) Hospitalización del primero piso, 
d) Sala de operaciones del segundo piso y 
e) Sala de endoscopía servicio de Gastroenterología, 
 
El Dr. Granados Hernández informó a la Auditoría, que se mantiene pendiente de 
habilitación del nivel 3 que corresponde a la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a 
que actualmente está habilitada para la atención de pacientes con COVID-19, por tal 
motivo, el Ministerio de Salud no ha realizado la visita para la habilitación respectiva”. (El 
resaltado no corresponde al original) 

 
Adicionalmente, mediante el oficio SAS-AOPER-22-045-0001-2023, del 10 de febrero 2023, este 
Órgano de Control y Fiscalización, informó al Dr. Douglas Montero Chacón, sobre las acciones 
efectuadas para la habilitación del nivel 3 de la Torre del CISOP, señalando: 
 

“La Bach. Raquel González Elizondo, funcionaria de la Dirección Administrativa 
Financiera del hospital México, solicitó información mediante correo electrónico del 9 de 
diciembre 2022, al Ing. Manuel Jiménez Hidalgo, funcionario del servicio de Ingeniería y 
Mantenimiento, sobre el estado actual de la habilitación del tercer piso, señalando: 
 
“Se realizó la consulta al Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, M. Sc. quien me indica 
que la solicitud de permiso fue enviada, sin embargo, la visita por parte del Ministerio de 
Salud aún no se ha realizado siguen a la espera de la misma (SIC), la documentación 
fue enviada al Ministerio el 11/06/2021, posterior a ello se le reenvió el pasado 
30/11/2022 a María José Herrera del Ministerio”. 

 
CRITERIO DEL AUDITOR: De conformidad con la documentación aportada por el hospital 
México y el análisis de las acciones efectuadas, se considera que la situación evidenciada en 
el oficio AS-ASAAI-045-2022 continúa, debido a que, actualmente, el nivel 3 del edificio de la 
Torre del CISOP no dispone de habilitación por el Ministerio de Salud, siendo necesario que el 
centro médico efectúe un recordatorio a dicho ministerio para realizar la visita de habilitación”. 
(El resaltado no corresponde al original) 
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En virtud de lo anterior, se observa que a pesar de que se han efectuado gestiones para solicitar 
al Ministerio de Salud la visita de inspección para habilitar el nivel 3 del edificio de la Torre del 
CISOP, al 10 de febrero 2023, esta no se ha concretado, por lo que no se dispone de un dictamen 
de habilitación del Órgano Técnico regulador en la materia.   
 
Debido a lo anterior, a fin de aportar elementos de juicio adicionales que coadyuven a la adecuada 
toma de decisiones, se informa a esa Administración Activa, con el propósito de que se continúen 
efectuando las acciones pertinentes y oportunas para que el nivel 3 correspondiente a la Unidad 
de Cuidados Intensivos de la Torre del CISOP disponga de la habilitación del Ministerio de Salud. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 

M. Sc. Olger Sánchez Carrillo 
Auditor 

 
 
OSC/RJS/ANP/PAA/lbc 
 
C.  Doctor Juan Antonio Ugalde Muñoz, subdirector, hospital México-2104. 
 Doctor Edgar Méndez Jiménez, jefe, Servicio de Cirugía, hospital México-2104. 
 Auditoría 
 
Referencia: ID-83021 
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