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Glosario y Abreviaturas 
 

Para efectos del siguiente cartel, se utilizarán las siguientes definiciones básicas: 
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Adjudicatario:  Consultora  o  consorcio  de  consultoras  que  participó  en  calidad  de  OFERENTE  en  la 
Licitación y al cual se le adjudicó en firme. 
 
Administración: Refiérase al término CCSS. 
 
Administrador del Contrato:  Dependencia de la CCSS responsable de verificar el fiel cumplimiento de la 
contratación, tanto cualitativa como cuantitativamente. 
 
Anteproyecto: “Es  la propuesta espacial,  técnica y  funcional que define el carácter e  identidad de un 
proyecto. Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las regulaciones y reglamentos vigentes. 
Su  representación  se hará mediante  los  elementos  gráficos  e  iconográficos necesarios para  expresar 
claramente los aspectos conceptuales técnico‐funcionales del proyecto.” Decreto #18636‐MOPT, Arancel 
de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 

APC: Administrador de Proyectos de Construcción (Sistema digital de aprobación de diseños). 
 

Aval técnico: Documento emitido por el Programa de Seguridad Sísmica de la DAPE, donde se garantiza 
la entrega y la revisión realizada. Dicho aval se realiza en base a formularios de seguimiento técnico con 
los  requisitos mínimos de presentación, que cumple  la documentación entregada. No  representa una 
aprobación  en  materia  donde  se  enmarca  la  responsabilidad  de  otras  instituciones,  tales  como: 
Municipalidades, Ministerio de Salud, CFIA, Bomberos, AyA, MOPT, MINAE, DIEE‐MEP, entre otras. El 
consultor es el único responsable del cumplimiento ante cualquier otra institución. 
 

Cartel: Pliego de condiciones que constituye el reglamento específico de la presente licitación pública y 
que está constituido por este documento y sus modificaciones si las hubiere. 
 
CAIS: Centro de Atención Integral en Salud. 
 
CCSS:  Siglas de Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
 
CGCAIBSCCSS:  Condiciones  Generales  para  la  Contratación  Administrativa  Institucional  de  Bienes  y 
Servicios  desarrollada  por  todas  las  unidades  desconcentradas  y  no  desconcentradas  de  la  Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
Consultor: Es el ADJUDICATARIO, que una vez perfeccionado el CONTRATO, se compromete a su estricto 
cumplimiento de acuerdo con las disposiciones contractuales pertinentes. 
 
Consultora:  Toda persona física o jurídica que tenga entre sus propósitos la consultoría en los campos de 
la Arquitectura y las Ingenierías: Civil, Eléctrica, Mecánica y Sanitaria, o que esté de hecho dedicada a tales 
actividades e inscrita en el registro que para tales efectos establece el CFIA. 
 
Consultor  Ambiental  /  Regente  Ambiental:  Es  un  profesional  acreditado  ante  la  Secretaría  Técnica 
Nacional (SETENA). Durante  la etapa de diseños finales se contratará estos servicios para el trámite de 
Viabilidad Licencia Ambiental. Durante la etapa de ejecución para la regencia ambiental, en caso de que 
los instrumentos de evaluación ambiental de la SETENA así lo soliciten. 
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Contrato  de  Consultoría  del  CFIA:  Documento  oficial  del  CFIA  para  formalizar  la  inscripción  de  la 
responsabilidad profesional del CONSULTOR y de los profesionales responsables del proyecto. Lo anterior 
de acuerdo con el Reglamento para la Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría del CFIA. 
 
Contrato:  Conjunto  de  cláusulas mediante  las  cuales  se  formaliza  la  contratación  y  ambas  partes  se 
obligan a cumplir con los términos del CARTEL, la oferta y la adjudicación en firme del objeto licitado y 
cualquier  otro  documento  que  se  constituya  como  adendum  al  CONTRATO,  así  como  los  acuerdos 
contenidos en las minutas de las reuniones de seguimiento. 
 

Contratista  de  obra:  Empresa  física  o  jurídica  contratada  por  la  DAPE  para  ejecutar  servicios  de 
construcción. 
 
CREYE: Cuadro de Requerimientos Electromecánicos y Espaciales. Es una matriz con la información técnica 
y espacial requerida para la instalación de cada uno de los equipos médicos que se ubicaran en cada uno 
de los recintos que conforman el edificio de salud. Información definida por profesionales de la CCSS.  
 

DAPE: Dirección Administración de Proyectos Especiales. 
 
Director Técnico: Es el profesional por parte del CONSULTOR  responsable de  la Dirección Técnica del 
proyecto según lo establece el CFIA.  Además, es el profesional designado como líder del equipo técnico, 
con plena autoridad para tomar cualquier decisión en cumplimiento de lo contratado. 
 

Equipo Técnico: Es el equipo de profesionales, expertos y demás personal de apoyo, propuesto por el 
CONSULTOR  en  su  oferta  de  servicios,  para  llevar  a  cabo  la  totalidad  de  los  trabajos  objeto  de  la 
contratación y asumir la responsabilidad del proyecto en cada área de especialidad. Su accionar deberá 
ser dirigido por un profesional líder del equipo, quien se denominará el Coordinador del Equipo Técnico. 
 
Especificaciones técnicas: “Estas contienen como mínimo los procedimientos para la ejecución de la obra, 
las normas de calidad de todos los materiales por emplearse y los requisitos mínimos de la mano de obra 
y  de  los  equipos  que  deban  usarse”.  Decreto  #18636‐MOPT,  Arancel  de  Servicios  Profesionales  de 
Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 

Estudios básicos: “Son todos aquellos estudios específicos necesarios para determinar las condiciones y 
características físicas y ambientales, socioculturales y económicas, existentes en un determinado sitio o 
zona”. Decreto #18636‐MOPT, Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, art. 
4, CFIA. 
 

Estudios preliminares: “Los estudios preliminares incluyen la recopilación de información disponible, de 
las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes y las consultas ante las instituciones 
del  Estado  vinculadas  al  proyecto”  Decreto  #18636‐MOPT,  Arancel  de  Servicios  Profesionales  de 
Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 

Etapa: Estado de desarrollo del proyecto que es determinada por una orden de compra y finaliza con el 
aval técnico correspondiente. 
 
Fiscalizador del Proyecto:  Profesional en el campo de la arquitectura o ingeniería designado por la Unidad 
Administradora del Proyecto quien asumirá  la  función de enlace entre  la CCSS y el CONSULTOR. Será 
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responsable  por  la  administración  constante  y  cotidiana  y  responderá  por  su  correcto  desarrollo  y 
ejecución. 
 
Fuerza Mayor:  Causas  de  fuerza mayor  son  aquellas  ajenas  a  la  voluntad  de  las  partes  tales  como 
terremotos, huracanes y demás actos de la naturaleza, huelgas, guerras, accidentes, etc., que afecten el 
normal suministro de los servicios solicitados al CONSULTOR. 
 
Garantía  de  Cumplimiento:  Documento  financiero  que  deposita  el  ADJUDICATARIO  previo  a  la 
formalización del CONTRATO, como garantía de que lo ejecutará según sus estipulaciones y según la oferta 
presentada, el cual debe permanecer vigente por el plazo exigido en el cartel, como respaldo de los daños 
y perjuicios que le pueda causar a la CCSS el eventual incumplimiento del OFERENTE como adjudicatario 
de la Licitación. 
 
Garantía de Participación: Documento financiero que deposita el interesado, previo al vencimiento del 
término para la recepción de ofertas, el cual debe permanecer vigente por el plazo exigido el cartel, como 
respaldo de los daños y perjuicios que le pueda causar a la CCSS el eventual incumplimiento del OFERENTE 
como participante de la licitación. 
 
GIT: Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.  
 
LCA: Ley de Contratación Administrativa. 
 

Memorias de cálculo: Son  los procedimientos descritos de  forma detallada de cómo se  realizaron  los 
cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción, estas pueden 
ser: estructurales, eléctricas, mecánicas, entre otras. 
 

Modelado  virtual:  Representación  uno  o  varios  objetos  en  una  superficie  plana,  que  da  idea  de  la 
posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. 
 
Obra General:  se conocerá con este término toda aquella obra que no sea Hospitalaria y que esté dentro 
de los tipos que reconoce este Cartel. 
 
Obra  Hospitalaria:    Proyecto  constructivo  relacionado  con  Servicios  Hospitalarios,  tales  como: 
Quirófanos, Urgencias, Hospitalización, Consulta  Externa de  Especialidades,  Tecnologías de Apoyo  en 
Hospitales  (Laboratorios,  Diagnóstico  por  Imágenes,  Farmacias,  Central  de  Esterilización);  Servicios 
Industriales en Hospitales  (Nutrición, Lavandería, Casa de máquinas),  se  incluyen además  las Clínicas, 
Sedes de Área DE Salud y C.A.I.S. 
 
Oferente:  Empresa  consultora  o  consorcio  de  empresas  consultoras  que  participe  en  el  presente 
concurso. 
 
Orden De Inicio: Documento que emite el ADMINISTRADOR O FISCALIZADOR DEL CONTRATO, en el cual 
se indica la fecha de inicio de los trabajos de Consultoría pactados, el plazo de entrega establecido en el 
CONTRATO, la fecha estimada de finalización, el nombre del Coordinador por parte del CONSULTOR, así 
como los profesionales responsables por cada área.   
 

Planos constructivos: “Es el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter 
y la finalidad de una obra y que permite construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De 
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acuerdo con  la  índole de cada proyecto estos planos deben comprender  los aspectos de distribución, 
estructuración e instalaciones respaldadas con sus respectivos cálculos.” Decreto #18636‐MOPT, Arancel 
de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 
Plazo de Entrega: Período de tiempo definido contractualmente y/o en la Orden de Inicio, conforme a los 
términos del cartel y de la oferta adjudicada, para que el CONSULTOR suministre los productos esperados 
de los servicios profesionales objeto de la licitación a entera satisfacción de la C.C.S.S. 
 

Presupuesto detallado: “Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra 
del proceso de construcción, de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión; los diferentes 
materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios de mercado considerados y, en general, todos los 
aspectos relacionados con costos de la obra”. Decreto #18636‐MOPT, Arancel de Servicios Profesionales 
de Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 

Presupuesto referencial por unidad constructiva: El presupuesto por unidad constructiva es definido en 
el Decreto #18636‐MOPT, Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, art. 4, CFIA 
como:  “una  estimación  de  costos  de  las  diferentes  unidades  de  obra  que  componen  el  proceso  de 
construcción…  El  cálculo  de  estos  precios  unitarios  debe  corresponder  a  un  estudio  realizado  por  el 
consultor, de tal manera que garantice al cliente la representatividad de estos precios en el valor final de 
la obra.” 
 

Profesional responsable del diseño: Profesional que es el responsable ante el CFIA del diseño de un área 
en específico, tal como fue presentado en la oferta original y que es parte del equipo de diseñadores. 
 

Programación de obra: “El trabajo consiste en la determinación del tiempo de ejecución de las actividades 
que componen el proyecto, así como del tiempo total de este. 
 

En resumen, deberá determinarse la siguiente información para planificar el proyecto: 
•  Método de construcción a emplearse 
•  Necesidades de recursos 
•  Secuencia de ejecución del proyecto 
•  Lista de actividades del proyecto 
•  Ordenamiento lógico 
•  Ruta crítica del proyecto 
•  Tiempos tempranos y tardíos 
•  Diagrama de barras que incluya fechas de inicio y de finalización de las obras 
•  Flujo de  caja”. Decreto #18636‐MOPT, Arancel de  Servicios Profesionales de Consultoría para 

Edificaciones, art. 4, CFIA. 
 

PSS: Programa de Seguridad Símica. 
 
Proyecto Puesto a Punto: La puesta a punto de un edificio de salud existente  implica  la  intervención 
integral  en  los  sistemas  funcionales,  constructivos,  electromecánicos  y  sanitarios  de manera  que  se 
cumpla con la normativa de seguridad humana vigente y las políticas operacionales actuales que brinden 
condiciones  de  servicio,  seguras  y  sostenibles.  Asimismo,  la  actualización  tecnológica  en  cuanto  al 
equipamiento  médico  se  refiere.  También  propone  la  implementarán  elementos  relacionados  con 
Eficiencia Energética, Cambio Climático y Gestión Ambiental.  
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Programa Funcional:  Herramienta  que  consolida  la  conceptualización  de  los  servicios  propuestos, 
políticas operacionales y  la  interrelación funcional de  las acciones a desarrollar con  los recursos físicos 
requeridos  y que  tiene  como propósito  lograr una  especificación detallada de  los  requerimientos de 
planta física y facilidades que un establecimiento necesita para llevar a cabo sus actividades; acorde con 
la demanda estimada. 
 
RCSCIA: Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura del CFIA. 
 
Recibo  Conforme:  Documento  que  emite  el  ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO  una  vez  finalizada  la 
revisión total de  los productos esperados, en cuanto a  la calidad, cantidad, características  (permisos y 
aprobaciones  correspondientes)  y  especificaciones,  determinando  que  lo  recibido  coincide  con  lo 
contratado.    Se  toma  como  base  para  aprobar  las  gestiones  de  pagos  finales  o  liquidación  de  las 
retenciones sobre el CONTRATO.  
 
Recibo Parcial Provisional: Revisión y aceptación provisional cuantitativa y cualitativa, de una parte del 
objeto del CONTRATO, que sirve de base para aprobar o  improbar  las gestiones de pagos parciales del 
CONTRATO, acorde con lo establecido con la tabla de pagos contenida en el CARTEL 
 
RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 

1.1 Objeto de la contratación 
 

Esta licitación tiene como objeto contratar los servicios profesionales en ingeniería y arquitectura para la 
realización de estudios preliminares de proyectos, anteproyectos, planos constructivos, especificaciones 
técnicas,  presupuestos  de  obra,  asesorías  técnicas  en  procesos  licitatorios,  inspección  de  obras, 
evaluaciones  técnicas  y  consultas  técnicas  varias. Bajo  la modalidad  de  Entrega  según Demanda,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

1.2 Antecedentes del proyecto  
 
La Caja Costarricense de Seguro Social ante la creciente demanda de servicios en todos los niveles que 
conforman la red de atención médica y al haberse identificado cambios en el perfil epidemiológico que 
han repercutido también en sus edificaciones, y aunado a la tasa de crecimiento anual de la demanda, 
han producido una afectación de los actuales servicios de todas las unidades médicas. 
 
Como un proyecto generatriz en el campo de recuperación y de actualización de infraestructura en salud, 
se han gestado los proyectos de Puesta a Punto y los Planes de Abordaje en cumplimiento de la normativa 
vigente,  a  partir  de  la  seguridad  humana,  con  proyección  nacional  y  con  un  nuevo  concepto  de 
contratación administrativa. También  los proyectos en zonas  indígenas es parte de  las  iniciativas de  la 
institución para llevar el servicio de salud a zonas aisladas y de difícil acceso. 
 
Se ha esbozado un Plan Maestro  inicial que en  lo que corresponde a  la  inversión en  infraestructura se 
compone en las fases que se detallan: 
 
1.  Estudios preliminares y diseño 
2.  Proceso licitatorio para la construcción 
3.  Proceso de construcción de obra 
 

1.3 Productos esperados y tarifas de honorarios 
 

Renglón 
Único 

líneas  Alcance del Contrato  Honorarios 

Servicios de 
consultoría 
en ingeniería 

y 
arquitectura 

1 
Atención de consultas profesionales  (artículo 14 Reglamento Consultorías) Se 

cobra  por  hora  profesional  artículo  4 
arancel. 

2 

Estudios básicos   Los honorarios profesionales se 
calcularán con base en el sistema de 
reintegro de costos más una suma fija o 
porcentaje de esos costos de 15% 
máximo.  

3 
Estudios preliminares  Los  honorarios  profesionales  se 

calcularán a 0.5% del valor estimado de 
la obra. 
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3 
Anteproyectos  Los honorarios para esta etapa  se  fijan 

en 1% sobre el valor estimado de la obra 
(Artículo 3, aparte A). 

4 
Planos  constructivos, 
especificaciones  técnicas, 
memorias de cálculo 

La tarifa de honorarios para este servicio 
será 4% del  valor estimado de  la obra. 
(Artículo 3, aparte A). 

5 
Presupuesto  de  obra  por  unidad 
constructiva  y  presupuesto 
detallado 

La tarifa de honorarios para este servicio 
será  de  0.5%  del  valor  estimado  de  la 
obra. (Artículo 3, aparte A) 

 
Presupuesto de obra detallado  La tarifa de honorarios para este servicio 

será 1% del  valor estimado de  la obra. 
(Artículo 3, aparte A). 

 

6 

Obtención de viabilidad ambiental, 
regencia  ambiental  y  trámites  de 
responsabilidad  profesional  ante 
CFIA  por  concepto  de  diseño  e 
inspección, así como cualquier otra 
instancia que se amerite 

Etapa  preconstrucción.  No  tarifado  y 
cancelado por reembolso.  

7 

Inspección de obra  La tarifa de honorarios por este servicio 
es  +3%  sobre  el  valor  final  de  la  obra 
(Artículo 3, aparte A). Monto adjudicado 
en el contrato u orden de compra para la 
construcción del proyecto. 

8 
Asesoría  para  licitación  y 
adjudicación del Proceso  licitatorio 
para la construcción 

La tarifa de honorarios para este servicio 
será 0.5% del valor de adjudicación de la 
obra. (Artículo 3, aparte A). 

9 

Modelado virtual  Los  honorarios  profesionales  se 
definirán por medio de sistema de precio 
global  o  suma  alzada,  o  mediante  el 
sistema  de  reintegro  de  costos  más 
porcentaje (15% máximo) o suma fija. 

 
a) Las  Ofertas  presentadas  que  no  incluyan  todas  las  líneas  que  conforman  el  renglón,  serán 

excluidas del presente concurso. 
 

b) Los precios por pagar por  los servicios del presente contrato están definidos en el Arancel de 
Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones (Decreto Ejecutivo Nº 18636‐MOPT). La 
CCSS no reconocerá pagos adicionales al consultor, a excepción de los parámetros no tarifables 
(ejemplo: horas profesionales). 

 
c) La CCSS se apegará al pago de la tarifa mínima. El consultor debe manifestar de igual manera estar 

anuente.  
 

d) En el caso de remodelaciones, por tratarse de un estudio de consultoría que abarca labores más 
prolongadas y  complejas,  la  tarifa mínima de honorarios profesionales  será 150% de  la  tarifa 
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mínima normal, definida, para cada etapa, en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría 
para Edificaciones del CFIA. 
 

e) Como parte del mantenimiento económico del contrato, la CCSS reconocerá ajustes de honorarios 
una vez adjudicada la obra, de conformidad con el Art. 35 del Reglamento para la Contratación 
de Servicios de Consultoría en  Ingeniería y Arquitectura del CFIA. Los ajustes serán a favor del 
Consultor o favor de la Administración, según corresponda y de acuerdo al valor final de la obra 
adjudicado. 

 
NOTA IMPORTANTE: Cabe mencionar que la DAPE no asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo 
de consumo. Dicho volumen podrá disminuir o aumentar según la demanda real del servicio, sin que ello 
implique  variación  alguna  de  las  condiciones  contractuales,  ni  que  otorgue  derecho  alguno  de 
resarcimiento al adjudicatario, por  lo que en consecuencia no asegura  tampoco al adjudicatario suma 
mínima alguna de ingresos, pues esto se cancelará conforme al volumen real de servicios efectivamente 
ejecutados por el consultor. El adjudicatario acepta esta condición y además que esta contratación será 
por la demanda real del servicio que requiera la Administración. 
 

1.4 Descripción de los proyectos  
 
El PSS de la DAPE está a cargo del desarrollo de diferentes proyectos de infraestructura y también de velar 
por la seguridad estructural de las edificaciones que posee la CCSS. A continuación, se detalla la lista de 
proyectos donde se pretenden los servicios de consultoría para esta contratación: 
 
Planes de Abordaje: 
 
En estos proyectos se analiza e incorpora aspectos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, mecánicos y 
ambientales de la normativa actual con el fin de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, atendiendo 
de forma prioritaria las necesidades según el nivel de riesgo que presenten las instalaciones. 
 
El objetivo general de estos planes de abordaje es reducir la vulnerabilidad de la infraestructura existente 
de forma integral y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la seguridad de los usuarios. 
 

1. Edificio de Hospitalización, Edificio Chapuí y Centro de distribución y almacenamiento del Hospital 
Nacional de Niños.  

2. Edificio Torre Norte del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 
 
Proyecto Puesta a Punto: 
 
Estos  proyectos  incluyen  actividades  relacionadas  con  aspectos  funcionales,  arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos, mecánicos y ambientales, necesarios para que edificaciones existentes tengan 
un estado de conservación y mantenimiento óptimas que cumpla con la normativa vigente.  
 
La CCSS  realiza un Plan Piloto para  la Puesta a Punto en dos Áreas de  Salud  y un Hospital Regional, 
interviniendo edificaciones existentes, reduciendo la vulnerabilidad y garantizando la continuidad en  la 
prestación de los servicios y la seguridad de los usuarios. 
 

1. Área de Salud de San Rafael de Heredia. 
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2. Área de Salud Belén – Flores Jorge Volio Jiménez. 
3. Hospital San Francisco de Asís de Grecia. 

 
Proyectos en zonas indígenas: 
 
Las comunidades  indígenas de Alto Chirripó en Turrialba  tienen  limitaciones para que se  les brinde el 
servicio de salud, pues hay lugares que en invierno solamente se puede llegar mediante la vía aérea o con 
largas jornadas a pie en montaña semi virgen. 
 
La construcción de edificios nuevos permitirá que se cuente con los espacios adecuados de acuerdo con 
los servicios que se van a brindar en la zona, incluyendo mobiliarios y equipos. Además, es transcendental 
contar con las condiciones aptas para que los funcionarios puedan quedarse en el sitio durante el tiempo 
que tarde la gira y que con ello se vea beneficiada la comunidad indígena al recibir un mejor servicio de 
salud. 
 
El objetivo principal de estos proyectos es contar con instalaciones óptimas para dar atención médica a 
personas en zonas de alto riesgo y con restricción de acceso y de salida.  
 

1. Sede de EBAIS tipo 1 de Grano de Oro, Turrialba. 
2. Sede de Visita Periódica de Roca Quemada, Alto Chirripó.  
3. Sede de Visita Periódica de Paso Marcos, Alto Chirripó. 

 
Otros Proyectos del Programa de Seguridad Sísmica: 
 
La CCSS podrá incluir otros proyectos aparte de los mencionados en los puntos anteriores, sin que esto 
signifique una variación en la forma de pago o del alcance del contrato. 
El PSS se reserva el derecho para casos excepcionales donde se podrá solicitar servicios en cualquier otro 
lugar dentro del país.  
 

2. CONDICIONES GENERALES 
 
Aclaraciones: 
 

A. Todo  el  procedimiento  concursal,  así  como  la  ejecución  de  la  contratación, se  realizarán    de 
conformidad  con  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  para  Proyectos  (SGCP)  de  la  Dirección 
Administración  de  Proyectos  Especiales.  Esto  incluye  la  observación  de  los  procedimientos 
aplicables  documentados  en  los  diagramas  de  flujo  del  SGCP,  así  como  la  presentación  de 
formularios  ad hoc debidamente  codificados que  la Administración  requiera,  los  cuales  serán 
proporcionados al (a  los) adjudicatario(s) para  los  trámites que deban efectuar ante  la Unidad 
Administradora del Contrato. 

B. Los  oferentes  y  susofertas,  deben  cumplir  con  las  CONDICIONES  GENERALES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADA POR 
TODAS  LAS  UNIDADES  DESCONCENTRADAS  Y  NO  DESCONCENTRADAS  DE  LA  CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el 
artículo 31 de la sesión Nº 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. publicada en La Gaceta Nº 
160  del  18  de  agosto  2009),  en  la  página  electrónica:   
http://historico.gaceta.go.cr/pub/2009/04/16/COMP_16_04_2009.html#_Toc227564545   en  el 
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título  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Incluye modificación aprobada en Acuerdo de 
Junta Directiva CCSS en el artículo 17 de  la sesión Nº 8439, celebrada el 22 de abril del 2010. 
Publicada en La Gaceta Nº86 del 05 de mayo 2010. Para obtener más detalles, ver en la página 
electrónica: http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/188/condicionesgenerales.zip  

 
2.1 Dependencia que Tramita el Procedimiento 

 

Corresponderá  a  la  Subárea  de  Gestión  Administrativa  y  Logística,  dependencia  de  la  Dirección 
Administración de Proyectos Especiales, la tramitación de los procedimientos del presente concurso.  
 

Según  lo estipulado en el artículo 52  inciso o) del Reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa, 
esta Administración habilita expresamente el uso de medios electrónicos para el envío o recepción de 
documentos dentro del presente procedimiento, tanto de parte de  los particulares como de  la propia 
Administración (invitaciones, carteles, ofertas, subsanaciones, recursos, dictámenes, entre otros). Si se 
trata de documentos remitidos por fax o escaneados debe presentarse el original según lo estipulado en 
la normativa vigente. Y si por ejemplo se trata de documentos con firma digital, éstos deben ser remitidos 
únicamente a la cuenta de correo electrónico: dapesagal@ccss.sa.cr, habilitado por esta unidad para tal 
efecto. Importante tomar en cuenta que el peso total de los archivos remitidos no debe sobrepasar los 
10 megabytes (10Mb).  
 

De ser necesario, las oficinas se localizan en el segundo piso del Edificio Jiménez, Calle 3, Avenidas Central 
y Primera, (Altos de Panadería Trigo Miel o frente a Perimercados) teléfonos 2539‐0529. 
 

2.2 Apertura 
 

Las  ofertas  con  firma  digital  se  podrán  recibir  por  medio  de  la  siguiente  dirección  de  correo: 
dapesagal@ccss.sa.cr, hasta XX de XXX 2018 al ser las XX:00 horas. Esta fecha y hora también corren para 
la entrega de  la oferta en  físico, con firma de puño y  letra. Cualquier consulta pueden comunicarse al 
teléfono 2539‐0529. 
 

El acto de apertura se realizará en esta fecha y hora, no se considerarán las ofertas ingresadas después 
de la hora y fecha antes señaladas.  
 

2.3 De la Participación 
 

El OFERENTE deberá estar legal, financiera y técnicamente capacitado para trabajar y ejercer en el país, 
de acuerdo con  las disposiciones correspondientes vigentes, entre  las cuales se señalan, sin  limitarse a 
ellas, las siguientes: 
 

 Artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 Decreto  Ejecutivo  N°  18636‐MOPT  “Arancel  de  servicios  profesionales  de  consultoría  para 

edificaciones” 
 Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura del CFIA. 
 Reglamento de gastos de viajes y de transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General 

de la República de Costa Rica.   
 Resolución R‐DC‐0038‐2017 de 22 de mayo de 2017, Tarifas de kilometraje de la Contraloría General 

de la República de Costa Rica en su versión más vigente.  
 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y normas conexas.  
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 El Código de Comercio de Costa Rica. 
 Código Civil. 
 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 
 Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 
 Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983 
 Ley de Construcciones y su Reglamento, Ley 733 
 Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 
 Ley Orgánica  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social, N°  17  de  22  de  octubre  de  1943,  y  sus 

reformas. Ley 8909. 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411‐H. 
 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley 8279. 
 Leyes y Reglamentos del CFIA. 
 Ley Orgánica del Ambiente. 
 Ley General de Salud. 
 Ley sobre Riesgos del Trabajo. 
 Código Sísmico de Costa Rica 2010. 
 Código de Cimentaciones de Costa Rica. 
 Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones de Costa Rica 
 Código Urbano de Costa Rica. 
 Código Eléctrico de Costa Rica. 
 Reglamento de  Seguridad en Construcciones, Decreto Ejecutivo N.º 25235‐MTSS,  La Gaceta 27de 

junio de 1996. 
 Normas del Departamento de Saneamiento Básico y Ambiental Institucional de la CCSS. 
 Manual de Señalización Institucional de la CCSS 
 Disposiciones vigentes del Instituto Nacional de Seguros. 
 Regulaciones de la Municipalidad donde se ubica el sitio del proyecto. 
 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°33601‐MINAE‐S. 
 Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto 

Ejecutivo N°39887‐S‐MINAE. 
 Reglamento General de los Riesgos del Trabajo. 
 Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 Reglamento de Construcciones. 
 Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. 
 Reglamento para la Presentación de Planos Eléctricos y Trámites para la Conexión. 
 Reglamentación Técnica A y A. 
 Y cualesquiera otras que sean de aplicación al Contrato. 
 

Y todos sus alcances, en cada una de las disposiciones citadas, y cualesquiera otras que sean de aplicación 
al Contrato.  
 

2.4 Participación en Consorcio 
 

Se podrán presentar ofertas en consorcio conforme con lo establecido en el Artículo 72 del  RLCA. 
 

Para ello deberán presentar un acuerdo consorcial, en el que se  indique el compromiso de  las partes 
componentes del consorcio las cuales responderán solidariamente por todas las obligaciones establecidas 
en este Cartel.   También se deberá  indicar cual empresa asumirá el  liderazgo y coordinación entre  las 
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partes  componentes  del  consorcio,  para  efectos  del  presente  concurso,  SAGAL  y  la  Dependencia 
Administradora del Contrato, coordinará con la empresa que asumirá el liderazgo. 
 

Todas las empresas participantes en el consorcio deberán cumplir con  los requisitos de elegibilidad legal.   
 
Para la evaluación de experiencia en consorcios será conforme a lo indicado en el numeral 5.10 Ofertas 
en Consorcio.  
 

La  utilización  de  esta  figura  no  obliga  a  la  creación  de  una  nueva  persona  jurídica  para  efectos  de 
presentación de  los atestados.   En todo caso  los  integrantes del consorcio responderán solidariamente 
por  todas  las obligaciones derivadas de  la presentación de  la oferta,  y de  la eventual  adjudicación  y 
ejecución del contrato. 
 

Ver además artículo 2.6 de las CGCAIBSCCSS. 
 

Las ofertas en Consorcio con participación extranjera deberán cumplir con lo establecido en el numeral 
siguiente de este Cartel. 
 

2.5 Ofertas en consorcio 
 

Para la evaluación de experiencia en consorcios, se deberá indicar en el acuerdo consorcial la participación 
que tomará cada parte del consorcio en cuanto al aporte de experiencia para el proyecto con un valor de 
entre 1% y 99% para cada integrante del consorcio y la sumatoria de porcentajes de participación deberá 
ser  siempre  el  100%,  así  se  evaluará  la  experiencia  de  cada  parte  integrante  del  consorcio  y  será 
ponderada  según  su  participación  en  la  figura  consorcial,  así  se  tendrá  una  suma  de  porcentajes 
ponderados  como  resultado  de  la  experiencia  atribuible  al  consorcio  como  tal.  Los  integrantes  del 
consorcio deben suscribir un acuerdo por escrito en el cual deben indicar lo anterior y deben designar un 
representante, el cual será el responsable de emitir las facturas y será el que se le desembolsará los pagos.  

 
El oferente debe indicar para la acreditación de experiencia, cuál de las partes aportan experiencia para 
cada uno de los rubros calificados en el presente concurso. 

 
Para la acreditación de experiencia como consultor se evaluará cada integrante del consorcio según los 
criterios  establecidos  en  este  cartel,  obteniendo  un  porcentaje  el  cuál  será  ponderado  según  la 
participación  de  cada  integrante  indicada  en  el  acuerdo  consorcial  resultando  así  los  porcentajes 
ponderados de acreditación para cada integrante de manera independiente con los cuales se realizará la 
sumatoria resultante de los porcentajes ponderados de todos los integrantes del consorcio lo que dará al 
final el porcentaje de acreditación ponderado para la figura consorciada. 

 
Para  la acreditación de experiencia en proyectos similares donde el oferente haya participado bajo  la 
figura de consorcio se tomarán como válidos en análisis únicamente los proyectos que haya desarrollado 
el consorcio que suscribe la oferta, no serán admitidos proyectos que hayan desarrollado los integrantes 
del presente en consorcio distinto al que suscribe la oferta para este proyecto. 

 
Los proyectos que hayan sido desarrollados independientemente por cada integrante del consorcio, serán 
tomados en cuenta en la evaluación de cada integrante del consorcio obteniendo un porcentaje el cuál 
será ponderado según la participación de cada integrante indicada en el acuerdo consorcial resultando 
así  los porcentajes ponderados de acreditación para cada  integrante de manera  independiente con  los 
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cuales se realizará  la sumatoria resultante de  los porcentajes ponderados de todos  los  integrantes del 
consorcio lo que dará al final el porcentaje de acreditación ponderado para la figura consorciada. 

 
Las empresas o personas físicas que participen formando un consorcio o agrupación, deberán presentar 
sus  documentos  o  atestados  en  forma  individual  con  la  presentación  de  la  plica,  para  su  respectivo 
análisis. 
 

2.6 Participación con Empresas Extranjeras 
 

Las  Empresas  extranjeras  que  participen  en  Consorcio  o  en  forma  individual  deberán  acatar 
equivalentemente  las mismas disposiciones establecidas para empresas nacionales.   Para ello deberá 
presentar los documentos debidamente legalizados o apostillados. 
 
En caso de ser adjudicados deberán de ponerse a derecho con la Legislación Costarricense para ejercer su 
actividad en el país, y hacer una inscripción provisional en el CFIA, tal y como lo establece el artículo 5 
inciso g) de la Ley Orgánica del CFIA y los artículos 14b), 16 y 17 del Reglamento de Empresas Consultoras 
y Constructoras del CFIA. 
 

De  ser adjudicataria una empresa extranjera durante  la ejecución y para  todos  los efectos  legales,  la 
representación legal judicial y extrajudicial la ejercerá el representante de casas extranjeras en Costa Rica 
designado por el adjudicatario. 
 

Ver además artículo 2.5 de las CGCAIBSCCSS. 
 

2.7 Subcontratos 
 

Se entenderán como subcontrataciones los contratos que celebre el contratista a título propio para poder 
cumplir con el objeto contractual, en el tanto se cumpla entre otras, con alguna o varias de las siguientes 
condiciones: 
 

1)  Imposibilidad del contratista de asumir un determinado servicio o  trabajo derivado del objeto 
contractual, por cuanto, para el momento de la contratación, dentro de su giro normal de acción u 
organización  no  cuenta  con  la  capacidad  para  efectuar  la  labor  solicitada,  para  lo  cual  podrá 
subcontratar la ejecución de dicha prestación, en aras de cumplir con la realización total del objeto 
comprendido en el contrato original. 
2)  Aquellos aspectos del contrato que requieran determinada especialización y que razonablemente 
no puedan ser exigidos al contratista principal. 
3)  Actividades similares a las que hace el contratista dentro de su experticia y giro comercial en el 
mercado, que su vez se las contrata a un tercero que no es él. 

 

Asimismo, deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 62, 69 y 157 del RLCA; como también lo indicado 
en el Art. 65 del RLCA, estar al día en el pago de todo tipo de  impuestos nacionales, que no  lo alcanza 
ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 22 y 22 bis de la LCA, que no lo alcanza ninguna de 
las prohibiciones previstas en  los artículos 18 y 53 de  la Ley Contra  la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito  en  la  Función  Pública.  Y  a  su  vez  llenar  los  Formularios  C1  y  F2  (F2:  para  cada  uno  de  los 
subcontratistas). 
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2.8 Costo de Preparación de la Oferta 
 

Todos los costos relacionados con la preparación de la oferta, así como por la tramitación de las diferentes 
garantías y otros documentos mencionados en el presente CARTEL, serán asumidos por el OFERENTE.  La 
CCSS no reconocerá ningún costo por esos conceptos. 
 

2.9 Aclaraciones y Modificaciones al Cartel 
 

Todo oferente puede solicitar aclaraciones acerca del contenido del Cartel, dentro del primer tercio del 
plazo  (artículo  60  RLCA)  designado  para  la  recepción  de  ofertas.    Si  se  plantearan  consultas  con 
posterioridad al plazo indicado, será facultativo para esta entidad darles trámite o archivarlas, según lo 
considere conveniente. 
 

Los interesados podrán remitir las solicitudes de aclaración a Contratación Administrativa de SAGAL, con 
firma digital  conforme a  lo  indicado en el párrafo  segundo del punto 2.1; a  la  siguiente dirección de 
correo: dapesagal@ccss.sa.cr.  
 

2.10 Inscripción en el registro de proveedores 
 

Deberá  estar  inscrito  en  el  registro  de  proveedores  e  inscribir  el  código  0‐06‐10‐0032  “SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL”. Será requisito de adjudicación que el proveedor 
se  encuentre  inscrito  en  el  Registro  Institucional  de  Proveedores  en  condición  ACTIVO.  Asimismo, 
conforme a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
recuerda que los proveedores deben actualizar la información registrada, caso contrario de acuerdo a lo 
que cita el artículo 132 del mismo cuerpo normativo, se procederá a la exclusión del registro. 
 

2.11 Requisitos Administrativos y Legales 
 

a.  Ofertas en plaza. 
b.  Los documentos de la oferta serán presentados por el participante en los formularios que se anexan a 
este cartel sin alterar su contenido. NO TRANSCRIBIR EL CARTEL. 
c.  Oferta dirigida a la Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección Administración Proyectos Especiales, 
Subárea de Gestión Administrativa y Logística, debe estar redactada en idioma español.  Firmada por la 
persona que ostente la representación legal de la oferente, con poder suficiente para este acto y en el 
orden que se muestra a continuación: 
 

•  Formularios suministrados por la CCSS 
•  Currículos, en caso de que se soliciten 
•  Información técnica, catálogos, entre otros 
•  Otros anexos 

 

d.  Todos  los  documentos  deberán  ser  legibles,  escritos  a máquina,  en  forma  clara  y  completa,  sin 
enmiendas, borrones, entrelineados o alteraciones que hagan dudar de su legitimidad. 
e.   Vigencia de la oferta: la oferta se presume vigente hasta la firmeza del acto final de la contratación 

(art. 67 RLCA).  
g.  De acuerdo con la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 58, inciso 
a),  la  Institución  goza  de  la  exoneración  de  toda  clase  de  impuestos,  por  lo  que  la  oferta,  deberá 
presentarse sin impuestos.   
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h.  Toda la información y documentos provenientes del extranjero deberán certificarse por el Consulado 
de Costa Rica en sus  respectivos países y posteriormente autenticado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto del Gobierno de la República de Costa Rica. 
i.  Indicar número de proveedor con la Institución. 
j.  Se debe presentar dos timbres, uno de veinte colones de la Ciudad de las Niñas, y otro de doscientos 
colones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
k.  Declaraciones juradas dispuestas en los artículos 65 del RLCA: 
 

 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según numeral 65.a) del 
RLCA. 

 Que no lo alcanza ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 Que no lo alcanza ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 18 y 53 de la Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 

l.  Documentos legales a aportar:   
 

 Acuerdo Consorcial o copia certificada del mismo para ofertas en Consorcio. 
 Conforme a  los “Lineamientos para  la aplicación de  los  incisos 1 y 3 del Artículo 74 de  la Ley 

Constitutiva de la Caja y el numeral 65 RLCA” (Gaceta N° 118 del 18 junio 2010) la CCSS verificará 
que el oferente se encuentre al día en el pago de las cuotas obrero patronales al momento de la 
apertura.  

 

m. Los  representantes de Cajas Extrajeras, deberán estar  inscritos conforme  lo  solicita el art. 361 del 
Código de Comercio. 
n. Las cédula(s) de identidad del (los) representante(s) legal(es), la Administración verificará únicamente 
al adjudicatario en caso de ser necesario. 
 

2.12 Prueba Documental 
 

Las certificaciones, constancias y cualquier otro  tipo de documentos, solicitados en el cartel, deberán 
presentarse en idioma español. 
 

La Caja Costarricense de Seguro Social se reserva el derecho de solicitar al Oferente pruebas documentales 
adicionales que verifiquen lo ofrecido. 
 

2.13 Aportación de formularios 
 

El proveedor, deberá aportar debidamente llenos y firmados los siguientes formularios: 
 

A1 Presentación Oferta 
A2 Identificación del Oferente 
C1 Listado de subcontrataciones 
F1 Currículo empresarial en consultoría 
F2 Equipo técnico de consultoría 
F3 Currículo de los miembros del equipo técnico de consultoría 
F4 Carta de compromisos profesionales 

 
En caso de que la oferta se presente en formato digital, estos formularios también deben venir con firma 
digital. 
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2.14 Ofertas Alternativas 

 

No se aceptarán ofertas alternativas. 
 

2.15 Garantías 
 

Las garantías podrán ser rendidas en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 42 del RLCA. 
 
De  las Cartas Bancarias, Certificados del INS, Títulos Valores y similares, se requiere entregar original y 
una fotocopia.  A favor de la: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 
 
Cuando  entreguen  certificados  de  depósito  en  colones,  dólares  norteamericanos  u  otra moneda,  en 
calidad de garantía de participación o cumplimiento, deberá expresarse claramente al dorso y firmarse 
por el Titular del Depósito; la siguiente razón de endoso: 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, quienes deseen hacer depósitos de garantías (cumplimiento) mediante cheques certificados o 
de Gerencia, depósito a plazo o en efectivo;  se  sirvan  llenar el  formulario que  se anexa denominado 
“Información complementaria sobre el recibo de garantías de participación y cumplimiento.”(anexo al 
cartel)  
 
Cuando se presenten garantías por medio de bonos y certificados, observar lo indicado en el artículo 42 
del RLCA “se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación efectuada por 
un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de presentar estimación, los 
certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se presenta.” (Art. 42 RLCA, el subrayado no pertenece al original). 
 
La ejecución de garantías en dólares se realizará al tipo de cambio vigente a la fecha del acuerdo en firme 
de la decisión administrativa. 
 
Para la devolución el área de contratación emitirá un recibo, el cual deben pasar a retirarlo en las oficinas 
de la DAPE (ver dirección último párrafo, numeral 2.1), para posterior retirar el documento bancario en 
Caja y Custodia, CCSS. Pueden comunicarse al teléfono 2539‐0000 Ext. 7320 o 7322; para así conocer que 
requerimientos deben presentar. 
 

2.15.1 De Participación 
 

Para este concurso NO se solicitará Garantía de Participación, no obstante en caso necesario se aplicará 
lo dispuesto en el Art. 100 Inciso h) de la LCA. 
 

2.15.2 De Cumplimiento 
 

Páguese a la Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar 
el cumplimiento en la 

Licitación Pública N° 2018LN‐000000X‐4403 
 “Contratación de Servicios Profesionales para consultoría en ingeniería y 

arquitectura por demanda”
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Monto: La garantía de cumplimiento será de un monto de ¢250.000.000,00  y deberá ser ajustada cuando 
ocurran variaciones al CONTRATO, conforme a la Ley y el Reglamento sobre la materia.  Al tratarse de un 
concurso de cuantía inestimable y en cumplimiento del párrafo tercero art. 40 del RLCA, la Administración 
definió un monto fijo.  
 

Plazo  para  rendirla: Dicha  garantía  deberá  ser  rendida  por  el  ADJUDICATARIO  previo  a  la  firma  del 
CONTRATO.  En Licitaciones Públicas 10 días hábiles, el plazo rige después de la adjudicación en firme.  En 
caso de que el ADJUDICATARIO no presente la garantía de cumplimiento en el plazo estipulado, la CCSS 
podrá aplicar lo dispuesto en el Art. 100 Inciso h) de la LCA. 
 

Vigencia: Deberá tener una vigencia mínima que incluya el plazo para realizar el objeto contratado, más: 
3 meses adicionales contados a partir de la comunicación de la adjudicación en firme.  
 

Se recuerda que “Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras 
no se haya recibido el objeto del contrato”, en caso de que ésta esté próxima a vencerse y el adjudicatario 
no la haya prorrogado, se aplicará lo indicado en el párrafo séptimo del artículo 40 del RLCA. 
 

2.16 Adjudicación    
 

Se adjudicará la oferta que cumplan con todos los aspectos administrativos, legales y técnicos y obtenga 
el mayor puntaje, según lo indicado en los puntos N° 4.4 Factores de Evaluación y ponderación,  
 

2.17 Formalización Contractual 
 

2.17.1 Sujeción Contractual 
 

Quien resultare ADJUDICATARIO quedará sometido a las condiciones indicadas en el presente CARTEL, a 
la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa y a  la Ley y Reglamento del Colegio Federado de 
Ingenieros  y  Arquitectos  de  Costa  Rica,  así  como  todo  el  ordenamiento  jurídico  aplicable,  según 
corresponda.  La inobservancia comprobada de dichas disposiciones por parte del ADJUDICATARIO dará 
lugar a que la CCSS resuelva el CONTRATO y ejecute la garantía de cumplimiento. 
 

2.17.2 Formalización del Contrato 
 

La relación contractual entre  las partes, resultante del concurso una vez que  la adjudicación quede en 
firme, el adjudicatario deberá presentar  la garantía de cumplimiento conforme  lo estipula el numeral 
2.14.2 y las demás formalidades necesarias.  
 
Todas las líneas del contrato generadas a partir del principal serán formalizadas a través de una orden de 
compra que será entregada por la DAPE.   
 
En relación con la obligación fiscal según lo estipulado en el artículo 243 y 272 del Código Fiscal, al ser una 
compra de  entrega  según demanda deben  aportar ¢50,00 en especies  fiscales,  comprometiéndose  a 
cancelar durante toda la contratación el 0.25% en especies fiscales por cada pedido según el monto de la 
factura a cancelar, especies que deben presentarse con la respectiva factura. Asimismo, aporta ¢312,50 
en especies fiscales por concepto reintegro de papel. 
 
Como requisito adicional para  la formalización contractual, el ADJUDICATARIO debe estar al día con el 
pago de las cuotas obrero patronales, motivo por el cual la CCSS verificará tal condición. 
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Formarán parte integrante del Contrato: el ordenamiento jurídico sobre la materia y el expediente de la 
contratación.   La contratación tendrá vigencia una vez otorgado el Refrendo por parte de  la Dirección 
Jurídica o de la Contraloría General de la República, según corresponda.  
   

2.18 Obligaciones Obrero Patronales 
 

La empresa que resulte adjudicataria de este procedimiento de concurso tiene el deber y  la obligación 
ineludible de cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social para con sus trabajadores. 
 

En  caso  de  incumplimiento  comprobado  en  el  régimen  de  seguridad  social,  ello  se  tendrá  como 
incumplimiento contractual que facultará a la CCSS para dar por resuelto el vínculo contractual con las 
eventuales ejecuciones de las garantías de cumplimiento y demás sanciones aplicables. 
 

3. CONDICIONES ESPECIALES  
 

3.1 Dependencia administradora del contrato 
 

La Dependencia Administradora del concurso será el Programa de Seguridad Sísmica adscrito a la DAPE 
de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS. Para los efectos se asignará un Administrador 
del  contrato  para  cada  etapa  contratada,  quién  asumirá  la  función  de  enlace  con  los  oferentes, 
adjudicatario, contratista y la Institución. 
 

3.2 Aspectos generales 
 

Los originales de todos los documentos o datos obtenidos por medio de los servicios que se proporcionen 
en el cumplimiento de la contratación pasarán a ser propiedad de la CCSS al ser pagados sus costos, de 
acuerdo con la orden de pago que emita la CCSS. El CONSULTOR tendrá derecho a dejarse para su propio 
uso, copia de todos los documentos mencionados. 
 

El CONSULTOR deberá proveer todos los materiales, recursos humanos y tecnológicos necesarios para el 
desarrollo de los trabajos objeto de este CONTRATO. 
 

El CONSULTOR está obligado a ejecutar en forma debida y satisfactoria el trabajo convenido, actuando 
además cuando corresponda, como fiel asesor de la CCSS. 
 

Tanto  la CCSS como el CONSULTOR pondrán corrección, buena fe, ética y  lealtad en el ejercicio de sus 
atribuciones en todo lo que respecta a la ejecución de los servicios contratados. 
 

Ningún  aumento  o  costo  extra  será  aceptado,  durante  el  proceso  de  la  contratación,  por  supuestas 
dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al CONSULTOR. 
 
Para cada una de las líneas que se detallan en el alcance de esta contratación, la Administración entregará 
una orden de compra donde establecerá el tiempo otorgado al CONSULTOR para realizar  la actividad. 
Además, en esta misma orden de compra se establecerán las fechas de revisión para los avances de las 
actividades  según  corresponda  (por  ejemplo,  anteproyectos,  presupuestos,  planos,  especificaciones, 
otros). 
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El CONSULTOR debe tener la capacidad espacial y los recursos necesarios (económicos y humanos), para 
poder realizar varias líneas de varios proyectos de forma simultánea, y que en cada una de las actividades 
que se le asigne, debe cumplir con los tiempos que se definan en las ordenes de inicio. 
 

Cualquier parte del producto esperado que no estuviera de acuerdo con el CARTEL y  las  indicaciones 
hechas  por  la  Dependencia  Administradora  de  la  Contratación,  será  considerada  como  trabajo 
defectuoso. 
 
El CONSULTOR estará obligado a librar a la CCSS de todas las cargas sociales y responsabilidades laborales 
en relación con sus empleados.  
 
Entre el personal del CONSULTOR y  la CCSS no existirá  relación  laboral alguna, por cuanto el patrono 
seguirá siendo el CONSULTOR y es a éste a quien  le corresponden todas  las obligaciones  inherentes al 
“patrono” de acuerdo con la legislación aplicable. De igual manera, el CONSULTOR estará obligado a librar 
a  la CCSS de cualquier reclamación presentada por  terceros, que por motivo alguno  tengan origen en 
actos de imprudencia, negligencia o de descuido realizados por personal del CONSULTOR. 
 
El CONSULTOR estará obligado a guardar discreción sobre la información que utilizará durante el proceso, 
así como la que resulte de esta contratación. 
 
Tanto  la CCSS como el CONSULTOR pondrán corrección, buena fe, ética y  lealtad en el ejercicio de sus 
atribuciones en todo lo que respecta a la ejecución de los servicios contratados. 
 
Contar con una oficina física dentro del Gran Área Metropolitana. Esta oficina debe contar con elementos 
mínimos como teléfono y correo electrónico. EL oferente deberá aportar como mínimo la dirección exacta 
de la oficina. El consultor debe contar con un encargado de oficina y una secretaria 
 
El  oferente  está  obligado  a  ejecutar  en  forma  debida  y  satisfactoria  el  trabajo  convenido,  actuando 
además cuando corresponda, como fiel asesor de la CCSS. 
 
Notificar al PSS‐DAPE los cambios importantes en el personal. 
 
El  personal  del  consultor  a  su  cargo mantendrá  un  comportamiento  adecuado  en  las  visitas  a  las 
instalaciones de la CCSS con respecto al personal y público en general, en contra del hostigamiento sexual.  
El  incumplimiento de estas normas por parte de algún  trabajador dará derecho a  la CCSS  solicitar al 
consultor la destitución inmediata del mismo con las implicaciones de ley en este tema. 
 
Todo vehículo utilizado para  inspección y demás trabajos relacionados a  los servicios contratados será 
asumido por el consultor, así como el combustible y aditivos que se requieran para operar dichos equipos 
deben ser aportados y costeados por el consultor. 
 

3.3 Reglas de exclusividad 
 
El consultor gozará de exclusividad por parte del PSS‐DAPE siempre y cuando demuestre capacidad de 
ejecución de los proyectos asignados. Serán motivos de pérdida de exclusividad los siguientes:  

 Que existan atrasos reiterados en la entrega de los productos contratados.  
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 Cuando  el  consultor  indique  que  no  tiene  la  capacidad  para  desarrollar  un 
proyecto requerido en un límite de tiempo establecido.  

 Cuando exista un proceso administrativo de resolución contractual en contra del 
consultor.  
 

La DAPE internamente a través del PSS u otro departamento podrá desarrollar productos y servicios que 
se encuentran dentro del alcance de  la presente contratación; es decir,  la exclusividad solo aplica con 
respecto a no contratación de otros consultores para los proyectos enlistados en el apartado 1.4.  
 

3.4 Coordinación del Proyecto 
 
La Coordinación General del Proyecto por parte de  la CCSS, será asumida por el ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO, quien será el enlace formal y directo con el Coordinador del EQUIPO TÉCNICO nombrado por 
el CONSULTOR. 
 
El Coordinador por parte del CONSULTOR será el líder del EQUIPO TÉCNICO ofrecido y quien represente 
al  CONSULTOR  con  plena  autoridad  para  tomar  cualquier  decisión  en  su  nombre  para  el  debido 
cumplimiento  de  los  servicios  contratados.  El  CONSULTOR  deberá  designar  como  Coordinador  al 
profesional comprometido en su oferta para ocupar este cargo. El Coordinador del Equipo Técnico deberá 
velar porque se cumplan, dentro de su organización las instrucciones dadas por el ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO.  
 
Los Coordinadores de ambas organizaciones serán los encargados de mantener el intercambio oficial de 
información entre ambas partes en todo lo que respecta al suministro de los servicios contratados. 
 

3.5 Orden de Inicio y Reunión Inicial 
 

Después de XX días hábiles de notificado la aprobación o refrendo del documento contractual (orden de 
compra o contrato según corresponda), se realizará una reunión de coordinación donde se pactará  la 
fecha de la orden de inicio del proyecto con las órdenes de compra que defina la Administración. Esta será 
entre el responsable del contrato, el Fiscalizador del PSS de la DAPE y el representante legal de la empresa. 
Se  presentará  al  contratista  el  equipo  que  llevara  a  cabo  el  seguimiento    de  la  contratación  y  se 
comunicarán  los  procedimientos  establecidos    para  el  trámite  de  documentación  y  aprobaciones 
relacionadas con el objeto del contrato. 
 

3.6 Reuniones de coordinación entre el equipo técnico del Consultor y de la DAPE 
 

Se deberá realizar una reunión inicial posterior a la notificación de la orden de compra o contrato según 
corresponda, en dicha reunión se emitirá la  Orden de Inicio y las órdenes de compra de las líneas que 
considere  la Administración y de uno o varios proyectos. Además,  la Administración podrá convocar a 
reuniones cuando lo considere necesario y dependiendo de la o las líneas que hayan sido solicitadas al 
Contratista. Así, por ejemplo, para la línea de inspección de los proyectos las reuniones son semanales en 
sitio, pero para otras líneas como la de diseño las reuniones serán menos frecuentes y a consideración de 
la CCSS. 
 
Durante el período de ejecución del trabajo contratado se llevarán a cabo las reuniones técnicas que sean 
necesarias, para estas actividades de común acuerdo se programará el período con que se realizarán. 
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3.7 Plazo de la contratación  

 

La vigencia del contrato general o madre será de 1 (un) año, este plazo podrá ser prorrogado hasta por 
tres  períodos  adicionales  iguales  (cuatro  períodos  como  máximo),  de  manera  facultativa  más  no 
obligatoria, por parte de la Administración. El plazo de la contratación empieza a regir a partir de la fecha 
indicada en la orden de inicio. Cabe aclarar que este plazo corre para todos los proyectos, indicados en el 
numeral 1.4. 
 

Al ser este un contrato prorrogable,  las prórrogas operan de manera automática siempre y cuando  la 
Administración no comunique lo contrario al contratista, con al menos 60 días naturales de anticipación 
al vencimiento del plazo. A falta de pronunciamiento de la Administración, se tendrá por prorrogado el 
plazo, siempre y cuando que se cuente con las siguientes condiciones: 
 

1. El cumplimiento de la ejecución contractual en las condiciones y plazos pactados.  
2. Que la necesidad del aprovisionamiento del objeto prevalezca.  
3. Que  las condiciones del servicio y de precio no resulten excesivas en relación con el mercado al 

momento en que se valore la prórroga del contrato y/o orden de compra.  
 

3.8 Prórrogas 
 
Será facultad del ADMINISTRADOR DEL PROYECTO o en su defecto de la DAPE, la aprobación de prórrogas 
a los plazos de entrega oficialmente establecidos. 
 
El  CONSULTOR  someterá  a  consideración  del  ADMINISTRADOR  DEL  PROYECTO  las  solicitudes  de 
prórrogas, especificando en forma directa y precisa los motivos que respaldan la petición. 
 
No  se  concederán prórrogas  cuando  los  atrasos  se  generen  en  la necesidad de  corregir defectos u 
omisiones en los productos contratados. 
 

3.9 Recibo Conforme 
 
El  ADMINISTRADOR  DEL  PROYECTO  emitirá  el  documento  de  RECIBO  CONFORME,  una  vez  que  sea 
recibido a satisfacción el producto final de cada una de las etapas de los trabajos contratados.  Para este 
efecto, deberá  finiquitarse  la revisión por parte de  la CCSS y ser ejecutadas por el Consultor todas  las 
correcciones señaladas. 
 
Los originales de  todos  los planos, dibujos, especificaciones, diseños memorias de cálculo,  informes y 
otros documentos o datos obtenidos por medio de los servicios que se proporcionen en el cumplimiento 
del CONTRATO, pasarán a ser propiedad de la CCSS al ser pagados sus costos de acuerdo con cada orden 
de pago que emita la CCSS. El CONSULTOR tendrá derecho a dejarse para su propio uso, copia de todos 
los documentos mencionados.  
 
De acuerdo con lo anterior, se requiere que el CONSULTOR solicite el permiso de la CCSS antes de hacer 
otro  uso  de  cualquier  plano,  dibujo,  especificación,  diseño,  memoria  de  cálculo,  informe  u  otro 
documento o dato obtenido por medio de este CONTRATO. 
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3.5 Cláusula Penal o Multas 

 
En  caso de que el Contratista  se demore  injustificadamente en  la entrega del producto esperado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del RLCA, se aplicará cláusula penal. 
 
En caso de que el Contratista ejecute el contrato defectuosamente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 47 del RLCA se aplicará multa. 
 

El porcentaje y suma de las cláusulas penales y multas serán aplicadas a las facturas que se adeuden al 
contratista, en caso de que ya no se cuente con facturas pendientes de pago, se procederá a solicitar al 
contratista  el  pago  en  efectivo  ante  la  Administración,  de  no  atender  la  prevención  se  ejecutará 
parcialmente la garantía de cumplimiento siguiendo el correspondiente proceso administrativo. 
 

La Administración  valorará  el  incumplimiento para  determinar  si procede  la  aplicación de  la  sanción 
prevista en los artículos 99 y 100 de la Ley y 215 del Reglamento, ambos de Contratación Administrativa, 
según corresponda. 
 

Ver además artículo 5.2 de las CGCAIBSCCSS, a la siguiente dirección:  

 
A  continuación,  se muestra  las multas  que  se  aplicaran  en  cada  etapa  de  las  fases  definidas  en  los 
requerimientos técnicos de este cartel: 
 

Fases  Etapas   Cláusula penal  Multas  

Fase 1: 
Formulación y 
diseño 

A.   Formulación y consultas  1%  N/A 

B.    Etapa 1: Estudios básicos 
y preliminares 

0.5 %  N/A 

C.   Etapa 2: Anteproyecto y 
presupuesto por unidad 
constructiva 

0.5 %  N/A 

D.   Etapa 3: Planos 
constructivos, 
especificaciones técnicas, 
presupuesto detallado, 
memorias de cálculo y 
viabilidad ambiental  

0.5 %  N/A 

E.    Etapa 4: Inscripción de 
responsabilidades 
profesionales ante CFIA y 
demás entidades 

0.5 %  N/A 

Fase 2: Proceso 
licitatorio para la 
construcción  

A.   Etapa 1: Términos de 
referencia técnicos 

1%  N/A 

B.    Etapa 2: Visita técnica 
guiada 

N/A  ₡ 100.000,00 

C.   Etapa 3: Evacuación de 
consultas técnicas  

1%  N/A 
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D.   Etapa 4: Análisis técnico 
de ofertas 

1%  N/A 

Fase 3: Proceso 
de construcción 
de obra 

A.   Etapa1: Orden de inicio 
para el contratista de obra 

2%  N/A 

B.   Etapa 2: Visitas de 
inspección 

N/A  ₡  100.000,00 

C.   Etapa 3: Recepciones de 
obra 

N/A  ₡  100.000,00 

 
Notas:  

A. La cláusula penal se aplica por el monto total de la orden de compra del contrato general y por día 
hábil de atraso.  

B. Las  justificaciones  de  las  cláusulas  penales  y multas  se  encuentran  acreditadas  en  el  respectivo 
expediente de esta licitación.  

C. La  administración  se  reserva  el  derecho  de  consolidar  en  un  solo  proceso  de  cobro  varios 
incumplimientos. 

 

4. ELEGIBILIDAD Y PONDERACION  
 
4.1 Estudio de las ofertas 
 

El sistema de análisis de las ofertas se dividirá en dos fases: elegibilidad y ponderación. 
 

Se solicita a los oferentes que proporcionen únicamente la información que se les pide en el cartel y en el 
orden establecido en  las condiciones generales. La omisión de  información solicitada será de  la entera 
responsabilidad del OFERENTE y la CCSS no asume en tal caso ninguna obligación. 
 

De conformidad con el artículo 84 del RLCA únicamente serán sometidas al procedimiento de ponderación 
aquellas ofertas que superen las fases de elegibilidad. 
 
4.2 Elegibilidad de las ofertas 
 

La elegibilidad de las OFERTAS se realizará por etapas sucesivas: administrativa‐legal y técnica.  Ninguna 
oferta será evaluada en una etapa subsiguiente si no ha satisfecho los requisitos de la que le antecede. 
 

Sólo  se  considerará  la  información bajo  la misma  razón  social  con  la  cual  se participa en el presente 
concurso. 
 

Se solicita a los oferentes que proporcionen únicamente la información que se les pide en el cartel y en el 
orden establecido en los formularios. 
 
4.3 Elegibilidad Técnica 
 

Para  alcanzar  la  elegibilidad  técnica,  las  empresas  participantes  deberán  cumplir  con  los  requisitos 
mínimos que se establecen para garantizar su capacidad y experiencia (puntos 4.4 y 4.5). 
 

Para  efectos  de  establecer  la  elegibilidad  técnica  se  considerará  la  información  contenida  en  los 
Formularios F1 y F3, que para los efectos se han diseñado y se adjuntan en formato digital. 
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La CCSS se reserva el derecho de verificar la información aportada. 
 
4.4 Factores de Evaluación y ponderación 
 

Para la ponderación del servicio se tomarán en cuenta los siguientes factores: 
TABLA DE EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACION  PUNTOS (%) 

A. Experiencia del oferente  65% 

B. Experiencia del director de proyectos  10% 

C. Experiencia por equipo profesional  20% 

D. Personal Técnico  5% 

Total  100 

 
A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (65%) 
Se evaluará la experiencia del oferente de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
A.1 Certificación CFIA (10%) 
Se  le brindará 1 % a  la empresa consultora u oferente físico por cada año cumplido de  inscrita ante el 
CFIA, hasta un máximo de 10% para aquellas empresas que superen los 10 años al momento de la apertura 
de las ofertas.  
 
A.2 Certificación CCSS (5%) 
Con el fin de verificar no solo la experiencia sino los años de operación de la empresa en el mercado, se 
le brindará un 0,5% por año a la empresa consultora, que demuestre a través de certificación de la CCSS 
desde el momento que está inscrita como patrono. Hasta un máximo de 5% para aquellas que superen 
10 años al momento de la apertura de las ofertas.  
 
A.3 Obras hospitalarias y obras para el servicio de salud pública (25%) 
Se valorará la experiencia del oferente en número de proyectos diseñados e inscritos en el CFIA con un 
área constructiva igual o superior a 500 m2 en el sector público, en los últimos 10 años. Se asignará el 
porcentaje según lo muestra la siguiente tabla: 
 

Número de proyectos  Porcentaje (%) 

De 3 proyectos hasta 5 proyectos   5 

De 6 proyectos hasta 9 proyectos  10 

De 10 proyectos hasta 14 proyectos  15 

De 15 proyectos hasta 19 proyectos  20 

20 proyectos o más  25 

 
Lo anterior no tomara las obras cuyo objeto se encuentren exclusivamente bajo las siguientes tipologías:  

 Obra vial, pluvial, fluvial 
 
Para hacer efectivo el número de proyectos acreditados como de experiencia, el oferente deberá llenar por 
completo el Anexo 2 “constancia de obras diseñadas e  inscritas” por cada proyecto. El oferente deberá 
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hacer referencia a los proyectos a valorar de acuerdo con la constancia del CFIA. De no presentarse en ese 
formato; no se tomará en cuenta la experiencia.  
 
A.4 Obras hospitalarias y obras para el servicio de salud pública (25%) 
Se valorará la experiencia del oferente en número de proyectos inspeccionados e inscritos en el CFIA con 
un área constructiva igual o superior a 500 m2 en el sector público, en los últimos 10 años. Se asignará el 
porcentaje según lo muestra la siguiente tabla: 
 

Número de proyectos  Porcentaje (25%) 

   

De 3 proyectos hasta 5 proyectos   5 

De 6 proyectos hasta 9 proyectos  10 

De 10 proyectos hasta 14 proyectos  15 

De 15 proyectos hasta 19 proyectos  20 

20 proyectos o más  25 

 
Lo anterior no tomara las obras cuyo objeto se encuentren exclusivamente bajo las siguientes tipologías:  

➢ Obra vial, pluvial, fluvial 
 
Para hacer efectivo el número de proyectos acreditados como de experiencia, el oferente deberá llenar por 
completo  el  anexo 2  “constancia de obras  inspeccionadas  e  inscritas” por  cada proyecto.  El oferente 
deberá hacer referencia a los proyectos a valorar de acuerdo con la constancia del CFIA. De no presentarse 
en ese formato; no se tomará en cuenta la experiencia.  
 
B. EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE PROYECTO (10%):  
Se evaluará la experiencia del Director de Proyectos de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
B.1 Constancia de Diseño de obras hospitalarias y obras para el servicio de salud pública (5%) 
Se le asignará al oferente un 0,5% por cada obra de más de 500 m2, diseñados por el Director de Proyecto 
en los últimos 10 años. Hasta un máximo de 5% para aquellos con 10 o más obras. Para certificar dicha 
experiencia, el oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  
 
B.2 Constancia de inspección en obras hospitalarias y obras para el servicio de salud en inspección (5%) 
Se  le asignará al oferente un 0,5% por cada obra  inspeccionada de más de 500 m2, por el Director de 
Proyecto en los últimos 10 años. Hasta un máximo de 5% para aquellos con 10 o más obras. Para certificar 
dicha experiencia, el oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  
 
C. EXPERIENCIA EN EQUIPO PROFESIONAL (20%):  
Se evaluará la experiencia de los profesionales de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
C.1 Área hidrosanitaria (6%) 

 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 
más de 1500 m2 y un 0,3% por cada obra de más de 5000 m2 diseñadas por el profesional del 
área de hidrosanitaria en los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el servicio de 
salud. Hasta un máximo de 3% sumando todas  las obras. Para certificar dicha experiencia, el 
oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  
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 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 

más de 1500 m2 y un 0,3% por cada obra de más de 5000 m2 inspeccionadas por el profesional 
del área de hidrosanitaria en los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el servicio 
de salud. Hasta un máximo de 3% sumando todas las obras. Para certificar dicha experiencia, el 
oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  

 
C.2 Área eléctrica (6%) 

 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 
más de 1500 m2 y un 0,3% por cada obra de más de 5000 m2 diseñadas por el profesional del 
área eléctrica en  los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el servicio de salud. 
Hasta un máximo de 3% sumando todas las obras. Para certificar dicha experiencia, el oferente 
deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  

 
 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 

más de 1500 m2 y un 0,3% por cada obra de más de 5000 m2 inspeccionadas por el profesional 
del área eléctrica en los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el servicio de salud. 
Hasta un máximo de 3% sumando todas las obras. Para certificar dicha experiencia, el oferente 
deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  

  
 

C.3 Área estructural y de obra civil (8%) 
 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 

más de 1500 m2 y un 0,4% por cada obra de más de 5000 m2 diseñadas por el profesional del 
área estructural y de obra civil en  los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el 
servicio  de  salud.  Hasta  un máximo  de  4%  sumando  todas  las  obras.  Para  certificar  dicha 
experiencia, el oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.  

 
 Se le asignará al oferente un 0,1% por cada obra de más de 500 m2, un 0,2% por cada obra de 

más de 1500 m2 y un 0,4% por cada obra de más de 5000 m2 inspeccionadas por el profesional 
del área estructural y de obra civil en los últimos 10 años en obras hospitalarias y obras para el 
servicio  de  salud.  Hasta  un máximo  de  4%  sumando  todas  las  obras.  Para  certificar  dicha 
experiencia, el oferente deberá presentar las certificaciones emitidas por el CFIA.   

 
Nota: En caso de que el adjudicatario requiriera realizar cambios en los profesionales propuestos durante 
la vigencia del presente contrato, el profesional propuesto deberá cumplir con el número de años de 
experiencia solicitados en el apartado 4.4, así como con la experiencia asignada producto de la evaluación 
descrita en este apartado.  
 
D.  PERSONAL TÉCNICO (5%):  
Se le asignará un 2.5% al oferente que demuestre que tiene en planta a un técnico en presupuesto y 2.5% 
por un técnico dibujante, para lo anterior deberá presentar copia de planilla de CCSS y copia de título o 
capacitaciones que acredite su especialidad.  
 
4.5 Perfiles mínimos profesionales requeridos del equipo de trabajo del consultor: 
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El equipo de trabajo para cualquier etapa o actividad a contratar, además de que debe cumplir con los 
atestados profesionales descritos en el capítulo de  los  factores de ponderación, también deberá estar 
compuesto por al menos los siguientes profesionales: 
 

Director de proyecto   Profesional en arquitectura, ingeniería civil o en construcción 
con al menos 10 años de experiencia laboral demostrada  

Área eléctrica y tecnologías de 
la información 

Profesional  en  ingeniería  eléctrica  o  electromecánica 
especialidad certificada en el campo de redes de voz y datos 
con al menos 10 años de experiencia  laboral demostrada en 
ingeniería eléctrica y de tecnologías de información 

Área hidrosanitaria y mecánica  Profesional  en  Ingeniería  mecánica,  electromecánica  o 
Mantenimiento  Industrial,  con  al  menos  10  años  de 
experiencia demostrada 

Área estructural y civil  Profesional  en  ingeniería  civil  con  Post‐grado  en  Ingeniería 
Sismo‐Resistente con al menos 10 años de experiencia laboral 
demostrada 

Área arquitectónica  Profesional  en  arquitectura  con  al  menos  10  años  de 
experiencia laboral demostrada y con Proyectos Hospitalarios 
en su currículo 

Área de topografía   Profesional en topografía con al menos 5 años de experiencia 
demostrada 

 
 
Asimismo, por cada etapa se deben tener las siguientes consideraciones:  

 
  Demostrar tener una experiencia en el medio, para lo cual debe presentar la certificación del CFIA 

(original y vigente) de que se encuentra inscrito como profesional en el área requerida y al día con los 
pagos de colegiatura. 

 
 El oferente debe presentar el currículum vitae de todos los profesionales propuestos y los atestados 

del personal en el formulario que entregado por la Administración. 
 
 Cada una de las áreas dispuestas en el presente cartel, debe ser ocupada por un profesional diferente, 

de tal forma que, por ejemplo, si son seis áreas necesarias las que solicita el cartel, deberá haber seis 
personas diferentes, sin probabilidad de que, si algún profesional cumple con los atestados de más 
de un perfil, el mismo pueda ser responsable de más de un área de atención. 

 
 El  responsable del  área de  arquitectura deberá  tener  conocimientos  comprobados en el  área de 

diseño espacial y diseño hospitalario,  lo cual será comprobado mediante  la presentación del título 
profesional en arquitectura y currículo o bien la especialización atinente en este campo, acreditada 
ante el CFIA para el diseño de obra. 

 
 Los profesionales que conformen el equipo de trabajo deberán declarar bajo fe de  juramento que 

conocen  toda  la  documentación  técnica  que  acompaña  este  pliego  de  condiciones.  Dichas 
declaraciones deben estar firmadas por los mismos profesionales responsables en cualquiera de las 
fases. 
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 Los profesionales que se requiera según cada fase y que conformen el equipo de trabajo, tendrán la 

obligación de asistir personalmente a las reuniones citadas por el PSS‐DAPE, durante la fase de diseño, 
de licitación para construcción y de ejecución de las obras. 

 
 En caso de que se requiera realizar algún cambio de profesional(es), el consultor deberá notificar al 

PSS de la DAPE por escrito, indicando los atestados del nuevo profesional (deberá cumplir con el perfil 
establecido en el presente cartel) e  incorporando una certificación vigente emitida por el CFIA en 
donde se acredite que el profesional se encuentra habilitado para ejercer la profesión. El PSS será el 
responsable de aprobar o no el perfil propuesto. 

 
 El Director de Proyecto podrá delegarse en cualquiera de los otros profesionales, lo cual será definido 

por la Administración en la orden de inicio, sin embargo, deberá mantener el control y seguimiento 
de los proyectos, además del contacto permanente con la Administración sobre todos los procesos 
contratados. 

 
 Profesional en asesoría  técnica en  contratación administrativa: Deberá  contar  con un Profesional 

incorporado en el CFIA con un mínimo de 3 años con conocimientos en contratación administrativa 
en  la  elaboración  de  carteles,  revisión  y  subsanación  de  ofertas  (puede  ser  cualquiera  de  los 
profesionales  que  conforman  el  equipo  de  trabajo).  Para  ello  deberá  presentar  certificado  de 
capacitaciones  realizadas,  por  un  total mínimo  de  60  horas.  Se  debe  aportar  currículum  vitae  y 
atestados que comprueben lo anterior.  

 
4.6 Evaluación y comparación de ofertas 
 
Serán evaluadas únicamente las ofertas que cumplan técnica y legalmente. 
 
Respecto a la información, es claro que la CCSS se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento 
sin previo aviso, y confirmar los datos que, a su juicio, se considere necesario investigar o subsanar.  La 
falta de atención de la subsanación o la falsedad de algún dato o información en la misma descalificará 
inmediatamente la oferta del concurso. 

 
Todas las ofertas recibidas se calificarán en forma separada.  

 
Criterio de desempate:  En caso de presentarse empate en la calificación de una oferta se utilizará, como 
criterio para el desempate, la oferta que tenga mayor puntaje en la tabla 1: “FACTORES A EVALUAR”, de 
acuerdo con la siguiente prioridad: 
  

PRIORIDAD 

Factor A 

Factor A .3 

 
Nota: Respecto al valor A.3, se considerarán todos los proyectos que la empresa haya presentado y que 
cumplan con el parámetro establecido; independientemente del porcentaje obtenido una vez aplicado el 
sistema de evaluación.  
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En caso de persistir empate  la Administración convocará por escrito con  tres días de antelación a  los 
representantes de  los oferentes que  se encuentren en  situación de empate, para efectuar una  rifa y 
seleccionar el adjudicatario,  la cual será efectuada en  las oficinas de Contratación Administrativa de  la 
DAPE. 
 
La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que 
se incorporará al expediente. 
 

5. CONDICIONES TECNICAS  
 
Las ofertas deben entregarse de conformidad con  las especificaciones técnicas que se  indican en este 
cartel y las demás condiciones relacionadas con este servicio. 
 
5.1 Las actividades por contratar se entiemparán bajo el siguiente esquema: 
 

5.1.1 Fase N° 1 Formulación y diseño: 
 

La orden de  compra  será  establecida por parte PSS‐DAPE,  ésta  la notificarán  a  través de  los medios 
establecidos para tal fin. 
 

En el  inicio de  la primera etapa, se notificará  la  fecha de  la reunión de coordinación. El objetivo de  la 
reunión previa consiste en la coordinación general para todo el proceso. A dicha reunión deberá asistir 
todo el equipo de profesionales que la Administración considere pertinente. 
 

Los plazos de cada etapa se suspenderán cuando los productos se encuentren en revisión por parte de la 
Administración,  la misma  se  pronunciará  en  un  plazo máximo  de  10  días  hábiles.  En  caso  de  existir 
correcciones,  la Administración definirá un tiempo máximo de entrega que deberá ser cumplido por el 
Contratista y que no suspenderá el plazo de entrega definido en la orden de compra para la etapa. 
 

Así, en caso de que el consultor haya entregado en el último día estipulado según el plazo, de acuerdo 
con las diferentes etapas de entrega establecidas y el producto entregado contiene errores el consultor 
debe realizar las correcciones necesarias en la etapa correspondiente. Le será notificado al consultor de 
las adecuaciones y a partir del día hábil siguiente, se hará efectiva la cláusula penal y multas establecidas 
en  el  presente  cartel,  hasta  que  la  Administración  reciba  técnicamente  conforme,  el  producto  final 
requerido para la etapa en cuestión.   
 

Toda etapa tendrá requisitos mínimos de presentación para su aval técnico, los cuales se establecen en el 
Anexo 1: Requerimientos técnicos mínimos de presentación. Las entregas de  los productos técnicos se 
realizarán en la oficina que la Administración destine para tal fin y que se comunicará al consultor en la 
reunión de inicio de la Fase 1. 
 

5.1.2 Fase N° 2 Proceso licitatorio para la construcción:  
 

Solo  cuando  la  Administración  requiera  la  asesoría  técnica  durante  el  proceso  licitatorio  para  la 
construcción de alguno de los proyectos de la DAPE, entonces el Programa de Seguridad Sísmica girará la 
orden de compra y se notificará al consultor vía correo electrónico. En caso de que  la Administración 
decida cubrir está etapa con recursos propios de la Institución, entonces no estaría obligada a reconocer 
ningún tipo de honorario o retribución al Contratista por la no contratación de sus servicios.    
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El plazo de entrega inicia a partir del día siguiente a la notificación del servicio requerido según el cuadro 
“Tareas y entregables requeridos por la Administración”. Los plazos de entrega serán definidos por el PSS 
según la complejidad de la contratación.  
 

La documentación solicitada para esta fase será presentada al PSS en el tiempo exigido en el presente 
cartel, de  resultar conforme el entregable,  la Administración  tiene  la potestad de  incorporar o no  las 
recomendaciones  señaladas  por  el  consultor  en  el  documento  a  los  apartados  técnicos  para  la 
construcción de las obras. 
 

El consultor deberá actualizar los costos del presupuesto y de existir ítems en el entregable de esta etapa 
que modifiquen el presupuesto presentado por el consultor en  la etapa anterior  (aspectos que deban 
contemplarse o eliminarse del presupuesto), el mismo deberá reformular el presupuesto, se dará 5 días 
hábiles extra para que el mismo sea presentado con la actualización y/o las modificaciones indicadas. 
 

En caso de que la Administración requiera la contratación del análisis de razonabilidad de precios de las 
ofertas presentadas para un concurso licitatorio en particular, deberá entregarlos en el plazo y forma que 
la administración le establezca en la orden de compra y especificaciones aportadas para dicha etapa. 
 

5.1.3 Fase N° 3 Proceso inspección en la construcción de obra: 
 

Una vez girada la Orden de Inicio por parte de la DAPE, la empresa responsable de la inspección deberá 
solicitar al contratista de obra en los siguientes cinco días hábiles: 

 Cronogramas físico y financiero de las obras en la que se indique la fecha de la orden de inicio 
real (dichos cronogramas deben de coincidir al presentado en su oferta). 

 Copia del recibo de pago de la póliza de seguros de  los trabajadores del Proyecto presentada 
ante el Ente Asegurador. 

 Los seguros adquiridos por la contratista de obra, según lo estipulado para la contratación. 
 

El  consultor deberá  coordinar  con el  contratista de  construcción de obra  la debida  inscripción de  las 
responsabilidades profesionales de  la  inspección  y dirección  técnica  en  el  sistema APC, mediante un 
contrato  ligado.  Para  dicho  trámite  se  contará  como  máximo  de  10  días  hábiles  posteriores  a  la 
adjudicación en firme de la construcción de la obra. En caso de incumplimiento en el plazo se aplicará la 
sanción correspondiente.  
 
Para cumplir con este trámite el contratista de obra dispondrá de un máximo de dos semanas contadas a 
partir del día en que suscriba su contrato de obra pública con CCSS, pues las obras deberán iniciarse dentro 
de los 15 días hábiles posteriores al refrendo del contrato o de la aprobación interna según corresponda. 
La inspección deberá realizar las coordinaciones necesarias entre el Contratista de obra, la Administración 
y los usuarios, de forma tal que se contemplen todas las medidas de seguridad requeridas en cada uno de 
los frentes de trabajo de las obras. 
 

Una vez cubiertos todos los aspectos antes indicados, la Administración junto con la Inspección procederá 
a girar por escrito según el formato establecido por la DAPE para tal fin, la Orden de Inicio de las obras de 
construcción. Lo anterior, deberá ser notificado a la Administración del edificio de la CCSS de esa región.  
 

Las consultas técnicas pueden darse en cualquiera de las fases. 
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5.2 Responsabilidades del consultor: 
Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de toda la legislación y normativa aplicable que debe 
regir sobre la documentación técnica a presentar en cualquier etapa y fase de esta contratación, entre 
otras: 

 Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (R.C.N.F.U.) 
 NFPA 1, NFPA 101, NFPA 1142, NFPA 58, NFPA 72, NFPA 10 última versión 
 Manual de disposiciones técnicas al reglamento de seguridad humana y protección contra 
incendios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
 Ley 8641, decreto 35206 
 Ley Forestal, 7575 
 Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad” 
 Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
 Ley de construcciones #833 y reglamento 
 Código de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones 
 Ley 7554 Orgánica del Ambiente  
 Ley de aguas N° 276   
 Decreto ejecutivo 36979‐MEIC 
 Ley 7555 Patrimonio Histórico‐Arquitectónico de Costa Rica 
 Código sísmico de Costa Rica 
 Reglamento para la contratación de Servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura. 
 Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica. 
 Ley de Contrataciones y su Reglamento. 
 Reglamento para el Reajuste de Precios en los contratos de Obra Pública de Construcción 
y Mantenimiento. 
 Reglamento de habilitación del Ministerio de Salud. 
 Programa Funcional de la CCSS. 
 Cuadro de Requerimientos Electromecánicos y Espaciales (CREYE) de la CCSS. 
 Cualquier otra aplicable para la correcta operación y funcionamiento.  

 
El consultor es el último responsable del cumplimiento a cabalidad de todo lo indicado en este cartel tal 
como es establecido en el Artículo 7 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en 
Ingeniería y Arquitectura, Art. 53 y 55 del Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros 
y  de  Arquitectos  de  Costa  Rica,  Decreto  Ejecutivo Nº  3414‐T  del  13  de  Diciembre  de  1973,  Ley  de 
Contratación Administrativa  y  su Reglamento,  cláusulas penales  y otras  sanciones  expuestas  en  este 
cartel, así como de toda la normativa que resulte aplicable.  
 
5.2.1 Fase 1: Formulación y diseño  
 
1. Presentarse a las reuniones convocadas por la Administración. Para ello deberán asistir el equipo de 

profesionales responsables indicados desde la oferta, según los requerimientos de las convocatorias 
realizadas. Solicitar a la Administración cualquier aclaración que se tenga sobre el objeto contractual 
y términos de referencia particulares para cada proyecto. 

 
2. Cumplir  con  la utilización de  los  instrumentos  técnicos de  control de  la Administración  y que  se 

entregarán para cada etapa. 
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3. El  consultor  está  obligado  a  aceptar  y  realizar  las  correcciones  sustentadas  en  las  revisiones  de 
seguimiento  técnico,  que  sean  solicitadas  por  el  PSS‐DAPE  en  el  plazo  que  será  fijado  por  la 
Administración para cada etapa según corresponda. 

 
4. Solicitud  y  pago  en  instituciones  de  los  requisitos  documentales,  así  como  la  inscripción  de  las 

respectivas  responsabilidades  profesionales  para  el  Trámite  de  Revisión  de  los  Planos  para  la 
Construcción en sistema para tal fin administrado por el CFIA. Solo se reconocerá mediante gastos 
reembolsables en caso de que corresponda su pago. 

 
5. Es responsabilidad del consultor el  trámite para  la obtención del visado de planos constructivos a 

través del APC ante el CFIA, para lo cual deberá: 
i. Tramitar con  la CCSS cualquier aval o autorización  requerida para  la documentación a 

presentar. 
ii. Solicitud y pago de documentos requeridos para el trámite. 
iii. Pago ante el CFIA de los timbres requeridos según la naturaleza del proyecto. 
iv. Subsanación  de  lo  solicitado  por  las  instituciones  revisoras  en  todos  los  documentos 

técnicos involucrados. 
v. Presentación de certificación de la obtención del visado. 

 
6. Siendo que el trámite y pago de toda la documentación que se requiera para la obtención del visado 

de planos constructivos a través de APC administrado por el CFIA por diseño, es total responsabilidad 
del Consultor contratado, al igual que la incorporación de las observaciones institucionales que se den 
al proyecto a través de esta plataforma, tanto en planos constructivos, presupuesto, especificaciones 
técnicas y cualquier otro documento técnico elaborado por el Consultor, corresponderá al mismo, 
realizar  todas  las  gestiones  para  la  incorporación  al  sistema  APC.  Esta  aprobación,  debido  a  su 
naturaleza,  no  exime  en  lo  absoluto,  al  consultor  de  su  responsabilidad  de  los  errores  que 
posteriormente se detecten en los   planos constructivos por mal diseño, diseño incompleto o similar. 
Durante  el  tiempo que  se  tarde  el CFIA u otra  entidad  de  gobierno para otorgar  el  visado,  será 
suspendido el tiempo de entrega de la etapa.   
 

7. En caso de que, durante  la ejecución de  la primera fase, se detecte alguna condición anómala que 
impida o retrase su realización, el consultor debe comunicarlo de  inmediato al PSS‐DAPE para que 
éste determine lo que corresponda. 

 
8. Es responsabilidad del consultor atender cualquier consulta o solicitud pertinente a los proyectos que 

PSS y/o la CCSS, en el plazo que la Administración determine, sin que ello implique un costo extra. La 
atención  de  las  solicitudes  puede  incluir  reuniones,  ampliación  de  información  en  documentos 
técnicos avalados por el PSS‐DAPE o bien subsanación de aspectos técnicos no contemplados en el 
diseño o que no concuerdan con el proceso de construcción. 

 
9. El consultor está obligado a subsanar sin costo para la Administración, todos aquellos vicios, defectos 

y/u omisiones que se detecten en los productos de los servicios suministrados. 
 
5.2.2 Fase 2: Asesoría técnica en contratación administrativa: 
 
Solo cuando la Administración requiera la asesoría técnica durante el proceso licitatorio. 
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1. Elaboración de condiciones específicas y  términos de  referencia específicos para cada proyecto 
constructivo, para  lo cual el consultor dará  la asesoría con base en  la experiencia obtenida en  la 
fase anterior y los requerimientos técnicos de cada caso.  
 

2. Realizar las visitas técnicas al sitio en las cuales se deberán levantar las actas correspondientes para 
tal fin. 

 
3. Realizar  el  análisis  técnico  de  razonabilidad  de  precios  de  las  ofertas  que  se  presenten  en  los 

concursos de contratación de obra que se requieran. Adicionalmente la aplicación de la evaluación 
financiera cuando se requiera.  

 
4. Evacuar  las consultas  técnicas que surjan durante el proceso de contratación administrativa. Lo 

anterior en el plazo improrrogable que le sea indicado por la Administración. 
 

5.2.3 Fase 3: Inspección de obra: 
 
1. Recopilar y analizar la documentación relevante relacionada con la ejecución del proyecto.  

 
2. Iniciar  la  conformación  del  expediente  de  control  de  ejecución  del  proyecto,  incorporando  la 

documentación requerida como apoyo durante el desarrollo de las obras. Posteriormente, en dicho 
expediente  se  incorporará  toda  la  documentación  relevante  durante  la  ejecución  y  cierre  del 
proyecto para finalmente ser entregado el mismo a la Administración.  

 
3. Evacuar  cualquier  consulta  sobre  diseño  de  las  obras,  interpretación  de  los  planos  y  las 

especificaciones  técnicas,  así  como  la  verificación  o  actualización  de  los  requerimientos  del 
proyecto, de manera que se hagan los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos.  

 
4. En conjunto con la Administración, dictar la orden de inicio de las obras luego de que se cumplan 

todos los requisitos vinculantes.  
 
5. Actuar como representante técnico de la CCSS (DAPE) en su relación con el contratista de obra.  

 
6. Monitorear  el  alcance,  del  financiamiento  y  del  programa  del  trabajo  de  las  obras  según  el 

respectivo  cronograma,  con  los  más  altos  estándares  de  calidad  y  dentro  de  una  adecuada 
valoración de los riesgos, así como implementar, con la colaboración activa de los diseñadores y los 
contratistas de obras, las modificaciones contractuales indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. Para esto el inspector deberá llevar el control técnico, financiero (control 
de desembolsos del proyecto y tabla de pagos) y de plazos del proyecto (cronograma del proyecto) 
según  las  definiciones  del  presente  cartel.  En  caso  de  que  se  detecte  algún  riesgo  para  la 
Administración, el inspector deberá comunicarlo por escrito de forma inmediata. 

 
7. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista de obra, 

así como de los profesionales a cargo de la dirección técnica y la inspección de las obras, en función 
de sus obligaciones contractuales.  
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8.  Analizar y validar el cambio de alguno de  los profesionales  inscritos ante el CFIA en calidad de 
director  técnico por parte del  contratista de obra. Es  responsabilidad del  inspector notificar de 
forma inmediata a la Administración de cualquier aval de esta naturaleza. 

 
9. Exigir y verificar que el cuaderno de bitácora oficial de obras, entregado por el CFIA, y una copia de 

los planos en buen estado permanezcan en el proyecto desde su inicio y hasta su término, y que se 
usen conforme a las normas y procedimientos establecidos.  

 
10. Consignar  oportunamente,  en  el  cuaderno  de  bitácora,  las  observaciones  o  instrucciones  que 

juzgue necesarias, como también velar porque los profesionales que conforman la dirección técnica 
por  parte  del  contratista  de  obra  cumplan  con  su  obligación  de  consignar  periódicamente  sus 
observaciones en el cuaderno de bitácora.  

 
11. Realizar al menos una  inspección minuciosa de  forma semanal, para evaluar que  los trabajos se 

realicen  de  conformidad  con  el  alcance,  la  calidad  y  la  programación  especificados  en  los 
documentos contractuales. En la orden de inicio de inspección el PSS‐DAPE, definirá la periodicidad 
de las inspecciones de acuerdo con las características técnicas del proyecto. 

 
12. Aprobar o reprobar las obras realizadas, la calidad y cantidad del personal técnico aportado por el 

contratista de obra, los materiales o equipos involucrados, así como los procesos de construcción 
utilizados; de conformidad con los planos constructivos, las especificaciones técnicas, las normas 
técnicas legalmente establecidas, las pruebas de laboratorio que indique el contrato y las mejores 
prácticas constructivas y ambientales.  

 
13. Exigir  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  ocupacional  requeridas  en  el  área  de 

construcción durante todo el proceso constructivo. En caso de detectar incumplimiento por parte 
del contratista de obra,  la  inspección deberá notificar del  incumplimiento a  la Administración de 
inmediato.  

 
14. Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto. Esto involucra valorar y aprobar, si 

procede,  las  ampliaciones  de  plazo  que  solicite  el  contratista  de  obra  por  causas  válidas 
debidamente justificadas con la documentación de sustento que se requiera. Las ampliaciones de 
plazo  deben  quedar  documentadas  e  incorporadas  en  el  expediente  del  proyecto.  Se  deberá 
solicitar al contratista de obra el ajuste del cronograma de manera que refleje correctamente el 
desarrollo de las obras en el tiempo. Igualmente, si a criterio de la inspección existen retrasos no 
justificables al final del proyecto, deberá solicitar se realice la valoración legal de la aplicación de 
las sanciones que correspondan.  

 
15. Recomendar a la administración la suspensión del contrato según se considere justificado hacerlo.  

 
16. Verificar  la  exactitud  de  las  solicitudes  de  pago  contra  avance  físico  de  obra  efectivamente 

realizada, para proceder a aprobar dichas solicitudes. Deberá comprobar que se respeten los costos 
unitarios y totales,  las especificaciones técnicas, y demás documentos contractuales. No avalará 
pagos por materiales no incorporados a las obras, aunque se encuentren en el sitio del proyecto.  

 
17. Analizar, aprobar y tramitar oportunamente ante el PSS‐DAPE, las solicitudes de pago por reajuste 

de precios que  realice el  contratista de obra. Para  el desarrollo de este proceso  se  aplicará el 
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Reglamento  para  el  Reajuste  de  Precios  en  los  Contratos  de  Obra  Pública  de  Construcción  y 
Mantenimiento del MEIC vigente.  
 

18. Analizar, avalar o rechazar y tramitar todas las solicitudes de aprobación de materiales de obra que 
entregue el Constructor durante la ejecución de los proyectos. 

 
19. Implementar, en coordinación con el director técnico de las obras, así como con los diseñadores, 

las soluciones técnicas oportunas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato.  
 
20. Apoyar mediante  informes  solicitados  por  la  administración  el  trámite  de  las modificaciones 

contractuales necesarias de conformidad con el interés público y la normativa establecida.  
 
21. Tramitar  órdenes  de  cambio  u  adendums  de  los  proyectos  que  así  lo  requieren,  con  previa 

notificación y aprobación de la administración. 
 
22. Brindar informes técnicos mensuales sobre el avance físico, financiero y cronológico de las obras, 

así como otros informes formales e informales que se requieran por parte de los interesados del 
proyecto. 

 
23. Solicitar  al  contratista  de  obra,  al  inicio  y  regularmente  según  se  necesite,  los  documentos 

requeridos para realizar el adecuado control del proyecto.  
 

24. Dar seguimiento técnico del proceso constructivo mediante labores de inspección, a fin de asegurar 
la correcta ejecución de lo contenido en planos y especificaciones, de acuerdo con los criterios de 
diseño del proyecto y apegados a la normativa vigente. 

 
25. Ejercer el control del avance físico‐ financiero de la obra, según el diagrama de Ruta Crítica y la tabla 

de pagos correlacionada. 
 
26. Ejercer el control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos utilizados en la obra 

y su correspondencia con lo especificado en planos. 
 

27. Brindar retroalimentación al PSS de la DAPE sobre las lecciones aprendidas durante y al final de la 
ejecución de las obras para propiciar el mejoramiento continuo.  

 
28. Realizar  las  recepciones  parciales,  provisionales,  definitivas  y  conformes  de  los  proyectos,  de 

conformidad  con  la  normativa  establecida.  Las  recepciones  de  las  obras  deben  documentarse 
mediante las respectivas actas levantadas y firmadas por las partes en el mismo acto de recibo.  

 
29. Llevar el control de las capacitaciones que debe realizar el Constructor a los representantes de los 

usuarios de las edificaciones en cuanto al uso adecuado de las instalaciones y su mantenimiento.  
 
30. Tramitar  un  informe  de  presuntos  incumplimientos  del  contratista  de  obra  para  valorar  la 

procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio por parte de la instancia encargada.  
 

31. Realizar informes mensuales informando a la Administración sobre el avance de las obras. Flujo de 
caja y avance del cronograma. 
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32. Realizar  el  informe de  cierre del proyecto  y entregar debidamente ordenado el expediente de 

control de ejecución a la Administración para su respectivo trámite. 
 
33. Es responsabilidad del consultor el trámite para la inscripción de la responsabilidad de inspección 

de obra a través del APC ante el CFIA. 
 
34. Es responsabilidad del consultor atender cualquier asunto relacionado al cumplimiento de garantía 

de la obra solicitado por la administración en el plazo que esta designe.  
 

5.3 Tareas y entregables requeridos por la Administración: 
 

Fase 1: Formulación y diseño 

Actividades por 
realizar 

Producto por entregar  Formato del producto 

Formulación  de 
proyecto 

Informe  técnico  bajo  el  modelo 
establecido por la Administración 

1‐Documentos de texto: 1 medio digital 
CD o DVD (PDF o Word) y 1 impreso en 
papel bond tamaño carta, firmado por 
el (los) profesional (es) responsables. 
2‐Documentos gráficos: 1 medio digital 
CD  o DVD  (DWG)  y  un  físico  impreso 
firmado  por  el  (los)  profesional  (es) 
responsables 
 

Estudios básicos  Alineamientos  de  construcción, 
estudios de ingeniería ante Compañías 
Electrificadoras 
Notificaciones  por  parte  de 
Municipalidades u otras instancias 

Documento  físico  otorgado  por  la 
instancia correspondiente 

Estudios 
preliminares 

Levantamiento topográfico 
Estudios  geotécnicos  (pruebas  de 
infiltración,  capacidad  soportante, 
estabilidad de taludes) 
Otros estudios requeridos (evaluación 
forestal,  estudios  hidrogeológicos, 
estudios ambientales, entre otros) 

1‐Informes técnicos: 1 medio digital CD 
o DVD (PDF o Word) y 1 físico impreso 
en papel bond  tamaño  carta,  firmado 
por  el  (los)  profesional  (es) 
responsables 
2‐Levantamiento topográfico: 1 medio 
digital  (DWG)  y  un  físico  impreso 
firmado  por  el  (los)  profesional  (es) 
responsables 
3‐Estudios  geotécnicos  u  otros:  1 
medio digital CD o DVD (PDF o word) y 
uno  impreso  en  papel  bond  tamaño 
carta,  firmado  por  el  (los) 
responsable(s). 
 

Anteproyecto  Plantas  de  conjunto,  plantas  de 
distribución, cortes y elevaciones 

Juego  de  planos  de  anteproyecto 
completo  impreso  en  papel  bond,  en 
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láminas de 0,6 m x 0,9m (mínimo) y uno 
en medio digital (DWG). 
 

Modelado virtual  Imágenes  bidimensionales  del 
proyecto 

3 imágenes dimensionales impresas en 
papel  bond,  doble  carta  y  en  medio 
digital (PDF o similar). 

Planos 
constructivos 

Juego  de  planos  constructivos 
arquitectónicos,  obra  civil, 
estructurales,  de  emergencia, 
hidrosanitario,  eléctricos  y  de 
tecnología de información. 

Impresos en papel bond en láminas de 
0,6m x 0,9m y en formato digital en los 
siguientes  3  formatos:  DWG,  DWF  y 
PDF, de las obras diseñadas. 
 

Especificaciones 
técnicas 

Libro de especificaciones técnicas  1‐Informes técnicos: 1 medio digital CD 
o DVD, (PDF o Word) y 1 físico impreso 
en papel bond  tamaño  carta,  firmado 
por  el  (los)  profesional  (es) 
responsables. 
 

Memorias  de 
cálculo 

Memorias  de  cálculo  civil, 
hidrosanitarias y eléctricas 

Impresos en papel bond tamaño carta, 
firmado  por  el  (los  profesional  (les) 
responsable (s)  y 1 medio digital CD o 
DVD  

Presupuesto  por 
actividad 
constructiva 

Contabilización,  costo  de  actividades 
constructivas  principales  y  sus  costos 
directos,  indirectos,  imprevistos  y 
utilidad 

Presupuesto  físico  impreso  en  papel 
bond  tamaño  carta  y  firmado  por  el 
profesional  responsable  y en 1 medio 
digital  CD  o  DVD  (Excel  2010)  sin 
bloquear y con las fórmulas visibles 

Presupuesto 
detallado de obra 

  Presupuesto  físico  impreso  en  papel 
bond  tamaño  carta  y  firmado  por  el 
profesional  responsable  y  en  medio 
digital  (Excel 2010) sin bloquear y con 
las fórmulas visibles  

Cronograma  de 
obra 

Diagrama de Gantt de  las actividades 
constructivas de los proyectos 

Programación  de  obra  impreso  en 
papel bond  tamaño  carta  y  en medio 
digital (Project Manager)  

Trámite  viabilidad 
ambiental 

Viabilidad  ambiental  emitida  por 
SETENA 

Documento  original  emitido  por 
SETENA 

Inscripción  ante 
plataforma APC (por 
diseño) 

Inscripción  del  proyecto  por  diseño 
ante el CFIA 

Documento emitido por el CFIA con el 
respectivo  Visado  por  diseño  para  el 
proyecto 

Consultas 
profesionales 

Evacuación de consultas profesionales 
realizadas por la Administración 

Informe final según requerimientos y 1 
físico  impreso  en  papel  bond  tamaño 
carta en físico y digital 

FASE 2: Proceso licitatorio para la construcción (solo si la Administración lo requiere) 

Elaboración  de 
términos  de 

Definición de requerimientos técnicos 
o  aclaraciones  a  solicitar  por  los 

Comunicación a la Administración  
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referencia  para 
construcción  
 

contratistas  de  obra  en  los 
procedimientos licitatorios 

Visitas  técnicas  a 
sitio  dirigidas  a 
potenciales 
oferentes 
 

Asistencia  al  sitio  por  parte  de  los 
profesionales  a  cargo  de  diseño, 
inspección y asesoría en licitaciones  

Acta de visita 

Análisis de ofertas  Análisis  de  razonabilidad  del  costo, 
análisis  financiero,  cumplimiento  de 
requerimientos  técnicos,  solicitud  de 
subsanaciones,  calificación  de  la 
experiencia y recomendación técnica. 

Informes técnicos: 1 medio digital CD o 
DVD, (PDF) y 1 físico impreso en papel 
bond tamaño carta, firmado por el (los) 
profesional (es) responsables 

Consultas  técnicas 
durante  proceso 
licitatorio. 

Evacuación  de  cualquier  tipo  de 
consulta  por  escrito  del  PSS‐DAPE  y 
Proveeduría,  incluida  la  etapa 
recursiva. 

Comunicación a la Administración. 

FASE 3: Proceso de construcción de obras 

Inspección  Oficio  de  orden  de  inicio  de  la 
contratación 

Documento: 1 medio digital CD o DVD, 
(PDF) y 1 físico impreso en papel bond 
tamaño  carta,  firmado  por  el  (los) 
profesional (es) responsables 

Informes   Informes de inspección  Informes técnicos: 1 medio digital CD o 
DVD, (PDF) y 1 físico impreso en papel 
bond tamaño carta, firmado por el (los) 
profesional (es) responsables 

Actas  Actas de recepción de obras  Documento: 1 medio digital CD o DVD, 
(PDF) y 1 físico impreso en papel bond 
tamaño  carta,  firmado  por  el  (los) 
profesional (es) responsables 

*Consultas 
profesionales 

Informes técnicos  Informes técnicos: 1 medio digital CD o 
DVD, (PDF) y 1 físico impreso en papel 
bond tamaño carta, firmado por el (los) 
profesional (es) responsables 

 
NOTAS:  
A. En  caso  de  que  el  PSS‐DAPE  asuma  el  análisis  de  ofertas  y  la  elaboración  de  términos  de 

referencia, la evacuación de consultas la realizará el DISEÑADOR, según lo estipulado el articulo 
7 Reglamento para  la Contratación de  Servicios de Consultoría en  Ingeniería  y Arquitectura 
(RCSCIA) del CFIA. 

B. Todos los productos o entregables de cada fase se deberán entregar al PSS‐DAPE. 
C. Las tareas que contemplen entrega de productos en digital y en físico, será la fecha de entrega 

de éstos últimos  la que se  tomará en consideración como recibido por  la Administración. Lo 
anterior aplicará una vez recibo el producto en ambos formatos.  

D. Se  debe  cumplir  con  lo  establecido  en  el Anexo  REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS MÍNIMOS DE 
PRESENTACIÓN. 
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5.4 Ejecución de las etapas y forma de pago 

 
Para efectos de pago, los adjudicatarios deben registrarse (por única vez), en el Sistema Integrado de Pago 
Electrónico  (SINPE), en el Área de Tesorería de  la CCSS, ubicada en el Edificio Jenaro Valverde, piso 7, 
avenida 4, calles 5 y 7. 
 
Los pagos se realizarán por mes vencido o mes de servicio brindado, previo al recibido conforme por parte 
del Administrador del Contrato. 
 
El trámite y aprobación de facturas estará sujeto al RECIBO CONFORME que emitirá PSS‐DAPE, una vez 
recibidos a satisfacción los trabajos objeto de la factura. 

  
El pago especifico de  los  servicios de  Inspección,  ser efectuará de acuerdo  con el avance de  la obra, 
aplicando el porcentaje indicado para este entregble. 
 
Para proceder al pago de las facturas, se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

Fase 1:  
 Factura original  
 Aceptación de producto por parte de la PSS‐DAPE 
 Planilla de la CCSS 
 Copia de la orden de compra 
 Entrega de productos. 

 
Fase 2: 

 Factura original 
 Aceptación de producto por parte del PSS‐DAPE 
 Copia de la orden de compra 

 
Fase 3: 

 Factura original  
 Aceptación por parte del administrador del contrato 
 Informe de inspección y sus adjuntos 
 Copia de la orden de compra 

 

Fases  Etapas  Rubro aplicable 
 

Forma de pago 

Fase 1: 
Formulación y 
diseño 

A. Formulación y 
consultas 

B. Etapa 1: Estudios 
básicos y preliminares 

C. Etapa 2: Anteproyecto 
y presupuesto por 
unidad constructiva, 
modelado virtual 

A. Hora profesional, 
desplazamiento, viáticos 
y hospedaje 

B. 0.5 % 
C. 1.5% 
D. 6% (se excluye la 

viabilidad ambiental) 
E. 0% 

A. Un único pago 
B. Un único pago 
C. Un único pago 
D. Dos pagos parciales 

(75% recibido conforme 
por etapa C, 25% por 
conclusión de etapa 4) 
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D. Etapa 3: Planos 
constructivos, 
especificaciones 
técnicas, presupuesto 
detallado, memorias 
de cálculo y viabilidad 
ambiental (*) 

E. Etapa 4: Inscripción 
de responsabilidades 
profesionales ante 
CFIA y demás 
entidades 

Fase 2: 
Proceso 
licitatorio para 
la 
construcción  

A. Etapa 1: Términos de 
referencia técnicos 

B. Etapa 2: Visita técnica 
guiada 

C. Etapa 3: Evacuación 
de consultas técnicas  

D. Etapa 4: Análisis 
técnico de ofertas 

Todas las etapas suman 
un 0.5 % 

Un único pago final al 
momento de la 

adjudicación en firme. 

Fase 3: 
Proceso de 
construcción 
de obra 

A. Etapa 1: Orden de 
inicio de las obras 

B. Etapa 2: Visitas de 
inspección 

C. Etapa 3: Recepciones 
de obra 

Todas las etapas suman 
un 3 % 

Los pagos se realizarán 
de acuerdo con los 
avances de obra y 
entrega de informes de 
inspección 

 
Nota importante: La viabilidad ambiental (*) se cancelará como un gasto reembolsable al consultor. 
 
Se  debe  destacar  que  según  lo  estipulado  por  el  ARANCEL  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  DE 
CONSULTORÍA  PARA  EDIFICACIONES  DEL  CFIA,  las  Remodelaciones  incluyen  levantamientos  previos, 
interpretación de planos y desarrollo de nuevos diseños para las obras existentes.  
  
Para REMODELACIONES, por tratarse de un estudio de consultoría que abarca labores más prolongadas y 
complejas, la tarifa mínima de honorarios profesionales será 150% de la tarifa mínima normal, definida, 
para cada etapa, en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones del CFIA. 
 
5.5 Evaluación Financiera   

 
La evaluación  financiera de  las ofertas  será por admisibilidad y no por asignación de puntaje. El 
oferente deberá cumplir con los requisitos expuestos en este apartado o su oferta será descalificada. 
Cabe resaltar que, para el caso de los Acuerdos Consorciales, los oferentes que los conforman deben 
cumplir con los parámetros señalados en la columna llamada “Al menos un socio”.  
La evaluación financiera se realizará de acuerdo con los siguientes factores: 

 
ii. Presentación de Estados Financieros 
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1. El  oferente  deberá  presentar  originales  de  los  Estados  Financieros 
debidamente auditados por contador público autorizado de los últimos 
tres periodos contables, tomando como referencia la fecha de apertura 
de ofertas. 

 
2. Los estados financieros a presentar para empresas con cierre fiscal al 30 

de setiembre o al 31 de diciembre son  los correspondientes a  los años 
2017, 2016 y 2015. No se aceptará Estados Financieros Certificados, ni se 
aceptarán Estados Financieros firmados por profesionales no acreditados 
por la entidad competente. Para Costa Rica, la entidad competente es el 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

 
3. Estados Financieros requeridos: 

 
a. Balance General (Estado de Situación Financiera) 
b. Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) 
c. Estado de Flujo de Efectivo (de acuerdo con estructura señalada 

en la NIC 7, página 173) 
d. Notas a los Estados Financieros Auditados 

 
4. Cuando se trate de empresas extranjeras, los Estados Financieros deben 

presentarse  dictaminados  (auditados)  por  un  Auditor  Externo 
Independiente o firma de Contadores Públicos, debidamente autorizados 
para ejercer esa profesión en su país de origen, el nombre de las cuentas 
deber ser presentadas en idioma español, indicándose el tipo de moneda 
en que se expresan – debe ser la misma para los tres años auditados‐ los 
números (datos o información). 

 
5. Toda  la  información  de  los  Estados  Financieros  debe  presentarse  en 

idioma español. Si los documentos fueron originalmente redactados en 
otro idioma, deben ser traducidos al español por el oferente. 

 
6. Cuando  se  trate  de  empresa  con  domicilio  en  el  exterior,  tanto  los 

estados  financieros  auditados,  como  el  dictamen  emitido  por  el 
profesional  acreditado,  deberán  venir  con  la  firma  certificada  por  el 
consulado de Costa Rica en el país donde está domiciliada la empresa y 
autenticada  por  el Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  de  la 
República de Costa Rica. En el caso de empresas nacionales, el dictamen 
y  los  Estados  Financieros  deben  ser  originales  e  incluir  todos  los 
requisitos establecidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica, dentro de los cuales están:  

 

 Sellos Blanco 

 Timbre 

 Póliza de Fidelidad 

 Firma del Contador Público 
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Las empresas que por alguna circunstancia especial presenten los estados financieros auditados 
en fotocopias, estas tienen que ser autenticadas por un notario para legalizar su validez. 
 

7. Si la oferta es presentada en consorcio, las empresas ‐que lo conforman‐ 
tienen  que  presentar  por  separado  todos  los  requisitos  financieros 
solicitados y cada empresa de forma individual debe de cumplir con los 
requisitos  mínimos  establecidos  en  este  apartado  de  evaluación 
financiera. 

 
8. La  CCSS  podrá  solicitar  cualquier  información  adicional  que  estime 

necesaria para efectuar el estudio de análisis financiero, concediendo un 
plazo  prudencial  para  que  el  oferente  presente  tales  datos.  Serán 
rechazadas  aquellas ofertas,  a  las  cuales  se  les ha  concedido  el plazo 
prudencial  (Artículo  80  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 
Administrativa) para subsanar deficiencias de  la  información  financiera 
presentada y que persistan en algunas de ellas, como, por ejemplo: 

 
a. Los  Estados  Financieros  presentados  por  las  empresas, 

correspondientes  al  año más  reciente,  tengas  una  antigüedad 
superior  al último periodo  contable,  tomando  como punto de 
referencia la fecha límite de recepción de las ofertas. 

 
b. En  los  Estados  Financieros  o  en  el  Dictamen  de  la  Entidad 

Auditora se presentan correcciones o borrones que impidan una 
fácil lectura o haga dudar de su legitimidad. 

 
c. Serán rechazadas aquellas ofertas cuyas empresas presenten en 

sus  Estados  Financieros  valores  de  patrimonio  negativos  en 
alguno de los tres ejercicios contables. 

 
d. La  CCSS  se  reserva  el  derecho  de  verificar  la  información 

financiera presentada por el oferente, por  los mecanismos que 
considere oportunos. Si se comprobara algún tipo de  falsedad, 
será motivo de descalificación.  

 
5.5.1 Requisitos de admisibilidad 
 
a) Análisis de tendencias financieras 
 
Las tendencias financieras objeto de admisibilidad son las siguientes: 
 

 Flujos de efectivo de actividades de operación 

 Utilidad antes de impuesto de renta 

 Variaciones en el Patrimonio 
 
Se realizará de la siguiente forma: 
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1‐ Análisis de la tendencia del penúltimo año con respecto al antepenúltimo año 
2‐ Análisis de la tendencia del último año con respecto al penúltimo año 

 
Análisis de la tendencia del penúltimo año con respecto al antepenúltimo año 
 
Esta tendencia se calcula de la siguiente forma: 
 

ú 	 ñ ú
ú 	 ñ

	100 

 
El  monto  del  penúltimo  año  debe  ser  positivo  y  debe  ser  mayor  o  igual  al  monto  positivo  del 
antepenúltimo año. 
 
Si el monto del penúltimo año es positivo y el monto del antepenúltimo año es negativo o si es menor al 
monto positivo del antepenúltimo año, en este caso se considerará un incumplimiento financiero. 
 
No se admitirán ninguna tendencia o variación negativa en estos tres elementos financieros. 
 
Análisis de la tendencia del último año con respecto al penúltimo año 
 
Esta tendencia se calcula de la siguiente forma: 
 

Ú 	 ñ ú
ú 	 ñ

	100 

 

El monto del último año debe ser positivo y debe ser mayor o igual al monto positivo del penúltimo año. 
 
Si el monto del último año es positivo y el monto del penúltimo año es negativo o si es menor al monto 
positivo del penúltimo año, en este caso se considerará un incumplimiento financiero. 
 
No se admitirán ninguna tendencia, monto o variación negativa en estos tres elementos financieros. 
 
Para el análisis de tendencias de los “Flujos netos de efectivo de las actividades de operación”, para cada 
uno de  los periodos a evaluar,  se debe utilizar el  formato contenido en  la página 173 de  las Normas 
Internacionales de Contabilidad, correspondiente a la NIC 7, el cual contiene el siguiente formato: 
 

Estado Flujo de Efectivo  Año 

Flujo de efectivo actividades de operación  201x 

Utilidad antes de impuesto de la renta y partidas extraordinarias  xxxx 

Ajustes por:  xxxx 

Depreciación  xxxx 

Pérdidas de cambio  xxxx 

Ingresos financieros  xxxx 

Gastos financieros  xxxx 

Ganancia ordinaria antes de cambios en capital de trabajo  xxxx 

Incremento en deudores comerciales  xxxx 
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Disminución de inventarios  xxxx 

Disminución de acreedores comerciales  xxxx 

Efectivo generado por las operaciones  xxxx 

Intereses pagados  xxxx 

Impuestos sobre las ganancias pagados  xxxx 

Flujo de efectivo antes de operaciones extraordinarias  xxxx 

Indemnizaciones de seguro contra terremotos  xxxx 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  xxxx 

Flujos netos de efectivo usado en actividades de inversión   

Flujos netos de efectivo usado en actividades de financiamiento   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo   
 

b) Análisis de razones financieras 
 
Razón de liquidez: 
 

 Razón circulante = Activos circulantes / Pasivos circulantes 
Requisito mínimo: Igual o mayor a 1,20 veces (Promedio simple de los tres años) 

 

 Razón de solidez = Activo total / Pasivo total 
Requisito mínimo: Igual o mayor a 1,30 veces (Promedio simple de los tres años) 

 
Razón de endeudamiento 
 

 Endeudamiento = Pasivo total / Activo total 
Endeudamiento: Igual o Menor a 0,60 (Promedio simple de los tres años) 

 
Razones de actividad: 
 

 Rotación activo total = Ventas netas / Activo total 
Requisito mínimo: Igual o mayor a 1,40 veces (Promedio simple de los tres años) 

 
Razones de rentabilidad 
 

 Rentabilidad sobre el capital = Utilidad neta / Capital Total 
Requisito: el indicador de rentabilidad debe incrementar en cada año y debe ser positivo. 
 

 
San José, XX de julio 2018 

 
 

Ing. Miguel Picado Jiménez
Coordinador del Programa de Seguridad Sísmica 

Teléfono: 2539‐0000 Ext. 3045 
 

Lic. Jose Angel Vargas Castro
Sub Área Gestión Administrativa y Logística 
        Teléfono: 2539‐0000 extensión 3037 

 
 


