



EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programática: 2205

Nombre de la Unidad: Hospital San Rafael de Alajuela

Datos Generales:

Nivel que le faculta el REDICO: Las unidades de compra autorizadas en la institución podrán promover todo tipo de procedimientos de contratación pública

Servicios en atención: 45 servicios hospitalarios

Cantidad de concursos:

Cuadro 1.

Hospital San Rafael de Alajuela, comportamiento de la actividad contractual, 2023

Tipo de contratación	Tota de proced. Efectuados	Total de proced. adjudicados	Cumplimiento
Licitación Reducida	64	59	92.18%
Licitación Menor	52	44	84.61%
Licitación Mayor	16	16	100%
Procedimientos Especiales	3	3	100%
Total	135	122	90.37%

Fuente: Elaboración Sub-Área de Planificación, con datos de los reportes de trazabilidad de SICOP, generados por la Gerencia de Logística al 31/12/2023.

En referencia al cuadro 1, para el año 2023 en total se iniciaron 135 procesos de contratación de bienes y servicios, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales, hospitalarios y satisfacer la demanda de servicios médicos de los usuarios, obteniendo un porcentaje efectivo entre los diferentes tipos de procedimientos de compra del 90.37%.

Adicionalmente, es válido aclarar que la diferencia entre el total de procedimientos efectuados y el total de procedimientos adjudicados obedece a procesos declarados infructuosos / desiertos, entre otros factores.

Por otro lado, además es importante mencionar que debido a la continuidad en la gestión de la cadena de abastecimiento a esta fecha aún se encuentran procedimientos de compras en curso, principalmente los iniciados en el último trimestre del 2023.



Evaluación del Programa de Adquisiciones Proyectado:

1. (Líneas o ítems incluidas (modificaciones) / Líneas o ítems programados inicialmente) * 100

Cuadro 2.

Hospital San Rafael de Alajuela, modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado 2023

Líneas programadas inicialmente	Líneas incluidas (modificaciones)	% de Modificación
3224	212	6.57

Fuente: Elaboración Sub-Área de Planificación.

2. Número de Modificaciones realizadas durante el período 2023: 03

3. Nivel de cumplimiento del Programa de Adquisiciones Proyectado:

Nivel de cumplimiento del Programa de Adquisiciones Proyectado	(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100
--	--

Cuadro 3.

Hospital San Rafael de Alajuela, cumplimiento al Programa de Adquisiciones Proyectado 2023

Compras ejecutadas	Compras programadas	% de ejecución
135	126	107.14

Fuente: Elaboración Sub-Área de Planificación.

Análisis de Resultado:

Referente al punto de la evaluación del Programa de Adquisiciones Proyectado, en lo que respecta al cumplimiento en el 2023, es necesario señalar que se utiliza el indicador de evaluación recomendado por la Gerencia de Logística. Además, es oportuno mencionar que el Programa de Adquisiciones Proyectado es un supuesto y una pretensión de adquisiciones de los diferentes servicios hospitalarios que conforman este nosocomio, escenario condicionado entre otras variables a la asignación presupuestaria, atención de necesidades imprevisibles y modificaciones al programa.



Referente al punto 1 y 2 de la evaluación del programa y cuadro 2, en lo que respecta a las modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado 2023, se evidencia una adecuada gestión de estas, basados en que solo se realizaron 3 modificaciones durante el período, por un total de 212 líneas o ítems, reflejando un porcentaje de variación con respecto a la planeación inicial de un 6.57%

Referente al punto 3 de la evaluación del programa y cuadro 3, Cumplimiento al Programa de Adquisiciones Proyectado 2023, posterior a la formulación, en el mes de diciembre de cada año se elabora un Programa de Adquisiciones Proyectado y cronograma de compras, basado y fundamentado en las solicitudes y requisitos previos de compra recibidos de los diferentes departamentos hospitalarios para el cumplimiento de la planeación. Por consiguiente, este indicador refleja que inicialmente se programaron 126 trámites de compras y se ejecutaron 135 procesos de compra, evidenciando una ejecución de 107.17%, situación en la que inciden las modificaciones efectuadas al plan por 212 líneas o ítems durante el período 2023 y la atención de contrataciones excepcionales o imprevisibles.

Además, del desabastecimiento de varias líneas de productos en el Almacén General de la CCSS, lo que promovió que se tuviera que iniciar 11 procedimientos de compras de forma imprevista y que no estaban contemplados en el Programa de Adquisiciones Proyectado, al ser productos administrados desde el nivel central de la institución.

Por consiguiente, los resultados obtenidos de la ejecución del Programa de Adquisiciones Proyectado son el fortalecimiento y mejora en los servicios que se brindan a los usuarios por medio de un incremento en el valor público, entendiendo este como los cambios sociales observables susceptibles de medición, acción materializada a través de la ejecución de proyectos de equipamiento, que permiten ampliar, mejorar la atención y calidad de vida de los usuarios en los diferentes servicios o especialidades médicas, con más y mejores equipos, acciones que fueron planteadas como objetivos estratégicos de esta unidad programática, y entre los que se puede destacar las adquisiciones de:

1. Servidores y equipo de almacenamiento.
2. Impresoras multifuncionales.
3. Sierra eléctrica esternal y calentadores de pacientes.
4. Equipos de tratamiento y examinación (sillón podológico electromecánico, mesa de exploración general).
5. Equipos para patología, laboratorio clínico y odontología (incubadora de plaquetas, autoclave de mesa controlada por microprocesador, incubadora para cultivos de laboratorio clínico, incubadora de plaquetas, equipo de tinción automático para histología, procesador de tejidos con control de tiempo, cámara frigorífica para cadáver).
6. Televisores y tablets.
7. Switch.
8. Sistemas de aire acondicionado para el servicio de rayos x(tac).
9. Ultrasonidos.
10. Reloj marcador biométrico con reconocimiento facial.
11. Horno de microondas tipo industrial e hidrolavadora portátil



12. Equipos para el servicio de medicina (equipo de oscilación profunda, equipo ondas de choque para terapia física, marcapaso externo transitorio de 1 cámara).
13. Agitador e incubador de plaquetas.
14. Equipos varios ginecoobstetricia, enfermería y terapia respiratoria (oxímetro de pulso portátil, para monitorizar la saturación de oxígeno, detector de sonidos fetales, monitor fetal ante parto, carro de curaciones, carro de paro, carro para anestesia).
15. Sistemas de aire acondicionado tipo mini Split.
16. Enlace inalámbrico mediante antena de comunicación.
17. Licuadoras industriales.

Además, otro resultado es la continuidad operativa del centro hospitalario a través de la ejecución de compras de implementos e insumos médicos que permiten desarrollar los diferentes procedimientos y atenciones médicas, esto con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de los usuarios.

Por último y como plan de mejora, se continuará con las sesiones y talleres de actualización personalizados, en la confección de requisitos previos para un trámite de compra, actualización del marco normativo que rige la materia y la formulación de necesidades en un Programa de Adquisiciones Proyectado con los diferentes servicios hospitalarios.

Aprobación:

Dra. Karen Rodríguez Segura
Directora General
Hospital San Rafael de Alajuela