



Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red de la Caja Costarricense de Seguro Social

LOGROS DEL PROYECTO



PROYECTOS TRANSVERSALES



OBSERVATORIO DE LA RED ONCOLÓGICA

SISTEMA DE INFORMACIÓN

- Se cuenta con información actualizada por cada tipo de cáncer a nivel epidemiológico, lo que permite monitorear el funcionamiento de la red, según la sobre incidencia y sobre mortalidad.



PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Se ha elaborado un Convenio de Cooperación Conjunta Para el Fomento de una Cultura de Vida Saludable en los Habitantes del País, entre el M.E.P. y la CCSS.
- Se realizaron dos campañas en el año 2010, una el día mundial contra el cáncer y la otra contra el fumado.



EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LA RED

- **Arco en Í cĭ** : En setiembre 2010 se entregó al Hospital Nacional de Niños.
- **Rayos Í xĭ portátiles**: En setiembre 2010 se entregaron 2 al Hospital México y 3 al Hospital San Juan de Dios.
- **Torres de endoscopía digestiva**: Se encuentra en proceso de compra. La recepción de los equipos se estima para setiembre 2011.
- **Ganglio centinela**: se entregaron 2 equipos al Hospital México en diciembre 2010.
- **Equipos de ginecología para detección y tratamiento de cáncer de cérvix**: se está elaborando el estudio de mercado.
- **Aspirador ultrasónico, ultrasonido para neurocirugía y ultrasonidos endoscópicos** han iniciado el proceso de compra.
- **Equipos para dermatología, patología, ultrasonido**: Se está elaborando la documentación para proseguir con la compra.



SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA (CON AMPLIACIÓN), HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA

- El próximo 2 de febrero finaliza la instalación del equipo de resonancia magnética en el Hospital Calderón Guardia, que fortalecerá el diagnóstico por medio de imágenes médicas.



AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA DEL HOSPITAL MÉXICO

- Se dio la apertura del cartel para la contratación llave en mano del Proyecto el 19 noviembre 2010.
- Se espera iniciar la operación del servicio para el segundo semestre 2012.
- Se recibió la visita de expertos por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, que colaboraron en observaciones al Proyecto.



EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL SPECT-CT PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

- Se cuenta con una valoración técnica viable para la ejecución del Proyecto, dentro del Hospital.
- Se cuenta con el estudio de prefactibilidad con datos que demuestran la viabilidad del Proyecto económica, financiera y técnicamente.



FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER

RECURSO HUMANO DE LA RED

- Se cuenta con un Plan de trabajo en formación, capacitación y sensibilización de Recurso Humano para la Red Oncológica que finalizará en el año 2013.
- Se han capacitado más de 66 profesionales fuera del país y adicional dentro del país 70, en varias especialidades.



DESARROLLAR E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS CLÍNICAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CÁNCERES PRIORITARIOS

GUÍAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN

- Se cuenta con la Guía Clínica para cáncer de próstata en el primer nivel de atención. Se implementará en el primer semestre 2011.
- Se tiene una versión borrador de la Guía Clínica para el diagnóstico y tratamiento en cáncer de mama. Se espera tener la validación para marzo 2011.



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CENTRO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

- La JPS entregó a la Fundación Pro Clínica del Dolor los recursos para adquirir el terreno, el 9 de noviembre 2010.
- El terreno ya fue adquirido por la Fundación Pro Clínica del Dolor.
- Para el primer semestre 2011 se espera que el terreno sea propiedad de la CCSS para iniciar con el proyecto.



PROYECTOS POR TIPOS DE CÁNCER



CÁNCER DE MAMA



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE MAMOGRAFÍA

MAMOGRAFÍA

- La adquisición de 8 equipos de mamografía para sustitución de equipos actuales, está en etapa de compra. Los equipos se tendrán instalados el primer trimestre 2012.
- La adquisición de 10 equipos de mamografía para aumentar la capacidad instalada, se encuentra en etapa de planificación.



FORTALECIMIENTO DEL TAMIZAJE DE CÁNCER DE MAMA

PROGRAMA DE TAMIZAJE

- Se cuenta con una propuesta de Programa de Tamizaje que fortalecerá la atención en las áreas de alto riesgo.
- Se incorporaron factores epidemiológicos identificados en el diagnóstico de este subproyecto como criterio de ubicación de los equipos de aumento de la capacidad instalada de los servicios de mamografía.



IMPLEMENTACIÓN DE CLÍNICAS DE MAMA

- Se cuenta con 18 médicos capacitados en clínica de mama ofreciendo al menos 2 horas diarias de atención en la detección y seguimiento de esta patología.



CÁNCER DE CÉRVIX



AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL LABORATORIO NACIONAL DE CITOLOGÍAS

INFRAESTRUCTURA

- Se finalizó la ampliación de las Áreas de Producción de los Departamentos de Archivo, Tinción y la construcción de dos Baños sanitarios en cumplimiento a la Ley 7600, la construcción comprende un área de 68 m² para un monto de ¢39 millones.

EQUIPAMIENTO

- El laboratorio cuenta con los siguientes equipos adquiridos bajo el financiamiento del Proyecto: 1 Teñidora automatizada de láminas, 1 Centrífuga de Piso, 1 Placa Caliente (secador de láminas citológicas), 1 Secador de láminas tipo estufa, 40 Microscopios binoculares.



CÁNCER GÁSTRICO, COLON Y PRÓSTATA



DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO, PRÓSTATA Y COLON

- Se están comprando una serie de equipos para atención de estos tipos de cáncer incluidos en el proyecto de equipamiento.
- Se cuenta con una guía clínica para el cáncer de próstata.