

## Anexo 1: Plan De Adquisiciones CCSS-Segunda Operación

No.	Ident.	PEP	Categoría y descripción del contrato de adquisición	INSTITUCION	Costo Estimado (US\$)		Método de adquisición	Observaciones
					IDB	Local		
BIENES					18.900	669.000		
1	I-B	1.8.1	Adquisición de metodos anticonceptivos (MACP)	CCSS 1		600.000	CD	La Comisión Técnica aprobó el 14-11-2016 el cartel y las especificaciones técnicas y estableció los montos para cada MACP. Esta adquisición se divide en dos compras a BAYER SA Y CEFA . Ambos carteles están elaborados y está pendiente que la Comisión Técnica pruebe los carteles y recibir la solicitud de materiales del Ministerio de Salud para enviar no objeción al BID y solicitud de autorización para realizar compra directa por ser proveedores únicos, tal como se hizo en la Primera Operación. Se envió correo al MS solicitando información al respecto.
2	I-B	1.8.4	Adquisición de equipos audio visuales	CCSS 2	4.000	33.000	CP	Se cuenta con la invitación , las especificaciones técnicas y el cartel. Está pendiente se aprueben por el Dr. Díaz y el representante de la CGI de la GM .y recibir la orden de materiales del Ministerio de Salud para avanzar.
5	II-B	2.4.1.6	Adquisición de Equipo informático (computadoras)	CCSS 3		30.000	CP	Se cuenta con la invitación , las especificaciones técnicas y el cartel. Está pendiente se aprueben por el Dr. Díaz y el representante de la CGI de la GM recibir la solicitud de materiales del Ministerio de Salud para avanzar.
6	I -SDNC	1.8.6.2.2	Servicio de reproducción de materiales para promover la estrategia de afiliación.	CCSS 4	10.500		CP	Pendiente la elegibilidad.
7	I -SDNC	1.8.6.2.3	Gastos Operativos para procesos de capacitación a funcionarios de redes en validación de derechos de afiliación y aseguramiento.	CCSS 5	4.400		CP	Pendiente la elegibilidad. Se debe reforzar el monto con los cambios pendientes del PEP y su aprobación final por el BID.

8	I-SDNC	1.8.7.4.3.1	<b>Servicios de impresión de manuales de procedimiento en la mejora continua de la calidad. NO INCLUIR TODAVIA</b>	CCSS 6		6.000	CP	<p>Todas las actividades reaccionadas con el proceso de mejoramiento de la calidad se deben modificar el en el PEP por la UEP y luego ser aprobados por el BID.</p> <p>Se requiere reforzar gastos operativos de logística de capacitación a Personal en estrategia de afiliación y/o de divulgación y planificación de Estrategia de captación con personal CCSS.</p> <p>Dar contenido a CI para divulgar y apoyar la planificación por las AS de las estrategias de captación y la revisión de producción de Consultas de atención Integral por AS a fin de estimar metas en conjunto con las AS de producción por Área y EBAIS para monitorear en el 2017 el avance ale la meta de coberturas trienales pactada. Y dar gastos de logística para la reuniones de trabajo y talleres.</p> <p>Se requiere dar mayor contenido presupuestario a gastos operativos para logística de alimentación a los adolescentes para promover y mejorar la asistencia a las Actividades educativas grupales complementarias.</p> <p>El cambio acordado en la UEP incluye las actividades 8, 9, 10, 11,13 de mejoramiento continuo y la 12 de este cuadro</p>
9	I-SDNC	1.8.7.4.3.1	<b>Gastos Operativos para procesos de capacitación a funcionarios de EBAIS en la mejora continua de la calidad</b>	CCSS 7		12.000	CP	Idem a 8
10	I-SDNC	1.8.7.4.4	<b>Impresión de materiales para el monitoreo de la calidad en los EBAIS</b>	CCSS 8		5.000	CP	Idem a 8.
11	I-SDNC	1.8.7.4.5	<b>Gastos operativos para la implementación de planes de mejora en los EBAIS</b>	CCSS 9		5.199	CP	Idem a 8

13	I-SCC	1.8.7.5	Consultoría de Asistencia técnica para la organización de los equipos para la mejora continua	CCSS 11	50.000		SCC	Idem a 8
12	I-SDNC	1.8.7.5.3	Servicio Diseño y reproducción de 2 nuevos juegos para las actividades grupales complementarias. <b>No incluir todavía pendiente UEP. No realizar.</b>	CCSS 10		25.000	CP	Idem a 8
14	I-SCC	1.8.9	Consultoría para el desarrollo de la investigación sobre preferencias, adherencia y migración de MACP en adolescentes.	CCSS 12	75.000		SCC	Pendiente la elegibilidad.
15	I-SCC	1.8.10	Consultoría para Encuesta de satisfacción sobre adolescentes atendidos con la nueva modalidad en SSR.	CCSS 13		62.000	SCC	T de R en elaboración desde el 4 de noviembre. Pendiente definir en UEP si se hacen las encuestas de conocimientos en colegios por el monto asignado.
15	I-CCIN	1.8.5	Consultoría para elaboración de guía de procesos y procedimientos para garantizar la continuidad entre los tres niveles de atención de la CCSS	CCSS 14	10.000	6.400	CCIN	Existe insumo a retomar por la nueva Comisión Técnica de este asunto. Pendiente la elegibilidad.
		1.8.6.4	Reimpresión del Juego Misterio (Fichas)	CCSS15	2.399			Pendiente la elegibilidad.

		2.4.1.2	Programador para Ingresar instrumento de riesgo en EDUS.	CCSS 16	15.000			T de R en versión borrador enviados a personal del EDUS (Dr Eduardo Rodríguez C e Inga .Joan Saborío) para revisión. Pendiente la elegibilidad.
		2.4.1.3	Digitar información faltante de consultas de atención integral, Actividad grupal complementaria y consejerías.	CCSS 17	9.000			Pendiente la elegibilidad.