



EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

| | | |
|--|--|------|
| Unidad Programática: 2599 | Nombre de la Unidad: DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA /DRIPSSCH | |
| Datos Generales: Nivel que les faculta el MODICO | A | |
| Cantidad de servicios atender | | |
| Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento | LY: | 7 |
| | LD: | 3 |
| | LE: | 8 |
| Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan) | Adjudicados: | |
| | Infructuosos: | -01- |
| | Desiertos: | |
| | Sin efecto: | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Satisfacer las necesidades de Servicios continuos, insumos, materiales y suministros locales y regionales | 7. Porcentaje de procesos de contratación ejecutados a través de la plataforma SICOP según programación del Plan Anual de Compras | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|---|---|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|

Programadas: Se programan 18 compras para el 2023, según publicación en el Plan de Compras publicado en la Plataforma SICOP Ministerio de Hacienda.

| Descripción del procedimiento |
|---|
| Reloj Marcador para la Recepción de Documentos |
| Compra Regional de Equipo Medico de Cadena de Frio para Hospitales y Áreas de Salud de la Región Chorotega |
| COMPRA SUSTITUCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN CORREDIZO |
| COMPRA REGIONAL DE EQUIPO MÉDICO DE CADENA DE FRÍO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA REGIÓN CHOROTEGA (partidas infructuosas) |
| Compra e Instalación de Persianas Arrollables para Dirección Regional Sede Liberia Guanacaste |
| Compra de portátil Convertible a Tablet (infructuosa) |
| COMPRA REGIONAL DE MOBILIARIO MÉDICO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA REGIÓN CHOROTEGA |
| Compra de portátil Convertible a Tablet |
| Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede del EBAIS Guadalupe |
| Compra de Mantenimiento de Zonas Verdes Área de Salud Nicoya |
| Contratación de Limpieza de tanques Sépticos Región Chorotega |
| REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES EN LA REGIÓN CHOROTEGA, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA |
| Servicios Profesionales en Limpieza Abangares |
| Compra Consolidada Equipo de Cómputo Región Chorotega |
| Compra de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede Área de Salud Nicoya, Ebais Nosara, Samara, Maquenco, Mansión y San Martín del Área de Salud Nicoya. |
| COMPRA REGIONAL DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN PRUEBAS INMUNOLOGICAS, INFECCIOSAS, HORMONAS Y TUMORALES |
| COMPRA CONSOLIDADA SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OFICINA PARA LA REGIÓN CHOROTEGA |
| COMPRA CONSOLIDADA CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN |



Ejecutadas:

Del total programada se ejecutan 18, sin embargo, 5 se encuentran en proceso, en el entendido que se encuentran en aprobación interna, resolución de recursos de apelación ante CGR, análisis de ofertas.

| | Número de proceso | Descripción del procedimiento |
|---------------------|--------------------------|---|
| Licitación Reducida | 2023LD-000001-0001102599 | Reloj Marcador para la Recepción de Documentos |
| | 2023LD-000002-0001102599 | Compra Regional de Equipo Médico de Cadena de Frio para Hospitales y Áreas de Salud de la Región Chorotega |
| | 2023LD-000003-0001102599 | COMPRA SUSTITUCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN CORREDIZO |
| | 2023LD-000004-0001102599 | COMPRA REGIONAL DE EQUIPO MÉDICO DE CADENA DE FRÍO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA REGIÓN CHOROTEGA |
| | 2023LD-000005-0001102599 | Compra e Instalación de Persianas Arrollables para Dirección Regional Sede Liberia Guanacaste |
| | 2023LD-000006-0001102599 | Compra de portátil Convertible a Tablet (se declaro infructuoso) |
| | 2023LD-000007-0001102599 | COMPRA REGIONAL DE MOBILIARIO MÉDICO PARA HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA REGIÓN CHOROTEGA |
| Licitación Menor | 2023LD-000008-0001102599 | Compra de portátil Convertible a Tablet |
| | 2023LE-000001-0001102599 | Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede del EBAIS Guadalupe |
| | 2023LE-000002-0001102599 | Compra de Mantenimiento de Zonas Verdes Área de Salud Nicoya |
| Licitación Mayor | 2023LE-000003-0001102599 | Contratación de Limpieza de tanques Sépticos Región Chorotega |
| | 2023LY-000001-0001102599 | REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES EN LA REGIÓN CHOROTEGA, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA |
| | 2023LY-000002-0001102599 | Servicios Profesionales en Limpieza Abangares |
| | 2023LY-000003-0001102599 | Compra Consolidada Equipo de Cómputo Región Chorotega |
| | 2023LY-000004-0001102599 | Compra de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Sede Área de Salud Nicoya, Ebais Nosara, Samara, Maquenco, Mansión y San Martín del Área de Salud Nicoya. |
| | 2023LY-000005-0001102599 | COMPRA REGIONAL DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN PRUEBAS INMUNOLÓGICAS, INFECCIOSAS, HORMONAS Y TUMORALES |
| | 2023LY-000006-0001102598 | COMPRA CONSOLIDADA SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OFICINA PARA LA REGIÓN CHOROTEGA |
| | 2023LY-000007-0001102599 | COMPRA CONSOLIDADA CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN |

Cantidad de compras publicadas por
tipo de procedimiento en la
DRIPSSCH en el año 2023

| Tpo de procedimiento | Cantidad | % |
|-------------------------|-----------|-------------|
| Licitación Mayor | 7 | 39% |
| Licitación Menor | 3 | 17% |
| Licitación Reducida | 8 | 44% |
| | 18 | 100% |

| | |
|---|-----------------------|
| Modificaciones al Plan Anual de Compras | $(1/1) * 100 = 100\%$ |
| Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras | $(18/18) * 100\%$ |

Análisis de la meta

Factores de éxito: Que se publicaron todas las compras programadas, según las necesidades planteadas por la Administración Activa.

Limitación, riesgos materializados:

Es importante valorar, que si bien es cierto existe un cumplimiento en la publicación de estas, quedaron 5 se encuentran en proceso, en cuanto:

1. Los plazos de resolución en los recursos de apelación por parte de la CGR, se respetan los plazos, según cada responsable que actúa en el proceso.
2. Los procedimientos que superan una licitación reducida deben pasar aprobación interna, situación que, para los proyectos consolidados-agrupados, afecta en su gran mayoría ya que, al ser un proyecto regional, aumentan los costos finales de dicho agrupamiento, a sabiendas que existe una economía procesal y de escala, situación que, para este caso, la demanda en la Dirección Jurídica a nivel nacional, aumento en gran manera.
3. Entrega tardía de especificaciones técnicas, por plétora de trabajo de los involucrados



5. Al generarse proyectos a nivel regional, implica que corresponde a licitaciones mayores, es decir, mayores plazos en su desarrollo.
6. No apertura inmediata por parte de potenciales oferentes en el estudio de mercado.
7. Demanda de necesidades supera la oferta que se tiene a nivel de profesionales en ingeniería.
8. Prórrogas solicitadas por los proveedores para entrega de equipamiento.
9. ya que existieron factores en etapa apelación ante la Contraloría General de la República, que son factores que no podemos predecir por parte de los proveedores, tal es el caso para Equipo Computo, Compra Reactivos, Servicios de vigilancia Area Salud Nicoya. Además, que la recopilación de información ante las unidades algunas no cumplen los tiempos de lo programado, elaboración estudio de mercado los oferentes no dan respuesta asertiva en tiempo y forma, versiones finales de especificaciones técnicas por la plétora de trabajo de las miembros de la Comisiones, afecta la dedicación a un 100% a un proyecto.

Concluye:

Con un cumplimiento del 100%

| Tpo de procedimiento | Cantidad | Columna1 |
|----------------------|-----------|-------------|
| Licitación Mayor | 7 | 39% |
| Licitación Menor | 3 | 17% |
| Licitación Reducida | 8 | 44% |
| | 18 | 100% |



DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA



"Garantiza la autoría e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"

Dr. Eddy Javier Apuy Muñoz
Director Regional a.i.