



EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programática: 2601

Nombre de la Unidad: Hospital Dr. Tony Facio Castro

Datos Generales:

Nivel que les faculta el REDICO: Nivel A

Cantidad de servicios atender: 23

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

1. Licitación Reducida: **29**
 2. Licitaciones Menores: **16**
 3. Licitaciones Mayores: **05**
 4. Procedimiento por Excepción: **03**
 5. Procedimientos Especiales: **01**
- Total: 54**

Datos de Actos Finales:

1. Adjudicaciones: **47**
2. Declaratorias de infructuoso: **03**
3. Declaratorias de desierto: **02**
4. Sin efecto: **01**
5. Con resolución administrativa: **12**
6. Pendientes de adjudicar: **01**

Evaluación del Programa de Adquisiciones:

Nivel de cumplimiento del Programa de Adquisiciones	(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 61	Compras ejecutadas: 57 Compras programadas: 61 Nivel de cumplimiento del PAP 2023: 93%
Modificaciones al Programa de Adquisiciones	(Cantidad de modificaciones realizadas al Programa de Adquisiciones/Cantidad de modificaciones programadas al Programa de Adquisiciones) * 100	Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 2 Cantidad de modificaciones al Plan de Compras programadas: 4 Porcentaje de cumplimiento: 50%

Análisis de Resultado:

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y las modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado, se concluye que para el año 2023 el Hospital Dr. Tony Facio Castro tuvo una ejecución del 93% de las compras programadas. Lo anterior, debido a que en el segundo semestre se realizó modificación interna al Programa de Adquisiciones para ajustar la cantidad de procedimientos establecidos, ya que durante el monitoreo y seguimiento a la presentación de solicitudes de compra por parte de los servicios que conforman el hospital, se identificaron situaciones que de acuerdo con las proyecciones realizadas comprometían la eficiente ejecución presupuestaria, por lo que se procedió a la redistribución de recursos para financiar necesidades que en principio no fue posible autorizar debido a la disponibilidad presupuestaria.

Para el año 2023 solo se realizan 2 modificaciones al Programa de adquisiciones, siendo que la plataforma de SICOP no permite eliminar líneas.

Aprobación: