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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé en atencién al Plan Anual Operativo 2014, del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura (Subdrea Infraestructura, Equipamiento y Produccién), con el
propdsito de evaluar el “Proyecto de Reforzamiento y Nuevo Servicio de Hospitalizacion del Hospital de
la Anexidn de Nicoya”

Los resultados de la evaluacién permiten concluir en la existencia de aspectos constructivos que no
estdn conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, condiciones que debe valorar la
administracién por cuanto pueden comprometer el comportamiento estructural y funcional del
inmueble durante su vida util y poner en riesgo la edificacion, usuarios y la institucion.

Con base en lo anterior, se recomienda a la Direcciéon Arquitectura e Ingenieria, analizar los aspectos

evidenciados por esta Auditoria y con los resultados del andlisis, solicite a la Empresa ESTRUCTURAS S.A.,
las correcciones que corresponda para el cumplimiento técnico del pliego cartelario del proyecto.
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