



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

ASAAI-244-2017
22-12-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo 2017, del Área de Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura, en lo relacionado a la gestión oncológica de la red de servicios institucionales (componente ejecución de proyectos).

Esta Auditoría determinó la existencia de dos proyectos que presentan un desfase de 8 años respecto al Plan de acción para la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red Oncológica Nacional de la CCSS.

A pesar de que el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer mantiene cronogramas para los proyectos que financia, se determinó que estas herramientas no se encuentran actualizadas, lo que genera rezagos en el flujo de información entre los involucrados, restando capacidad para monitorear el estado de las actividades del proyecto, actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios con el fin de cumplir lo establecido en el plan de proyecto.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio se recomendó validar el programa funcional del proyecto “Construcción y Equipamiento Servicio de Hemato Oncología Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, finalizar la actualización del estudio de oferta y demanda del proyecto “Implementación del Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones” y establecer los plazos máximos para que de forma periódica las Unidades Ejecutoras remitan los cronogramas actualizados al proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red Oncológica Nacional de la CCSS.