



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 2215

Nombre de la Unidad: Area de Salud de Moravia

Datos Generales:

- a. Nivel facultado por el MODICO: Nivel B
 - Compra Directa: ¢95.600.000,00 menos
 - Licitación Abreviada: ¢663.000.000,00 menos
 - Licitación Pública: ¢663.000.000,00
- b. Cantidad de servicios atender: 11
- c. Cantidad de Concursos por tipo de procedimiento
 - Compras Directas: 17
 - Licitaciones Abreviadas: 01
- d. Datos de Actos Finales:
 - Contrataciones Infructuosas: 00
 - Contrataciones Desiertas: 00
 - Recursos de Revocatoria: 01
- e. Entre otros datos que se crean necesarios:
 - Compras Consolidadas: 09
 - Estudios de Mercado realizados: 38

Evaluación del Plan Anual de Compras:

La oficina de compras tiene implementada una matriz de control para los procedimientos de contratación administrativa, en la cual se puede visualizar la siguiente información:

- Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: $(\text{Compras ejecutadas} / \text{Compras programadas}) * 100 = 21/29 = 72,41\%$
- Modificaciones al Plan Anual de Compras: $(\text{Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas} / \text{Cantidad de modificaciones recibidas}) * 100 = 1/1 = 100\%$
- Otros Indicadores de Gestión:



INDICADORES DE GESTION 2019 al 31 de diciembre del 2019					
1) Porcentaje de procedimientos de compra declarados desiertos					
Nº de Procedimientos declarados desiertos	X	100	→	$\frac{0}{17}$	0%
Total de Procedimientos de contratación					
Nivel de tolerancia 10%					
2) Porcentaje de procedimientos declarados infructuosos					
Nº de Procedimientos declarados infructuosos	X	100	→	$\frac{0}{17}$	0%
Total de Procedimientos de contratación					
Nivel de tolerancia 10%					
3) Porcentaje de recursos de revocatoria procedentes					
Nº Actos de revocatoria procedentes	X	100	→	$\frac{1}{17}$	6%
Total de Procedimientos de contratación					
Nivel de tolerancia 10%					
4) Actos Finales emitidos posterior al tiempo de Ley					
Nº Actos finales emitidos fuera del tiempo de Ley sin justificación	X	100	→	$\frac{0}{17}$	0%
Total de Procedimientos de contratación					
Nivel de tolerancia 3%					
5) Actos de adjudicación no procedentes					
Nº Actos de adjudicación no procedentes	X	100		$\frac{0}{17}$	0%
Total de Procedimientos de contratación					
Nivel de tolerancia 3%					
6) Procedimientos no efectivos					
Nº Procedimientos con acto final	X	100		$\frac{17}{17}$	100%
Total de Procedimientos tramitados					
Nivel de tolerancia 90%					
7) Líneas no efectivas					
Nº Líneas infructuosas o desiertas	X	100		$\frac{16}{137}$	12%
Nº Líneas tramitadas según el SIAC					
Nivel de tolerancia 15%					
<i>Información al 31 diciembre 2019</i>					

Análisis de Resultado:

Según el cronograma de compras, las jefaturas de los diferentes servicios debieron presentar a la oficina de compras 29 procedimientos programados (no contempla los dos procedimientos tramitados por la DRSSCS), es decir 29 solicitudes de compras, para la realización de los respectivos estudios de mercado y posterior traslado a resolución inicial, teniéndose como resultado al finalizar el periodo 2019 que se iniciaron 21 procedimientos, es decir un 72,41%.

En cuanto al restante 27,59% (ocho procedimientos) se tiene:

- Seis procedimientos no iniciados.
- Dos procedimientos que trascendieron la etapa de estudio de mercado, pero no trascendieron la etapa de Resolución Inicial.



Acciones de Mejora:

- Buscar mecanismos para que los fiscalizadores de contratos se comprometan (brindar capacitación).
- Mayor compromiso por parte de las jefaturas, al presentar la documentación para el inicio del procedimiento (brindar capacitación)
- Actualmente la función de monitorear los plazos de entrega de los contratos, a fin de identificar si amerita o no la aplicación de las cláusulas penales es realizada por la oficina de compras, se requiere que el fiscalizador asuma la responsabilidad.

Aprobación:

