



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

Unidad Programática: 2390

Nombre de la Unidad: Area de Salud Corralillo

### Datos Generales:

-Nivel que faculta el MODICO: Compras directas de escasa cuantía.

-Cantidad de Servicios a atender: 9 (Administración (Incluye Oficinas administrativas, Aseo, Informática y Validación de Derechos), Enfermería, Laboratorio Clínico, Medicina, Trabajo Social, Farmacia, Mantenimiento, Odontología y Registros Médicos).

-Se realizan los procedimientos de compra por medio de fondos de presupuesto ordinario, Fondo de Recuperación de Equipo Médico y Fondo de Fortalecimiento de Protección de los Servicios de Salud, todos los bienes y servicios tramitados en el año 2019 fueron recibidos a satisfacción y antes del cierre del fondo rotatorio en el mes de diciembre-2019.


### Evaluación del Plan Anual de Compras:

#### Avance del cumplimiento del Plan Anual de Compras

Compras Ejecutadas 19 / compras programadas 23 X 100 = 82.60%

No se ejecutaron las siguientes compras:

- Materiales de mantenimiento de Edificios
- Mantenimiento de Equipo Hidroneumático.
- Mantenimiento de Edificios (Ebais Santa Elena)
- Pruebas biológicas para esterilización.





#### Avance del cumplimiento del Plan de inversión (Proyectos)

Compras Ejecutadas 11 / compras programadas 11 X 100 = 100%

##### Compras realizadas

1. Mobiliario Equipo Médico.
2. Lectores de huella digital.
3. Equipo de cómputo.
4. Sillas ergonómicas.
5. Teléfonos IP.
6. Motoguadañas.
7. Equipo Médico.
8. Estación de Limpieza para bebés.
9. Vitrinas de acero inoxidable.
10. Unidad de potencia ininterrumpida.
11. Fotocopiadoras.

#### Modificación al Plan Anual de Compras

Cantidad de modificaciones al Plan de compras solicitadas y aprobadas 5 / Cantidad de Modificaciones recibidas 5 x 100: 100%

#### **Análisis de Resultado:**

De acuerdo con la evaluación del plan de compras 2019, se puede observar que los resultados son satisfactorios ya que se logró tramitar un 82.60% de las compras programadas, no se logró el 100% debido a las siguientes razones:

-Materiales de mantenimiento de Edificios y Pruebas biológicas para esterilización: No se tramitó su compra debido a que el inventario de estos suministros era suficiente para cubrir todo el año 2019, razón por la cual se incluyó su adquisición para el año 2020.

-Mantenimiento de Edificios (Ebais Santa Elena): No se tramita por cuanto se creó un proyecto de construcción de dicho Ebais para el año 2020, por lo tanto no se consideró necesario invertir en las antiguas instalaciones.

-Mantenimiento de Equipo Hidroneumático: No se recibieron las especificaciones técnicas para proceder con el trámite de compra. De acuerdo a lo anterior, no causó mayor impacto la no realización de las compras anteriormente citadas ya que están debidamente justificadas, por lo tanto no presentaron inconvenientes en el adecuado funcionamiento de los servicios de salud, sin embargo, en el caso de del mantenimiento del equipo hidroneumático se requiere darle seguimiento a la entrega del cartel técnico por parte del Area Regional de Ingeniería y Mantenimiento, ya que es necesario que dicho equipo esté en optimas condiciones de funcionamiento para evitar posibles fallas y por ende la afectación del suministro del agua a la Sede del Area de Salud Corralillo.

Dentro de las acciones de mejora que se proponen es coordinar con la Proveeduría y los diferentes servicios una revisión previa de la demanda de los insumos esto con el fin de evitar sobreexistencias, y agregar en el Plan de adquisiciones solo aquellos insumos que sean necesarios adquirir. Darle seguimiento oportuno y documentar todo lo relacionado a la solicitud de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios donde intervengan profesionales del nivel local y regional, esto con el fin de asegurar el cumplimiento satisfactorio de las necesidades del Area de Salud y del plan de adquisiciones anual.

**Aprobación:** Dr. Carlos Mora Chinchilla, Director Médico