



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: **ÁREA DE SALUD LA CRUZ**

Datos Generales: Nivel que les faculta el MÓDICO: **Escasa Cuantía**
Cantidad de servicios atender: **10**
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: **9**

Evaluación del Plan Anual de Compras:

AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS INFORME DE PRODUCCION 2019

PROCEDIMIENTOS DE COMPRA	programado	realizado	monto	% de ejecucion
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRA PLANIFICADOS	9	3	10,329,823.00	33.33%
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DIRECTA	9	4	49,797,967.18	44.44%
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION ABREVIADA	0	0	-	#¡DIV/0!
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION PUBLICA	0	0	-	#¡DIV/0!
NÚMERO DE COMPRAS POR CAJA CHICA				#¡DIV/0!
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	asignado	ejecutado		% de ejecucion
Materiales y suministros	103,855,500.00	95,819,789.15		92.26%
Maquinaria y equipo	57,551,000.00	36,629,453.63		63.65%
Total	161,406,500.00	132,449,242.78		82.06%
INDICADORES	programado	realizado		% de ejecucion
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	3	3		100.00%
PROCESOS DE COMPRA DECLARADOS DESIERTOS	0	0		0.00%
PROCESOS DE COMPRA DECLARADOS INFRACTUOSOS	1	1		33.33%
COMPRAS POR EXCEPCIÓN (inciso a,g,k)	0	0		0.00%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL SIAC	4	4		133%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	9	3		100%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CONSECUTIVO DE COMPRAS	3			0%
RECURSO DE REVOCATORIA	0			0.00%
RECURSO DE OBJECCION AL CARTEL	0			

OTROS INDICADORES	realizado
ORDENES DE COMPRA TRAMITADAS	13
CONTRATOS TRAMITADOS	0
NUMERO DE GARANTIAS TRAMITADAS (cumplimiento y participacion)	6
DEVOLUCION DE GARANTIAS (cumplimiento y participacion)	5
NÚMERO DE CAPACITACIONES EN PROCESOS DE COMPRAS RECIBIDAS	1

Análisis de Resultado: Para el año 2019 se programaron inicialmente 10 compras, se realizó una modificación quedando un total de 9 compras. Por un tema de especificaciones técnicas y al no contar con personal técnico en la unidad no se lograron realizar 3 contratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a diferentes equipos, a pesar de que se buscó apoyo a nivel regional con personal especialista en la materia, no se obtuvo respuesta por las diferentes necesidades con las que cuentan las demás unidades de la región, entre ellas la implementación de EDUS; la compra de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Eq de Telemedicina no se tramitó ya que el equipo fue dado de baja. La Compra regional de Mobiliario para oficina se declaró infructuosa ya que lo ofertado por el único proveedor no cumplía con lo solicitado en el cartel. Se realizó compra directa con autorización de la Contraloría General de la República por 6 meses para la continuidad del servicio de limpieza por terceros, por eso la diferencia entre el total de procedimientos de compras planificadas (realizado) y el número de procedimientos de compra directa (realizado). Para el caso de la asignación presupuestaria en las partidas de materiales y suministros se incluyen todos los gastos de la unidad generando una ejecución del 92.26%. En las partidas de Maquinaria y Equipo, inicialmente se asignó a nivel local en la partida 2320 "Equipo Médico y Laboratorio" el monto de ₡31.896.000.00, mediante recursos FREM se asignó el monto de ₡25.655.000.00 para un total de asignación modificada de ₡57.551.000.00 de lo cual se ejecutó 63.65% esto debido a que a la fecha no se ha entregado por parte del proveedor adjudicado los equipos de cómputo.

Nombre y Firma Aprobado:
Dr. Carlos Navarro Masis
Director Médico a.i.

