



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Unidad Programática: Area de Salud Hojancha

Datos Generales: MODICO Nivel C, Contratación de Escasa Cuanía.

El área de salud Hojancha Cuenta con los servicios:

- Medicina General
- Medicina de Familia
- Enfermería
- Odontología
- Farmacia
- Transporte
- Laboratorio
- Administración
- Lavandería

Durante el año 2019 se realizaron los siguientes procedimientos de contratación los cuales se dividen en:

Compras por Vale de Caja Chica un total de 5 procedimientos

- 2019VC-000001-2563 Compra de caseta de Pick Up
- 2019VC-000002-2563 Compra de Regulador con Manómetro
- 2019VC-000003-2563 Compra de toallas de Papel
- 2019VC-000004-2563 Compra de Persianas
- 2019VC-000005-2563 Compra de Fregadero de Acero Inoxidable

Por Compra Directa se realiza un total de 3 procedimientos

- 2019CD-000001-2563 Compra de Equipo de Computo Hospital de la Anexión Hojancha y Nandayure
- 2019CD-000002-2563 Compra de Vitrina de Acero Inoxidable
- 2019CD-000003-2563 Compra de Equipo de Computo Infructuoso

Se realiza un Procedimiento de Contrato Adicional basado en el artículo 209 RLCA.

- ❖ 2018CD-000003-2563 Compra Regional de Mobiliario de Oficina.

Evaluación del Plan Anual de Compras: Para el año 2019 el Area de salud Hojancha se presentan los siguientes indicadores de evaluación de Plan Anual de compras.

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	14.28%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	100%

Compras realizadas de acuerdo al plan: De acuerdo al plan se realizan 2 Procesos de compra según Médico.

Compras no realizadas de acuerdo con el plan: Un total de 19 procesos de compras debido a las siguientes condiciones:

- Se realizan 8 procesos de Compras agrupadas a nivel regional según circular **DRSSCH-0964-12-2018**, de fecha del 31 de diciembre 2018 donde se realiza la asignación de los procesos asignados a cada unidad.
- Se realizan 4 de los procesos de compra por contrato adicional de los cuales 1 es realizado por el área de salud y 3 de ellas fueron realizadas por otras unidades. Estas compras estaban contempladas en el plan Anual de compras
- 2 de los procesos de compra que no se realizan por estar incluidos en el Convenio Marco
- No se realizan por falta de especificaciones por parte de ARIM un total de 2 proceso
- Por falta de Presupuesto no se realizaron 2 procesos de compra.
- Se realizan 1 Compra por el Procedimiento de Vale de caja Chica

Compras realizadas con modificación al plan: Se realiza **1** compra directa por ser una compra de equipo de cómputo infructuoso Hospital de la Anexión y Area de salud Hojancha.

- Dentro de la s compras no contempladas se realizan por Vale de Caja Chica un total de 5 compras no incluidas en el plan de compras

Análisis de Resultado: Según lo establecido en el plan inicial de compras del área de salud de Hojancha se realiza un 14.28 % de ejecución de acuerdo con lo establecido inicialmente y los procesos realizados, si tomáramos como referencia el plan de compras después de la aprobación de la primera modificación donde se asignaron las compras agrupadas a cada una de las unidades en base a la circular **DRSSCH-0964-12-2018**, el porcentaje de ejecución pasaría de un 14.28% a un 27.27% de ejecución del Plan de Compras para el Area de Salud Hojancha

Nombre y Firma Aprobado:

**Dra. Sugeylin Castillo Salas,
Directora Médico
Area de Salud Hojancha**