



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019

Nombre de la Unidad/Unidad Programática: Centro Nacional de Imágenes Médicas, UP 2805

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO:

El Centro Nacional de Imágenes Médicas no cuenta con Unidad de Compras, por lo que no está facultado a realizar procedimientos de contratación administrativa de la CCSS.

Cantidad de servicios atender:

El Centro no cuenta servicios como tal, por lo que se habla área para una mejor interpretación, siendo necesario atender los requerimientos de: Presupuesto, Recurso Humano, Transcripción, Informática, Ingeniería y Mantenimiento, Enfermería, Registros Médicos, Imagendólogos, Servicios Generales, Dirección y Radiología.

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

Compra Directa: 17

Licitación Abreviada: 03

Licitación Pública: Se aplicó Artículo 209. Contrato Adicional.

Compras Consolidadas: 04

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan):

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática.

(Compras ejecutadas/Compras programadas)*100

24/16*100

150

(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas /Cantidad de modificaciones recibidas)*100

5/5*100

10000%

Tal y como se puede observar, el nivel de cumplimiento de las metas en cuanto a adquisiciones sobrepasa el 100% y aunque muchas de estas no se realizaron de acuerdo al Plan Anual de Compras, existió en su momento la necesidad de realizar la contratación administrativa por parte de este centro especializado, para garantizar la continuidad de los servicios así como la adecuada y oportuna atención de los pacientes, razón por lo cual se debieron llevar a cabo.

Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

Compras realizadas de acuerdo con el Plan:

Descripción del bien, servicio u obra	Expediente	Orden de Compra
Adquisición de Discos (DVD+RW) y Discos (DVD-R)	2019LA-000001-2944	328 329
Servicios de fumigación	2019CD-000001-2944	331
Adquisición de kit de jeringas para medio contraste	2019LA-000002-2944	330
Mantenimiento preventivo y correctivo para plataforma de discapacitados (incluye repuestos)	2019CD-000002-2944	333
Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de resonancia magnética con su respectivo chiller, monitor signos vitales y repuestos varios, así como recarga de helio a equipos de resonancia magnética.	Se aplicó Artículo 209. Contrato Adicional	345
Rotulación de edificio	2019CD-000004-2944	335
Cambio de rodapié		
Alumbrado del edificio		
Colocación de cielorraso en oficina demantenimiento y archivo de imágenes impresas		
Acondicionamiento de plataformas para cambiadores de bebés		
Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS (100 KVA)	2019LA-000003-2944	334
Visualizador de Venas	2019CD-000003-2944	341
Balanza con tallmetro (electrónica)		340
Esfigmomanómetro aneroides		
Monitor para diagnóstico de Imágenes Médicas		339 353
Sistema de detección ferromagnética para MRI		338
Zapatos de seguridad para el Área de Ingeniería y Mantenimiento y Equipo Médico	Compra Consolidada	
Mantenimiento preventivo y correctivo Impresora Codonics	2019CD-000017-2944	356
Computadora según características y especificaciones	Compra Consolidada	329
Impresora Térmica	Compra Consolidada	337
Impresora Laser	Compra Consolidada	329
Adquisición de suministros de oficina	2018CD-000005-2944/Compra Consolidada	Varias
Ultrasonido general para radiología portatil	2019CD-000006-2944	342
Bobina SENSE GP FLEX L 1.5T 8	2019CD-000005-2944	336
Bobina de Mufeca		
Bobina SENSE Cabeza – Columna (SENSE HEAD SPINE)		
Bobina SENSE para Hombro		
Bobina de cerebro sense de 8 canales	2019CD-000011-2944	347
Silla ergonómica que soporte un peso mínimo de 250 kg	2019CD-000009-2944	343
Opción de Crecimiento Clínico (DIXON)	2019CD-000014-2944	352
Condensador trifásico de 36000BTU	2019CD-000008-2944	344
Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS (1 KVA)	2019CD-000010-2944	346
Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadora multifuncional, Marca Kipocera, Modelo Ecosys M3550idn	2019CD-000013-2944	350
Adquisición Fotocopiadora multifuncional	2019CD-000016-2944	354

Compras no realizadas de acuerdo con el plan

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Periodo estimado para iniciar concurso	Procedimiento a tramitar	Observaciones
Adquisición Herramientas varias	Ingeniería y Mantenimiento	I Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Se formularon los recursos para la compra de herramientas en el 2020. Además, los recursos para la compra de equipos de medición.
Repuestos varios para equipo de cómputo	Informática CNIM/ CGI GM	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Se formularon los recursos de manera contingencial
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo	Informática CNIM/ GM CGI	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	A la espera de la compra consolidada por parte de la GM.
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de comunicaciones	Informática CNIM/ CGI GM	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	A la espera de la compra consolidada por parte de la GM.
Adquisición reloj marcador	Recursos Humanos/Ingeniería y Mantenimiento/	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Se trámite la compra en dos ocasiones. Ambas se declararon infructuosas.
Máquina de Anestesia	Equipo Médico	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Infructuosa. Se debe realizar la gestión para solicitar el dinero a la GM y realizar el trámite de compra en el 2020
Repuestos para máquina de etiquetas autoadheribles	Informática / Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Se formularon los recursos de manera contingencial
Repuestos para escáner	Informática / Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	
Repuestos para cepillo eléctrico	Ingeniería y Mantenimiento /Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	
Repuestos para refrigeradora	Ingeniería y Mantenimiento /Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	
Repuestos para UPS	Ingeniería y Mantenimiento /Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	
Repuestos para microondas	Ingeniería y Mantenimiento /Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	
Repuestos para coffee maker	Ingeniería y Mantenimiento /Administración	III Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	

Compras realizadas pero con modificaciones

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Periodo estimado para iniciar concurso	Procedimiento a tramitar	Fuente de Financiamiento	Periodo de Ejecución	Expediente	Orden Compra	Observaciones
Servicios de fumigación	Administración	I Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Local	II Trimestre	2019CD-000001-2944	331	Mayor plazo que el estimado
Adquisición de kit de jeringas para medio contraste	Enfermería/ Administración	I Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía (entregas modalidad según demanda)	Local	II Trimestre	2019LA-000002-2944	330	Mayor plazo que el estimado
Mantenimiento preventivo y correctivo para plataforma de discapacitados (incluye repuestos)	Ingeniería y Mantenimiento	I Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Local	II Trimestre	2019CD-000002-2944	333	Mayor plazo que el estimado
Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de resonancia magnética con su respectivo chiller, monitor signos vitales y repuestos varios, así como recarga de helio a equipos de resonancia magnética.	Equipo Médico	I Trimestre	Licitación Pública (modalidad según demanda)	Local	III Trimestre		345	Mayor plazo que el estimado. Se aplicó Artículo 209. Contrato Adicional que finaliza el 29-05-2020. Mediante oficio CNIM-CCSS-2023-10-2019 se enviaron los requisitos previos a la DICE para realizar el procedimiento de la nueva licitación pública.
Rotulación de edificio	Ingeniería y Mantenimiento	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	FRI	III Trimestre	2019CD-000004-2944	335	Mayor plazo que el estimado
Cambio de rodapié								
Alumbrado del edificio								
Colocación de cielloraso en oficina demantenimiento y archivo de imágenes impresas								
Acondicionamiento de plataformas para cambiadores de bebés								
Visualizador de Venas	Equipo Médico	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	FREM/Local	III Trimestre	2019CD-000003-2944	341	Mayor plazo que el estimado. Se aplicó Artículo 209. Contrato Adicional, para la adquisición de un segundo monitor de imágenes médicas.
Balanza con tallmetro (electrónica)							340	
Esfigmomanómetro aneroides							339	
Monitor para diagnóstico de imágenes Médicas							353	
Sistema de detección ferromagnética para MRI							338	
Zapatos de seguridad para el Área de Ingeniería y Mantenimiento y Equipo Médico	Equipo Médico	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	DICE	IV Trimestre	Compra Consolidada		Mayor plazo que el estimado. Procedimiento realizado por la DMI
Mantenimiento preventivo y correctivo Impresora Codonics	Equipo Médico	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Local	IV Trimestre	2019CD-000017-2944	356	Mayor plazo que el estimado.
Impresora Térmica	Informatica CNIM/ CGI	II Trimestre	Compra Directa de Escasa Cuantía	Local	III Trimestre	2019CD-000001-2915 Compra Consolidada	337	Mayor plazo que el estimado. Procedimiento realizado por CGI-GM.

Otras compras realizadas no previstas en el Plan y las causas que originan las desviaciones respecto al plan:

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Fuente Financ	Periodo de Ejecución	Causas de la desviación con respecto al plan
Ultrasonido general para radiología portatil	Equipo Médico	GIT	III Trimestre	Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS
Máquina de Anestesia	Equipo Médico	GIT	Infructuosa	Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS. Cabe mencionar que, la compra se declaró infructuosa, se está en trámite de solicitud de recursos.
Bobina SENSE GP FLEX L 1.5T 8	Equipo Médico/Física Médica	GIT- DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	III Trimestre	Se presentó un desgaste imprevisto de estas bobinas dada la demanda de los diferentes estudios de resonancia para estudiar y tratar las patologías que presentan todos los usuarios de la CCSS a nivel nacional. Cabe destacar que, se estaba a la espera de los recursos económicos por parte de la GIT y la Dirección de Presupuesto.
Bobina de Muñeca				
Bobina SENSE Cabeza -- (Columna (SENSE HEAD SPINE)				
Bobina SENSE para Hombro				
Bobina de cerebro sense de 8 canales	Equipo Médico	Local	III Trimestre	Se presentó un desgaste imprevisto de esta bobina dada la alta demanda de los estudios de cerebro que se realizan a diario en el CNIM. Además, se debió realizar el trámite mediante modificación presupuestaria para la obtención de recursos económicos.
Silla ergonómica que soporte un peso mínimo de 250 kg	Equipo Médico/Administración	FFSS	III Trimestre	Se realizó el trámite para la solicitud de recursos ante el Fondo de Fortalecimiento de Servicios de Salud para solventar la necesidad de algunos compañeros con sobrepeso.
Opción de Crecimiento Clínico (DIXON)	Física Médica	GIT	III Trimestre	Se estaba a la espera de los recursos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS
Condensador trifásico de 36000BTU	Ingeniería y Mantenimiento	Local	III Trimestre	Uno de los dos condensadores de la manejadora del aire acondicionado del resonador #2 debió ser sustituido por causas imprevistas.
Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS (1 KVA)	Ingeniería y Mantenimiento	Local	III Trimestre	Se requería de estas UPS en condiciones óptimas para proteger el equipo de cómputo de las trascientes que generan las máquinas de resonancia magnética.
Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadora multifuncional, Marca Kyocera, Modelo Ecosys M3550Idn	Ingeniería y Mantenimiento	Local	III Trimestre	Debido a la creación y ampliación de actividades administrativas era de alta importancia la inclusión de este activo en un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo.
Adquisición Fotocopiadora multifuncional	Ingeniería y Mantenimiento	Local	III Trimestre	Dada la alta demanda en generación de documentos por todas las áreas de reciente creación y ampliación en el CNIM producto de la asignación de la UP 2805, ejemplo: Recursos Humanos, Enfermería, Transcripción, entre otras.

Análisis de Resultado:

La Dirección del Centro Nacional de Imágenes Médicas y cada una de las partes técnicas y administrativas involucradas en el proceso de compras, junto con la Dirección de Centros Especializados, ha realizado un gran esfuerzo a lo largo de todo el año 2019 para llevar a cabo cada uno de los procesos de contratación administrativa que permitan satisfacer las necesidades de este centro único en su estrípe y poder brindar el servicio de calidad a cada uno de los usuarios de la CCSS a nivel nacional. Además, se ha trabajado en la aplicación de herramientas y controles que permitan mejorar día a día la gestión. Los resultados sobrepasaron lo planificado y esperado en el pasado 2019, sin embargo no corresponden a la falta de planificación sino a necesidades presentadas en el tiempo y que requieren ser atendidas de forma inmediata para garantizar la de adecuada prestación de servicios.

Identificar acciones de mejora:

Se pretende avanzar en la implantación de un modelo de gestión cada vez más responsable por parte de cada uno de los funcionarios involucrados en los procedimientos de contratación administrativa.
Se ejecutará el plan de compras de acuerdo con lo planificado, todo dentro de lo posible de acuerdo a las necesidades.
Se coordinará con las áreas involucradas de la CCSS la realización de trámite de solicitud de recursos en tiempo y forma.
Se mantendrá una mayor comunicación en temas de contratación administrativa con la Dirección de Centros Especializados

Aprobación: Dra. Carolina Mejías Soto
Directora

