



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Unidad Programática: 2342

Nombre de la Unidad: Área de Salud Cartago

Datos Generales:

- a. Nivel que les faculta el MÓDICO: Nivel Hasta Licitaciones Abreviadas
- b. Cantidad de servicios atender: El Área cuenta con 23 EBAIS, Sede Administrativa, Area de Gestión de Bienes, Servicios de Apoyo, Odontología, Farmacia Central y Bodega de Medicamentos, Laboratorio Clínico, Psicología y Trabajo Social
- c. Cantidad de Concursos según tipo de procedimiento: Contrataciones Escasa Cuantía: 11 , Licitaciones Abreviadas: 2, Vales de Caja Chica: 06

- d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan)

-Se logró cumplir en tiempo y forma con las expectativas de adquisición de bienes y servicios planificados. Ciertamente algunas compras programadas no se realizaron (por diversos factores de Logística institucional); y mediante modificaciones al Plan de Compras se realizaron otras compras, que previamente no habían sido consideradas pero que en el transcurso del año hubo la necesidad de realizarlas y de esta manera cumplir con el objetivo de satisfacer la demanda de servicios y de bienes. Importante mencionar que el cumplimiento del 42.22% en la ejecución de las compras obedece a ajustes presupuestarios por la emergencia de la Pandemia, pero sobre todo a la implementación del Sistema de Compras Públicas SICOP, que requirió de capacitación intensa del personal involucrado para su debida ejecución.

Area de Salud Cartago


Año 2021

Compras realizadas según tipo de procedimiento

Tipo	Cantidad	Porcentajes
Licitaciones	2	10.52%
Compras Directas de Escasa Cuantía + Contrataciones Directas	11	57.90%
Compras Vale de Caja Chica	6	31.58%
TOTAL	19	100.00%



Compras según tipo de procedimiento



Evaluación del Plan Anual de Compras:

a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática).

Cada semestre se realiza la evaluación de ejecución del Plan Anual de Compras que nos brinda el porcentaje del nivel de cumplimiento, seguidamente se detalla el correspondiente al año 2021

Descripción	Indicador			%
Avance del cumplimiento Plan Anual de Compras	$\frac{(\text{Compras ejecutadas} \div \text{Compras programadas}) \times 100}{}$	Compras programadas 45	Compras Ejecutadas 19	42.22%
Avance del cumplimiento Plan de Inversión (Proyectos)	$\frac{(\text{Compras ejecutadas} \div \text{Compras programadas}) \times 100}{}$	Compras programadas 0	Compras Ejecutadas 0	0,00%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	$\frac{(\text{Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas} \div \text{Cantidad de modificaciones recibidas}) \times 100}{}$	Modificaciones solicitadas y aprobadas 5	Modificaciones recibidas 5	100,00%



b. Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

En el año 2021 se programaron 45 compras de las cuales se ejecutaron 19 compras que corresponden a un 42.22% del nivel de cumplimiento.

Avance en el cumplimiento del Plan de Inversiones: Al no contar el Área de Salud de Cartago con profesionales en el campo de la ingeniería para el desarrollo de proyectos y equipo industrial, se hace necesario solicitar el apoyo del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur. En el 2021 no fue posible realizar los proyectos:

1. Mejora maya perimetral Ebais Manuel de Jesús 1 y 2
2. Mejora maya perimetral Ebais Loyola
3. Mejora Maya perimetral Ebais Quircot
4. Red Eléctrica Ebais Lourdes
5. Mantenimiento en la infraestructura de inmuebles

Estos proyectos no se realizaron siguiendo lineamientos institucionales de no disponer de recursos financieros para estos fines, justificado por razones de la Pandemia que provocaron priorizar gastos en otras áreas más sensibles en pro del bienestar de las comunidades a servir.

Análisis de Resultado:

Del total de compras programadas por el Área de Salud, dos fueron declaradas infructuosas; esto obedeció a incumplimientos técnicos evidenciados en las ofertas presentadas y a recomendaciones de la Gerencia Financiera (Departamentos de Contabilidad y Costos Industriales) al asumirse que las eventuales ofertas para adjudicar se presumían ruinosas y/o excesivas. Las decisiones tomadas y las actuaciones realizadas se documentaron en cada uno de los expedientes SICOP.

Aprobación: Dr. Jorge Fernández Garita
Director Médico
Área de Salud Cartago