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EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021 

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: Area de Salud Abangares 2556 
 

Datos Generales:  Nuestra Area de Salud, se encuentra ubicada en el nivel B del Modelo De Distribución De Competencias 
En Contratación Administrativa Y Facultades De Adjudicación De La Caja Costarricense De Seguro Social 
Contamos con un total de 8 servicios, donde se brinda atención de urgencias las 24 horas los 365 días, dentro de este año 
2020 se realizaron un total de 4 procedimiento de Contratacion Directa y 4 licitaciones abreviadas, las cuales se adjudicaron 
por un monto de ¢239,465,277.57 las que fueron adjudicadas en colones y un monto de $11,781.74 las que fueron 
adjudicadas en dólares estadounidenses 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 

• Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones 
 
       Se aplican las siguientes fórmulas para la evaluación del cumplimento del Plan inicialmente publicado: 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 

(Compras ejecutadas/Compras 
programadas) * 100 
 
(9 / 8) * 100 = 88.89 

Modificaciones al Plan Anual de Compras 

(Cantidad de modificaciones al Plan 
de Compras solicitadas y 
aprobadas/Cantidad de 
modificaciones recibidas) * 100 
 
(1 / 1) * 100 = 100 

 
 

• Compras realizadas de acuerdo con el plan. De las 7 compras programadas inicialmente se realizó 6. 

• Compras no realizadas de acuerdo con el plan. De las que no se realizaron, la de implementos médicos y otros 
repuestos no fueron presentados a tiempo las especificaciones técnicas ante el Area de Gestión de Bienes y 
Servicios para realizar la publicación respectiva.  

• Compras realizadas, pero con modificaciones, las otras 2 compras se realizaron mediante modificación del plan 
inicialmente publicado, debido a las siguientes razones, una por que en la compra inicialmente de equipo0s varios, 
los ventiladores resultaron infructuosos, y se debió realizar un procedimiento nuevo solo por estos equipos. Y la 
otra debido a que inicialmente no se había planteado la necesidad de hacer la de mantenimiento de infraestructura 
ya que se tenía programado usar el Agrupamiento Regional el cual resultó infructuoso por lo que hubo que 
programar y realizar esta compra.  

 

Análisis de Resultado:  con base a los datos anteriores, se determina que el cumplimiento del plan de compras mejoro 
disminuyó levemente con respecto al del año pasado, debido a la aplicación de las medidas y acciones de mejora, además 
de un seguimiento más oportuno de su cumplimiento.  
 
Identificar acciones de mejora: Dentro de las acciones primarias a realizar para un mejor cumplimiento del plan, es 
continuar con los seguimientos, e informar a la Administración Activa el avance de cumplimiento, programar solamente las 
compras que se tenga certeza se van a realizar, es decir ya se cuentan con especificaciones y estudio previos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por:  Lic. Héctor Noguera Vindas                                                           Aprobado:  Dra. Maribel Monge Ruiz 
                           Area de Gestión de Bienes y Servicios                                                                 Directora Medica 
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