



## EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: **ÁREA DE SALUD LA CRUZ**

**Datos Generales:** Nivel que les faculta el MÓDICO: **Escasa Cuantía**  
Cantidad de servicios atender: **10**  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: **10**

**Evaluación del Plan Anual de Compras:**

### AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS INFORME DE PRODUCCION 2021

PROCEDIMIENTOS DE COMPRA	programado	realizado	monto	% de ejecucion
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRA PLANIFICADOS	10	7	16,676,034.47	70.00%
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DIRECTA	10	7	16,676,034.47	70.00%
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION ABREVIADA	0	0	-	#¡DIV/0!
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION PUBLICA	0	0	-	#¡DIV/0!
NÚMERO DE COMPRAS POR CAJA CHICA				#¡DIV/0!
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	asignado	ejecutado		% de ejecucion
Materiales y suministros	132,990,421.92	120,168,699.66		90.36%
Maquinaria y equipo	48,425,000.00	43,625,128.11		90.09%
Total	181,415,421.92	163,793,827.77		90.29%
INDICADORES	programado	realizado		% de ejecucion
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	10	7		100.00%
PROCESOS DE COMPRA DECLARADOS DESIERTOS	0	0		0.00%
PROCESOS DE COMPRA DECLARADOS INFRUCTUOSOS	0	0		0.00%
COMPRAS POR EXCEPCIÓN (inciso a,g,k)	0	1		14.29%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL SIAC	10	2		29%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS	10	7		100%
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CONSECUTIVO DE COMPRAS	10	7		100%
RECURSO DE REVOCATORIA	0			0.00%
RECURSO DE OBJECION AL CARTEL	0			

OTROS INDICADORES	realizado
ORDENES DE COMPRA TRAMITADAS	20
CONTRATOS TRAMITADOS	5
NUMERO DE GARANTIAS TRAMITADAS (cumplimiento y participacion)	3
DEVOLUCION DE GARANTIAS (cumplimiento y participacion)	4
NÚMERO DE CAPACITACIONES EN PROCESOS DE COMPRAS RECIBIDAS	1

**Análisis de Resultado:** Para el año 2021 se programaron inicialmente 06 compras, se realizó cuatro modificaciones quedando un total de 10 compras. Se realizaron un total de 7 procedimientos de Contratación Directa, las cuales se adjudicaron por un monto de ₡16.676.034,47 las cuales fueron adjudicadas en colones por un monto de ₡15.468.083.82 y un monto en dólares estadounidenses de \$1.918,00. Los procesos de compra de mobiliario médico (carro de paro) se realizó regional, el equipo de cómputo no se adquirió ya que se utilizaron los recursos para apoyar la partida 2320, ya que según comunicado vía WebMaster, para la adquisición de estos equipos mediante la plataforma SICOP, "...Como es sabido por todos, la pandemia por el COVID-19 ha ocasionado una gran cantidad de trastornos en el panorama de la economía Mundial, lo que ha provocado que la industria en general produzca con menor ritmo debido a la falta de componentes y materia prima para que los fabricantes cumplan con sus pedidos. Este tema no solo afecta la industria de la computación, otras áreas como automóviles, refrigeradores y todo lo que lleve este tipo de componentes presentan retrasos en su fabricación. Si bien es cierto, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) ha tenido acercamientos con los fabricantes de equipo de cómputo para conocer cuál es el panorama y se ha logrado obtener avances en lo que respecta a computadoras portátiles, en lo que respecta a computadoras de escritorio la situación es muy desalentadora, al punto que no existe en este momento equipos para suplir de acuerdo con las especificaciones técnicas vigentes en el Convenio Marco de Equipo de Cómputo. Dado lo anterior, se instruye a todas aquellas unidades que tienen proyectos que involucren cantidades importantes de computadoras y servidores, que deben tener la previsión, de que estos pedidos se deben tramitar con un año de anterioridad, para lograr obtener los equipos necesarios, ya que de otra forma, es imposible suplir dichas necesidades, así mismo en el caso de soliciten un pedido para pagar con presupuesto de este año, se debe realizar la consulta al contratista

*para determinar si le es factible entregar el pedido...*”. La Compra de Mantenimiento y Limpieza de Zonas Verdes no se realizó ya que por el monto de la compra correspondía a una Licitación Abreviada, por lo que se trasladó a la Dirección Regional. Se realizaron 4 compras, una de ellas por plan 5000, las otras 3 para suplir la necesidad de equipos de aire acondicionado para el servicio de laboratorio y ATAP sede, además de la compra regional de cabinas de flujo laminar. Para el caso de la asignación presupuestaria en las partidas de materiales y suministros se incluyen todos los gastos de la unidad generando una ejecución del 90.36%. En las partidas de Maquinaria y Equipo, inicialmente se asignó a nivel local en la partida 2320 “Equipo Médico y Laboratorio” el monto de ¢48.425.000.00, no hubo recursos FREM, de lo cual se ejecutó 90.09%.

Nombre y Firma Aprobado:  
Dr. Carlos Andrés Porras Alfaro  
Director Médico