



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: Área de Salud Jicaral-Islas / UP 2564

Datos Generales: Nivel que les faculta el MODICO: C

Cantidad de servicios atender: (6) Enfermería, Odontología, Laboratorio, Administración, Consulta Externa, Farmacia.

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 4 Contrataciones Directas, 5 Vales por Caja Chica y 1 Convenio Marcos SICOP

Evaluación del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(6/11 * 100: 54.34%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(1/1 * 100: 100%

- Se tenían programadas 11 compras Directas:

- Mobiliario de equipo de oficina:** se realiza por medio de Compra Directa # 2021CD-000003-0001102564, por monto a cancelar ₡12.726.702,00 para los servicios de farmacia, laboratorio y enfermería, la compra es realizada a través de la plataforma SICOP.
- Cámara de refrigeración:** Se realiza por medio compra Directa # 2020CD-000001-0001102564 la compra es realizada para el servicio de Laboratorio por un monto de ₡2.277.000,00, realizada a través de la plataforma SICOP.
- Herramientas para Mantenimiento:** Se realiza por medio compra Directa # 2020CD-000002-0001102564 la compra es realizada para el servicio de Mantenimiento por un monto de ₡947.389,00, realizada a través de la plataforma SICOP.
- Ups:** Dicha compra es realizada por vale de caja Chica para el servicio de Farmacia por un monto de ₡91.000,00
- MPC Relojes Marcadores.** Esta compra no se realiza ya que el reloj marcador sufrió un desperfecto con pico de electricidad lo cual requirió enviar a reparación de forma inmediata.
- Cambio de piso Sede Ebais San Antonio:** Dicha compra no se realiza por falta de apoyo del ARIM
- Servicio de Transporte de personas en ambulancia privada:** Esta compra no se realizó el servicio de administración se encuentra realizado la parte técnica para poder dar inicio con el trámite.
- Mantenimiento y Reparaciones de Embarcaciones:** Esta compra no se realizo ya que el estudio mercado no ha sido satisfactorio.
- MPC de Motocicletas:** Esta compra no se realiza ya que el servicio no presento documentación, ni solicitud de compra para dar inicio al trámite.
- Todos Multiusos:** Esta compra se realizo por compra directa # 2021CD-000001-2564 con expediente físico ya que aun no se utilizaba SICOP.

11. **MPC Motores Fuera de Borda:** Esta compra no se realiza ya que el servicio no presento documentación, ni solicitud de compra para dar inicio al trámite.

- Se realizó 01 Modificación al Plan de Compras.
- Se realizaron 05 Compras por Vale de Caja Chica.
- Se realizo 01 compra por el convenio de SICOP, de la cual se adquirieron 5 impresoras (2 Multifuncional y 3 impresoras térmicas), quedan pendientes de entrega.

Análisis de Resultado: En cuanto a las compras programadas versus las compras ejecutadas, se puede notar que el porcentaje de nivel de cumplimiento es de un 54.34%; lo anterior refleja la ejecución que se logró realizar tenían programadas 11 compras de las cuales se ejecutaron 06 compras.

Se realizo una modificación las cual fue aprobada y finalmente se ejecutó al 100%.

Nombre y Firma Aprobado:

Dr. Dagoberto Guzmán Sánchez
Director Médico a.i