



## EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA	UP:2599	
Datos Generales: Nivel que les faculta el MODICO	A	
Cantidad de servicios atender	35	
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento	CD:	09
	LA:	04
	LN:	01
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan)	Adjudicados:	14
	Infructuosos:	2
	Desiertos:	1
	Sin efecto:	0

**Evaluación del Plan Anual de Compras:** estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.


### PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2021

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA POR CONTRATAR	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	TIPO PROCEDIMIENTO	PERIODO ESTIMADO DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	COMPRA EQUIPOS VARIOS: HIDROLAVADORA, MAQUINA DE SOLDAR, ORILLADORA Y MOTOGUADAÑA	ADMINISTRACIÓN	€2,800,000.00	CD	I Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
2	COMPRA EQUIPO COMPUTO (MONITORES) CONVENIO	URPLAR Y ASIST MEDICO	€1,000,000.00	CD	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
3	COMPRA DE SILLAS ERGONÓMICAS Y SILLAS DE ESPERA	ADMINISTRACIÓN-SALUD OCUPACIONAL	€1,000,000.00	CD	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4	COMPRA REGIONAL MATERIAL ODONTOLÓGICO (ENTREGA SEGÚN DEMANDA)	Unidades adscritas a la Región Chorotega	INESTIMABLE	LA	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
5	COMPRA REGIONAL MPC EQUIPO DE LABORATORIO	Unidades adscritas a la Región Chorotega	INESTIMABLE	LA	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6	COMPRA REGIONAL MPC EDIFICIOS Y LOCALES CONVENIO MARCO	ARIM	€25,000,000.00	LA	III Trimestre	PRESUPUESTO UNIDADES ADSCRITAS
7	MOBILIARIO PARA OFICINA AREA SALUD LIBERIA	Dirección-Administración Área de Salud Liberia	€4,880,000.00	CD	II TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8	REMODELACIÓN PUESTO VISITA PERIODICA QUEBRADA GRANDE	Dirección-Administración Área de Salud Liberia	€190,000,000.00	CD	II TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9	COMPRA REGIONAL MOBILIARIO EQUIPO MÉDICO	Unidades adscritas a la Región Chorotega	36404223.75	CD	III Trimestre	PRESUPUESTO UNIDADES ADSCRITAS
10	MAQUINA DESTRUCTORA Y ETIQUETADORA AUTOMÁTICA	Dirección-Administración Área de Salud Liberia	€5,000,000.00	CD	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
11	COMPRA REGIONAL GPS	Unidades adscritas a la Región Chorotega	€19,618,000.00	LA	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO UNIDADES ADSCRITAS
12	COMPRA INSUMOS PAR ENFERMERIA A.S.LIBERIA	Administración A.S.Liberia	€236,000.00	CD	IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
13	COMPRA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES A.S.LA CRUZ	Administración A.S. La Cruz	€25,382,316.00	LA	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
14	COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. CARRILLO	AREA SALUD CARRILLO		LA	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
15	COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. LIBERIA	Administración A.S.Liberia	€29,292,213.00	LA	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL
16	COMPRA REG EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGA SEGÚN DEMANDA REGIÓN CHOROTEGA	DRIPSSCH, AS.CARRILLO, AS. LIBERIA	€7,351,829.00	LA	III Trimestre	PRESUPUESTO UNIDADES ADSCRITAS
17	REMODELACIÓN LAB. AREA SALUD CARRILLO	AREA SALUD CARRILLO	€10,000,000.00	CD	III Trimestre	PRESUPUESTO LOCAL A.S.CARRILLO

Según Plan de Compras se detalla su cumplimiento,

Modificaciones al Plan Anual de Compras	$(2/2) * 100 = 100\%$
Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	$(13/17) * 100 = 77,8\%$

Compras realizadas de acuerdo al plan.







## DIRECTAS

- 2021CD-000002-0001102599 SERV LIMPIEZA APROB CGR
- 2021CD-000003-0001102599 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA APROB CGR
- 2021CD-000001-2599 COMPRA DE EQUIPOS VARIOS CORTADORA DE CESPED, MAUINA HIDROLAVADORA Y PODADORA
- 2021CD-000001- 0001102599 MOBILIARIO EQUIPO MEDICO RCH 2021-08-07
- 2021CD-000004-0001102599 SILLAS EJECUTIVAS Y ESPERA DRIPSS
- 2021CD-000002-2599 MOBILIARIO A.S. LIBERIA
- 2021CD-000005-0001102599 COMPRA DESTRUCTORA DE PAPEL
- 2021CD-000006-0001102599 ETIQUETADORA PORTATIL
- 2021CD-000007-2599 COMPRA INSUMOS PARA ENFERMERIA


## ABREVIADAS

---

-  2021LA-000001-0001102599 PVP QUEBRADA GRANDE
-  2021LA-000002-0001102599 MATERIALES ODONTOLOGICOS
-  2021LA-000003-0001102599 EQ PROTEC PERSONAL
-  2021LA-000004-0001102599 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AREA SALUD LA CRUZ

## PÚBLICAS

---

-  2020LN-000002-000910000 CONVENIO MARCO MPC EDIFICIOS Y LOCALES

### **Compras no realizadas de acuerdo con el plan.**

Para el caso de las compras 5 y 6 estos procesos no se realizan, por cuanto no se hace entrega de especificaciones técnicas por parte de las Comisiones Técnicas (agrupadas y unipersonales), ya que su justificación se da por plétora de trabajo, situación que afecto en tiempo y forma su entrega, a pesar de los seguimientos dados.

Asimismo, para el caso de la compras 14 y 15 las unidades que se brinda apoyo en los procesos de compra por no tener Encargado de Compras (Liberia), a pesar de la revisión de requisitos previos que se dio en su momento, dependía parte de las recomendaciones contar con el apoyo al Area de Investigación y Seguridad Institucional, situación que se encontraba en proceso. Y para el caso del Area Salud de Carrillo, no se hizo entrega de las especificaciones técnicas, igualmente a pesar de los seguimientos, situación que cada unidad debe velar, según sus necesidades. A continuación, se detallan los procesos de compra que no se pudieron ejecutar según lo expuesto.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA POR CONTRATAR
5	COMPRA REGIONAL MPC EQUIPO DE LABORATORIO
11	COMPRA REGIONAL GPS
14	COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. CARRILLO
15	COMPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA A.S. LIBERIA

### **Contratos Vigentes**

Esta Área de Gestión cuenta con un total de 46 (Contratos vigentes), si bien es cierto, para el caso de Servicios Continuos (Aseo y Limpieza; Seguridad y Vigilancia) se trasladó a las unidades involucradas como fiscalizadoras, desde la DRIPSSCH se da el apoyo y seguimiento para que los mismos no operen de manera automática. Para el caso, de los demás contratos, corresponde a proyectos por agrupamiento regional.

**Análisis de Resultado:** según lo programado en el plan de compras se concluye una ejecución de un 77,8%, ya que se tenían programadas 17 procedimientos de los cuales se ejecutaron 14 compras tal como se evidencia en la evaluación.

(3) Proyecto / Actividad	(4) Indicador	2021 Anual
DRIPSSCH-GL 10. Porcentaje de procesos de compras ejecutados, bajo la modalidad de agrupamiento y/o local	7. Porcentaje de Proyectos de Compras ejecutados locales o por la modalidad de agrupamiento para promover la economía de escala y procesal.	77.8%



**DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA**

---

***Dr. Eddy Apuy Muñoz***  
***Director Regional a.i.***