



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:

Datos Generales:


Nivel que les faculta el MODICO: A

Cantidad de servicios atender: 14

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 31 Compras Directas, 09 Licitaciones Abreviadas.

Datos de Actos Finales: Se refrendaron 31 Actos finales por Compras Directas en el SICOP, 02 por expedientes físicos de Compras Directas, y 09 Actos finales por Licitaciones Abreviadas. Para un total de 42 actas que incluyeron tres líneas "infructuosas".

Evaluación del Plan Anual de Compras:



Al formular el Plan de Gestión Local, el Área de Gestión Bienes y Servicios proyecto una cantidad de 16 modificaciones al Plan Anual de Compras 2021, sin embargo, al cerrar el Fondo Rotatorio de Operaciones al Plan Anual de Compras se le realizaron 11 modificaciones, es decir un 31% y una modificación menos que al Plan de Compras del periodo 2020 un 6.11%



Líneas Plan de Compras 2021	Líneas incluidas en las modificaciones Plan de Compras año 2021	Porcentaje de líneas en modificaciones
644	57	8.75%

Líneas Plan de Compras 2020	Líneas incluidas en las modificaciones Plan de Compras año 2020	Porcentaje de líneas en modificaciones
895	133	14.86%

Las tablas anteriores indican el porcentaje de modificaciones realizadas a los periodos 2020 y 2021, por cantidad de líneas.

Situaciones tales como aumento de casos Covid 19, la llegada de Especialistas, precios excesivos en el Convenio de Infraestructura con fondos propios, homologación de códigos en el SICOP, aprobación de recursos presupuestarios por parte de las autoridades competentes, replanteamiento de necesidades y otras causas,

incidieron en tener que acudir a la figura de “modificaciones” al Plan Anual de Compras y así lograr dotar al Hospital de diferentes necesidades no programadas y que surgen como parte del entorno y de la gestión administrativa misma a nivel local, regional y central.



En los gráfico anteriores, se aprecia como al inicio del período 2021 el Programa Anual de Compras incluía 644 líneas en total, no obstante, la cantidad de líneas al cierre del presupuesto de operaciones fue de 701.

Del total de líneas del Plan Anual de Compras 2021 se tramito un 19.8% quedando pendiente un 80.2%, y del total de líneas publicadas se adjudicó un 99.57%.

En el año 2021 se ejecutó un 35.7% menos líneas, en comparación con el año 2020.

Importante de señalar que debido a algunos retrasos en la gestión administrativa propios de imprevistos, se utilizó el presupuesto de las líneas no tramitadas para adquirir otros activos ante nuevas necesidades surgidas durante el período. Otras líneas no se tramitaron al tratarse de errores humanos por algunas Jefaturas al momento de realizar el Plan/presupuesto del 2021.

La gestión de compras del año 2021 fue impactada principalmente por la implementación en el uso de la plataforma SICOP, lo cual introdujo a los actores del proceso en la curva de capacitación virtual en horas laborales, lo que incidió en la presentación oportuna de requisitos al tener que utilizar el tiempo de atención de labores ordinarias de tipo administrativo en la capacitación, que en algunos casos al ser Jefaturas de Servicios médicos, debieron priorizar la atención directa de los Usuarios por razones obvias.

Análisis de Resultado: A pesar de los factores críticos teniendo como principal la implementación de la plataforma SICOP en el proceso de contratación de bienes y servicios a inicios de enero 2021, y los imprevistos propios que surgen del entorno tales como los casos de aumento de Covid 19, con la obligación de tener que utilizar mayor cantidad de tiempo en la gestión de atención directa a los usuarios provocado por el aumento de casos, y con ello afectando la planificación oportuna de los requisitos previos de las compras, la Unidad logra cerrar el período con un rendimiento del 99% de adjudicaciones del total de líneas publicadas en el SICOP. Considerando con este dato, un buen rendimiento de la gestión administrativa para la dotación de insumos, suministros, activos y servicios vitales para la operatividad y obtención de objetivos en función de la atención de nuestros usuarios.

Otros datos estadísticos de la gestión administrativa de contratación de bienes y servicios en el período 2021, son los siguientes:

2020	Cantidad de activos adquiridos	Monto adjudicado
Presupuesto ordinario		
Total	199	¢192.908.143.08
2021	Cantidad de activos adquiridos	Monto adjudicado
Presupuesto ordinario	61	¢81,520.139.25
Presupuesto “Proyecto Fortalecimiento Hospital de Día”.	25	¢17,017.837.00
Total	86	¢98,537.976.25

Año	Cantidad de activos reales adquiridos	Cantidad de activos Programados	% de cumplimiento
2020	199	212	93.86%
2021	86	08	1075%

Año	Cantidad de activos incluidos en el Plan de Compras	Cantidad de activos solicitados en el PAO	% de cumplimiento
2020	212	233	90.98%
2021	96	08	1200%

Nombre y Firma Aprobado: