



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:

Área de Salud Siquirres U.P. 2631

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: **A**

Cantidad de servicios atender: **26**

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

CD Art. 144 RLCA	CD Art. 139 RLCA	LA	LN	Vale Caja Chica	Convenio Marco (SIGES)	Convenio Marco (SICOP)	Total
16	5	3	1	3	7	1	36

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): se tiene un total de **20 actos finales (adjudicaciones)**

Es importante acotar que somos un Área de Salud Tipo 1, contamos con 19 EBAIS para toda la población que ronda los 63.500 habitantes, en el 2014 se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, sumando una importante cantidad de funcionarios, así como una población indirecta de 30.000 habitantes más de otras Áreas como Matina (Bataan) y Guácimo (Pocora), aunando varias especialidades (Pediatria, Ginecología, Geriatria, Medicina Familiar, Especialista en Emergencias, Anestesiólogo, Cirujano, OGAs (3), apoyo del HTFC de Limón con consulta de Psiquiatria) servicios nuevos (Nutrición, EISA, Clínica de Lactancia, Atención Farmacéutica, Lavandería, Mantenimiento, Rayos X, Electrocardiografía, entre otros) apertura de servicios de apoyo 24 horas (Farmacia, Laboratorio, Emergencias y Unidad de Costa Estancia, 2 Quirófanos) además de los otros servicios de Apoyo con que contamos (Clínica del Dolor, Psicología, Trabajo Social, Transportes, Administración, Financiero Contable, Subárea de Adquisiciones, REDES, Enfermería, Recursos Humanos).


Evaluación del Plan Anual de Compras:

Indicadores:

1	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# procesos) (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100	$33/40 * 100 = 82.5\%$
2	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# Líneas) (Líneas ejecutadas/Líneas programadas) * 100	$482/681 * 100 = 70.77\%$
3	Modificaciones al Plan Anual de Compras (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100	$4/4 * 100\% = 100\%$
4	Total de Líneas Modificadas al Plan Anual de Compras. (Cantidad de líneas modificadas/Cantidad de líneas programadas) * 100	$323/681 * 100 = 47.43\%$


Análisis por indicador:

- 1) En este indicador se mide el nivel de cumplimiento al Plan de Compras, en número de procesos (expedientes), es decir que una vez elaborado el Plan Anual de Compras, se procede a realizar una agrupación de las compras compatibles entre sí (Art. 37 LCA "Prohibición de Fragmentar") de los cuales se programaron 40 posibles procesos de compras (incluyendo las modificaciones) de los cuales se hizo efectivo 33 expedientes procesados y distribuidos según tipo de procedimiento, como se observa en el gráfico #1:



- 2) El indicador #2 corresponde al número de líneas ejecutadas (adquiridas) en cuanto a la cantidad de líneas programadas en el Plan Anual de Compras para lo cual se logra ejecutar un 70.77 % de lo programado, en donde se programaron 681 líneas (incluye las modificadas) y se logra adjudicar 482 líneas del Plan Anual de Compras 2021.

Gráfico #2
Oficina de Planificación
Lineas Ejecutadas



- 3) Este indicador refiere al total de modificaciones realizadas y aprobadas al Plan de Compras, de las cuales se realizaron 4 modificaciones, las cuales fueron todas aprobadas, para un porcentaje alcanzado del 100%, cabe indicar que dichas modificaciones corresponden a la inclusión de 323 líneas al Plan Anual de Compras, en algunos casos obedecen a la ampliación de servicios, y acciones a ejecutar conforme el perfil epidemiológico, producto de la Pandemia por la COVID-19, lo cual afecto la planificación ordinaria de la unidad.

Por otra parte, de acuerdo con el comportamiento histórico de la unidad, ha venido en disminución las modificaciones que se realizan al PAC, es decir en el 2017, se realizaron 12 modificaciones, en el 2018, se realizaron 6 modificaciones, en el 2019 se realizaron 4 modificaciones al igual que el 202 y 2021.

- 4) El indicador 4, corresponde al total de líneas modificadas dentro del total de líneas programadas en la unidad, lo cual corresponde a 323 líneas de un total de 681 líneas para poder identificar que el 47.43% de las líneas del plan fueron incluidas mediante modificaciones al Plan Anual de Compras.

Análisis de Resultado: se debe realizar un análisis BREVE para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras %

El proceso de Planificación ha venido consolidándose, desde que se puso en marcha el C.A.I.S. de Siquirres, por la demanda de los diferentes servicios y la oportunidad en la adquisición de insumos, se trabaja desde el mes de junio cuando se elabora el Plan Presupuesto, para iniciar con la parte de programación de las compras (PAC) evidenciándose en la cantidad de modificaciones realizadas históricamente al Plan de Compras en los últimos 5 años, más sin embargo desde el mes de marzo del año 2020 y a la actualidad con la llegada el COVID-19 provoco acciones que no se tenían previstas como el cierre de sala de operaciones desde el mes de marzo de 2021 y de hospitalización desde el mes de abril de 2021, por parte del nivel central solicitaron la devolución de recursos financieros como del FRI para atender la emergencia nacional, lo cual alcanzando un 70.77 % de ejecución al Plan.

Elaborado por: Licda. Stephany Arroyo Anchía, Oficina de Planificación – C.A.I.S. de Siquirres

Nombre y Firma Aprobado: MSc. Zimri Campos Quesada, Administrador - C.A.I.S. de Siquirres

Firma

(sello)

