



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:

Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: A (hasta Licitación Pública)

Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduría, Bienes Muebles, Area Regional de Ingeniería y Mantenimiento, Centro de Gestión Informática-Dirección y Administración)

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento

Compra Directa Escasa Cuantía	Compra Directa Art. 131	Licitación Abreviada	Licitaciones Públicas	Convenio Marco	TOTAL
13	00	02	03	17	35

Datos de Actos Finales

De los trece procedimientos de Compra Directa desarrollados los 11 fueron adjudicados, 01 declarado Infructuoso y 01 Desierto, de los 02 procedimientos de Licitaciones Abreviadas la totalidad resultó adjudicada, y las 03 Licitaciones Públicas fueron adjudicados, en el caso de los Convenios Marco de las 17 Ordenes de Pedido se logró adquirir los bienes y servicios de 15 Ordenes de Pedido entre los convenios marco de Llantas, Suministros de oficina y Equipo de Cómputo.

Evaluación del Plan Anual de Compras:


Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (Compras ejecutadas/compras programadas) *100	$18/23 \times 100 = 78,26\%$
Modificaciones al Plan Anual de Compras (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100	$7/7 \times 100 = 100\%$
Total de Líneas modificadas al Plan Anual de Compras (Cantidad de líneas modificadas/cantidad de líneas programadas) * 100	$13/61 \times 100 = 21,32\%$

- Compras realizadas de acuerdo al plan: cómo se puede observar para el año 2021 se efectuaron 18 procedimientos de compras de los 23 que se tenían programados, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **78,26%**, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de

concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en cuenta dentro de la evaluación siendo que no se programan en el plan de compras.



- Líneas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las líneas programadas hay un 21,74% que no se ejecutó esto debido a que algunas de estas líneas se adquirieron por medio de vale de caja chica y otras líneas no se adquirieron según lo programado, debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153, 2154, 2156 y 2159 correspondiente a mantenimientos.



- Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fueron 07, todas fueron aprobadas y ejecutadas, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100%, estas modificaciones corresponden al otorgamiento de presupuestos ordinarios que la Administración tuvo que modificar.

- Con respecto al total de líneas programadas, se puede observar que de las 61 líneas 13 de ellas se realizaron por medio de modificaciones, lo que representa que el 21,32% de las líneas del plan fueron incluidas por medio de modificaciones.

Análisis de Resultado: Se alcanzó un **78,26%** de las compras programados, esto obedece a que las partidas correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de algunos repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de aquellos que hubo que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, además algunas líneas no se adquirieron con base en los lineamientos de junta Directiva y la instrucción austeridad y eficiencia en la utilización de los recursos.

Nombre y Firma Aprobado: Mba. Herbert Archer Rojas