



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Unidad Programática: 2702

Nombre de la Unidad: Hospital Golfito Manuel Mora Valverde

Datos Generales:

- a. Nivel que les faculta el MODICO:** Hospital Golfito Manuel Mora Valverde, se encuentra en el nivel B Unidad con presupuesto de bienes y servicios facultados para tramitar procedimiento de modalidad licitación abreviada.
- b. Cantidad de servicios atender:** El Hospital Golfito Manuel Mora Valverde cuenta con 18 servicios, segmentados en Dirección General y Dirección Administrativa Financiera, corresponden a la Dirección General diez servicios y ocho a la Dirección Administrativa Financiera.
- c. Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:** El Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Golfito Manuel Mora Valverde realizó los siguientes procedimientos para el 2021.

Procedimientos según modalidad 2021	
Compras Directas	Licitaciones abreviadas
47	3

Distribución de procedimientos 2021					
Procedimientos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total
Procesos de Compras Mediante la Modalidad Escasa Cuantía	3	6	22	16	47
Procesos de Compras Mediante la Modalidad Licitaciones Abreviadas	0	1	1	1	3
Total	50				

- d. Entre otros datos que se crean necesarios:** En el Área Gestión de Bienes y Servicios también se desarrollan procesos de contratación por compras precalificadas amparadas a compras regionales, para el año 2021, se desarrollaron 38 procesos amparados a esa modalidad.

Procesos precalificados amparados a las licitaciones regionales 2021	
Precalificadas mantenimiento vehículos institucionales	26
Precalificados materiales de construcción y ferretería	12
Total	38

Evaluación del Plan Anual de Compras: El Área de Gestión de Bienes y Servicio, está conformado por dos subáreas a saber, Subárea de Planificación y Contratación Administrativa y por la Subárea de Almacenamiento y Distribución, en la Subárea de Contratación se aplican algunos indicadores proporcionados por La Gerencia de Logística, que permiten el análisis del plan de adquisiciones algunos de ellos se detallan a continuación,

Cumplimiento de metas 2021				
	Compras Directas	Licitaciones abreviadas	Procesos precalificados	Modalidad compras Caja chica
Metas	59	9	35	68
Ejecución	47	3	38	97
Porcentaje de Cumplimiento	79.66%	33.33%	108.57%	142.64%

Indicadores aplicados en la Subárea de Planificación y Contratación Administrativa			
PLANIFICACIÓN	Efectividad en la elaboración del Plan de Compras 2021	(Cantidad de artículos incluidos en el Plan de Compras/Cantidad de artículos solicitados en el PAO) * 100	100%
	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100 (50/68) * 100	73.53%
	Modificaciones al plan de adquisiciones 2021	(Cantidad de modificaciones al Plan solicitadas/cantidad de modificaciones recibidas) * 100	100% Se realizó 1 modificación al Plan de Adquisiciones 2021
REQUISITOS PREVIOS	Efectividad en la elaboración de carteles	(procedimientos devueltos/procedimientos realizados) * 100 (34/50) * 100	68%
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Efectividad del cartel	(Cantidad de objeciones y/o aclaraciones al cartel/Número de ofertas recibidas según período) * 100 (12/193) * 100	6.21% 2021CD-000019-0001102702: 1 Aclaración. 2021LA-000001-0001102702: 6 Objeciones. 2021LA-000003-0001102702: 1 Objeción. 2021LA-000002-0001102702: 4 Objeciones.
	Procedimientos efectivos	(Procedimientos adjudicados/Procedimientos tramitados según período) (47/50) * 100	94%

	Procedimientos desiertos	(Procedimientos desiertos/Procedimientos tramitados según período) * 100 (0/50) * 100	0% Periodo 2021 no se registraron procesos de contratación desiertos.
	Procedimientos infructuosos	(Procedimientos infructuosos/Procedimientos tramitados según período) * 100 (3/50) * 100	6% 2021CD-000030-0001102702 "Compresores de Aire Acondicionado" 2021CD-000043-0001102702 "Pruebas Psicológicas" 2021CD-000006-0001102702 "Termómetros"
	Líneas no efectivas	(Líneas infructuosas o desiertas/Número de líneas tramitadas) * 100 (65/406) * 100	16% 2021LA-00001-0001102702 (Partida 39) 2021CD-000006-0001102702 (Partida 1) 2021CD-000008-0001102702 (Partida 1, 3, 9 Y 10) 2021CD-000015-0001102702 (Partida 5) 2021CD-000023-0001102702 (Partida 4) 2021CD-000025-0001102702 (Partida DEL 21 AL 27) 2021CD-000030-0001102702 (Partida 1) 2021CD-000031-0001102702 (Partida 3, 5, 7, 8, 9, 10) 2021CD-000035-0001102702 (Partida 1, 2, 3, 4, 7, 58, 59, 61, 65, 66, 70, 74, 75, 77) 2021CD-000037-0001102702 (Partida 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 23) 2021CD-000037-0001102702 (Partida 1, 2, 6, 10, 12) 2021CD-000041-0001102702 (Partida 6) 2021CD-000043-0001102702 (Partida del 1 al 17)

	Nivel de cumplimiento del cronograma	(Número de compras que dictaron acto final dentro del plazo /Total de compras tramitadas en el período) * 100 (49/50) * 100	98%
	Incumplimiento al plazo de adjudicación	(Cantidad de procedimientos que exceden la prórroga legal al plazo de adjudicación/Cantidad de procedimientos tramitados) * 100 (1/50) *100	2%
	Nivel de efectividad de la adjudicación	(Cantidad de recursos de revocatoria aprobados/total de adjudicaciones) * 100 (13/50) *100	26% 2021CD-000001-2702: 1 Recurso. 2021CD-000009-0001102702: 1 Recurso. 2021CD-000019-0001102702: 1 Recurso. 2021CD-000028-0001102702: 1 Recurso. 2021CD-000029-0001102702: 1 Recurso. 2021CD-000037-0001102702: 2 Recursos. 2021LA-000001-0001102702: 3 Recursos. 2021LA-000002-0001102702: 3 Recursos.

Análisis de Resultado:

1. El periodo 2021 finaliza con un total de 50 procesos de contratación distribuidos en 47 compras directas y 3 licitaciones abreviadas, alcanzando en los procesos de contratación directas un **79.66%**, y un **33.33%** en procesos licitatorios, considera el Area Gestión de Bienes y Servicios Local, que la implementación del Sistema de Compras Públicas (SICOP) por su complejidad en confección de firmas digitales, asignación de roles y desconocimiento del sistema, unido a que algunas jefaturas no finalizaron el curso de introducción, el cambio de jefatura en los servicios y la priorización en el trámite de compras por la pandemia, fueron algunas de las causas que intervinieron para no alcanzar las metas propuestas.
2. El Area de Gestión de Bienes y Servicios muestran la efectividad de la elaboración del Plan anual de Compras 2021, cerrando el periodo con un cumplimiento de las metas programadas con un 73.53%, debido a la priorización de contrataciones por pandemia y contrataciones en economía de escala realizadas a nivel regional, se realizaron cambios en la programación inicial.
3. Los procesos de adquisición por caja chica se concretaron al 142.64%, sobrepasando la meta establecida, sobre este punto en particular es importante indicar que las reconversiones en la infraestructura para la atención de la pandemia generaron una serie de compras menores para la continuidad en la prestación de los servicios, aunado a lo anterior, algunos insumos e instrumental médico fue comprado por este medio, por cuanto, en los procesos de compras no hubieron participantes o no cumplían con los requerimientos técnicos solicitados.
4. Procesos precalificados de materiales de ferretería y por mantenimiento de vehículos institucionales finalizó con un **108.57%** sobrepasando la meta, algunos factores que influyeron fueron las remodelaciones y habilitaciones de varias áreas para la atención de Covid-19; así mismo el incremento en los traslados de pacientes y pruebas realizadas por Epidemiología.
5. Es importante resaltar que se declararon infructuosos dos expedientes por incumplimiento en especificaciones técnicas y un expediente por falta de oferentes.

6. El Área Gestión de bienes y Servicios realizó solamente una modificación al plan de adquisiciones 2021, se tiene planificado para el año 2022, realizar dos modificaciones anuales.
7. Como plan de mejora, esta Dirección General mantendrá una revisión constante en el cumplimiento del plan de adquisiciones 2022, realizando las modificaciones necesarias en las líneas de inversión o en las metas propuestas.

Aprobación:

Dr. Pablo Gómez Esquivel
Director General