



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Nombre de la Unidad / Unidad Programática: Hospital Dr. Tony Facio Castro / 2601

Datos Generales:

Nivel que les faculta el REDICO: Nivel A

Cantidad de servicios atender: 23

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

1. Contratación Directa: **32**
2. Licitación Abreviada: **11**
3. Licitación Pública: **2**

Datos de Actos Finales:

1. Adjudicaciones: **37**
2. Declaratorias de infructuoso: **7**
3. Declaratorias de desierto: **1**
4. Sin efecto: **0**
5. Con resolución administrativa: **29**
6. Pendientes de adjudicar: **0**

Atención de la emergencia nacional por Covid-19:

1. Se realizó 1 procedimiento de contratación correspondiente al traslado aéreo de pacientes.

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100	Compras ejecutadas: 45 Compras programadas: 100 Nivel de cumplimiento del PAC 2022: 45%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras/Cantidad de modificaciones al Plan de Compras programadas) * 100	Cantidad de modificaciones realizadas al Plan de Compras: 2 Cantidad de modificaciones al Plan de Compras programadas: 4 Porcentaje de cumplimiento: 50%

Atención Emergencia Nacional por Covid 19



Análisis de Resultado:

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan Anual Operativo, se concluye que para el año 2022 solo se ejecutó un 45% de las compras programadas, debido a la implementación del uso de la plataforma SICOP, lo cual implicó muchos cambios y requirió de largas horas de capacitación para poder instruir a los servicios en el uso del sistema y los formatos en que se deben presentar las solicitudes de contratación, afectando considerablemente la programación establecida.

Para el año 2022 no se contó con financiamiento extraordinario de los Fondos de Recuperación de Equipo Médico (FREM) y el Fondo de Recuperación de Infraestructura (FRI).

El fondo del Proyecto Fortalecimiento Hospital de Día fue ejecutado en su totalidad.

En cuanto a las modificaciones al Programa de adquisiciones, solo se realizan 2, ya que posterior a su publicación, el presupuesto no presentó mayores cambios, los cuales requirieran la autorización de nuevos procesos de contratación.

Finalmente, para la atención de la emergencia nacional por Covid-19, durante el año 2022 solo se tramitó un proceso de contratación para el traslado aéreo de pacientes.

Nombre y Firma Aprobado: