



## EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

**Nombre de la Unidad / Unidad Programática: Área de Salud Valle La Estrella**

### Datos Generales

Nivel de facultad según REDICO: Estrato A.

Cantidad de servicios a atender: Urgencias, Administración, Transportes, Farmacia, Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Registros Médicos, Laboratorio Clínico, Proveeduría, Odontología, Rayos X y Mantenimiento.

### Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

CONTRATACIONES DIRECTAS	LICITACIONES ABREVIADAS
30	02

La unidad no cuenta con una plaza de planificación como tal, el cual realice este proceso o direcciona el mismo, los resultados obtenidos corresponden a un trabajo en equipo de todos los servicios involucrados en los procesos de compras.

**Evaluación del Plan Anual de Compras:** Estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

1. Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/Compras programadas) \* 100, Se determina el porcentaje de cumplimiento del plan original de compras 2022 con las líneas programas versus las líneas ejecutadas.

Líneas Programadas	Líneas Ejecutadas	% de Cumplimiento
160	116	72.50

2. Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (líneas ejecutadas modificadas/ líneas modificadas) \* 100, Se determina el porcentaje de cumplimiento del plan original de compras 2022 con las líneas modificadas vrs líneas ejecutadas.

Líneas Programadas	Líneas Ejecutadas	% de Cumplimiento
61	60	98.36

**Análisis de Resultado:** Como podemos observar en el cuadro anterior, para el año 2022 el porcentaje de cumplimiento de las líneas programadas fue de un 72.50%, el cual de las 160 líneas programadas 44 líneas no se realizó la compra principalmente porque los servicios no realizaron una priorización y decidieron no adquirir algunos insumos, siendo el Servicio de Laboratorio Clínico el que menos líneas ejecutó con un total de 19 líneas y representando porcentualmente un 43.18%, es decir, casi la mitad de las líneas no ejecutadas, donde justificó en el oficio **LAB-ASVE-LC-021-2022**, que la necesidad

planteada fue realizada por la coordinadora anterior y que esos insumos no eran sus prioridades de compra para el año 2022, por lo tanto, no realizo el proceso de contratación.

Según cuadro anterior y en análisis del porcentaje de cumplimiento de las líneas modificadas ejecutas fue de un 98.36%, esto por causa del cambio de las necesidades que ha presentado la unidad, ya que, la mayoría de las modificaciones realizadas es del servicio de transportes, por situaciones imprevistas en los vehículos, ya que, como es de conocimiento, brindan servicios tanto usuarios internos como externos y deben de estar en óptimas condiciones. Solamente una línea no se ejecutó, ya que, el departamento de Ingeniería de la Dirección Regional Huetar Atlántica no realizó el cartel técnico para iniciar el proceso de contratación.

**Nombre y Firma Aprobado:**

**Dr. Enrique Valverde Aguilar  
Director Médico a.i.  
Área de Salud Valle La Estrella**

