



EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Nombre de la Unidad / Unidad Programática:

Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica

Datos Generales:

Nivel que les faculta el REDICO: A (hasta Licitación Pública)

Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduría, Bienes Muebles, Area Regional de Ingeniería y Mantenimiento, Centro de Gestión Informática-Dirección y Administración)

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento

Compra Directa Escasa Cuantía	Compra Directa Art. 131	Licitación Abreviada	Licitaciones Públicas	Convenio Marco	TOTAL
08	01	05	00	05	19


Datos de Actos Finales

De los ocho procedimientos de Compra Directa desarrollados los ocho fueron adjudicados, de 05 procedimientos de Licitaciones Abreviadas 04 de ellos se adjudicaron y 01 se encuentra en etapa de evaluación el único procedimiento de compra directa art. 131 fue adjudicada, en el caso de los Convenios Marco se generaron 05 Ordenes de Pedido para adquirir entre ellos, llantas, Suministros de oficina y Equipo de oficina.

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (Compras ejecutadas/compras programadas) *100	$14/22 \times 100 = 64\%$
Modificaciones al Plan Anual de Compras (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100	$1/1 \times 100 = 100\%$
Total de Líneas modificadas al Plan Anual de Compras (Cantidad de líneas modificadas/cantidad de líneas programadas) * 100	$1/115 \times 100 = 1\%$

- Compras realizadas de acuerdo al plan: cómo se puede observar para el año 2022 se efectuaron 14 procedimientos de compras de los 22 que se tenían programados, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **64%**, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en cuenta dentro de la evaluación siendo que no se programan en el plan de compras.



- Líneas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las líneas programadas hay un 36% que no se ejecutó esto debido a que algunas de estas líneas se adquirieron por medio de vale de caja chica y otras líneas no se adquirieron según lo programado, debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153, 2154, 2156 y 2159, correspondiente a mantenimientos, las partida 2184 traslado de pacientes y 2550 construcción de EBAIS.



- Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fue solamente una y esta fue aprobada y ejecutada, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100%, esta modificación corresponde al otorgamiento de presupuesto extraordinario que se asignó a la Dirección de Red, para la adquisición de una planta eléctrica.
- Con respecto al total de líneas programadas, se puede observar que de las 115 línea solamente una de ellas se realizó por medio de modificación, lo que representa que el 1% de las líneas del plan fueron incluidas por medio de modificaciones.

- **Análisis de Resultado:** Se alcanzó un **64%** de las compras programados, esto obedece a que las partidas correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de algunos repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de aquellos que hubo que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, además, por error si incorporaron en el plan de este año la compra de servicios por terceros de traslado de pacientes y la construcción del EBAIS, cuando dichos procedimientos se desarrollaron el año pasado, por lo que se ve afectada la cantidad de compras realizadas versus lo programado.

Nombre y Firma Aprobado: Mba. Herbert Archer Rojas