



## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS

**Unidad Programática: 3110**

**Nombre de la Unidad: Dirección Equipamiento Institucional**

### Datos Generales:

De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por el Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°15 del 25 de enero de 2022, la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Dirección Equipamiento Institucional (DEI) está autorizado para realizar hasta licitaciones públicas.

La DEI se encuentra adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y cuenta con las siguientes áreas: Subárea Gestión Administrativa y Logística, Área Gestión Equipamiento y Área Gestión Tecnológica.

Para el año 2022 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratación:

	Cantidad
• Compras Directas:	3
• Licitaciones Abreviadas:	0
• Licitaciones Públicas:	3

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan Anual de Compras: 1

### Evaluación del Plan Anual de Compras:

La DEI proyectó en el programa de compras para el período 2022 el trámite de ocho (8) procedimientos de contratación para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.

A continuación, se detalla lo siguiente:

Descripción del Objeto	Realizada	Observaciones
CCSS-0188 Autoclaves	SI	Se publicó mediante Licitación Pública 2022LN-000001-0001103110 -Esterilizadores de Propósito General - Plataforma SICOP.
CCSS-1196 IV Etapa de Mamografía	Si	Se publicó mediante Licitación Pública 2022LN-000002-0001103110 - Adquisición de Sistema de Mamografía Digital y Readecuación de Área IV Etapa Equipos de Mamografía. CCSS-1196- Plataforma SICOP.
CCSS-1238 Angiógrafo H. San Juan de Dios	No	No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: La Comisión Técnica fue nombrada por medio de oficio HSJD-DG-1782-2022 con fecha 19 de mayo 2022 y la primera sesión de trabajo se logró hasta el 9 de julio 2022, sin embargo, esta comisión fue suspendida por la sustitución de uno de sus miembros, la cual a la fecha se encuentra pendiente su nombramiento. El proyecto se fusionó con el proyecto CCSS-1285 para la adquisición del Angiógrafo del Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia lo que implicó la actualización de toda la información.
CCSS-1285 Angiógrafo H. Calderón Guardia	No	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA

		Durante el desarrollo del Plan Funcional para ambos proyectos, se solicitó por parte del Hospital San Juan de Dios un nuevo alcance cambiando de una Sala de Angiografía en el Servicio de Rayos X a Sala Híbrida. Razón por la que se debía contar con la solicitud del cambio del alcance por parte de la Gerencia Médica respecto al proyecto del HSJD. Además, el Hospital San Juan de Dios indicó que se mantiene igual del alcance definido al inicio mediante oficio HSJD-DG-4325-2022 del 08 de diciembre de 2022.
CCSS-1241 RX Alajuelita	No	No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: El Área de Salud Alajuelita mediante oficio ASA-ADM-258-2021 del 09 de diciembre 2021 solicitó el aval del Plan Funcional a la Gerencia Médica, mismo que fue otorgado mediante oficio GM-3242-2022 del 04 de marzo 2022. El proyecto ha requerido ampliación del análisis de sitio y anteproyecto, debido a problemas de espacio definido en el alcance del proyecto y ubicación de este, esto debido a que es un proyecto que contempla todo un servicio
CCSS-1283-P Máquinas de Hemodiálisis	No	No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: El proyecto ha requerido varias visitas a los diferentes Centros Médicos por la instalación de nuevos equipos, debido a que, por la naturaleza de este, se debe valorar la eventual instalación de tratamiento de agua centralizadas en función del número de máquinas de hemodiálisis a sustituir. Por lo anterior, el alcance de proyecto ha involucrado la implementación de las Plantas de Tratamiento de Agua, las cuales generaron cambios en los diseños y consideraciones a nivel arquitectónico, civil y electromecánico. Por otra parte se tuvo que realizar un análisis exhaustivo para realizar una modalidad de negocio distinto a la compra tradicional.
CCSS-1287 Gamacámaras y Spect CT	No	En oficios GIT-0993-2022, GM-8384-2022 y GIT-0855-2022, se suspendió el proyecto. De acuerdo con el oficio GM-11621-2022 del 01 de diciembre de 2022, se retoma el proyecto.
CCSS-1289 Arcos en C	Si	Se publicó mediante la Licitación Pública 2022LN-000003-0001103110-Convenio Marco Arcos en C - Plataforma SICOP.
CCSS-1291-P Ecocardiógrafos	No	No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: Este proyecto se ha tenido que solicitar colaboración a diferentes instancias, para la definición de las especificaciones técnicas de la estación de trabajo y la laptop, lo cual se resolvió el 07 de noviembre mediante oficio GIT-CGI-0156-2022. Asimismo, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías solicitó cambios de fondo al cartel para incluir el Mantenimiento Preventivo y Correctivo dentro de la compra del equipo y entró en vigor la nueva Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. Por lo anterior, se están realizando los cambios en el cartel y el mismo será proyectado a publicar en el I trimestre del año 2023.

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutó en 37,5%.



**Indicadores:**

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras:  $(\text{Compras Ejecutadas} / \text{Compras Programadas}) * 100$

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras:  $(3/8) * 100 = 37,5\%$

**Análisis de Resultado:**

De la totalidad de contrataciones programadas para el período, se logró llevar a cabo un total de tres (3) procedimientos de Licitaciones Públicas, además, se gestionaron 03 Compras Directas.

**Aprobación:**

**Dirección Equipamiento Institucional**

Ing. María Paula Esquivel Asenjo  
Directora a.i.