



EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programática: 1107

Nombre de la Unidad: Gerencia Infraestructura y Tecnologías

Datos Generales:

De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por el Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 214 del 17 de noviembre de 2023, la Ley General de Contratación Pública (Ley N° 9986) y su Reglamento, la Gerencia Infraestructura y Tecnologías (GIT) está autorizado para realizar hasta licitaciones públicas.

Las compras tramitadas en esta Gerencia corresponden a las siguientes unidades: Despacho, Gerencia Infraestructura y Tecnologías, Dirección Mantenimiento Institucional (DMI), Dirección Equipamiento Institucional (DEI), Dirección Arquitectura e Ingeniería (DAI) y Dirección Administración Proyectos Especiales (DAPE).

Para el año 2023 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratación:

Tipo de licitación	Cantidad
Licitación Reducida	7
Licitación Menor	1
Licitación Mayor	0
Procedimiento por Excepción	2
Caja Chica	2

A principios del 2023 dado que no se había unificado la Unidad de Compras Gerencial cada dirección hizo la publicación del Programa de Adquisiciones Proyectado, según el siguiente detalle:

- Dirección Mantenimiento Institucional (DMI): N° 1862023000368-00
- Dirección Equipamiento Institucional (DEI): N° 1862023000359-00
- Dirección Arquitectura e Ingeniería (DAI): N° 1862023000330-00
- Dirección Administración Proyectos Especiales (DAPE): N° 1862023000325-00
- Despacho, Gerencia Infraestructura y Tecnologías: N° 1862023000279-00

Mediante el artículo 6 del Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la CCSS, sobre la optimización de las unidades de compras, se instruye lo siguiente:

"Compete a cada Gerencia optimizar el funcionamiento de las unidades de compra actualmente autorizadas mediante la fusión de una o varias de estas que brinden el servicio de forma conjunta a varias instancias institucionales".

Por lo antes expuesto, la Gerencia a partir del 8 de marzo de 2023 unifica las compras y determina que la Subárea Gestión Administrativa y Logística de la Gerencia, bajo la unidad programática 1107; sea la única instancia autorizada para ejecutar las compras públicas de todas las direcciones adscritas a la GIT.



Por otra parte, es importante indicar que, la Junta Directiva en la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.

Durante la fase de inicio de la implementación de la Unidad de Compras Gerencial (bajo la unidad ejecutora 1107, dentro del artículo 15° de la sesión N° 9323, celebrada el 30 de marzo del año 2023, la Junta Directiva señaló:

"... ACUERDO TERCERO: "Ejecutar todas las compras de equipamiento y mantenimiento incorporadas en el portafolio de inversiones, para lo cual se encarga a la Gerencia Logística para la selección del contratista conforme a las unidades de compra habilitadas a nivel central y local".

Además, mediante oficio SJD-0597-2023, de 25 de abril de 2023, la Secretaría de Junta Directiva, comunica lo acordado dentro del artículo 10° de la sesión N° 9329, celebrada el 24 de abril del año 2023, que en lo conducente señala:

"... ACUERDO PRIMERO: Aprobar la propuesta de traslado de la gestión de las compras de bienes y servicios de la Gerencia Infraestructura y Tecnologías a la Gerencia de Logística, conforme las fases propuestas".

En cumplimiento con lo antes dispuesto, se trasladó a los funcionarios a partir 03 de julio de 2023 (Resolución GIT-1076-2023), según las fases propuestas.

Evaluación del Plan Anual de Compras:

La Gerencia Infraestructura y Tecnologías proyectó en el Programa de Adquisiciones Proyectado: para el período 2023 el trámite de cincuenta y seis (56) procedimientos de contratación de proyectos que se encuentran incluidos en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y gestiones operativas de las direcciones.

A continuación, se detallan los procedimientos de contratación y su estado:

N°	Descripción del Objeto	Realizada	Observaciones
1	Carretilla para el traslado de masas patrón.	Si	Se realizó un procedimiento por Caja Chica dado que el monto fue inferior al límite de compra reducida.
2	Angiógrafo Hospital San Juan de Dios.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
3	Angiógrafo Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

4	Máquinas de Hemodiálisis.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
5	Ecocardiógrafos.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
6	Incubadoras.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
7	Desfibriladores.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
8	Servicio ECRI.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000003-0001101107, se tramitó la publicación el 02 de mayo de 2023.
9	Rayos X Area Salud de Alajuelita.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
10	Computadora Portátil.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Menor 2023LE-000131-0001101142, se tramitó la publicación el 05 de setiembre de 2023.
11	Reposición de Mamógrafos.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
12	Servicio de Calibración de Juego de Masas.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000040-0001101142, se tramitó la publicación el 05 de setiembre de 2023.
13	Servicio de Calibración y Reparación Analizadores.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000040-0001101142, se tramitó la publicación el 05 de setiembre de 2023.
14	Consultorías de servicios profesionales en Ingeniería y Arquitectura, Dirección Arquitectura e Ingeniería.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
15	Tomógrafos Hospitales Regionales y Periféricos	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

	Heredia, Ciudad Neilly, San Ramón.		documentación previa y del pliego de condiciones.
16	Sustitución de Aceleradores Lineales 1 y 2 Hospital México.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
17	PET-CT Hospital San Juan de Dios.	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
18	Fortalecimiento Hospital de Guápiles, Etapa I.	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
19	Ampliación y Remodelación Emergencias Hospital de Los Chiles.	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
20	Sede Área de Salud Horquetas-Río Frio.	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
21	Torre Quirúrgica y Emergencias Hospital San Juan de Dios.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
22	Sustitución sistema eléctrico Hospital San Carlos.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
23	Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes (Terreno).	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
24	Ampliación y Remodelación Servicio de Urgencias, Neonatología y otros del	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

	Hospital San Rafael de Alajuela.		del Portafolio de Inversiones Institucional.
25	Plan de abordaje Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera: Remodelación y Readecuación del Servicio de Hematooncología.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
26	Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
27	Gestión como desechos de tubos de Rayos X.	Si	Se realizó un procedimiento por Caja Chica dado que el monto fue inferior al límite de compra reducida.
28	Proyecto piloto de UVGI para reducción de microorganismo aéreos Hospital San Juan de Dios	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
29	Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del Hospital San Vito	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
30	Sistema de tratamiento de aguas residuales Área de Salud de El Guarco	No	La compra no se realizó debido que la Junta Directiva de la sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo de 2023 instruyó suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional.
31	Suministro e instalación de rociadores automáticos, compartimentación y sistema de detección y alarma Área de Planchado Lavandería Zeledón Venegas	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
32	Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital de Guápiles	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
33	Implementación de un sistema de filtración por membrana/ tratamiento de aguas residuales	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
34	Servicio de taller de capacitación	Si	La contratación se realizó por medio del Procedimiento por Excepción



			2023PX-000002-0001101107, se tramitó la publicación el 12 de julio de 2023, por concepto Capacitación externa certificada en normativa NFPA.
35	Mantenimiento de equipo general de oficina	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
36	Procesamiento de datos en línea	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
37	Sillas ergonómicas para estaciones de trabajo	Si	La compra de los bienes se adquirió por medio de un Convenio Marco del Ministerio de Hacienda.
38	Compra activos STOC.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
39	Compra activos SACRM.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
40	Compra de materiales eléctricos y de refrigeración, bajo la modalidad de entrega según demanda.	Si	Esta quedó con la solicitud de contratación aprobada en el 2023 y está en espera de la publicación del pliego de condiciones por parte del Área Adquisiciones de Bienes y Servicios.
41	Contratación de mantenimiento correctivo para la impermeabilización de las azoteas del edificio Jenaro Valverde Marín.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000001-0001101107, se tramitó la publicación el 29 de marzo de 2023.
42	Compra de materiales de obra civil STOC.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
43	Mantenimiento preventivo, correctivo, atención emergencias y suministro repuestos, equipos y sistemas electromecánicos edificio Océano, entrega según demanda.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
44	Contratación del mantenimiento para la reparación y restauración de	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

	fachadas del Edificio Jenaro Valverde Marín.		documentación previa y del pliego de condiciones.
45	Servicio de transporte y suministro de combustible diésel para los edificios Jenaro Valverde, Torre B y Océano - Diésel (gasoleo) a granel.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000037-0001101142, se tramitó la publicación el 13 de junio de 2023.
46	Suscripción Anual Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial Single-User ELD switched from maintenance.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000051-0001101142, se tramitó la publicación el 04 de octubre de 2023.
47	Renovación de Suscripción Licencias GStcarCad Pro.	Si	La contratación se realizó por medio del procedimiento por Excepción 2023PX-000015-0001101142, se tramitó la publicación el 08 de setiembre de 2023.
48	Renovación de Suscripción Licencias AutoCar.	Si	La contratación se realizó por medio de la Licitación Reducida 2023LD-000053-0001101142, se tramitó la publicación el 08 de setiembre de 2023.
49	Mantenimiento preventivo, correctivo, atención reparaciones emergencia, suministro repuestos y licencias, para CCTV AMIEI, entrega según demanda.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
50	Proyecto integral de equipamiento industrial, infraestructura y seguridad humana, en las áreas de Lavandería y Quirófanos del Hospital Max Terán Valls.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
51	Solución Integral Lavandería Hospital Upala.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
52	Consultoría para el diagnóstico de los sistemas electromecánicos de todo el complejo del Hospital México.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
53	Capacitación temas relacionados a Sistema Gestión Mantenimiento Institucional como gestión mantenimiento, supervisión, mantenimiento edificios,	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.



	normativa técnica, sistemas tratamiento aguas residuales, sistemas vapor, aires acondicionados, entre otros		
54	Compra de materiales varios para la producción y el acabado de los mobiliarios, bajo la modalidad de entrega según demanda	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
55	Compra de insumos varios de apoyo para la producción de mobiliario	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.
56	Servicios de acopio, transporte y disposición final de desechos sólidos, generados por la SACRM.	No	La compra no se realizó debido que se encuentra en preparación de documentación previa y del pliego de condiciones.

Análisis de Resultado:

Nivel de Cumplimiento del Programa de Adquisiciones Proyectado: $(12/56) * 100 = 21,4\%$

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutó en 21,4%.

Aprobación:

Gerencia Infraestructura y Tecnologías

Ing. Jorge Granados Soto
Gerente