



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

Unidad Programática:
2299

Nombre de la Unidad:
Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Datos Generales:

REDICO: La Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, conforme a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con el Artículo 11- De la competencia para dictar el acto final del procedimiento de compra), tiene competencia para adjudicar hasta \$1,000,000.00. Adicionalmente, dicha normativa permite a esta Dirección realizar procedimientos ordinarios de contratación pública, tales como Licitaciones Mayores, Licitaciones Menores, Licitaciones Reducidas, además de procedimientos de excepción, conforme a la Ley General de Contratación Pública 9886.

Servicios por atender:

La Dirección de Red está conformada por 22 Áreas de Salud, Clínica La Reforma, 4 Hospitales, ubicadas en las zonas geográficas de las provincias de Heredia y Alajuela.

La Dirección de Red tiene a su cargo la atención de los procedimientos de contratación de bienes y servicios no personales para el Área de Salud de Puerto Viejo Sarapiquí y la Clínica La Reforma, unidades que se encuentra inhabilitadas para realizar procedimientos de compra.

Por otra parte, esta Sede Regional gestionó compras agrupadas en objetos contractuales como: equipos médicos generales, Cajas para empaque de medicamentos, Equipos de Cómputo, Bolsas Plásticas Transparentes de Farmacia, Mantenimiento de Tanques Sépticos, Equipos de Refrigeración, Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), Productos Lácteos y otros, para las áreas de salud adscritas a esta Dirección, además de atender la compra de materiales y equipos necesarios para el propio funcionamiento de la Dirección de Red. Adicionalmente, se realizó por parte de esta Dirección la Compra de Bolsas Plásticas Convencionales para Servicios Generales y Áreas de Farmacia, como solución país bajo la modalidad de Convenio Marco.

No se omite manifestar que esta Dirección de Red se ha destacado por ser pionera en la realización de procedimientos de compra consolidados, destinados a abastecer las necesidades de todas sus áreas adscritas a nivel regional, logrando obtener economías a escala, estandarización de los bienes adquiridos y sobre todo economía procedimental y minimizar el riesgo en los procedimientos de contratación administrativa.


Cantidad de Concursos por tipo de Procedimiento Programados en el Plan Anual de Compras 2023:

Para el período del año 2023 se estableció dentro del Plan Anual de Compras la adquisición de 43 procedimientos de contratación de bienes y servicios conforme a las partidas presupuestarias y de procedimientos de contratación por los cuales se adquirirían en conformidad con el Plan Anual de Compras de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP 2299, Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP 2474 y Clínica La Reforma UP 2255:



Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Planificadas y ejecutadas por la Dirección de Red Integrada de Servicios de Salud Central Norte, Planificados y Ejecutados:


Cantidad Total de Bienes y Servicios Programadas y Ejecutadas		
Tipo Concurso	Planificadas	Ejecutadas
Licitación Reducida	26	13
Licitación Menor	11	11
Licitación Mayor	6	6
Procedimiento por Excepción	1	1
Total Concursos	44	31





Se desglosa a continuación los procesos de contratación de bienes y servicios planificados y ejecutados por la Dirección Regional Central Norte y Áreas de Salud que deben ser gestionados por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte:


Cantidad de Bienes y Servicios Programadas y ejecutadas		
Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP 2299		
Tipo Concurso	Planificados	Ejecutados
Licitación Reducida	15	10
Licitación Menor	7	7
Licitación Mayor	4	4
Procedimiento por Excepción	1	1
Total Concursos por Partida	27	22





Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios planificados y ejecutados del Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí:


Cantidad de Bienes y Servicios Programadas y ejecutadas Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP 2474		
Tipo Concurso	Planificados	Ejecutados
Licitación Reducida	9	4
Licitación Menor	2	2
Licitación Mayor	2	2
Total Concursos por Partida	13	8





Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios planificados y ejecutados de Clínica La Reforma:

Cantidad de Bienes y Servicios Programadas y ejecutadas Clínica La Reforma UP 2255		
Tipo Concurso	Planificados	Ejecutados
Licitación Reducida	2	1
Licitación Menor	0	0
Licitación Mayor	0	0
Total Concursos por Partida	2	1





Evaluación del Plan Anual de Compras por Unidades Programáticas:

Dirección Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP229

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Licitación Reducida, Licitación Menor, Licitación Mayor, Procedimiento por excepción)	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (22) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras programadas (27) * 100	81.50%
Nivel de Compras no ejecutadas del Plan Anual Compras anual	Cantidad de compras no ejecutadas (5) / Cantidad de Compras Programadas (19)	18.52%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Reducida	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas (10) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas (15)	67%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Menor	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas (7) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas (7)	100%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Mayor	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas 4) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas 4)	100%

Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP 2474

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Licitación Reducida, Licitación Menor, Licitación Mayor, Procedimiento por excepción)	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (8) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras programadas (13) * 100	61.53%
Nivel de Compras no ejecutadas del Plan Anual Compras anual	Cantidad de compras no ejecutadas (6) / Cantidad de Compras Programadas (13)	46.15%



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Reducida	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas (4) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas (9)	44.45%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Menor	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas (2) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas (2)	100%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Mayor	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas 2) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas 2)	100%

Clínica La Reforma UP 2255

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Licitación Reducida, Licitación Menor, Licitación Mayor, Procedimiento por excepción)	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (1) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras programadas (2) * 100	50.00%
Nivel de Compras no ejecutadas del Plan Anual Compras anual	Cantidad de compras no ejecutadas (1) / Cantidad de Compras Programadas (2)	50.00%
Nivel de cumplimiento del Plan anual de Compras de Bienes y Servicios por Licitación Reducida	Cantidad de procedimientos de Bienes y Servicios por compra ejecutadas (1) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por compras programadas (2)	50.00%



Análisis de Resultados:


En el presente informe se realiza la evaluación de la ejecución del Plan de Adquisiciones del período 2023, cubriendo las aristas pertinentes que permiten dar una verdadera proyección del cumplimiento de los elementos programados, y la evaluación numérica de bienes y servicios que representaron las diferentes subpartidas indicadas en el Plan Anual de Compras.

1. Para el año 2023 se realizaron siete modificaciones al PAC, lo que permitió que se ejecutará y cumpliera con las contrataciones previstas dentro del Plan Anual de Compras que se tenían en etapas previas de consolidación de información para proceder y cumplir con la consolidación, , agrupamiento, y el aprovechamiento de la economía de escala para el abastecimiento de Bienes y Servicios para las unidades adscritas a la Dirección de Red Integrada de Servicios de Salud Central Norte, así mismo se procede con el procedimiento de Convenio Marco de Bolsas Plástico nivel Convencional para servicios Generales y Áreas de Farmacia a unidades de la CCSS Nivel Nacional. Dentro de las Modificaciones al Plan anual de compras también se contemplaron las compras de bienes y servicios que no estaban amparadas al mismo con sus debidas Justificaciones. Se detalla la información de las Modificaciones realizadas:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

CONCURSO	TIPO CONCURSO	PROCEDIMIENTO
UPS para las Unidades Adscritas a la DRIPSSCN Central Norte	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Reducida
Mantenimiento de Tanques Sépticos Unidades adscritas a la Red Central Norte	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Menor
Sillas Ergonómicas y Tipo Cajero	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Menor
Cajas para empaque de Medicamentos para las Unidades adscritas a la Región Central Norte	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Reducida
Equipo Cómputo	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Menor
Equipos de Refrigeración	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Menor
Bolsas Plásticas transparentes	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Mayor
Equipo Médico General y Mobiliario Médico Presupuesto Ordinario y PIEM	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Mayor
Bolsas de Plástico convencional Servicios Generales y Áreas de Farmacia	CONVENIO MARCO	Licitación Mayor
Productos Lácteos y otros para Hospitales	AGRUPAMIENTO REGIONAL	Licitación Menor
Reloj Marcador Biometrico DRIPSSCN y Área Salud Puerto Viejo Sarapiquí	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Reducida
de EBAIS San Miguel del Área de Salud Naranjo (ARIM DRIPSCN)	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Menor
Proyecto Construcción y Equipamiento de la Sede de EBAIS Tuetal Norte del Área de Salud Alajuela Oeste (ARIM DRIPSSCN)	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Menor
Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia para el Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí y sus Ebais	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Mayor
Servicios Profesionales de Limpieza y Aseo para el Area de Salud Puerto Viejo Sarapiquí, Ebais desconcentrados y Puestos de visita periodica	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Mayor
Pantalla Smart Tv DRIPSSCN	CONCURSO AREA SALUD	Licitación Reducida



Del presente informe y evaluación del Plan Anual de Compras de Bienes y Servicios, analizando los tipos de concursos ejecutados con respecto a los programados, se puede concluir lo siguiente:

- Para los concursos de Licitación Reducida se cumplió en un 50.00% de la cantidad de bienes y servicios que se programó originalmente, esto es debido a que de las 26 compras programadas a principios de año, cinco procedimientos no pudieron ejecutarse por parte de las Áreas Técnicas responsables de los proyectos programados (Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM), Centro Gestión Informática (CGI)), ocho procedimientos programados no se ejecutaron por Áreas de Salud adscritas y a las que la Dirección Regional les brinda el apoyo en la presentación y ejecución de procedimientos de compra, por cuanto no presentaron los requisitos previos para su revisión y no presentaron la solicitud de contratación pertinente por la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). En las contrataciones programadas y no ejecutadas por las Áreas Técnicas Responsables de la Sede Regional, en uno de los servicios a contratar, el Centro de Gestión Informática (CGI) justifica que la compra programada de Access Point no se realizaría la compra por el portal del SICOP, por cuanto se recibió una donación por parte de la DTIC de tres Access Point que se instalaron en las áreas respectivas. El Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) informa que Proyecto Sede EBAIS Barrio Jesús de A.S. Atenas, el estudio de suelo no se concretó, quedando pendiente la viabilidad y sostenibilidad financiera del proyecto por parte de la Junta Directiva, por su parte la Calibración de los equipos de medición se justifica que para realizar este proyecto, se debe ejecutar con el único proveedor autorizado en Costa Rica para la marca de los equipos, el mismo no cuenta todavía con el taller de calibración en función. por tanto, se reprograma para el Plan Anual de Compras para el período 2024. En los otros procedimientos el Ente Técnico responsable no entregó en tiempo y forma la formal Solicitud de Contratación y documentos pertinentes para proceder con el concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

El Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí indica que los mantenimientos de equipos médicos de laboratorio no se pudieron realizar por cuanto se está trabajando con las especificaciones técnicas y se procederá con los mismos en el período presupuestario del 2024. El mobiliario y equipos de oficina se realizó con los Convenios de Hacienda en el portal SICOP. En los otros procedimientos el Ente



Técnico responsable no entregó en tiempo y forma la formal Solicitud de Contratación y documentos pertinentes para proceder con el concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

La Administración de la Clínica La Reforma indica que los productos del Plan de Compras que no se realizaron y contemplaron en el portal SICOP se realizarían por un procedimiento de Vale de Caja Chica debido a su escasa cuantía.

- Para los procedimientos de Licitación Menor se cumplió en un 100% del plan que se programó originalmente, tanto las unidades adscritas como ente técnico de los procedimientos planificados entregaron en tiempo y forma los documentos y solicitud de contratación ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
- Para los procedimientos de Licitación Mayor se cumplió en un 100% del plan que se programó originalmente, tanto las unidades adscritas como ente técnico de los procedimientos planificados entregaron en tiempo y forma los documentos y solicitud de contratación ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

2. **Acciones Realizadas y de Mejora Plan Anual Compras:** De acuerdo con el análisis y resultados del Plan Anual de Compras de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte realizó las siguientes acciones correspondientes a la evaluación trimestral de cumplimiento y ejecución por parte de los entes técnicos responsables de los bienes o servicios por ejecutar.

- Al Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí, se emitieron los oficios DRIPSSN-URCA-0051-2023 del 01 de junio del 2023, donde se le informa a la Administración del Área el Seguimiento de las Contrataciones Programadas del año 2023, el recordatorio de presentar las solicitudes de compras en tiempo y forma y realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual de Adquisiciones conforme al trimestre programado. El 13 de junio 2024 se remite a la Administración el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-056-2023 de parte del Coordinador de la Unidad Regional de Contratación Administrativa (URCA), informando a la Administración de la Sede Regional que al no recibir en tiempo y forma la solicitud de contratación por parte de la unidad ejecutora, la Unidad Regional de Contratación Administrativa no podrá ejecutar las compras pendientes conforme a las partidas y bienes y servicios en el período del 2023.
- A la Clínica La Reforma, se emitieron los oficios DRIPSSCN-URCA-050 del 01 de junio del 2023, DRIPSSCN-URCA-0112-2023 donde se le informa a la Administración del Área el Seguimiento de las Contrataciones Programadas del año 2023, el recordatorio de presentar las solicitudes de compras en tiempo y forma y realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual de Adquisiciones conforme al trimestre programado.
- El Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento es el ente técnico a cargo de las contrataciones directas de bienes y servicios programadas para el período presupuestario del año 2023. Para el 09 de junio del 2023 se le remite el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-055-2023, por el cual se le informa del seguimiento de las contrataciones programadas para el año 2023, así mismo se hace recordatorio de cumplir con los plazos indicados en la programación y de informar para cual trimestre se procederá con estos concursos. Al no recibir en tiempo y forma la solicitud de contratación y documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) los procedimientos de bienes y servicios pendientes de ejecución no se realizaron para el presente período
- Se realiza el plan de seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras, y se comunica con las Áreas de Salud adscritas a la Dirección de Red Regional que incluyeron en el plan anual de compras la adquisición de concursos de contratación por servicios continuos, para que se entregue con seis meses de anticipación todos los documentos requeridos para iniciar el



proceso de contratación necesario. Estos servicios son de vital importancia para la buena gestión de sus servicios a la comunidad que sirven y asisten.

- Como parte del fortalecimiento del cumplimiento del Plan Anual de Compras, la Unidad Regional de Contratación Administrativa en coordinación con la Administración de la Sede Regional, se continua con el seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras, notificación y cumplimiento de parte de los entes técnicos para cumplir con los planes períodos establecidos para ejecución de contratación. Se pretende Incluir un documento de control y calendarización del inicio de planes de contratación de las Áreas de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, establecer una fecha límite para la presentación de la solicitud de bienes y servicios, funcionarios responsables de la gestión y fechas límites para poder gestionar el inicio de la contratación respectiva, dando prioridad a las compras que cumplen en tiempo y forma con la planificación establecida del programa anual de compras.

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Carlos Gómez Cruz, Jefe a.i.
Unidad Regional de Contratación Administrativa

Estudio y Redacción: Mba. Carlos Alberto Naranjo Hoepker

Aprobación:

La suscrita Dra. Olga Martha Chaves Pérez, en calidad de Directora a.i. de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, aprueba el presente informe de evaluación de gestión del plan Anual de Compras.

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Dra. Olga Martha Chaves Pérez
Directora Regional a.i.