



## EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programática: 2348

Nombre de la Unidad: Área de Salud Turrialba Jiménez

### Datos Generales:

- a. **Competencias REDICO:** todo tipo de procedimiento de contratación pública.
- b. **Cantidad de servicios atender:** El Área cuenta con 25 EBAIS, Edificios de Dirección Médica y Sede Administrativa, Servicios de Apoyo y Odontología, Farmacia Central y Bodega de Medicamentos, Laboratorio Clínico Central.
- c. **Cantidad de procedimientos por tipo:** Licitación Mayor 1, Licitación Menor 1, Licitación Reducida 5, Procedimiento de compra especial urgente 1, Vales de caja chica 13.
- d. **Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del programa):** Con la adquisición de los bienes y servicios se logra equipar y acondicionar a los Ebais, los servicios de apoyo y personal administrativo, de ambientes idóneas para la ejecución de sus funciones.

Por otro lado, los trabajos de infraestructura buscan el cumplimiento de la normativa, así como dar un cambio a las condiciones físicas y estéticas de los lugares, brindando mejores condiciones para los pacientes, usuarios y funcionarios que día con día visitan nuestros centros de salud.

### Evaluación del Plan Anual de Compras:

- a. **Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los controles previamente establecidos por la unidad programática).**

| Descripción                     | Indicador  |                            |                          | Porcentaje |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------|
| Avance del cumplimiento del PAP | $\left( \frac{\text{compras ejecutadas}}{\text{Compras programadas}} \right) \times 100$         | Compras programadas        | Compras ejecutadas       | 42,10%     |
|                                 |  | 19                         | 8                        |            |
| Modificaciones al PAP           | $\left( \frac{\text{cantidad de modificaciones}}{\text{Compras programadas}} \right) \times 100$ | Modificaciones solicitadas | Modificaciones Recibidas | 100%       |
|                                 |  | 1                          | 1                        |            |

La modificación que se realizó fue para excluir líneas o compras, por lo que se realizó consulta a la mesa de servicios indicando que, para este tipo de procedimientos, no era necesario realizar ajuste al sistema

- b. **Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.**

Para el año 2023, se programaron 19 compras para realizarlas a nivel local, de las cuales se ejecutaron 8, correspondiente a un 42,10% de nivel de cumplimiento.

Es importante recalcar que esta Área de Salud no cuenta con profesionales en Ingeniería, esto para el desarrollo de proyectos de equipo médico, industrial e infraestructura, por lo que se requiere de apoyo, en primera instancia de los compañeros del ARIM de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur para la elaboración de pliegos cartelarios de esta índole, adicionalmente, desde el periodo pasado y con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, se ha buscado la economía en estala con las compras consolidadas y las adhesiones a otras unidades para la economía procesal, esto cuando se permita.

Por otro lado, ha existido la problemática con la solicitud de cotizaciones esto para realizar estudios de mercado, si bien es cierto ahora el SICOP permite realizar un sondeo de forma real, la dinámica y particularidades de esta área de salud (ubicación geográfica y labores en zona indígena), no nos permite ajustarse al 100% con los datos que el sistema nos arroja, pues las particularidades ya mencionadas tienen gran peso a la hora de realizar un estudio de mercado.

Las compras que no se ejecutaron ese periodo, se proyectan ejecutarlas este año.



**Análisis de Resultado: Para el año 2023 se programaron 19 compras en el PAP, siendo que:**

- Insumos para los servicios de Enfermería y Odontología e insumos para Curación, se logra satisfacer las necesidades de estos servicios por medio de adhesiones o colaboraciones de otras áreas de salud, por ejemplo, los insumos para el servicio de Enfermería fueron adquiridos con la colaboración del Área de Salud Zapote Catedral por medio de la compra 2020CD-000016-2314; por otro lado los insumos para el servicio de odontología, se adquirieron por medio de la compra 2019LA-000013-2399, custodiada por el Área de Salud San Juan San Diego Concepción. De esta manera se logró atender la necesidad logrando una economía procesal.
- El equipo médico y equipo de cómputo fueron adquiridos por medio de la DRIPSCS, mediante compras consolidadas.
- Los repuestos y accesorios para equipo de cómputo, SSD, kit de red se adquirieron por medio de vale de caja chica para satisfacer la necesidad.
- La remodelación de la Sede de La Suiza, no se pudo ejecutar debido a que se no se ha dado el traslado del Área de Salud a las instalaciones del viejo hospital de Turrialba. En dicho proyecto se trasladaría el Centro de Equipos a las instalaciones del hospital y así realizar la remodelación integral de la Sede.
- La compra de las butacas no se ejecutó, debido a que se evidenció un faltante de estantería metálica, pues se reemplazó la estantería de madera de otros servicios y en puestos de zona indígena, por lo que se tomó los recursos para satisfacer las necesidades de los estantes.
- El equipo médico para el nuevo Ebais de Santa Cruz, no se pudo ejecutar debido al atraso que se tuvo en el procedimiento de compra para la Construcción del Ebais, esto porque la compra de acuerdo a la cuantía debía ser adjudicada por la Junta de Adquisición, llevando una serie de procedimientos y aprobaciones por parte de la Gerencia Médica, aunado a esto, el acuerdo de Junta Directiva que se tomó en marzo 2023, en detener todos los proyectos de infraestructura, detuvo el proyecto por más de 5 meses, por lo que no se pudo ejecutar esta compra.
- Los mantenimientos preventivos y correctivos de equipo médico, esta área de salud no cuenta con personal calificado para realizar las especificaciones técnicas, por lo que dependemos de la disponibilidad del ARIM; sin embargo en todo el año las especificaciones no fueron facilitadas por parte del Area Regional de Ingeniería y Mantenimiento, para este año, esa instancia está trabajando en la elaboración de un pliego de condiciones para una compra consolidada para el mantenimiento preventivo y correctivo para esos equipos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas, el área de salud no cuenta con personal profesional en ingeniería para la elaboración de pliegos de condiciones para este tipo de servicios, por lo que dependemos de la disponibilidad de profesionales de otras unidades, para este caso en particular, se solicitó la colaboración al área de Mantenimiento e Ingeniería del Hospital William Allen Taylor, lo que retrasó el inicio del procedimiento, adicionalmente, se debió realizar otro estudio de mercado debido a que en el pliego de condiciones se consignó de forma errónea las localidades y las marcas de los equipos, por lo que las empresas tardan mucho en enviar la información por lo que no se pudo ejecutar.
- Carretillas hidráulicas, estaban pensadas para ser utilizadas en las bodegas de farmacia y proveeduría una vez se diera el traslado del área de Salud a las instalaciones del antiguo hospital de Turrialba, sin embargo, ante el atraso e incertidumbre, no se ejecutó la compra.
- Los servicios de limpieza de tanques sépticos no se ejecutaron debido a que no se contó con el tiempo suficiente para la elaboración del pliego de condiciones y otros documentos, esto porque se debe trasladar a todas las sedes de ebais para recolectar la información.

**Aprobación:** Dra. Heylin Quesada Alvarado  
Directora Médica  
Área de Salud Turrialba Jiménez