
Anexo 1: Plan De Adquisiciones CCSS-Segunda Operación 
 

         
No. Ident. PEP 

Categoria y descripción del 
contrato de adquisición 

INSTITUCION 
Costo Estimado (US$) Método de 

adquisición 
Observaciones  

IDB  Local  

BIENES              
18.900  

        
669.000  

    

1 I-B 1.8.1 
Adquisición de metodos 
anticonceptivos (MACP) 

CCSS 1   
        
600.000  

CD 

La Comisión Técnica aprobó  el 14-11-2016 el cartel y las especificaciones 
técnicas y estableció los montos para cada MACP. Esta adquisición se divide en 

dos compras a BAYER SA Y CEFA . Ambos carteles están elaborados y está 
pendiente que la Comisión Técnica pruebe los carteles y recibir la solicitud de 
materiales del Ministerio de Salud para enviar no objeción al BID y solicitud de 
autorización para realizar compra directa por ser proveedores únicos, tal como 

se hizo en la Primera Operación. 
Se envío correo al MS solicitando información al respecto. 

2 I-B 1.8.4 
Adquisición de equipos audio 
visuales 

CCSS 2 
             
4.000  

           
33.000  

CP 
 Se cuenta con la invitación , las especificaciones técnicas y el cartel. Está 

pendiente se aprueben por el Dr. Díaz y el representante de la CGI de la GM .y 
recibir la orden de materiales del Ministerio de Salud para avanzar. 

5 II-B 2.4.1.6 
Adquisición de Equipo 
informático (computadoras) 

CCSS 3   
           
30.000  

CP 
Se cuenta con la invitación , las especificaciones técnicas y el cartel.  Está 

pendiente se aprueben por el Dr. Díaz y el representante de la CGI de la GM 
recibir la solicitud de materiales del Ministerio de Salud para avanzar. 

6 I -SDNC 1.8.6.2.2 
Servicio de reproducción de 
materiales para promover la 
estrategia de afiliación.  

CCSS 4 
           
10.500  

  CP Pendiente la elegibilidad. 

7 I -SDNC 1.8.6.2.3 

Gastos Operativos para 
procesos de capacitación a 
funcionarios de redes en 
validación de derechos de 
afiliación y aseguramiento.  

CCSS 5 
             
4.400  

  CP 
Pendiente la elegibilidad. 

Se debe reforzar el monto con los cambios pendientes del PEP y su aprobación 
final por el BID. 



8 I -SDNC 1.8.7.4.3.1 

Servicios de impresión de 
manuales de procedimiento 
en la mejora continua de la 
calidad. NO INCLUIR 
TODAVIA 

CCSS 6   
             
6.000  

CP 

Todas las actividades reaccionadas con el proceso de mejoramiento de la 
calidad se  deben modificar el en el PEP por la UEP y luego ser aprobados por el 

BID. 
Se requiere reforzar gastos operativos de logística de capacitación a  Personal 
en estrategia de afiliación y/o de divulgación y planificación de Estrategia de 

captación con personal CCSS. 
Dar contenido a CI para divulgar y apoyar la planificación por las AS de las 

estrategias de captación y la revisión de producción de Consultas de atención 
Integral por AS a fin de estimar metas en conjunto con las AS de producción 

por Área y EBAIS para monitorear en el 2017 el avance ale la meta de 
coberturas trienales pactada. Y dar gastos de logística para la reuniones de 

trabajo y talleres. 
 

Se requiere dar mayor contenido presupuestario a gastos operativos para 
logística de alimentación a los adolescentes para promover  y mejorar la 

asistencia a las Actividades educativas grupales complementarias. 
 

El cambio acordado en la UEP incluye las actividades 8, 9, 10, 11,13 de 
mejoramiento continuo y la 12 de este cuadro 

9 I -SDNC 1.8.7.4.3.1 

Gastos Operativos para 
procesos de capacitación a 
funcionarios de EBAIS en la 
mejora continua de la 
calidad  

CCSS 7   
           
12.000  

CP Idem a 8 

10 I -SDNC 1.8.7.4.4 
Impresión de materiales 
para el monitoreo de la 
calidad en los EBAIS 

CCSS 8   
             
5.000  

CP Idem a 8. 

11 I -SDNC 1.8.7.4.5 
Gastos operativos para la 
implementación de planes 
de mejora en los EBAIS 

CCSS 9   
             
5.199  

CP Idem a 8 



13 I-SCC 1.8.7.5 

Consultoria de Asistencia 
técnica para la organización 
de los equipos para la 
mejora continua 

CCSS 11 
           
50.000  

  SCC Idem a 8 

12 I -SDNC 1.8.7.5.3 
Servicio Diseño y 
reproducción de 2 nuevos 
juegos para las actividades 
grupales complementarias. 
No incluir todavía pendiente 
UEP. No realizar. 

CCSS 10   
           
25.000  

CP Idem a 8 

14 I-SCC 1.8.9 

Consultoría para el desarrollo 
de la investigación sobre 
preferencias, adherencia y 
migración de MACP en 
adolescentes. 

CCSS 12 
           
75.000  

  SCC Pendiente la elegibilidad. 

15 I-SCC 1.8.10 

Consultoría para Encuesta de 
satisfacción sobre 
adolescentes atendidos con 
la nueva modalidad en SSR. 

CCSS 13   
           
62.000  

SCC 
T de R en elaboración desde el 4 de noviembre. Pendiente definir en UEP si se 

hacen las encuestas de conocimientos en colegios por el monto asignado. 

15 I- CCIN 1.8.5 

Consultoría para elaboración 
de guía de procesos y 
procedimientos para 
garantizar la continuidad 
entre los tres niveles de 
atención  de la CCSS 

CCSS 14 
           
10.000  

             
6.400  

CCIN 
Existe insumo a retomar por la nueva Comisión Técnica de este asunto. 

Pendiente la elegibilidad. 

    1.8.6.4 
Reimpresión del Juego 
Misterio (Fichas)   

CCSS15 
             
2.399  

    Pendiente la elegibilidad. 



  

 

2.4.1.2 
Programador para Ingresar  
instrumento de riesgo en 
EDUS. 

CCSS 16 
           
15.000  

    
T de R en versión borrador enviados a personal del EDUS (Dr Eduardo 

Rodríguez C e Inga .Joan Saborío) para revisión. Pendiente la elegibilidad. 

    2.4.1.3 

Digitar información faltante 
de consultas de atención 
integral, Actividad grupal 
complementaria  y 
consejerías. 

CCSS 17 
             
9.000  

     Pendiente la elegibilidad. 

         

          


