Anexo 1: Plan De Adquisiciones CCSS-Segunda Operacion

A Aaefis Costo Estimado (USS) 2
No. | Ident. pep | Categoriay descripciondel ||\ o0y ok Observaciones
contrato de adquisicion IDB Local adquisicion
BIENES
18.900 669.000
La Comision Técnica aprobd el 14-11-2016 el cartel y las especificaciones
técnicas y establecid los montos para cada MACP. Esta adquisicion se divide en
dos compras a BAYER SA Y CEFA . Ambos carteles estan elaborados y esta
1 1B 181 Adquisicion de metodos ccss 1 D pendiente que la Comisidn Técnica pruebe los carteles y recibir la solicitud de
e anticonceptivos (MACP) 600.000 materiales del Ministerio de Salud para enviar no objecién al BID y solicitud de
autorizacion para realizar compra directa por ser proveedores Unicos, tal como
se hizo en la Primera Operacion.
Se envio correo al MS solicitando informacion al respecto.
Adauisicion de equipos audio Se cuenta con la invitacion, las especificaciones técnicas y el cartel. Esta
2 1-B 1.8.4 . q quip CCSS 2 cp pendiente se aprueben por el Dr. Diaz y el representante de la CGl de la GM .y
visuales 4.000 33.000 . . L
recibir la orden de materiales del Ministerio de Salud para avanzar.
Adauisicién de Equino Se cuenta con la invitacion , las especificaciones técnicas y el cartel. Esta
5 11-B 24.16 |. 9 . quip CCSS 3 CcpP pendiente se aprueben por el Dr. Diaz y el representante de la CGl de la GM
informético (computadoras) 30.000 L - - S
recibir la solicitud de materiales del Ministerio de Salud para avanzar.
Servicio de reproduccién de
6 |-SDNC | 1.8.6.2.2 | materiales para promover la CCSS 4 10.500 CP Pendiente la elegibilidad.
estrategia de afiliacidn. ’
Gastos Operativos para
procesos de capacitacion a Pendiente la elegibilidad.
7 1-SDNC | 1.8.6.2.3 | funcionarios de redes en CCSS 5 CP Se debe reforzar el monto con los cambios pendientes del PEP y su aprobacion
s 4.400 )
validacidn de derechos de final por el BID.
afiliacion y aseguramiento.




Servicios de impresion de
manuales de procedimiento

Todas las actividades reaccionadas con el proceso de mejoramiento de la
calidad se deben modificar el en el PEP por la UEP y luego ser aprobados por el
BID.

Se requiere reforzar gastos operativos de logistica de capacitacion a Personal
en estrategia de afiliacion y/o de divulgacidn y planificacion de Estrategia de
captacion con personal CCSS.

Dar contenido a Cl para divulgar y apoyar la planificacién por las AS de las
estrategias de captacién y la revision de produccidn de Consultas de atencidn
Integral por AS a fin de estimar metas en conjunto con las AS de produccion

8 | -SDNC | 1.8.7.4.3.1 | en la mejora continua de la CCSS 6 6.000 CP por Area y EBAIS para monitorear en el 2017 el avance ale la meta de
calidad. NO INCLUIR ’ coberturas trienales pactada. Y dar gastos de logistica para la reuniones de
TODAVIA trabajo y talleres.
Se requiere dar mayor contenido presupuestario a gastos operativos para
logistica de alimentacion a los adolescentes para promover y mejorar la
asistencia a las Actividades educativas grupales complementarias.
El cambio acordado en la UEP incluye las actividades 8, 9, 10, 11,13 de
mejoramiento continuo y la 12 de este cuadro
Gastos Operativos para
procesos de capacitacion a
9 | -SDNC | 1.8.7.4.3.1 | funcionarios de EBAIS en la CCSS 7 12.000 CP Idema 8
mejora continua de la ’
calidad
Impresion de materiales
10 |-SDNC | 1.8.7.4.4 | para el monitoreo de la CCSS 8 5.000 CP Idem a 8.
calidad en los EBAIS ’
Gastos operativos para la
11 I-SDNC  1.8.7.4.5 | implementacion de planes CCSS 9 5199 CP Idema 8

de mejora en los EBAIS




13

I-SCC

1.8.7.5

Consultoria de Asistencia
técnica para la organizacion
de los equipos para la
mejora continua

CCSs 11

50.000

SCC

Idema 8

12

I -SDNC

1.8.7.5.3

Servicio Disefio y
reproduccion de 2 nuevos
juegos para las actividades
grupales complementarias.
No incluir todavia pendiente
UEP. No realizar.

CCSS 10

25.000

CP

Idema 8

14

I-SCC

1.8.9

Consultoria para el desarrollo
de la investigacion sobre
preferencias, adherencia y
migracién de MACP en
adolescentes.

CCSS 12

75.000

SCC

Pendiente la elegibilidad.

15

I-SCC

1.8.10

Consultoria para Encuesta de
satisfaccion sobre
adolescentes atendidos con
la nueva modalidad en SSR.

CCSS 13

62.000

SCC

T de R en elaboracién desde el 4 de noviembre. Pendiente definir en UEP si se
hacen las encuestas de conocimientos en colegios por el monto asignado.

15

I- CCIN

1.8.5

Consultoria para elaboracién
de guia de procesos y
procedimientos para
garantizar la continuidad
entre los tres niveles de
atencién de la CCSS

CCSS 14

10.000

6.400

CCIN

Existe insumo a retomar por la nueva Comision Técnica de este asunto.
Pendiente la elegibilidad.

1.8.6.4

Reimpresion del Juego
Misterio (Fichas)

CCSS15

2.399

Pendiente la elegibilidad.




Programador para Ingresar

T de R en versidn borrador enviados a personal del EDUS (Dr Eduardo

2.4.1.2 :Enstr:mento de riesgo en cess 16 15.000 Rodriguez C e Inga .Joan Saborio) para revision. Pendiente la elegibilidad.
Digitar informacion faltante
de consultas de atencion

2.4.1.3 |integral, Actividad grupal CCSS 17 9.000 Pendiente la elegibilidad.

complementaria y
consejerias.




