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A continuacion, presento un resumen de las acciones mas relevantes que desarrollé como
Director de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria (en adelante DAI), a partir del
nombramiento realizado por la Arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, (Gerente de Operaciones
en su momento), el 25 de febrero de 2008. Adicionalmente, se detallan gestiones que

actualmente se encuentran en proceso de atencion.

Resumen Ejecutivo

El puesto de Director de la DAI, me fue encomendado con el propdsito de gestionar
proyectos integrales de infraestructura y equipamiento médico de mediana y alta
complejidad, segun las necesidades previstas y programadas de acuerdo al Portafolio de

Proyectos de Inversién en Infraestructura y Tecnologias de la CCSS.

Asimismo, se dispuso que la DAI sea el promotor en temas de rectoria en materia que vincule
la naturaleza con la arquitectura, ingenieria y gestiones que permita normalizar temas para

la mejora continua en el desarrollo de obra, de acuerdo con su tipologia y complejidad.

Los cumplimientos de las metas programadas se han articulado de acuerdo con la mision y
vision institucional, en conjunto con los planteamientos que responden al Plan Nacional de

Desarrollo, Plan Téctico y Estratégico que atiende la Institucion.

Durante mi gestion se han promovido estrategias para fortalecer el liderazgo desde la
estructura administrativa y técnica con el fin de reforzar temas estratégicos para estandarizar

mecanismos Optimos para la gestion y calidad de los proyectos.
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Como parte de mi gestién, se tuvo capacidad en la integracion de Unidades Ejecutoras de
Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Techologias, generacién de nuevos productos
para la mejora continua y alcance de resultados previstos desde la planificacién, disefio,
licitacion, ejecucion y servicio post entrega de los proyectos liderados por esta Direccion bajo

un Sistema de Gestion de Calidad.

Es importante recalcar, que ademas; se ha logrado obtener mayor capacidad de
coordinacién y negociacion con las diferentes instancias de la CCSS, que requieren atencion
y servicios especializados en materia de arquitectura e ingenieria, en la cual se logra brindar
espacios, optimizando recursos con mayores esfuerzos e integracion de criterios técnicos,

que permiten mantener la continuidad del servicio y fortalecimiento en la socializacion.

Aunado a lo anterior, el fortalecimiento en el manejo de los recursos financieros, promovieron
una mejora importante en la ejecucidon presupuestaria del Portafolio de Proyectos de
Inversion en Infraestructura y Tecnologias, lo cual evidencia agilidad; asimismo en la gestion

de presupuesto operativo optimizando los recursos existentes.

Como parte de la mejora en la gestion documental, se han promovido proyectos para la
integracion de repositorios documentales para la gestibn de proyectos y asuntos
administrativos que requieren mejoramiento en los sistemas de informacién, por lo que se
ha dispuesto de tecnologias y desarrollo con los recursos brindados por la administracién,
lo cual fortalece la gestion por la disposicién, informacion oportuna y veraz, la cual se puede
consultar sin ningan problema, para garantizar el proceso de los trabajos que esta Direccion

desempeiia.

Cabe sefalar que parte de la gestién que se desarrolla en esta Unidad, se encuentra la
normalizacién de criterios técnicos, los cuales han permitido regular y definir aspectos que
trascienden en la gestibn de los proyectos, adquisiciones, arrendamientos, gestién de

avaluos y otros. Por ejemplo: definicion de guia para proyectos segin complejidad, Manual
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de Arrendamiento, Prototipos de Sedes de Area de Salud, Servicios de Emergencia,

desarrollo del Manual de Adquisiciones el cual se encuentra en revisidn; entre otros.

Por otro lado, se cuenta con Sistema de Valoracién del Riesgo Institucional (SEVRI), como
herramienta que permite a la administracion la determinacion del riesgo, asi como su andlisis
y la administracion de éstos, de tal forma que permite conseguir la documentacion y

comunicacion.
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Gestiones Realizadas

1. Actualizacion del Sistema de Gestion de la Calidad de la DAI

La Direccién de Arquitectura e Ingenieria (en adelante DAI), implementd un Sistema de
Gestion de Calidad (en adelante SGC), para la administracion de proyectos integrales de
infraestructura, con el fin de estandarizar, controlar y mejorar continuamente su gestion, para
lo cual se disefi6 e implementé una estructura documental que incluye manuales,
procedimientos, instructivos, guias, formularios, entre otros documentos, tanto para el area

administrativa como técnica.

Para lo anterior, se tom6 como base de referencia, lo estipulado en:

o Ley 8292 — Ley General de Control Interno.

e Norma INTE-ISO 9001:2008 — Sistemas de Gestién de Calidad. Requisitos.

e Estandares del Project Management Institute PMBOK (Project Managment Body of
Knowledge), y su version extendida PMBOK Construction Extension Guide.

Adicionalmente, se busc6 apoyo en los enunciados de:

e La Guia ISO 1006:2003 “Sistemas de Gestidon de la Calidad - Directrices para la
Gestion de Proyectos”.

e La Guia ISO 1006:2005 “Sistema de Gestidon de Calidad - Directrices para los Planes
de Calidad”.

e Marco legal y normativo de la CCSS.

Una vez implementado el SGC, y realizadas las auditorias de calidad correspondientes, el
28 de enero de 2011, la Direccion de Arquitectura e Ingenieria, obtuvo la certificacion de su
Sistema de Gestion de Calidad, segun lo establecido en la Norma ISO 9001:2008, por medio
del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), dado que es la Unica

organizacion certificadora de las entidades nacionales de nuestro pais.
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Dicha certificacion, contaba con una vigencia de tres afios consecutivos, la cual vencié en
enero del afio 2014. Este atestado no se renovo, debido a la realizacion de una fusién entre
la Direccion Administracion de Proyectos Especiales (DAPE) y la DAI, lo cual conllevé a una
ampliacién en el portafolio de los proyectos que se encontraban es sus diferentes etapas,

ademas de una logistica que ameritaba una sensibilizaciéon con los colaboradores.

Como resultado de ese cambio, se dio la necesidad de modificar procesos y formularios,
tanto del area técnica como administrativa, asi como la adaptacion del personal al uso del
sistema en cada una de las especialidades que ejercen, segun su participacion en el
proyecto o area administrativa.

Una vez lograda esta etapa, se considerd de suma importancia para la DAI, migrar el SGC
a la nueva la Norma ISO 9001: version 2015, e incorporar todos los cambios que presenta
esta nueva version, asi como normativa técnica como la Norma 17020:2012 Evaluacién de
la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que

realizan la inspeccion, y auditorias de calidad para obtener el certificado pertinente.

Es asi, como se realiza de la Contratacion Directa 2018CD-000010-4402 “Contratacion de
Servicios Profesionales de Consultoria, para Diagnéstico y Actualizacién del Sistema de
Gestion de Calidad de Proyectos de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria”, misma que
se ejecutd del 18 de setiembre de 2018, al 18 de setiembre de 2019.

Como resultado de dicha contratacion, se efectu6 la actualizacion completa del SGCP,
migrando a la norma INTE-ISO-9001-2015, cumpliendo a cabalidad los requerimientos que

ésta establece.

Esta actividad incluy6 la participacion de todos los colaboradores de la Direccion, liderado
por la gestora de calidad, jefaturas y el director para la divulgacion, capacitacion, talleres y

aplicacion de auditorias internas de la Direccion, con funcionarios preparados para la
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revision de esta Norma; misma que se encuentra vigente y de uso obligatorio en los procesos

que se llevan a cabo en esta Direccion.

La Direccién, mantiene un constante monitoreo del SGCP, para que éste sea implementado
en forma obligatoria por todos los colaboradores de la DAI, con el fin de estandarizar y

optimizar cada uno de los procesos que se desarrollan, en procura de una mejora continua.

2. Autoevaluacion del Sistema de Control Interno

De conformidad con la Ley General de Control Interno, la Caja Costarricense de Seguro
Social, instruye a sus Unidades Ejecutoras a realizar la Autoevaluacion del Sistema de

Control Interno de acuerdo con las regulaciones existentes.

Esta Direccion, ha realizado las autoevaluaciones correspondientes a los periodos que ha
gestionado. Por tal razén y, segun la conformacion de la estructura actual, la DAI ha
promovido con las siguientes areas avances importantes en el tiempo, gracias a la revision

de la herramienta:

Despacho.
Subarea Gestion Administrativa y Logistica.
Area Construccion.

Area de Disefio.

a rc w0

Area Gestion Operativa.

Por tal razén en lo que corresponde al periodo 2009 se logré evidenciar la capacidad en la

gestién segun los ambitos de accion para la continuidad de negocio.
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Jigti Cumple (%) No Cumple (%) | C@fieacion Vadurez
Sistema de Control Interno 93% 7% Mejorable

En virtud de lo anterior, se consideraron las siguientes acciones de mejora con el propésito
de fortalecer la gestion:

¢ Crear una politica para la planificacion de necesidades de Recurso Humano.

e Crear un plan de reclutamiento e induccién de personal.

¢ Crear un plan de promocion que contempla la capacitacion, ascensos y solicitudes
de permiso para estudiar.

¢ Divulgar el reglamento de trabajo oportunamente y aplicarlo.

e Tomar minuta de las reuniones de personal.

e Valorar en qué situaciones aplica el andlisis de costo/beneficio y crear la herramienta
correspondiente.

e La Direccion desarrolla un SGC, el cual contempla los manuales de procedimientos,
una vez terminado se divulgaran y se implementaran.

¢ Definir una nueva visién y misién y se establecera un plan estratégico a lo interno de
la Unidad.

En relacion con la Autoevaluacion del Sistema de Control Interno del periodo 2019, esta
Direccion realizd la revision correspondiente, en la cual se logré verificar que existen
situaciones que pueden controlarse en los diferentes ambitos; no obstante, se compromete
a aplicar acciones para fortalecer la gestién y documentaciéon. Por lo tanto, se han

determinado las siguientes labores para la mejora continua:

o Disefiar e implementar las acciones de mejora del clima organizacional, derivadas de
la evaluacion de clima realizada por las personas trabajadoras de la Unidad.
e Capacitacion de los funcionarios en los temas requeridos para la prestacion de los

servicios al usuario interno y externo.
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e Gestion del mobiliario, equipo de oficina y equipo de cémputo (proteccién, custodia,

inventario, correcto uso y mantenimiento).

La DAIl-cuenta con 125 subordinados, con responsabilidades especificas que funcionan de
manera integral para la continuidad y prestacion de los servicios en la Institucion, regulados

por el marco normativo vigente.

En virtud de lo anterior, esta Direccién debe mantener las siguientes actividades, de acuerdo
con las directrices para la gestion y administracién de cada Unidad:

a- Realizacion de la autoevaluacion de Control Interno una vez al afio y brindar el
seguimiento dos veces al afio con las acciones que correspondan.

b- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno e informar el impacto.

c- Confeccionar la evaluacién de riesgos (SEVRI) y documentar las acciones que
implementara el Despacho de la Direccién.

3. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y

evaluar el sistema de control interno institucional

La DAI como parte de la mejora continua, ha destacado recursos para el perfeccionamiento
de la gestion y optimizacion los procesos que desarrolla; por lo que a continuacion se detallan

algunas actividades que cabe resaltar:

Perfeccionamiento de las funciones de los enlaces y encargados de control

interno.

¢ Identificacion de necesidades por recurso material, humano y equipo para el
funcionamiento del proceso de control interno.

e Actualizacion y madurez del Sistema de Gestion de Calidad.

e Aplicacion de la herramienta SEVRI.

e Revision de riesgos presentes en la gestién de proyectos y administrativos.
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4. Plataformas tecnoldgicas (desarrollo y uso interno en la Direccion)

A continuacién, se detallan las herramientas tecnoldgicas que han sido desarrolladas y son

utilizadas en la Direccion, para la gestion diaria de sus actividades sustantivas.

a. SharePoint:

Se visualizan las siguientes paginas del sitio:

e SAGAL

o Recursos humanos:

Lista, formulario y flujo teletrabajo.

Lista, formulario y flujo vacaciones.

Lista, formulario y flujo justificaciones.

Lista, formulario y flujo permisos (para consulta de historial).

Lista, formulario y flujo licencias (para consulta de historial).

o Transportes:

Visualizacion de calendarios.

Lista y formulario de solicitud de transporte.
Lista y formulario de solicitud de viaticos.
Rol de choferes.

Lista de vales de transporte.

Lista de gasto combustible.

Lista de registro de mantenimientos.

Lista, formulario y flujo soporte TIC.

Encuesta de servicio al cliente.
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o Presupuesto:
= Lista y formulario facturas proyectos.

= Lista y formulario facturas operativas.

o Contratacion:
= Lista y formulario contrataciones.
= Lista y formulario contratos.
= Lista y formulario garantias.

= Listay formulario de jurisprudencia.

e Direccién
o Biblioteca plan-presupuesto.
o Listay formulario seguimiento de proyectos.
o Enlace a Project Online.
o Listay formulario de lecciones aprendidas.

e Gestion Operativa

o Lista, formulario y flujo de avallos.

e Biblioteca Sistema de Gestion de Calidad 9000-2015.

e PowerApps

o App Directorio DAI.

e App Servicios Administrativos DAI.

e App Gestion Estratégica.
o Se integraron las lecciones aprendidas.
o Se genero el historial de seguimientos.

e App Transportes DAI.

e App Gestion TIC-DAI.

e PowerBI
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o Reportes de pagos de proyectos.
o Reportes de pagos operativos.

o Reportes de contratacion

o Reportes de recursos humanos.
o Reportes de TIC-DAI.

b. Access

e Modulo para generar informes en PDF.

5. Gestién documental

a. Puesta en marcha del Sistema de Gestion de Archivo vy
Correspondencia (SAYC) y servicios que presta Correspondencia

Institucional

A partir del afio 2016 la Direccion de Arquitectura e Ingenieria incursiond con la

implementacién de la herramienta SAYC, para la administracion y gestién documental.

Asimismo, segun se evidencia en los oficios DAI-1137-2018, DSI-API-0117-2018 y DAI-
1506-2018; a partir del 25 de junio 2018 a la fecha, se utilizan los servicios que presta
Correspondencia Institucional (COIN), para la recepcion de toda la correspondencia que
ingresa a la Direccion de Arquitectura e Ingenieria en diferentes formatos (fisicos y digitales)

que remiten las Unidades Programaticas de la CCSS.
b. Modulo de asignacion de correspondencia
Durante el 2018 y 2019 la Direccion de Arquitectura e Ingenieria desarrollé los

requerimientos para obtener una nueva interfaz en la asignacion de los documentos que se

administran en la herramienta del SAYC.

Péagina 11 de 84
“La CAJA es una”


mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direccion de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)
git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

COSTA RICA

Los requerimientos fueron atendidos con el Centro de Gestion Informatica de la Gerencia de

Infraestructura y Techologias y dados a conocer a toda la poblacion DAI para su uso.

6. Procedimiento para tramitar exoneraciones del IVA por compras locales

Mediante la publicacion en la Web Master del 05 de diciembre del 2019 (ver anexo 1), se dio
a conocer el procedimiento para tramitar exoneraciones del IVA por compras locales para
todas las Unidades de la CCSS; en el cual se indica que la Unidad Ejecutora de la CCSS
que desarrolla el proyecto, debera enviar via correo electronico a la direccidon
git dai@ccss.sa.cr dirigido a: Encargado de Exoneraciones, Subarea Gestion Administrativa

y Logistica la solicitud de inclusion del funcionario en el sistema EXONET para el perfil de
recomendador; siendo esta gestion un tramite que realiza el Director DAI.

7. Metodologia 5’S
La Direccion de Arquitectura e Ingenieria, a partir del afio 2016 incluyo la metodologia 5°S
en sus planes de trabajo anuales, con el propdsito de adoptar la filosofia en su cultura

organizacional.

A este documento se adjunta el Plan de accién para aplicar esta metodologia durante el
periodo 2020. (Ver anexo 2).

8. Participacién en Comisiones y Equipos de Trabajo

Los siguientes colaboradores de la DAI, han sido nombrados para participar en comisiones

institucionales:

N° Comisién / Equipos de Trabajo Participante Area de Trabajo

Comision para traspaso de propiedades

entre CCSS y MINSA Sergio Bonilla Jiménez Gestion Operativa

2 | Comisién de Gestion Ambiental de la GIT Elias Retana Duran Disefio
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N° Comisién / Equipos de Trabajo Participante Area de Trabajo
Comision Técnico Nacional 003 Sub-
3 | comité 01 CTN 03 SC 01-Accesibilidad al Vannia Urefia Fallas Disefio
Medio Fisico
4 Comision Institucional de Accesibilidad y
Discapacidad
Comision Inter-gerencial para la Disefio
5 | estandarizacion funcional de los Servicios Julio Hernandez Gonzalez
de Obstetricia.
6 Comisioén Municipal para el
Fortalecimiento del Hospital de Guapiles
7 Comlsmn Técnica para Hospital Dr. Tony Jorge Gémez Duarte Disefio
Facio Castro
Comision sobre Eficiencia y Eficacia en el Gabriela Salguero Lépez
Servicio de Hospitalizacion del 1l Nivel de Rafael Araya Mendoza o
8 - . . . o . Disefio
Atencion, Hospitales Regionales y Horacio Urena Garcia
Periféricos Jorge GOmez Duarte
9 | Grupo de Apoyo Técnico (GAT) de la GIT Isela Cerdas Cerdas SAGAL
Isela Cerdas Cerdas SAGAL
.. Jimmy Solano Najera Disefio
10 Ges_tor(_as de Etica y Valores Luis Orias Marchena Construccion
Institucionales h -
Joselyn Ovares Lépez Construccion
Jéssica Jiménez Granados Gestion Operativa
Isela Cerdas Cerdas SAGAL
11 | Comision de Salud Ocupacional Maria Manlde_z I,_opez Calvo SAG'?‘L
Yahaira Quirés Montero Diseino
Ronald Fernandez Sequeira SAGAL
12 Equq ,de trabajo "Reorganizacion ,(,je la Gabriela Salguero Lépez Disefio
Donacién en los Bancos de Sangre
Equipo para: Procedimiento para la
13 _selecu_on de_ equipos medicos e Gabriela Salguero Lépez Disefio
industriales incorporados en los
programas funcionales de la CCSS
14 Com|3|on Técnica para Hospital Dr. Tony Jorge Gémez Duarte Disefio
Facio Castro

9. Desarrollo de Guia Funcional para Sedes de EBAIS

Se llevé a cabo la actualizacion de requisitos fisicos funcionales para el disefio de Sedes de
EBAIS, a partir de la informacion y criterios actualizados y establecidos por las diferentes
unidades técnicas relacionadas,

con las competencias en cada disciplina segun

corresponde.
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El producto fue revisado técnicamente por parte de equipo de trabajo de la Gerencia de
Infraestructura y Tecnhologias con la participacion de la Gerencia Médica, mismo que se

encuentra en proceso de ajuste para su aprobacion final.

10.Creacién de la Unidad Técnica para realizar avaltos

Mediante la sesion N° 8960, celebrada el 22 de febrero de 2018, en el articulo 27°, la Junta
Directiva de la CCSS, se reviso la propuesta presentada por la Gerencia de Infraestructura
y Tecnologias, con el nuevo esquema de competencia de la Administracién, para efectuar
avaluos en procesos de adquisicion de inmuebles, acordandose lo siguiente:

1) “Dejar sin efecto el acuerdo sequndo del articulo 20° de la sesion numero 7291,
celebrada el 22 de diciembre de 1998.

2) Autorizar la conformacion de un 6rgano técnico especializado dentro de la Direccién
de Arquitectura e Ingenieria, que no implica estructura organizativa, que no requeriria
plazas y que, de ser necesarias, la propuesta debera someterse a aprobacion de la
Junta Directiva, la cual estara facultada para la realizacién de los avallos que atafie
a los procesos de compra de bienes inmuebles, de acuerdo con lo establecido en la

Ley y el Reglamento de Contratacién Administrativa.

Estara conformada por profesionales valuadores institucionales que cuenten con
capacidad técnica y experiencia acreditada en esta materia.

Dicha unidad deberéa operar con observancia de la normativa técnica correspondiente
a la emision de avaluos que establece la Direccion General de Tributacion Directa 'y

estara sujeta a las disposiciones atinentes al I”.

De acuerdo a lo anterior, se establecié un procedimiento para el tramite de solicitud de
avaluos, en el cual la Unidad Usuaria debera realizar la gestion de avaltos, mediante un
oficio de solicitud firmado por el jerarca de la Unidad solicitante. Asimismo, debera completar

el formulario de solicitud de avalto y adjuntarlo al oficio con los anexos que se sefialan en
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dicho documento, segun el procedimiento publicado mediante la Web Master el 20 de junio
del 2019. (Ver anexo 3).

11.Guia Para la Clasificacion de Proyectos de Infraestructura Segun su

Complejidad

Mediante oficio GIT-0550-2019, se cuenta con la aprobacién del documento para asegurar
una clasificacion adecuada de los proyectos, segun el producto esperado a contratar de
previo a iniciar un procedimiento de contratacion. Lo anterior, para el uso institucional de
todas aquellas unidades contratantes, cuando tengan a cargo procedimientos de compra
gue involucren obras de infraestructura de diferente complejidad. (Ver anexo 4).
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12.Gestion en Contratacion Administrativa

Se han gestionado los siguientes procedimientos contractuales:

Tipo de concurso 2008 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 2019
Contratacion Directa 19 22 16 24 21 20 27 31 30 20 22 13
Licitacién Abreviada 4 3 3 1 0 7 15 8 16
Licitacién Publica 1 3 1 1 1 4 3 3 2 5 0 0
Contratacion a Precalificados 0 0 0 0 5 2 1 0 0
35
30
25
20
15
L ARRAN
o M. T M. L I I N L

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
m Contratacion Directa m Licitacion Abreviada ™ Licitacion Publica = Contratacion a Precalificados

Fuente: registros DAI
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13.Ejecucion Presupuestaria

A continuacion, se detalla la ejecucién presupuestaria de los proyectos realizados durante el periodo en mencion.

Nombre del Proyecto

Inversién

Actualizacion Tecnoldgica para el Servicio de Radioterapia del Hospital México (OBI)

¢1,812,764,775.99

Adquisicion de Sistema de Angiografia y readecuacion del Servicio de Hemodinamia del Hospital Rafael Angel Calderén
Guardia

¢2,173,918,041.54

Adquisicion de terreno, construccion y equipamiento Nuevo Hospital de Limén

¢18,600,000.00

Adquisicion de Tomoégrafos Helicoidales Multicorte

¢2,119,074,236.59

Adquisicion del Sistema Simulacidn por Tomografia para Planeacion de Radioterapia y Readecuacion de Espacios Fisicos
del Servicio de Radioterapia en el Hospital San Juan de Dios

¢685,629,512.85

Ampliacién Consulta Externa Hospital San Rafael de Alajuela

¢334,209,863.15

Ampliacién del Servicio de Mantenimiento del Hospital San Rafael de Alajuela

¢11,307,055.38

Ampliacién y Equipamiento del Servicio de Consulta Externa del Centro Nacional de Rehabilitacion-CENARE

¢393,427,165.84

Angio-Tac Hospital Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia

¢537,749,009.85

Centro de Atencién de Pacientes con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, CAPEMCOL

¢1,650,000.00

Construccion Bodega del Servicio de Farmacia Hospital Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia

¢76,783,447.07

Construccion de las Nuevas Salas de Operaciones, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México

¢805,927,797.92

Construccion del Nuevo Servicio de Hospitalizacion y Reforzamiento del Hospital de la Anexion, Nicoya

¢22,102,321,850.41

Construccion Sede de Area de Salud San Isidro de Heredia

¢2,068,080,892.50

Construccion Sede de EBAIS Cristo Rey (La Lucha)

€439,545,729.70

Construccién Sede de EBAIS Hatillo

¢742,492,894.52

Construccion Sede de EBAIS T2- Carrizal - Alajuela

¢594,222,500.32

“La CAJA es una”
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Nombre del Proyecto

Inversion

Construccion Sede de EBAIS Tirrases

¢544,007,726.25

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Barva

¢6,347,607,269.27

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Mora Palmichal

¢6,931,829,269.04

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Naranjo

¢3,420,000.00

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Parrita

¢7,302,071,750.53

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Santa Barbara

¢2,110,367,426.01

Construccion y equipamiento de la Sede de Area de Salud de Santa Cruz

¢356,400,180.35

Construccion y Equipamiento de la Sede de dos EBAIS de Vuelta de Jorco

¢759,806,910.31

Construccion y Equipamiento de la Sede de EBAIS de Upala

¢613,010,749.91

Construccion y equipamiento del CAIS de Siquirres

¢4,515,559,196.00

Construccion y equipamiento del Centro de Atencidn Integral en Salud (CAIS) de Desamparados

¢6,398,652,621.41

Construccion y equipamiento del EBAIS La Mona- Golfito

¢257,992,105.93

Construccion y Equipamiento del Servicio de Emergencias y Torre Quirdrgica del Hospital San Juan de Dios

¢814,923.60

Construccion y equipamiento del Servicio de Urgencias Hospital de San Carlos

¢5,780,005,354.34

Construccion y Equipamiento del Servicio de Urgencias para el Hospital Dr. Escalante Pradilla, Pérez Zeleddn

¢6,874,445,711.56

Construccion y equipamiento del Tomdgrafo para el Hospital Monsefior Sanabria de Puntarenas

¢978,402,296.90

Construccion y Equipamiento EBAIS San Rafael de San Ramoén, Alajuela

¢465,568,545.45

Construccion y Equipamiento Edificio Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos

¢7,534,867,061.77

Construccion y equipamiento Medicina Nuclear SPECT-CT, Hospital San Juan de Dios

¢1,100,575,148.55

Construccion y Equipamiento Nuevo Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas

¢13,983,587.30

Construccion y equipamiento Sede EBAIS Poasito

¢428,985,346.15

Construccion, Operacién y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Pérez
Zeleddn

¢126,983,335.08

Demolicién Antiguo Edificio del Hospital de Limén

¢76,437,538.02

Disefio y construccion de obra para solucionar problemas de inestabilidad de taludes en terrenos del Hospital William Allen
Taylor, Turrialba

¢446,215,059.59
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Nombre del Proyecto

Inversion

Equipamiento Hospital San Francisco de Asis, Grecia

¢543,858,359.02

Fortalecimiento Hospital Dr. Rafael Angel Calderén Guardia (Il Etapa, Edificio Torre Este)

¢20,063,806,321.50

Gasto Genérico

¢416,130,698.08

Habilitacién Estacionamiento Centro de Atencidn Integral de Salud (CAIS) Desamparados (Finca La Raya)

¢702,298.80

Il Etapa Equipos de Mamografia (A.S. de Coronado)

¢195,657,270.28

Il Etapa Equipos de Mamografia (A.S. La Unién)

¢194,359,984.88

Il Etapa Equipos de Mamografia (A.S. Marcial Rodriguez)

¢226,827,917.64

Il Etapa Equipos de Mamografia (A.S. Santa Domingo)

¢176,073,581.22

Il Etapa Equipos de Mamografia (CAIS de Cafas)

¢189,800,864.43

Il Etapa Equipos de Mamografia (CAIS Marcial Fallas)

¢217,241,880.01

Il Etapa Equipos de Mamografia (Clinica Dr. Carlos Duran))

¢220,853,043.89

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital Carlos Luis Valverde Vega)

¢254,869,326.93

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital de Guapiles)

¢105,499,128.14

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital de San Carlos)

¢204,186,352.14

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital Enrigue Baltodano))

¢114,078,648.84

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital Escalante Pradilla, PZ)

¢121,737,638.72

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital Maximiliano Peralta, Cartago)

¢132,201,650.51

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital México)

¢117,232,876.64

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital San Francisco de Asis, Grecia)

¢109,670,957.32

Il Etapa Equipos de Mamografia (Hospital Tony Facio Castro, Limon)

¢188,638,278.89

Implementacién del Servicio de mamografia en la Red de la CCSS/ Clinica Solén Nufiez Frutos

¢301,119,269.35

Implementacién del Servicio de mamografia en la Red de la CCSS/ Hospital de Guapiles

¢10,071,508.73

Implementacién del Servicio de mamografia en la Red de la CCSS/Clinica Ricardo Jiménez

¢278,551,527.50

Implementacion del Servicio de mamografia en la Red de la CCSS/Hospital Max Peralata J.

¢28,062,845.66

Implementacién del Servicio de mamografia en la Red de la CCSS/Hospital San Juan de Dios

¢319,268,637.06
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Nombre del Proyecto

Inversion

Instalacién de sistema de puertas corredizas en pasillo de torre de Hospitalizacion del Hospital Monsefior Sanabria

¢164,912,474.20

Nuevo Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago

¢43,758,157.00

Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, Turrialba

¢600,000.00

Nuevo Hospital Manuel Mora Valverde, Golfito - Adquisicion de terreno

¢87,613,765.00

Proyecto Construccion y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de las Mujeres
Dr. Adolfo Carit Eva (FIV)

¢4,668,111,687.27

Readecuacion de Instalaciones Electromecanicas en el Edificio del Servicio de Odontologia- Hospital Dr. Calderén Guardia

¢90,464,536.86

Readecuacion del Servicio de Cardiologia del Hosp. Dr. Rafael Angel Calderén Guardia

¢459,709,590.99

Readecuacién Servicio de Medicina Nuclear Hospital Dr. R. A. Calderén Guardia

¢883,094,494.42

Readecuacion y Equipamiento de la Sala de Operaciones de Oncologia del Hospital Dr. Rafael Angel Calderén Guardia

¢410,864,413.57

Readecuaciéon, ampliacién y equipamiento de las Salas Quirdrgicas del Hospital de Guapiles

¢1,745,764,403.52

Reestructuracion y restauracion Antiguos Tanques A y A. Construccién Edificio de Nutricién y Roperia y Edificio Torre Este
y Obras Anexas, Hospital R.A. Calderén Guardia

¢12,393,205,332.82

Reforzamiento estructural y reconstruccion de los Sistemas Electromecénicos del Hospital de Ciudad Neily

¢8,498,046,174.99

Reforzamiento Estructural y Remodelacion Edificio Laureano Echandi

¢1,680,000.00

Rehabilitacién para puesta en marcha Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas

¢6,555,293,637.06

Rehabilitaciéon para puesta en marcha Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas (Casa de Maguinas)

¢611,919,543.68

Rehabilitacién para puesta en marcha Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas (Encamados)

¢2,558,923,457.84

Rehabilitacién para puesta en marcha Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas (Laboratorio)

¢295,608,395.70

Rehabilitacién para puesta en marcha Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas (Pisos 2 y 3)

¢2,172,701,020.77

Rehabilitacién Provisional de Salas de Cirugia del Hospital México (530)

¢1,279,742,236.45

Remodelacién de Edificio para la Sucursal Alajuela

¢795,713,819.80

Remodelacién del Servicio de Hemodidlisis del Hospital Dr. Calderén Guardia

¢293,114,018.44

Remodelacién y Readecuacion de las salas de Cirugia del Hospital de San Ramén

¢1,526,527,807.30

Renovacion y modernizacién de las salas de operacion del Hospital Nacional de Nifios

¢2,645,647,230.62

Sede de EBAIS T1 Santa Gertrudis Alajuela-Grecia

¢451,090,946.79
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Nombre del Proyecto Inversion
Sede EBAIS Tipo 2 de Cedral, Ciudad Quesada ¢607,299,636.86
Servicio Conjunto de Atencién del Cancer ¢846,100.80

Servicio de Gastroenterologia Hospital México

¢244,773,818.06

Sustitucién de Sistema de Angiografia cielitico y readecuacion del Servicio de Hemodinamia del Hospital México

¢1,041,429,671.27

Sustitucién de Sistema de Angiografia cielitico y readecuacion del Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios

¢1,175,799,930.11

Tomégrafo Computadorizado, Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla

¢793,884,216.27

Urgencias Hospital de Ciudad Neily

¢1,280,055,072.67

Total general

¢173,394,410,344.30

Inversion por afo:

¢35.000.000.000,00
¢30.000.000.000,00
¢25.000.000.000,00
¢20.000.000.000,00
¢15.000.000.000,00
¢10.000.000.000,00

¢5.000.000.000,00,

¢0,00 -
2010

€10.222.414.640,87

¢8.806.387.423,61

€3.005.615.219,02

€1.604.081.694,54

2011

2012

2013

2014

€29.800.936.628,64
€29.609.643.771,65

2015

€24.343.296.

2016

160,93

€19.374.525.

2017

¢30.498.

181,76
€16.128.647.648,04

2018

861.975,23

2019

Fuente: Registros DAI
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Fuente de Financiamiento

€973.272.943,31

¢47.754.330.833,85
m BCIE

m FODESAF
mJPS
W JUDESUR

¢872.585.725,33 H PFRON
€740.174.347,75
€846.433.009,00

€96.877.199.153,30
HSEM

B TAIWAN

€23.899.192.489,96
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Gestiones en Proceso de Atencion

1. Servicios Profesionales segun demanda para la plataforma Office365 y Project Server OnLine

Para el desarrollo de las gestiones diarias de la Direccion, se utiliza la plataforma de trabajo Office 365, en un ambiente WEB; por
consiguiente, mediante la Contratacion Directa 2018CD-000022-4402 “Servicios Profesionales segun demanda para Office365 vy
Project Server OnLine, Art. 144 y 162 inciso b RLCA”; esta Direccién adjudicé a la empresa Grupo Babel S.A., para que brinde el
servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo de actividades bajo la plataforma de Offices 365 y el Project Server OnLine.

La disposicién de este servicio permite a la Direccion, aprovechar y maximizar eficientemente las herramientas brindadas por la
Institucion, para optimizar los recursos tecnoldgicos, con aplicaciones que permitan agilizar y controlar puntuales procesos de gestion
administrativa, que ademas en conjunto con otras actividades, pueden clasificar y condensar la informaciéon de manera que concedan

realizar informes con fines analiticos y estadisticos.

a. Capacitacion bajo la plataforma Project Server OnLine. Impartira Empresa Grupo Babel S.A

Con la contratacién en mencién, durante el mes de febrero 2020, se brindara una capacitacion de Project Server OnLine, a diferentes
colaboradores de la Direccion, con el fin de fortalecer sus conocimientos en este tema, y dar un mayor aprovechamiento a la

herramienta.
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2. Garantias ambientales

A continuacion, se detalla el listado de las garantias ambientales, de las cuales se deben realizar gestiones de ampliacién o devolucion,

segun instrucciones del Ing. Ronald Avila Jiménez.

N° Expediente
SETENA

D1-1545-2008-SETENA | Ampliar.

Proyecto Condicion

Construccion Edificio Torre Este, Nutricion, Roperia y Obras Complementarias Hospital Calderén
Guardia.

Construccién y Equipamiento del Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla,
Pérez Zeledon

D1-14065-2014-SETENA | Retirar.

Farmacia Hospital San Vicente de Paul D1-092-98-SETENA Retirar.

Hospital Nuevo de Alajuela D1-047-96-SETENA Ampliar.
Construccion Nuevo Hospital de Osa D1-536-2001-SETENA | Ampliar.
Remodelacion Hospital de las Mujeres D1-692-2001-SETENA | Ampliar.
Centro de Salud Integral de Cafias D1-145-2002-SETENA Retirar.

EBAIS Tipo 2 Hatillo D1-5485-2011-SETENA | Ampliar.
Sede de Area Santa Barbara D1-21530-2017-SETENA | Ampliar.
Sede de Area San Isidro de Heredia D1-21545-2017-SETENA | Ampliar.

3. Manual para la Adquisicién de Bienes Inmuebles

Mediante el oficio DAI-2481-2019, se remitio al Despacho de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, el Manual para la
Adquisicion de Bienes Inmuebles, para el desarrollo de proyectos constructivos, para la prestacion de Servicios Administrativos y de
Salud de la CCSS, con el propésito de obtener la aprobacion y posteriormente gestionar la publicacion del instrumento a nivel

Institucional a través de la Web Master. Estado: en espera de la respuesta. (Ver anexo 5).
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4. Manual de Arrendamiento
Mediante correo electrénico del jueves 14 de noviembre del 2019, se remitioé al Ing. Jorge Porras Pacheco, jefe de Despacho de la
GIT, la solicitud de revision a la actualizaciéon del Manual de Arrendamiento y la Guia I-ABI-01 que se menciona en el documento.
Estado: en espera de respuesta. (Ver anexo 6).
5. Cartas de Gerencia
a. Carta de Gerencia SEM CG2-2018
Esta Direccion como parte de la recomendacion emitida por el Auditor Externo, realizara la comunicacion al Area Financiero Contable
del recibo de nuevas infraestructuras y terrenos en las adquisiciones que realice segin el Portafolio de Inversion de Proyectos en
Infraestructura y Tecnologias.
b. Carta de Gerencia CG-1-2019
En atencion a la Carta de Gerencia CG-1-2019, del Seguro de Salud al 30 de junio de 2019 sobre el punto “1.7 Existencia de Bienes

Inmuebles que no han sido capitalizados”, en la cual se deben realizar los ajustes correspondientes de todos los bienes inmuebles

gue ya deberian estar capitalizados; esta Direccion mediante oficio DAI-3306-2019 comunic6 al Despacho de la GIT que continta
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facilitando la informacion al Area Financiero Contable segun los acuerdos tomados en el 2018 como consta en los anexos de este

documento.

Ademas, se indicd que en el Sistema de Gestidn de Calidad vigente segun 1SO 9001:2015, dispone de un entregable posterior a la
Recepciéon Definitiva del Proyecto, de acuerdo con el formulario denominado Cierre Contable del Proyecto, en el cual se incluye la
informacion general del proyecto y se remite al Area Contabilidad de Costos para que realice los ajustes contables pertinentes de la

obra.

6. Plan de Emergencias Edificio Torrején y Oficina del Proyecto para la Construccion del Edificio Torre Este del

Hospital Rafael Angel Calderon Guardia

El Centro de Atencion y Emergencias y Desastres de la CCSS (CAED), remiti6 a la DAI, mediante oficio CAED-GA-458-2019, las

observaciones para su atencion al Plan de Emergencias de las oficinas antes mencionadas.

Por su parte esta Direccion brind6 atencion a la solicitud y remitio los ajustes pertinentes a través del oficio DAI-3237-2019. (Ver anexo
7)

7. Inclusion de contenido de proyectos en la Pagina Web de la CCSS

La DAI mediante oficio DAI-2529-2018, solicité a la Direccion de Comunicacién Organizacional, la colaboracion para incluir informacién

o contar con un modulo de proyectos en la pagina web oficial de la CCSS.
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Actualmente, la Direccién de Comunicacion Organizacional, se encuentra en proceso de ajustes segun requerimientos solicitados por
parte de esta Direccidn. Se realizé un seguimiento del estado en el mes de noviembre, indicando que en el mes de enero se tendria

avances concretos.

8. Repositorio Integral para Almacenamiento de Informacién

Debido a los constantes avances en la gestion documental y uso de herramientas tecnolégicas, esta Direccién ha determinado como

necesidad fundamental concentrar todos los sitios que almacenan informacién en un Unico banco de datos.

Por lo tanto, se ha dispuesto a levantar requerimientos para desarrollar una herramienta cuyo objetivo es normalizar/estandarizar la

nomenclatura de los archivos digitales; por ende, el orden en la estructura de proyectos.

Asimismo, intensificar la busqueda eficaz de los documentos relacionados con un cddigo de proyecto, contando con la informacion
vigente y veraz de los proyectos.
Finalmente contar con un sitio interactivo de uso interno que contemple informacion de todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.

Este proyecto se encuentra en proceso de construccion con apoyo del CGI de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias.
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Web - Intranet

Asignador Web

Consulta — Archivado
Expedientes Especificos

Servicios Administrados
= Respaldo Usuarios

9. Portafolio de Inversion 2020-2024

Mediante el oficio DAI-1597-2019 del 13 de junio del 2019 (ver anexo 8), se remitié al Despacho de la Gerencia de Infraestructura y

Tecnologias, el planteamiento para el Portafolio de Inversion, manteniéndose este aln en analisis previo a su aprobacion.
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10.Plan Anual Operativo

Mediante el oficio DAI-3336-2019, se remiti6é al Despacho de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, el planteamiento de este
plan. Sin embargo, el mismo Despacho solicité realizar aclaraciones, las cuales fueron atendidas mediante el documento que se

adjunta a este informe (ver anexo 9).

11.Financiamientos

Los recursos provenientes del Préstamo 2128 entre la CCSS y el BCIE, tienen una ejecucion a diciembre 2012 del 26.96%. En el
cuadro siguiente se detalla el comportamiento de los recursos asignados por cada uno de los proyectos.

Es importante indicar que el 10 de octubre del 2019, vencié el periodo para desembolsar la totalidad de los recursos del préstamo
2128, y mediante oficio GIT-1185-2019, del 29 de agosto del 2019, se solicitdé una prérroga de 24 meses, pero a la fecha no ha sido

aprobada.
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PLAN GLOBAL DE INVERSIONES
EJECUCION POR PROYECTO

CIFRAS EN US$

EJECUCION AL % DE SALDO
ASIGNACION 31-12-2019 EJECUCION | DISPONIBLE
COMPONENTE RECURSOS BCIE
1. PROYECTO NICOYA
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO $37,000,000.00| $37,000,000.00 100% $0.00
ESCALAMIENTO $1,850,000.00 $1,850,000.00 100% $0.00
IMPREVISTOS $370,000.00 $370,000.00 100% $0.00
TOTAL $39,220,000.00|  $39,220,000.00 100% $0.00
2. PROYECTO PUNTARENAS
OBRA CVIL Y EQUIPAMIENTO $120,000,000.00 $0.00 0.00%)| $120,000,000.00
ESCALAMIENTO $8,400,000.00 $0.00 0.00% $8,400,000.00
IMPREVISTOS $1,200,000.00 $0.00 0.00% $1,200,000.00
$129,600,000.00 $0.00 0.00% | $129,600,000.00
3. PROYECTO TORRE ESTE ETAPA 2 HOSP.
CALDERON
OBRA CVIL Y EQUIPAMIENTO $83,000,000.00| $19,674,174.60 23.70%| $63,325,825.40
ESCALAMIENTO $5,810,000.00 $2,138,395.05 36.81% $3,671,604.95
IMPREVISTOS $850,000.00 $246,922.88 29.05% $603,077.12
$89,660,000.00| $22,059,492.53 24.60% $67,600,507.47
4. PROYECTO OB RAS ADICIONALES HOSP.
CALDERON
OBRA CVIL Y EQUIPAMIENTO $11,520,000.00| $11,520,000.00 100.00% $0.00
ESCALAMIENTO $0.00 $0.00 0.00% $0.00
IMPREVISTOS $0.00 $0.00 0.00% $0.00
$11,520,000.00| $11,520,000.00 100.00% $0.00
TOTAL $270,000,000.00  $72,799,492.53 " 26.96%  $197,200,507.47

“La CAJA es una”

Péagina 30 de 84


mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)
git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

COSTA RICA

12.Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias

Se adjunta, un informe de mayor auxiliar (anexo 10) con corte al 17 de enero de 2020, en el cual se reflejan las partidas presupuestarias

asignadas a nuestra Direccidn, con el propdésito de que los recursos sean ejecutados en tiempo y forma.

13.Fiscalizacién
a. Informacion de las Recomendaciones DAI gestionadas por la GIT
El cuadro referente al anexo 11, representa las recomendaciones “en proceso”, este tipo de recomendaciones no han sido realizadas
directamente a la DAI sino a la Gerencia (GIT), sin embargo, la DAI participa ya sea como colaboracién, o bien se ha involucrado en
algun proceso de respuesta de otras recomendaciones. La actualizacién corresponde a noviembre del afio 2019, y a la fechan no se
ha informado cumpliemiento por parte de la GIT.
En total corresponden a 18 recomendaciones.

b. Informacidn de las Recomendaciones DAI gestionadas por la Auditoria Interna CCSS

El siguiente gréfico representa el cumpliemiento de las recomendaciones de la Direccidn ante la Auditoria Interna.
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A la fecha solo existe una recomendacion en proceso, esta relacionada con el informe ASAAI-245-2018, “Informe especial sobre las
acciones efectuadas para el mejoramiento de la infraestructura del Hospital México”. La Auditoria Interna no ha gestionado el
seguimiento para dar criterio de la recomendacion.

En el anexo 12, se sefiala que la recomendacion esta cumplida, sin emabrgo de manera oficial no se ha hecho el comunicado que se

espera en el seguimento de este presente afo.

Auditoria Interna

Total recomendaciones: 91 Valores

I Incumplida Honestidad
I Sin seguimiento

8 Enproceso Calidad
Il Cumplida

Inaplicable Probidad

COSTA RICA

Q Consultas

@ Ayuda

f Contraseina

Confidencialidad
Justicia

Imparcialidad

1 -
o Cerrar sesion

Objetividad

0 0 1 Independencia

Incumphd Sin En Cumplida Inaplicabl
a seguimie proceso e
nto

4\ 23 P §
ApE D 16/1/2020 10:18:25
Priscilla Sibaja Meza
UP: 4462 Caja Costarricense de Seguro Social

Servicio

Fuente: SIGA
Auditoria Interna 2020
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14.Procedimientos Administrativos
Actualmente esta Direccién Gestiona los siguientes procedimientos administrativos:

o Expediente 140-17, en contra de José Ramirez Murillo.

e Expediente 19-00220-1105-ODIS, en contra Amanda Dover Arias.

e Oficio DAI-3079-2019, en contra de Juan José Mufioz Sibaja.

e Resolucion GIT-1709-2018, en contra de la empresa VIDALCO S.A. - Contrato N° 2017-000006, Licitacion Abreviada 2016LA-
000016-4402 para el Reacondicionamiento estructural, mecénico, eléctrico, arquitectdnico y equipo médico basico y mobiliario
del Servicio de Gastroenterologia del Hospital México".

15.Exoneraciones
a. Locales

Se encuentran al dia.

b. Exoneraciones aduanales
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Se encuentran pendientes de aprobacién por parte del coordinador de proyecto Unicamente 2 solicitudes.

16.Vertidos de aguas

Esta Direccién gestiona las notificaciones recibidas por parte de la Direccion de Aguas del MINAE, para la administracién de vertidos

de aguas de las Unidades de la CCSS.

Actualmente se encuentran en proceso de envio de 21 notificaciones.

17.Gestion de riesgos

Cada uno de los titulares subordinados de la Direccién, estan elaborando y revisado las herramientas de gestion de riesgos 2020

(SEVRI), se espera que éstas sean entregadas a la Direccién de Sistemas Administrativos, el 21 de febrero de 2020.

18.Proyectos en gestion con cierre al periodo 2019

Se adjunta el seguimiento de los proyectos, finalizados y en proceso Ver anexo 13.
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a. Etapa de Disefo

Nombre del proyecto: | Nueva Sede del Hospital Max Peralta de Cartago

Objetivo de Proyecto: | Desarrollar la nueva sede del Hospital Max Peralta de Cartago la cual
debera albergar los servicios que actualmente brinda a su poblacion
directa e Indirecta, segun sus necesidades de salud y segun su
complejidad, solventando de esta forma los afios de rezago en el ambito
tecnolégico, equipamiento e infraestructura. Permitiendo también,

fortalecer la Red de Servicios de Salud a través de esta nueva

infraestructura.
Estado actual: Cuenta con los siguientes servicios basicos, municipales, MOPT, ICE,
JASEC
Se cuenta realizados los siguientes estudios:
. Estudios de mecanica de suelos
. Estudios geolégicos y amenaza sismica
. Levantamiento Topogréfico.
. Estudio hidrologico
. Estudios hidrogeoldgicos
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. Documento de evaluacién ambiental D-1, ya se cuenta con la
Resolucion  N°1399-2019-SETENA, correspondiente  al
expediente administrativo D1-0116-2019 SETENA.

. Se tiene una propuesta de zonificacion general del proyecto.

. En proceso de el estudio de impacto vial ante el MOPT para su
respectiva aprobacion.

. En proceso ante SENARA consulta por tanque de combustible.

Se mantiene el proceso de revisién del programa funcional en conjunto
con personal de la DPSS, ademas se incorporan en algunas revisiones

personal de comisiones y/o coordinaciones nacionales.

Se tiene como objetivo principal, que la DPSS este efectuando los
respectivos ajustes respectivos al documento que conforma el Programa

Funcional.

La unidad usuaria aun tiene pendiente de hacer entrega de los siguientes

datos solicitados:

a. Definicion de kioscos del sistema de gestion de Filas, ubicacion

definitiva en los servicios y lo que se requiere que esté sistema
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realice, dicha informacién se debe de entregar a la CGI de la
gerencia medica quienes realizaran los términos de referencia a
incorporar.

b. Revision y ajustes de las ubicaciones enviadas de las cabinas del
Correo Neumatico, por ejemplo, se explicé a la Unidad Usuaria, por
ejemplo, la farmacia va semiautomatizada por lo cual se debe
definir el requerimiento del sistema ya que puede ser subutilizado.

c. Estimacién de los metros lineales de estanteria por cada bodega
de cada uno de los servicios en general.

d. Metros lineales de estanteria y tipo para el area de esterilizacion.

e. Se requiere la entrega definitiva de las fichas técnicas de los
equipos de mantenimiento solicitados desde principio de afio.

Zonificacion: Aun sin ser aprobado por parte de la Unidad Usuaria quien
condiciona su firma a directriz de la Gerencia Medica, solicitado mediante
oficio HMP-DG-AD-3349-2019 del 23 de octubre 2019.

Nombre del proyecto: | Torre Hemato-Oncologia del Hospital Calderén Guardia

Objetivo de Proyecto: | Dotar a la poblacion adscrita al Hospital Calderon Guardia de una Torre
para el Departamento de Hemato -Oncologia y otros Servicios de Apoyo del

Hospital Rafael Angel Calderén Guardia para la prestacién adecuada de

servicios de salud, que logre solventar todo rezago en el @mbito tecnoldgico,
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de equipamiento e infraestructura, y permitiendo el fortalecimiento de la Red
adscrita al Hospital Calderén Guardia de la Caja Costarricense de Seguro

Social

Estado actual: Con fecha del 19 de diciembre del 2019 se recibe por medio del SAYC
informacién referente al aval del programa funcional mediante el oficio TDI-
GIT-0405-2019, el cual remitia el oficio GM-MDA-16365-2019 y diversos
documentos que hacen mencion al tema del Helipuerto. Asi mismo, se
menciona en la nota de la Gerencia Medica la documentacién enviada por
parte de la DPSS correspondiente a oficio DPSS-0342-07-19 (...), con el
aval de la revision del programa funcional (...), por lo que se advirtid que
este documento no fue entregado en la documentacion que fue recibida a
través el SAYC.

Dado lo anterior, el dia 13 de enero del presente, el Ing. Christopher
Martinez del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion del Cancer de la
Gerencia Medica, sefialando el seguimiento al Proyecto del Departamento
de Hemato-oncologia del HCG, por lo que efectla la consulta del recibo del
programa funcional que remiti6 la Gerencia Médica, dado que no se
contaba con este PF, el dia 13 de diciembre remite dicha documentacién

faltante.
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Se dara inicio por parte del equipo de disefio a la revision del PF, a fin
verificar si se realizaron ajustes al nuevo PF y lograr establecer los
requerimientos de estos.

Se debe, finalizar, la revisién conjunta con la unidad usuaria y finalizar los

diagramas de cada servicio y el general.

Con la finalizacién de revision se podra establecer el programa de areas y

respectiva zonificacion.

Esté en proceso la actualizacion de disponibilidades.
A la espera de que se efectué la contratacion de estudios de Impacto Vial y
D1.

Nombre del proyecto:

Torre Emergencias y Quirargica del Hospital San Juan de Dios

Objetivo de Proyecto:

Dotar a la poblacién adscrita al Hospital San Juan de Dios de una Torre de
Emergencias y procedimientos Quirurgicos para la prestacion adecuada de
servicios de salud, solventando ademas el rezago en el ambito tecnoldgico,
equipamiento e infraestructura, permitiendo el fortalecimiento de la Red
adscrita al Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro

Social.

“La CAJA es una”
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Estado actual: El 31 de octubre mediante TDI-GIT-0335-2019 ingresa al area de Disefio
de la DAI, oficio GM-MDA-13668-2019 de la Gerencia Medica, el cual

sefala el aval a los planes funcionales ajustados nuevamente para la Torre.

Es importante sefalar que en el nuevo programa funcional ingresan nuevos
servicios como el de quemados, neonatos y gineco-obstetricia el cual se
indica se reviso con la comision CIEFISO y DPPS, segun se desprende de

las notas de envio.

Se debe advertir que esta condicion de nuevos servicios implica que lo
proyectado deba de replantearse completamente y definir cuantos pisos
adicionales permitiria ubicar, pues se debera considerar el tema de altura 'y
cualquier condicion de restriccion patrimonial que genere la altura la iglesia

la Merced.

En proceso de revision del programa funcional, para determinar si el nuevo
documento permite el desarrollar adecuadamente el programa de éareas,
costo, anteproyecto, disefio y por ende la construccion del proyecto.

Como resumen, a la fecha revisado, se identifica que alin se mantienen

inconsistencias en el programa funcional, en el oficio de entrega se indica
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gue existen ajustes realizados, pero esto no se ven reflejados en lo
remitidos, se observan que los documentos son los mismos de la primera
version entregada y si existen cambios no se actualiza la version del
documento ya que se entrega con la misma portada del 2018, No obstante,
se identifican algunas paginas nuevas incluidas en el documento, pero en
ningun lado se explica cudles y cuantos son, esto con la finalidad de ajustar

lo que se ha venido trabajando.

No existe homologacion de conceptos para denominar espacios y/o
mobiliario, lo que crea problemas de interpretacién para el disefiador y para

el ingeniero equipador.

Algunos espacios 0 recintos, no aclara adecuadamente la cantidad de

equipos ya que en algunas areas se excede y en otras se tiene faltante.

Se enviard oficio a la gerencia médica, con las observaciones identificadas

en el proceso de revision.
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Nombre del proyecto: | Remodelacion de Clinica Oftalmoldgica

Objetivo de Proyecto: | Dotar a la poblacion que atiende la Clinica Oftalmolégica de una
infraestructura remodelada y ajustada para la prestacién de servicios de
salud, que logre el fortalecimiento del sistema de salud, de la Caja

Costarricense de Seguro Social

Estado actual: Programa Funcional: se debe aclarar que para este proyecto no se cuenta
con un programa funcional debidamente elaborado, se trabajé con informe

entregado por la jefatura.

Se elabora propuesta con base a dicha informacion por lo cual se cuenta
con una propuesta, el cual ha sido revisado y firmado por parte del personal

administrativo, médico y las respectivas Direcciones de la unidad usuaria.

Se cuenta con una segunda propuesta elaborada segun revision efectuada
con las Direcciones de la Clinica con la Arg. Gabriela Murillo en funcién de

presentacion y andlisis efectuado a la propuesta inicial.

Esta propuesta pretende utilizar e incorporar un solo acceso a la Clinica

Oftalmolégica y al CENDEISS; aprovechar la actual via de acceso a
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Oftalmologia como area libre de terreno y lograr crecer verticalmente y si

se puede que se aproveche el crecimiento en sétanos 0 semisétanos.

Por todo lo anterior, alin se esta a la espera de que la Arquitecta Murillo
resuelva la condicion utilizar un solo acceso con los funcionarios del
CENDEISSS vy el Lic. Wady Vega, del area legal a fin de ver la posibilidad

de intervencidén en ambos terrenos.

Estudios nuevos:
e se elabor6 estudio de suelos a fin de determinar las condiciones
actuales de la zona a intervenir.

Equipamiento: No se incluye en este proyecto.

Se cuenta con la propuesta en 3D a fin de contar con una mejor lectura de

la propuesta de remodelacion y ampliacién
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Nombre del proyecto: | Remodelacion de Emergencias y Neonatos del hospital San Rafael de

Alajuela

Objetivo de Proyecto: | Disefio, Construccién y Equipamiento para la Remodelacién y Ampliacion
del Servicio de Emergencias, Neonatologia y Sala de operaciones del
Hospital de Alajuela con la finalidad de mejorar y ampliar las condiciones

operativas del nosocomio, en actual hacinamiento.

Estado actual: Es importante sefialar, que debe estar bien definido el alcance definitivo y
esté debidamente aprobado por parte de la Gerencia Medica y la Unidad

Usuaria.

Asi mismo, se debe de advertir que esta remodelacion no obedece a un
estudio de oferta y demanda, por lo cual la soluciéon que se plantea es una
mediada paliativa que esta solventando una necesidad de funcionalidad y
espacio a corto plazo, no se puede asumir como una solucion definitiva a la

problematica del hospital.

Se efectla visita al sitio del proyecto y se observan las diferentes areas que

han de intervenirse.

1. Se expone la propuesta inicial con ajustes efectuados.
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2. Se sefiala que el enlace para esta etapa sera la Dra. Leandro y
representante de servicio de mantenimiento, para flujo de
informacion y contactos para las actividades de revision.

3. Se acuerda que toda informacion solicitada se dirige al menos a
coordinador de proyecto Arg. Jorge Gomez y a Dra. Gabriela
Salguero, y en conocimiento de profesionales de enlace del hospital

Dra. Leandro y Ing. Andrey Brenes

Es necesario aclarar, que se cuenta con una base propuesta, que se estaba
trabajando con la informacién recabada con algunos profesionales de la

unidad usuaria.

De los ajustes realizados a esta propuesta se solicitan nuevas
observaciones que deberan ser incorporadas para ser revisadas con la

unidad usuaria.

Se solicita el estado de los sistemas electromecénicos al area de
mantenimiento, a fin de conocer si pueden ser utlizados para la
remodelacién o deben estos ampliarse o considerar nuevos sistemas a los

actuales.
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Se realiza también visita para revisar las areas de los puntos donde la
Unidad Usuaria desea ubicar la Unidad de Hemodinamia, por lo cual esta
se estard analizando a fin de que la UU puedan contar con un analisis que
ayude a determinar el punto mas adecuado segun las condiciones actuales

y condiciones de operatividad y flujos.

Nombre del Proyecto | Estacionamiento la Raya

Objetivo de Proyecto: | En el terreno de la Finca La Raya, disefiar un estacionamiento
complementario para el proyecto del C.A.l.S. de Desamparados, de
acuerdo a las condiciones que se presentan en el terreno y de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la Municipalidad de Desamparados y las
diversas instituciones encargadas de velar por las regulaciones para este

tipo de proyectos.

Una vez realizados los planos constructivos, se procedera con la obtencién
de los permisos correspondientes con el fin de realizar el proceso licitatorio

gue permita la construccion del estacionamiento.

Reporte Ejecutivo: e El 4 de diciembre se tiene el disefio de Sitio.
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e EI5dediciembre; se traslada el disefio de sitio al resto de miembros
de equipo para proseguir con el ajuste a especificaciones y disefio

del Parqueo de la Raya.

e EI 8 de diciembre la Ingeniera Maria Andrea Alvarado traslada
avance en especificaciones y cdalculo y consulta respecto a
ubicacion de elementos en la caseta de guarda.

e Se esta en proceso de ajuste de planos y especificaciones, en el

area mecanica, civil y arquitectonica.

e Se presenta el inconveniente que los Ingenieros Maria Andrea
Alvarado (mecanica) y Luis Diego Zumbado (civil), solicitaron
permiso de un afio.

Los ingenieros Alvarado y Zumbado hicieron modificaciones, pero
no se tiene certeza de que ellos puedan concluir esta revision.
Debido a esto se deberd sustituir a estos profesionales y esto
amerita ajustes en el proyecto. La nueva asignacion se coordinara

con los jefes de area de Disefio y Construccién de la DAI.
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En el mes de enero se retomara el disefio

Nombre del Proyecto | Urgencias Hospital San Francisco de Asis Grecia.

Objetivo de Proyecto: | Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital de Grecia, mediante
la ampliacion-remodelacion de la Infraestructura Existente y la adquisicion

del Equipo Médico Requerido.

Reporte Ejecutivo: Diciembre 2019:

Se continlia con los trabajos para elaboracion de Plan Maestro del Hospital
de Grecia, para ordenar el tipo de intervencidn que amerita y para
posteriormente remitirlo a la Gerencia de Infraestructura para su valoracion

y aprobacion de lo que corresponda.

El dia 11 de diciembre, se hace visita de un equipo interdisciplinario de la
DAI, para valorar el servicio de Consulta Externa, asi como aspectos
relacionados con la Casa de Maquina y Proveeduria del Hospital, para

recabar informacion para el trabajo indicado.
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Se espera en el mes de enero continuar con la propuesta de Plan Maestro

del Proyecto.

Nombre del Proyecto | Fortalecimiento Hospital de Guéapiles

Objetivo de Proyecto: | Fortalecer el nivel resolutivo del Hospital de Guéapiles mediante la dotacién
de los recursos humanos, fisicos y financieros, para que este centro
hospitalario otorgue una atencién de segundo nivel integral accesible,
especializado y oportuno a su poblacién y lograr con ello, satisfacer las
necesidades reales de la misma. Esto segun Estudio de Oferta y Demanda
DPSS-0092-03-2019, remitido a la DAI mediante el oficio GM-S-3016-2019
del 06 de marzo de 2019.

Reporte Ejecutivo: Diciembre 2019

¢ Primeramente, se indica que no se tiene respuesta oficial por parte
de la DPSS al oficio DAI-2259-2019 enviado el 21 de agosto de 2019
a la Direccion de Proyeccion de Servicios de Salud, en el cual se
solicitaba informacion par complementar el estudio de oferta y

demanda remitido. (Se requiere este pronunciamiento).
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La Licenciada Marcela Montealegre y la Dra. Salguero de la DAI,
han continuado con el desarrollo del programa funcional en meses
anteriores, pero al no haber respuesta al oficio DAI-2259-2019;
durante el mes de diciembre se ha tratado de coordinar reunién con
la Doctora Susana Chavarria Gonzalez de la DPSS, para evacuar
varias consultas de la informacion pendiente para poder continuar

con el desarrollo del Programa Funcional, pero no fue posible.

Se procurara realizar la reunién con la Dra. Chavarria en el mes de
enero 2020. Esta reunidbn no se pudo realizar en el mes de
diciembre debido a que la Doctora Chavarria estaba atendiendo
otros proyectos de la Direccién (DAI) y a la Gerencia Médica, por lo

gue se esta coordinando para enero de 2020.

Una vez se pueda evacuar consultas con la Dra. Chavarria se

retomara las visitas al Hospital de Guapiles.

Por otro lado, a la Lic. Marcela Montealegre: funcionarios del

Hospital le entregaron plano de catastro de un terreno que segun le

“La CAJA es una”
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indicaron tal vez pueda valorarse para el proyecto. Respecto a este
particular en el portafolio de proyectos el proyecto esta indicado
como Fortalecimiento Hospital de Guapiles, pero no se ha hablado
de utilizar otro terreno por lo cual este es un aspecto que debe ser
analizado con las jefaturas, para definir si procede. Mientras tanto

se averiguard el estado legal del terreno Gnicamente.

Nombre del Proyecto | Urgencias Hospital de Liberia

Objetivo de Proyecto: | El Servicio de Emergencias del Hospital de Liberia, inicié sus operaciones
en el afio 1988. En el afio 2006 se realiz6 una remodelacion en el servicio,
pero no hubo aumento en la capacidad de atencién. Con el pasar de los
afos, la demanda ha aumentado, no asi la capacidad instalada del servicio,
provocando readecuacion de algunos de los espacios, que incide
negativamente en el flujo adecuado de los pacientes en el servicio,
hacinamiento en todas las areas del servicio, contraflujos de materiales,
insumos, ropa limpia, medicamentos, ropa sucia alimentos, entre otros y la

atencion no segura por parte del personal de salud.

Actualmente, en el Servicio de Emergencias, se resaltan debilidades
significativas ante el déficit de capacidad de atenciébn a usuarios y la

colapsada planta fisica, que regula la norma de Habilitacién del Ministerio

Pagina 51 de 84
“La CAJA es una”


mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)
git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

COSTA RICA

de Salud vigente, lo que implica que a nivel de infraestructura no cumple
con las condiciones necesarias y seguras para bridar la atencion de los
usuarios y la realizacion de las actividades a los funcionarios del servicio.

Debido a esto debe ser intervenido y mejorado.

Reporte Ejecutivo: e Se continua a la espera de respuesta por parte de la DPSS.

Nombre del Proyecto | Emergencias Hospital de los Chiles

Objetivo de Proyecto: | Ampliacion-Remodelacion y Equipamiento del Actual Servicio de
Emergencias del Hospital de los Chiles, para dotar a la Poblacion de los
Chiles de un Servicio de Emergencia acorde a sus necesidades.

Descripcién del | El Proyecto consiste en la Ampliacion y Remodelacion del Actual Servicio
proyecto: de Emergencia del Hospital de los Chiles, servicio que actualmente cuenta
con alrededor de 300 m2 y presenta condiciones deficientes para su
funcionamiento. Adicional a la Mejora en Infraestructura indicada, debe
adquirirse el equipo médico para que junto con la nueva infraestructura se
pueda satisfacer la demanda de la Poblacion Adscrita al Hospital de los
Chiles.
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Segun el oficio DPSS-0622-10-16, la ampliacién debe ser desarrollada en
los terrenos actuales del Hospital y se cuenta con terreno suficiente para

esto.

De esta manera la Direccion e Arquitectura e Ingenieria apoyandose en
el Estudio de Oferta y Demanda, asi como el Programa Funcional
gestionara la Contratacion del Disefio-Construccion y Equipamiento para
la Ampliacién- y Remodelacién del Servicio de Emergencia del Hospital
de los Chiles.

Reporte Ejecutivo: DICIEMBRE 2019

e EIl 19 de diciembre el Ing. Elias Retana entrega el informe eléctrico
de la visita al Hospital los dias 10y 11 de octubre.

e Con base en los todos los informes generados se continda en el
andlisis del abordaje del proyecto de emergencia de los Chiles. Tan
pronto se tenga el planteamiento se remitira a la la Gerencia de

Infraestructura.

Nombre del Proyecto | Fabrica de Ropa
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Objetivo de Proyecto:

Dotar a la Fabrica de Ropa de la CCSS de la Infraestructura y el Equipo

requerido.

Reporte Ejecutivo:

DICIEMBRE 2019

e E| dia 06 de diciembre de 2019 se sostiene reunion de disefio,
nuevamente se conversa entre disciplinas y se continta con el

diseno.

e El area eléctrica debe coordinar visita con CNFL para constatar el
estado y uso de los Transformadores.

e EI 13 de diciembre se sostiene la tltima reunién interdisciplinaria del
afio para el proyecto de fabrica de ropa. En esta reunion se trata
los siguientes temas:

o Arquitecto William Rodriguez solicita que cada disciplina
pase su estado de avance en disefio.

o El tema de escalera presurizada sigue en investigacion Ing.
Rafael Araya revisara NFPA 92

o Se confirma que el disefio estructural serd con mamposteria

estructura metdlica y se contara con paredes livianas.

“La CAJA es una”
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o Se tratara de contactar una empresa de corte similar para
visitarla.

o Se acuerda mantener en planos 3 ejes originales de
referencia y el resto nuevos.

o Queda pendiente revisar si se interviene servicios sanitarios
y vestidores de farmacéuticos. Segun observacién Arg.

William Rodriguez.

AVANCES POR AREAS TECNICAS DICIEMBRE

Topografia: Continda el Levantamiento

Arquitectura: Planta de Techos

Civil: Definicion marcos Principales y largueros.

Eléctrico: Se trabaja en iluminacién y deteccion.
Mecanico: se trabaja en Rociadores y A/C

Equipo: Se modifica ficha técnica compresor y se incorpora

al creye.

Nombre del Proyecto | Laboratorio Optico

Objetivo de Proyecto: | Dotar al Area de Laboratorio Optico de la Caja Costarricense de Seguro

Social, con las condiciones fisicas idoneas; mediante la remodelacién y el
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equipamiento de la sede, que les permita atender en su nueva ubicacién la

demanda de las personas usuarias del servicio.

Reporte Ejecutivo:

DICIEMBRE 2019

e E| dia 06 de diciembre de 2019 se sostiene reunion de disefio,
nuevamente se conversa entre disciplinas y se continta con el

diseno.

e El area eléctrica debe coordinar visita con CNFL para constatar el
estado y uso de los Transformadores.

e El dia 17 de diciembre se visita las instalaciones actuales de
Laboratorio Optico ubicado en el edificio contiguo al Hospital
Calderdn Guardia. Esta visita es realizada por los Ingenieros Jorge
Sanabria (Equipo), Rafael Araya (Ing. Mecanico), Ing. Julio Siles
(Ing. Eléctrico) e Ing. Roy Delgado Coordinador. Se observa las
instalaciones y se observa aspectos relacionados con las maquinas
biceladoras. Se conversa con la Ing. Pamela Alfaro y el Sefior

Heyner Calderén Pasos.
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e Se espera continuar en el mes de enero el disefio del proyecto en

todas las especialidades.

b. Etapa de Construccion

A continuacion, se presenta el estado de los proyectos que han sido gestionados durante el 2019, asi también como una proyeccion
de las metas de cada uno para el afio 2020.

Los proyectos han sido ordenados por nivel de complejidad o tipologia (esta ultima especificamente dividiendo los proyectos de
construccion con equipamiento de aquellos de equipamiento con construccion).

Pagina 57 de 84
“La CAJA es una”


mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)
git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

COSTA RICA

Proyectos Hospitalarios

Nombre Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, Turrialba (CCSS-0107)

Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar el Hospital de Turrialba.
Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan cumplir
tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con caracter esencial,
proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios de salud acorde con las

necesidades de la poblacion.

Avance actual El proyecto se encuentra en ejecucién de la contratacion; especificamente en lo correspondiente al
componente de Disefio (anteproyecto), actividad que inicio el 18/08/2019.
El Contratista entrego el producto del anteproyecto para revision de la Administracion el 11/11/2019.
Posterior a esa entrega se realizan reuniones con instancias técnica de la CCSS con el objetivo de revisar
el producto entregado.
Las observaciones le son trasladas al Contratista para su implementacion.

Proyeccién 2020  Se estima contar con los siguientes productos de la contratacion: anteproyecto, planos constructivos,
especificaciones técnicas, submittals aprobados, visado de planos por parte del CFIA, Ministerio de Salud
e Ingenieria de Bomberos del INS. Ademas de la obtencion del permiso de construccién ante el MOPT

(Departamento de Edificaciones Nacionales).
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Nombre Nuevo Hospital Monsefior Sanabria, Puntarenas (CCSS-0186)

Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar el Hospital de Puntarenas.
Esta infraestructura tiene como objetivo no solo sustituir la existente que fue dafiada en el terremoto del
2012 sino y también dotar de las condiciones necesarias que permitan cumplir tanto con la normativa
vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con caracter esencial, proveer las condiciones
que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios de salud acorde con las necesidades de la
poblacion.

Avance actual El proyecto se encuentra en ejecucién de la contratacion; especificamente en lo correspondiente al
componente de Disefio (anteproyecto), actividad que inicio el 08/11/2019.
El Contratista entrego la zonificacion del proyecto para revision de la Administracion. Posterior a esa
entrega se realizan reuniones con la DPSS y la Unidad Usuaria (UU) con el objetivo de revisar el producto
entregado.
Las observaciones le son trasladas al Contratista para su implementacion y los ajustes realizados son
aprobados por la UU y la DPSS el 6/12/2019.

Proyeccién 2020 Se estima contar con los siguientes productos de la contratacién: anteproyecto, planos constructivos,
especificaciones técnicas, submittals aprobados, visado de planos por parte del CFIA, Ministerio de Salud
e Ingenieria de Bomberos del INS. Ademés de la obtencion del permiso de construccion ante el MOPT

(Departamento de Edificaciones Nacionales).

Nombre Servicio de Gastroenterologia Hospital México (CCSS-0558)
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Objetivo Remodelar las instalaciones del servicio de gastroenterologia del Hospital México para adaptarlo al
cumplimiento de la normativa vigente, optimizar el espacio disponible y a la vez dotarlo de equipo médico.

Avance actual El proyecto estuvo suspendido por un periodo prolongado ya que la empresa inicialmente contratada para
realizarlo no concluyo el proyecto y se debid gestionar una nueva contratacién, misma que fue adjudicada
este afo.
Actualmente estd en proceso de ejecucion la nueva contratacién, habiéndose realizado el informe de
diagnostico del estado actual del edificio y labores iniciales de desmontaje de elementos y demoliciones
de aquello que sufrieron deterioro por el tiempo transcurrido sin uso del edificio.

Proyeccion 2020 Se estima entregar el proyecto a la unidad usuaria a principios del Il semestre del 2020.

Nombre Remodelacién y ampliacién del Servicio de Anatomia Patolégica Hospital México (CCSS-0997)

Objetivo Remodelar las instalaciones del servicio de patologia del Hospital México para adaptarlo al cumplimiento
de la normativa vigente, optimizar el espacio disponible y a la vez dotarlo de equipo médico.

Avance actual Licitacion en curso, especificamente en periodo de recepcion de ofertas. Se realizan aclaraciones al
alcance de la licitacion.

Proyeccion 2020 La proyeccion de metas del proyecto en cuestion corresponde a: recepcion de ofertas, emision de la
recomendacion técnica, asi como la adjudicacion de la licitacién por parte de la Junta Directiva de la
Institucion.

Se estima girar la orden de inicio del disefio en el Il semestre del 2020.
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Nombre Nuevas salas de operacion, salas de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México
(CCssS-0487)
Objetivo Construir un nuevo edificio en el cual se brinde los servicios médicos de salas de operacion, salas de

parto, area de recuperacion, cuidados intensivos, entre otros.
Con dicha inversion se lograra que el Hospital recupere y aumente su capacidad de atencidn del servicio
de cirugia del centro médico.

Avance actual El Contratista ya concluy6 el proceso de disefio del edificio principal, asi como tramitar también los
visados de planos constructivos ante CFIA, Ministerio de Salud e Ingenieria de Bomberos del INS.
Ademas, se logro la obtencion del permiso de construccién ante el MOPT.
La orden de inicio de construccién fue emitida para el 10/01/2020.
Adicionalmente el contratista entrego el estudio de analisis de posibles emplazamientos para ubicar un
helipuerto en el Hospital
De la fase de disefio queda pendiente la entrega del disefio del sistema de supresion de incendio (activo
y pasivo) de la totalidad de nosocomio.

Proyeccién 2020 Inicio de ejecucién del proceso de construccion en enero del 2020.

Lograr un avance de al menos un 85% en la construccion del edificio principal.

Nombre Torre Este Hospital Dr. Rafael Angel Calderén Guardia (CCSS-0057-B)

Péagina 61 de 84
“La CAJA es una”


mailto:coinccss@ccss.sa.cr
mailto:git_dai@ccss.sa.cr

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)
git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

COSTA RICA

Objetivo Implementar una solucién integral a la problematica resultante del siniestro, ocurrido en el afio 2005, que
incluye la Reposicién de la Infraestructura perdida como causa de este, asi como optimizar las
necesidades actuales de la infraestructura existente.

Avance actual Proceso de construccion y equipamiento avanzado, fecha de conclusion del plazo contractual
(construccioén y equipo) esta previsto para el 29 de abril. Actualmente se presenta un nivel de avance del
72%.

Proyeccion 2020 Se estima realizar la entrega a la unidad usuaria en el mes de agosto del 2020.

Nombre Proyecto incluido en la Adenda de Torre Este Hospital Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia
Bodega de Farmacia (CCSS-0541)
Objetivo Dotar de una infraestructura adecuada para realizar el traslado de la bodega de farmacia actual del

Hospital a una nueva edificacién; esto para corregir problemas de hacinamiento, asi como ordenes
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud.

Avance actual En etapa de construccién, la mismo inicio en noviembre. Actualmente en levantamiento de cierres y
estructura de techo prefabricada.

Proyeccion 2020 Se estima realizar la entrega a la unidad usuaria en el mes de agosto del 2020.

Nombre Proyecto incluido en la Adenda de Torre Este Hospital Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia
Cardiologia (CCSS-0686)
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Objetivo Remodelar un sector del edificio denominado Histérico para adaptarlo para el servicio de cardiologia
cumplimiento la normativa vigente, optimizar el espacio disponible y a la vez dotarlo de equipo médico.

Avance actual Planos concluidos a la espera de que el Hospital desaloje el area donde se desarrollara el proyecto.

Proyeccién 2020 Iniciar labores a finales de enero del 2020, esto si el hospital desaloja las areas requeridas. Entrega del

proyecto a la unidad usuaria a finales de agosto.

Nombre Proyecto incluido en la Adenda de Torre Este Hospital Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia
Medicina Nuclear (CCSS-0688)
Objetivo Remodelar un sector del edificio denominado Histérico para adaptarlo para el servicio de medicina

nuclear cumplimiento la normativa vigente, optimizar el espacio disponible y a la vez dotarlo de equipo
médico especializado.

Avance actual Proyecto concluido en octubre y entregado a la Unidad Usuaria.

Proyeccion 2020 NA

Nombre Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de Las Mujeres (CCSS-0826)

Objetivo Dotar a la Instituciéon de una edificacién y equipo médico especializado que permita brindar en el pais
el servicio de fecundacion in vitro a las parejas que lo requieran.

Avance actual Proyecto concluido en mayo y entregado a la Unidad Usuaria. Actualmente en ejecucion el
mantenimiento de infraestructura y equipo médico por un periodo de 2 afios.

Proyeccion 2020 NA
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Nombre Urgencias Hospital de San Carlos (CCSS-0185)

Objetivo Realizar la ampliacion y remodelacion del actual servicio de urgencias del Hospital de San Carlos, asi
como la dotacién del equipamiento médico requerido.

Avance actual Primera etapa del proyecto ya fue entregada a la unidad usuaria, actualmente se estd interviniendo la
segunda etapa que corresponde a la remodelacion del area que albergaba anteriormente el servicio de
urgencias.

Proyeccion 2020 Entrega a la unidad usuaria de la segunda fase y por ende la conclusion de la fase constructiva del
proyecto en abril del 2020.

Nombre Sede de Area de Salud de Santa Barbara (CCSS-0129)

Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar la sede de area de Santa Barbara de Heredia.
Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan
cumplir tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con caracter
esencial, proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios de salud
acorde con las necesidades de la poblacion.

Avance actual Proyecto en fase de ejecucion de la construccion de la edificacion, dicha fase inicio el 24/06/2019.

Al cierre del afio el porcentaje de avance fisico de la obra es de aproximadamente un 24 %

Proyeccion 2020 Se estima que se realice la recepcion definitiva y la entrega a la unidad usuaria en el Il trimestre del
2020
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Nombre Sede de Area de Salud de San Isidro (CCSS-0829)

Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar la sede de area de San Isidro de Heredia.
Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan
cumplir tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con caracter
esencial, proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios de salud
acorde con las necesidades de la poblacion.

Avance actual Proyecto en fase de ejecucién de la construccion de la edificacion, dicha fase inicio el 26/07/2019.

Al cierre del afio el porcentaje de avance fisico de la obra es de aproximadamente un 23%

Proyeccion 2020 Se estima que se realice la recepcion definitiva y la entrega a la unidad usuaria en el I trimestre del

2020
Nombre Sede de Area de Santa Cruz (CCSS-0109)
Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar la sede de area de Santa Cruz.

Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan
cumplir tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con caracter
esencial, proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios de salud
acorde con las necesidades de la poblacion.

Avance actual Plano constructivos con correcciones finales entregados por el Contratista el 16/12/2019,
actualmente en revision.

Proyeccion 2020 Visados de planos constructivos y permiso de construccion obtenidos en abril del 2020.
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Iniciar la ejecucion de la etapa de construccién en mayo del 2020. Logrando con ello un avance fisico

de la construccion a final del afio estimado en un 60%.

Nombre Sede de Area de Salud de Naranjo (CCSS-0083)

Objetivo Construccion de una nueva infraestructura para trasladar la sede de area de Naranjo.

Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan
cumplir tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con
caracter esencial, proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar una oferta de servicios
de salud acorde con las necesidades de la poblacion.

Avance actual Licitacion fue declarada como infructuosa en sesion de Junta Directiva del 16/12/2019.
Actualmente se trabaja en la actualizacién de especificaciones técnicas, desarrollo de cartel y
permiso a la CGR para gestionar una nueva licitacion.

Proyeccién 2020 Se estima que en enero del 2020 quede en firme la declaratoria de infructuosa de la licitacion.
Obtener el permiso de la CGR para gestionar una contratacion por medios no ordinarios esto en
el primer trimestre del 2020.

Iniciar la licitacion, recibir ofertas, recomendar y adjudicar el proyecto en el afio 2020.

Nombre CAPEMCOL (CCSS-0590)
Objetivo Dotar a la Institucién de un centro de salud que retna las condiciones para atender en forma

segura a los pacientes con enfermedades metales en conflicto con la ley.
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Avance actual Proyecto adjudicado en firme. Contracto fue firmado el 04/12/2019 y actualmente se esta a la
espera de la aprobacion interna del mismo por parte de la Direccién Juridica de la Institucion.
Proyeccién 2020 Desarrollo del disefio y obtencion de los visados y permisos de construccion correspondientes.

Emision de la orden de inicio de la construccion en el dltimo trimestre del afio.

Nombre Dialisis Peritoneal y Hemodialisis Hospital de Liberia (CCSS-
0591)
Objetivo Dotar al Hospital de Liberia de infraestructura y equipo médico

especializado que le permita brindar los servicios de didlisis y
hemodialisis a la poblacion adscrita.
Avance actual Proyecto adjudicado y en fase de formalizacién contractual.
Proyeccién 2020 Girar orden de inicio al disefio en marzo del 2019.
Obtencién de planos visados y permiso de construccion cuarto
trimestre del 2020.

Nombre EBAIS de Cedral (CCSS-0257)
Objetivo Construir la infraestructura requerida y dotarla del equipamiento industrial y médico necesario

para conformar el nuevo emplazamiento de la Sede de EBAIS de Cedral.
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Proyecto entregado a la unidad usuaria en mayo del 2019.
NA

Rehabilitacion Médulos de Lavanderia, Casa de Maquinas y Proveeduria del Hospital
Tomas Casas Casajus (CCSS-1069)

Realizar la rehabilitacion de la infraestructura de los médulos dafiados producto de un incendio
en el afo 2018.

Licitacion adjudicada y contrato refrendado. Emision de orden de inicio suspendida pues se
requiere obtener el permiso de construccion correspondiente aun.

Obtener permiso de construccion de la obra en enero, girando orden de inicio en febrero.

Entrega a la unidad usuaria de la rehabilitacién en agosto del 2020.

Reconstruccion Parqueo CAIS de Desamparados y Construccion de Desfogue Pluvial
Reconstruir el area del parqueo actual del centro de salud asi como realizar la canalizaciéon de
las aguas pluviales que entran al terreno procedentes de la calle con el objetivo de eliminar las
inundaciones que se dan en el parqueo del edificio mas reciente del centro médico.

Disefio y presupuesto del area de parqueo concluido.

“La CAJA es una”
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Se realiz6 levantamiento topogréafico de las calles aledafas al centro médico y se traslado a la
Municipalidad para que la misma realice el disefio de la canalizacion externa de aguas pluviales
(esto segun acuerdo llegado entre las partes).

Obtener el disefio de la Municipalidad durante el mes de marzo.

Realizar la licitacion y girar orden de inicio en el cuarto trimestre del 2020.

Ampliacién Servicio de Mantenimiento Hospital de Alajuela (CCSS-0823)

Ampliar el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, con un area que permita mejorar los talleres y
otros espacios de trabajo y que cumplan con las recomendaciones de la Direccion de
Mantenimiento Institucional para estos servicios.

Proyecto inicio la ejecucion de la construccion el 04/11/2018, actualmente presenta un avance de
aproximadamente 5%.

Entrega a la unidad usuaria a finales del tercer trimestre del 2020.

Sucursal de Limoén (CCSS-0841)

Construccion de una nueva infraestructura para trasladar la Sucursal Administrativa.

Esta infraestructura tiene como objetivo no solo dotar de las condiciones necesarias que permitan
cumplir tanto con la normativa vigente a nivel nacional como Institucional; sino también, con
caracter esencial, proveer las condiciones que permitan a la CCSS prestar los servicios en forma

mas eficiente a los contribuyentes.
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Avance actual Recepcion de ofertas realizada el 19/12/2019
Se recibieron 5 ofertas.

Proyeccién 2020 Emitir la recomendacién técnica en marzo del 2020.
Adjudicacién en firme en junio del 2020.

Girada orden de inicio del disefio en setiembre del 2020.

Nombre Reforzamiento Estructural y Remodelacion Edificio Laureano Echandi (CCSS-0099)

Objetivo Ejecutar el reforzamiento estructural de edificio con el objetivo de que el mismo cumpla con los
pardmetros establecidos en el CSCR-2010, asi como actualizar los sistema electromecanicos
y arquitectonicos a las necesidades actuales funcionales y normativas.

Avance actual Durante este afio se realizé la entrega por parte de la DAPE de la propuesta aprobada de
repoblamiento del edificio, con la misma se trabajé en el desarrollo de algunas propuestas por
pisos.

No obstante, debido a la necesidad de integrar el criterio de Patrimonio del Ministerio de Cultura
se debid suspender la ejecucién del contrato hasta tanto no se llegase a un acuerdo con dicho
ente.

Al cierre del afio se llegd a un acuerdo con Patrimonio, se determiné el repoblamiento final y
por ende se procedera a levantar la suspension del contrato.

Proyeccion 2020 Desarrollo de planos constructivos, visados y permisos de construccion obtenidos en el cuarto
trimestre del 2020.
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Proyectos de Equipamiento Médico

Nombre
Objetivo

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias
Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria
Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)

(de organizaciones o empresas)

lIl Etapa Equipos de Mamografia (CCSS-0610)

Dotar de equipos de mamografia digital que sirvan para realizar labores de tamizaje a varios

hospitales y clinicas del pais.

Proyecto original incluye equipos para los siguientes sitios:

CAIS de Cariias

Clinica Carlos Duran

Clinica de Coronado

Hospital de San Ramén
Sede de Area de La Union
Clinica Marcial Fallas

Clinica Marcial Rodriguez
Hospital de San Carlos

Area de Salud de Santo Domingo
Hospital de Limén

Adenda incluye equipos para:
Hospital de Cartago

Hospital de Pérez Zeleddén
Hospital de Guépiles

Hospital México
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Avance actual

Proyeccion 2020

Nombre
Objetivo

Avance actual

Proyecciéon 2020

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)

git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

Hospital de Liberia

Hospital de Grecia

Alcance inicial del proyecto concluido, actualmente se encuentra en proceso de recepcion los
equipos incluidos dentro de la adenda tramitada.

Recepcion definitiva y entrega de los equipos incluidos en la adenda en el primer trimestre del
2020.

Gammacamara SPECT/CT Hospital México (CCSS-0127)

Realizar una remodelacion para ejecutar las adaptaciones requeridas para instalar una
Gammacamara para el Hospital México para adaptarlo al cumplimiento de la normativa vigente,
optimizar el espacio disponible y a la vez dotarlo de equipo médico.

Proceso de licitacibn en curso, ofertas recibidas y en emitida la recomendacién técnica
correspondiente.

Se estima contar con los siguientes productos de la contratacion: planos constructivos,
especificaciones técnicas, submittals aprobados, visado de planos por parte del CFIA, Ministerio
de Salud e Ingenieria de Bomberos del INS. Ademas de la obtencién del permiso de

construcciéon ante el MOPT (Departamento de Edificaciones Nacionales).
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Nombre
Objetivo

Avance actual

Proyeccion 2020

Nombre

Objetivo

Avance actual

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Direcciéon de Arquitectura e Ingenieria

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835

Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)

git_dai@ccss.sa.cr (de organizaciones o empresas)

Angibégrafo y Mamégrafo del Hospital de Heredia (CCSS-0537)

Dotar al hospital de Heredia de un equipo de angiografia y aumentar su capacidad instalada en
lo que respecta a equipos de mamografia; para lo cual se requiere realizar las remodelaciones
de espacios en el servicio de rayos x del hospital con el objetivo de adaptarlo a los
requerimientos funcionales y normativos.

Licitacion re - adjudicada por la Junta Directiva de la Institucion el 16/12/2019.

Adjudicacién en firme en enero del 2020.

Girar orden de inicio del disefio en marzo.

Planos visados y permisos de construccion cuarto trimestre del 2020.

Proyectos incluidos en la Adenda de Torre Este Hospital Dr. Rafael Angel Calderén
Guardia

Angiotac (CCSS-0690)

Dotar de un Angi-tac y equipos de rayos x al Hospital, realizando para ello una readecuacién de
espacios que permitan adaptarlos a las necesidades del servicio y al cumplimiento de la
normativa vigente.

Proyecto en etapa de ejecucion de la remodelacion, la misma inicio el 11 de noviembre del 2019.
Actualmente se trabaja en levantamiento de paredes, colocacion de blindaje y refuerzo de losas

de entrepiso.
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Proyeccidén 2020 Se estima realizar la entrega a la unidad usuaria en el mes de julio del 2020.

Nombre
Objetivo

Avance actual

Proyeccion 2020

Nombre

Objetivo

Avance actual

Tomagrafos Nacionales (CCSS-0609)

Dotar a los hospitales nacionales de equipos de tomografia digitales incluyendo la construccion
o remodelacién de la infraestructura requerida para prestar el servicio médico cumpliendo con
las normativas vigentes a nivel nacional como institucional.

Proceso de licitacion en curso. Actualmente en atencion de requerimiento de la CGR plasmado
en Resolucién R-DCA-1114-2019, especificamente en desarrollo de informe en el cual se
determine cual de la experiencia declarada por el oferente Elvatron S.A. cumple con los
requerimientos de las Administracion.

Recomendacién técnica emitida en enero, con lo cual se estima que la licitacion quede
adjudicada en marzo y poder girar orden de inicio en mayo. Con lo cual se estima que a finales

del 2020 se esté en proceso de obtencién de los permisos de construccion.

Centro Conjunto de Radioterapia Hospital San Juan de Dios (CCSS-0886)

Dotar a la Institucion de dos aceleradores y la infraestructura para su operacion que permita
aumentar la oferta de servicio para el tratamiento del cancer en el pais.

Proyecto adjudicado. Sobre dicha adjudicacion se present6 recurso de apelaciéon por parte del
Consorcio ELEMED-ELVATRON-NAVARRO & AVILES. Se atendio el 19/12/2019 la audiencia
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otorgada por parte de la CGR para realizar el descargo de la Administracion referente al
mencionado recurso.

Proyeccidén 2020 Recurso de apelacion sea declarado sin lugar y que la adjudicacién quede en firme, se estima
tener dicho resultado en febrero.
Girar orden de inicio en marzo.
Obtener los visados de planos constructivos y permisos de construccion en el cuarto trimestre

del ano.

c. Etapa Mantenimiento post entrega

o Proyecto en Fase de Cierre
EBAIS Vuelta de Jorco (falta la Unidad Dental).
EBAIS de San Ramén (no se cierra por pendientes).
Angidgrafo HCG (faltan equipos de apoyo)
Consulta externa Hospital de Alajuela (no se cierra por pendientes)
Tomografo Hospital Monsefior Sanabria (equipamiento).
Etapa 2 Hospital Calderén Guardia
Cierres temporales
Neurocirugia
Medicina Nuclear

Secador de Biberones
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias

Teléfono: 2539-1009 / 25390000 ext. 5835
Correo electronico: coinccss@ccss.sa.cr (correspondencia interna CCSS)

git dai@ccss.sa.cr

Esterilizadoras STB

EBAIS Cedral

Mamdgrafos Nacionales

Area de Salud de Coronado
CAIS Marcial Fallas

Area de Salud Carlos Duran
Area de Salud Marcial R

Hospital Carlos Luis V

Hospital de San Carlos

Area de Salud de Santo Domingo
Area de Salud de la Unién

CAIS de Caias

Hospital Tony Facio

Hospital la Anexion etapa 3 (equipamiento).
Tomografos Helicoidales

TAC Cartago

TAC Limén

UMRAC -FIV

Emergencias Hospital de San Carlos

o Valoraciones Técnicas

(de organizaciones o empresas)
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Donacion terreno Area Salud Quepos

Compra terreno Area Salud Paraiso - Cervantes
Compra terreno Area Salud San Ramoén
Donacion terreno Area Salud Liberia

Donacion terreno Area Salud Puerto Viejo

o Avallos
Alquiler Edificio DPSS
Alquiler Bodega Hospital Nacional Geriatrico
Compra Inmueble Proyecto Reforzamiento Oficinas Centrales

o Compras de Terrenos
Hospital Golfito

Hospital Limon

o Proyectos Varios
Salas H. San Ramon
Reacondicionamiento antigua Farmacia HSVP
Demolicion antiguo Hospital de Heredia

Readecuacioén Servicio de Odontologia Hospital Nacional Geriatrico
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19.Contrataciones bienes y servicios vigentes para continuidad del servicio

Procedimiento

Contrato

Objeto

Contratacion Directa
2012CD-000008-4402

2012-000002

Arrendamiento de un local para la Oficinas de la
Direccion de Arquitectura e Ingenieria

Contratacion Directa
2018CD-000001-4402

2018-006

Adquisicion Suministros de Higiene (segun demanda
Art 144y 162, inciso b)

Licitacion Publica
2016LN-000033-5101

Convenio Marco

Convenio Marco Suministros de Oficina.

20.Contrataciones a terceros para Tecnologias de Informacién

Cantidad Mes en que debe
c Fecha de Fecha de .
Numero de la . L. Orden de Compra | . . R gestionarse la nueva
S Objeto de la contratacion (cuando o inicio del finalizacion A
contratacion _ N contratacion (cuando
aplica) contrato del contrato .
aplique)
2016CD-000032-4402 Adquisicién de mantenimiento de UPS 1 2016-000036 dic-16 dic-20 ago-20
Adquisicion de Suscripcion anual de
2019CD-000012-4402 AutoSPRINK y Suscripcion anual de 2 OC-DAI-CA-0013- sep-19 sep-23 jun-23
2019
ETABS en red.

) ) Adquisicion de 1 (Una) Licencia de SAP i . - i
2018CD-000021-4402 2000 Advanced en Red. 1 2018-000027 dic-18 dic-22 sep-22
2018CD-000018-4402 Adquisicion de 1 (Uno) Licencia de Civil 3D 1 2018-000024 oct-18 oct-22 jul-22

Adquisicién de suscripciones anuales de OC-DAI-CA-0012- .
2019CD-000010-4402 AUtoCAD 10 2019 sep-19 sep-23 jun-23
Susucripcion anual de 42 Licencias OC-DAI-CA-0011- . .
2019CD-000007-4402 GStarCAD 42 2019 jul-19 jul-23 abr-23
2018CD-000010-4402 Adquisicién de Camaras de Seguridad 2 OC'DAZIE)?Q"OOZS' Garantia
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Cantidad Fecha de Fecha de Mes en que debe
Numero de la . L, Orden de Compra | . .. I gestionarse la nueva
gl Objeto de la contratacion (cuando o inicio del finalizacion =
contratacion . N contrataciéon (cuando
aplica) contrato del contrato -
aplique)
2019CD-000011-4402 Adquisicién Servidor FIV 1 OC'DAZ';)%S'OOM' Garantia
2017CD-000018-4402  |Adauisicion de 2 (Dos) Impresoras| 2017-027 Garantia
Multifuncional a Color
Adquisicion de 1 (Uno) Impresora Mini .
2018CD-000005-4402 Plotter a color 1 011-2018 Garantia
“Servicios Profesionales segun demanda
i i para la plataforma Office365 y Project MAL } i i s
2018CD-000022-4402 Server OnLine Art. 144 y 162 inciso b 1 OC-DAI-0026-2019 ene-19 ene-21 oct-20
RLCA”
2017CD-000011-4402 Mantenimiento Correctivo y Preventivo de | 2017CD-000015 | ago-17 ago-20 may-20
Plotters, Fotocopiadoras Multifuncionales y
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Entrega de activos

Visible en anexo 14, se encuentra el consolidado de los activos que entrego (con fecha de
corte al 17 de enero de 2020), mismos que han sido revisados por la Licda. Melissa Barboza

Jiménez, Coordinadora de Activos.

El traslado de los siguientes activos a la GIT, se realizara en la semana del 27 al 31 de
enero de 2020.

e 1014790 ipad pro 11 256 GB, wifi space grey

e 1210965 computadora portatil con sistema operativo Mac 13 pulgadas

Colaboradores activos en la Direccion de Arquitectura e Ingenieria

N Cédigo Propiedad
Plaza y/o Interino
Alvarado Zamora Greivin 39681 Interino
Anchia Vargas Yaimee 44761 Interino
Araya Mendoza Rafael 796 Interino
Arévalo Arévalo César 21900 Propiedad
Arias Fernandez Edwin Daniel 36508 Interino
Avila Jiménez Ronald 35566 Interino
Barboza Jiménez Melissa 770 Propiedad
Barquero Fernandez José A. 22090 Propiedad
Bejarano Cisneros José Fco 35589 Interino
Binns Chacon Alexander 41976 Interino
Blanco Robles Yerlin 34365 Propiedad
Bogantes Gonzalez Douglas 35536 Propiedad
Bonilla Arce Mariano 39674 Interino
Bonilla Jiménez Sergio 21363 Propiedad
Borbo6n Garita Tatiana 19863 Propiedad
Brenes Aglero Jamile 44227 Interino
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N Cdédigo Propiedad
Plaza y/o Interino
Brenes Segura Daniel 60818 Interino
Calvo Castillo Santiago 60001 Interino
Calvo Gonzalez Roéger 39677 Interino
Calvo Jiménez Pablo 41975 Interino
Calvo Quesada Hazel 39676 Interino
Calvo Torres Andrés 60817 Interino
Campos Cordero Leonardo 41973 Interino
Carrillo Herrera Maria Teresa 41698 Interino
Cerdas Cerdas Isela 40832 Propiedad
Chaves Zufiga Sofia 40900 Interino
Delgado Chacén Roy 39679 Interino
Dover Arias Elida Amanda 586 Interino
Echavarria Urefia Steven 38142 Interino
Espinoza Solano Ricardo 810 Interino
Fallas Gamboa Bernan 41974 Propiedad
Fernandez Camacho Cinthya 147 Interino
Fernandez Sequeira Ronald 22640 Propiedad
Fonseca Fonseca Sergio 60816 Interino
Gabuardi Mora Kenneth 805 Propiedad
Gamboa Alban Rafael Angel 41203 Interino
Garcia Quesada Luis Diego 691 Interino
GOmez Duarte Jorge 35568 Interino
Gonzalez S4enz Ricardo 34381 Propiedad
Gofii Vargas Pablo 34363 Propiedad
Granados Campos Alejandra 38598 Propiedad
Granados Soto Jorge 793 Propiedad
Gutiérrez Vasquez José Alb. 34371 Propiedad
Hernadndez Gonzalez Julio César 44225 Propiedad
Jiménez Cordero Steve 25539 Interino
Jiménez Granados Jessica 60011 Interino
Klotz Morgan André 34339 Propiedad
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N Cdédigo Propiedad
Plaza y/o Interino
Koling Porras Tatyana 13813 Interino
Leiva Castro Verbnica 35544 Interino
Ledn Montero José 41217 Interino
Loaiza Rojas Omar 23369 Propiedad
Lobo Mora Andrés 44760 Interino
Lépez Calvo Matilde 41983 Propiedad
Lépez Villalobos Greivin 35593 Interino
Madrigal Benavidez David 40894 Interino
Méndez Navarro Andrés 41979 Interino
Meza Morales Rafael Angel 34354 Propiedad
Monge Calvo Luis Alberto 40897 Interino
Monge Monge Guillermo 30560 Propiedad
Montealegre Aleman Marcela 44228 Interina
Montero Fernandez Carlos 35582 Propiedad
Mora Cyrman Alonso 34349 Propiedad
Mora Elizondo Oscar 39680 Interino
Mora Hidalgo Andrea 44231 Interino
Murillo Aguilar Lucrecia 35543 Interino
Mufioz Barrionuevo Cristian 34357 Interino
Mufioz Morales Kattia 23523 Propiedad
Mufoz Sibaja Juan José 39678 Propiedad
Orias Marchena Luis 784 Interino
Ovares Lopez Joselyn 44759 Interino
Paniagua Artavia José Miguel 34358 Interino
Pirola Aguilar Bernardo 41219 Interino
Portacarrero Obregdn Carlos Alb. 44757 Propiedad
Quesada Fallas Edwin 5886 Interino
Quesada Gonzalez Ronald 21413 Propiedad
Quesada Meléndez Ayleen 41985 Interino
Quesada Rojas Socorro 35573 Interino
Quesada Zufiga José David 26032 Interino
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N Cdédigo Propiedad
Plaza y/o Interino
Quirés Montero Yahaira 775 Interino
Quirés Sanabria Marcia 40894 Interino
Ramirez Vargas Adriana 41688 Propiedad
Ramos Naranjo Marianela 38604 Interino
Retana Duran Elias 38599 Interino
Reyes Larios Mauricio 21474 interino
Richmond Arroyo Steven 34254 Interino
Rodriguez Arguedas Ericka 34361 Interino
Rodriguez Juarez William 35562 Interino
Rowe Willians Karen 60006 Interino
Saenz Quintero Renato 34328 interino
Salazar Arce Carlos David 44229 Propiedad
Salguero Lépez Gabriela 38601 Interino
Sanabria Casto Jorge 35587 Interino
Sénchez Chavarria Andrés 44230 Interino
Sanchez Meneses Raquel 38603 Interino
Santillan Marin Hebe 40831 Interino
Sibaja Meza Priscilla 40899 Interino
Siles Calvo Julio 41980 Interino
Solano Cordero Francinie 44762 Propiedad
Solano Njera Jimmy 41982 Interino
Soto Araya José Pablo 34352 Propiedad
Torralba Hidalgo Ana Belén 44758 interino
Torres Rueda Juan Carlos 35538 Propiedad
Urefa Fallas Vannia 34375 Propiedad
Urefia Garcia Horacio 34360 Interino
Valverde Chacén Graciela 38597 Interina
Valverde Rojas Jonathan 35546 Interino
Vargas Gonzélez Carlos 60815 Interino
Vargas Mufoz Robbie 60003 Interino
Vargas Vargas Jhonny 34366 Interino
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N Cdédigo Propiedad
Plaza y/o Interino
Vega Jenkins Mariana 60005 Interino
Vega Romero Alexander 35564 Propiedad
Vindas Umafia Rohanny 35541 Interino
Wang Lin Wei Jen 34370 Propiedad
Zufiga Mendoza Edgar 769 Propiedad
Zuhiga Rodriguez Julissa 60814 Interino

(de organizaciones o empresas)
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