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11 de diciembre de 2015
UEP-730-15

Doctora

Maria Eugenia Villalta Bonilla, Gerente
Gerencia Médica

Presente

Asunto: Envio del decimosexto informe de actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento
de la atencidn del cancer en la red de la CCSS y avances en la implementacién de proyectos con fondos de la
Ley 9028, Ley General de control del tabaco y sus efectos nocivos para la salud, el mismo también corresponde
al informe final de la gestion del Dr. Luis Bernardo Saenz como Director del Proyecto.

Estimada Dra. Villalta:

Segun lo establecido por la Junta Directiva en el articulo 60 de la sesién N° 8522 celebrada el 4 de agosto de
2011, en relacién con la presentacién de los informes por parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion
Integral del Cancer, se dispuso que cada cuatro meses se elaborara un reporte sobre los avances en la
implementacién del Plan de Accidn del Proyecto y sobre los avances en la implementacion de las acciones
relacionadas con la declaratoria de la atencién al cancer como de interés y prioridad institucional. EI acuerdo
indica que ambos informes se integren en uno sélo y se presenten en un mismo reporte a la Junta Directiva
manteniendo la estructura de fondo establecida, a saber:

o Las Gerencias Médica, Administrativa, Financiera y de Infraestructura y Tecnologias, bajo el liderazgo de la
Gerencia Médica, presentaran un informe sobre los avances de la declaratoria de interés y prioridad
institucional del cancer.

o Debe contener el informe los avances sobre el Plan de Accion para implementacion de la Atencion Integral
del Cancer en la Red Oncoldgica de la Caja Costarricense de Seguro Social.

A ello se agrega lo correspondiente al avance de los proyectos financiados por medio de la Ley 9028 para el
Control de tabaco y su efecto nocivo en la salud que son administrados por medio del Proyecto de
fortalecimiento de la atencién del cancer.

A continuacion se detallan los temas que se incluyen en el presente informe:

Se recopila lo actuado entre 1° de setiembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, en cuanto a la
implementacién de los proyectos. La informacién financiera se da con cierre al 30 de setiembre 2015 lo que
corresponde al estado de origen y aplicacion de fondos. También como parte de la informacién financiera se
agrega un estado actualizado del gasto al 30 de noviembre 2015. Dado que se trata de un informe de fin de la
gestién del suscrito como Director se incluye ademas lo correspondiente al estado de las recomendaciones de
Auditoria relacionadas con el Proyecto y a lo pertinente a Control Interno al 9 de diciembre.
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El documento esta estructurado en 7 apartados en los que se presentan los siguientes temas: en el apartado 1
se incluyen los logros de los proyectos financiados por medio de la Ley 8718, el apartado 2 se presenta lo
relacionado con los avances en la implementacién de los proyectos financiados por medio de la Ley 9028,
corresponde al apartado 3 el estado de cumplimiento de las disposiciones de la Contraloria General de la
Republica en el DOFE-SOC-IF-01-11, en el apartado 4 se anota lo relacionado con el estado del Plan
Institucional para la atencidn del cancer, en el apartado 5 se incluye lo correspondiente al informe de control
interno al 9 de diciembre, en el apartado 6 se presenta el avance en la recoleccion de datos del estudio de
sobrevida por cancer de mama en los Ultimos 3 meses y el apartado 7 con iniciativas en proceso de
implementacidn que requieren seguimiento.

Se cuenta con un conjunto de 9 anexos segun la siguiente distribucion. Anexo 1 Plan global de inversiones del
Proyecto de fortalecimiento de la atencién del cancer, anexo 2 Equipos adquiridos por medio de los fondos de la
Ley 8718, anexo 3 Resumen del origen y aplicacidn de recursos del Proyecto de fortalecimiento de la atencion
del cancer 2009-2015, anexo 4, Resumen del origen y aplicacién de recursos de los fondos de la Ley 9028,
2012-2015, anexo 5 Estado de las recomendaciones de la Auditoria, anexo 6 Proyectos a financiar por medio
de la Ley 9028, anexo 7, Equipos adquiridos por medio de la Ley 9028, anexo 8, Funciones del Director del
Proyecto de fortalecimiento de la atencién integral del cancer y anexo 9, Evaluacién del control interno al 9 de
diciembre 2015.
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1. Logros del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion del cancer en la red de la CCSS (Ley
8718).

Para informar sobre el avance del Proyecto se separé este apartado en: 1.1 Subproyectos finalizados, que
corresponden a los proyectos que se han ejecutado entre agosto del 2009 y noviembre de 2015. 1.2
Subproyectos en planificacion: son los que tienen atrasos en la etapa de planificacion debido a la elaboracion
y analisis de los estudios técnicos que se requieren para la definicion del alcance de los subproyectos, 1.3.
Subproyectos en implementacion, son los que se estan en etapa de ejecucion, 1.4. Subproyectos en
proceso de cierre, son los proyectos que de acuerdo al alcance, se debe programar la evaluacion de
cumplimiento segun los objetivos programados para darlo por finalizado y/o proceder a cerrarlos.

En el anexo 1 se incluye la lista completa de los subproyectos, segun el Plan Global de Inversiones del Plan de
Accion del Proyecto y se sefialan los que estan finalizados.

1.1 Subproyectos finalizados.
A continuacién se presenta un cuadro con los ocho proyectos finalizados a la fecha. Para cada subproyecto se

indica el afio de finalizacion y el producto alcanzado por la ejecucion del proyecto.

Proyectos que se han ejecutado entre agosto del 2009 y noviembre de 2015

# Ao Subproyecto finalizado / Producto entregado

1 2010  Adquisicion de equipo especializado para el Hospital Nacional de Nifios
Se adquirio un equipo de Arco en "C", por un costo de US$221.550.

2 2011 Proyecto Resonancia Magnética (con ampliacién).
Se construy6 la infraestructura y se adquirié e instalé el segundo resonador magnético en el Hospital Calderdn
Guardia. La inversion fue de US$2,42 millones.

3 2011 Actualizacion tecnoldgica y ampliacion del Laboratorio Nacional de Citologias
La inversion total fue de US$136 mil para la adquisicion de equipos como: 40 microscopios, 1 equipo de tincion, 1
centrifuga de piso, 1 placa caliente, 1 secador de laminas y la ampliacién de infraestructura en 68 m2.

4 2011 Dotacion de equipamiento para la atencién del cancer gastrico, préstata y colon.
Se adquirieron 25 torres de endoscopia por un monto de US$1.27 millones. Lo correspondiente a equipo para
deteccién de céncer de préstata y colon se financiara con fondos del subproyecto de Equipamiento para el
diagndstico y tratamiento en la red.

5 2011 Fortalecimiento de la deteccion temprana y tratamiento oportuno del cancer gastrico, de colon y de
préstata.
Dado que este proyecto es de educacion continua, se trasladan los fondos al subproyecto de Capacitacion y
formacién del RRHH y se cierra este subproyecto.

6 2012 Construccion y equipamiento de servicios de mamografia
Este proyecto cuenta con 2 componentes: el componente de sustitucion del proyecto logrd: adquirir 9 equipos
de mamografia, los cuales entraron en operacion en el afio 2012 para sustituir equipos obsoletos en los siguientes
Hospitales: México, Dr. Calderon Guardia, De las Mujeres, San Rafael de Alajuela, Monsefior Sanabria, Max
Peralta, Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Enrique Baltodano.

7 2013  Ampliacion del Servicio de Radioterapia y Quimioterapia del Hospital México

El proyecto consistié en ampliar el Servicio de Radioterapia y Quimioterapia del Hospital México, para lo cual se
construyo un edificio con un area estimada de 3300 m2, que alberga el servicio de radioterapia (el cual se compone
de un area de tratamiento con dos nuevos aceleradores lineales, un area de recepcion y consulta externa, un
espacio de servicios de apoyo, una casa de maquinas y espacios electromecanicos, un TAC simulador y 16
estaciones de trabajo para dibujar, pintar, planificacion y simular el tratamiento) y ademas con el servicio de
quimioterapia (el cual cuenta 44 sillones para la aplicacién de quimioterapia) y también un espacio donde se instald
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# Ao Subproyecto finalizado / Producto entregado

la farmacia de hemato-oncologia que ya existia.
Actualmente se realizan los mantenimientos preventivos del inmueble, cuyo seguimiento estd a cargo de la

administracion del Hospital México.

8 2013 Sustitucion del acelerador lineal Siemens del Hospital México
Se sustituyo el equipo Siemens por un equipo de acelerador lineal nuevo marca Varian. La inversion realizada fue

de $2.250.000. Se sustituyé en razon de que habia cumplido su vida util.

Fuente: Seguimiento de subproyectos. Informes del Proyecto.
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1.2 Subproyectos en planificacion.
En el cuadro siguiente se puede observar la situacion de los proyectos que estan en proceso de planificacion.
Se anota el nombre del jefe del proyecto, el estado de cada uno, los proximos pasos a desarrollar y la fecha de

la ejecucion de cada paso, ademas de algunas observaciones relevantes cuando es pertinente.

Codigo Subproyecto y descripcion Jefe de Estado actual Préximos Fechas Observaciones
proyecto pasos

B.3.2.3/ Equipamiento e Arg. Marco Planificacion por DAPE Primer En la reunion mensual de
CCSS-0218 Infraestructura del Servicio Antonio parte de la DAPE entregara los | trimestre seguimiento de los
de Oncologia Hospital Cordero ! para ajustar el estudiosala | 2016. Proyectos de la Gerencia de

Calderon Guardia alcance debido a DAl para la Infraestructura y Tecnologias

que se solicitd por implementaci se informa por parte de la

Proporcionar la parte del Hospital on del Argq.  Paquita  Gonzélez

infraestructura y el Calderén Guardia proyecto. Directora de la DAPE que la

equipamiento médico incluir un los fase de planificacién

especializado para brindar a servicios de finalizara en el primer

los pacientes y quienes
laboran en el Departamento
de Hemato Oncologia del
HCG, condiciones
adecuadas de atencién y
servicio, espacios laborales
y de apoyo, de acuerdo con
las mejores técnicas para
servicios de salud y atencién
de personas, contemplando
cubrir adecuadamente las
necesidades de manejo
integral de las personas con
padecimiento de  cancer
principalmente.

endoscopia para
varias
especialidades.

En el mes de
diciembre 2015 se
analizan las
producciones del
servicio y las
proyecciones sobre
el uso de las salas
de endoscopia.

trimestre del afio 2016.

Esto representa un atraso de
6 meses en la entrega de la
documentacion a la DAl para
preparar la documentacion

para el concurso, esto
debido a que se amplid el
alcance al incluir
consultorios para
endoscopia.

A su vez este proyecto se
encuentra atrasado a una
fecha previamente definida
de junio 2015 para la
entrega de los documentos
de la DAPE a la DAI, debido
también a una variacién del
alcance por la decision de
incluir un laboratorio de
biologia molecular.

Se debe analizar el tema
relacionado con Servicio de
Radioterapia de este
Hospital, dado que podria
ampliar el tiempo del disefio
y planificacién del proyecto.

1 Mientras no se haya definido el alcance del proyecto por parte de la Gerencia Médica el Jefe de Proyecto sera el mismo para varios
proyectos para efectos de coordinacién en la etapa de planificacion.
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Codigo Subproyecto y descripcion Jefe de Estado actual Préximos Fechas Observaciones
proyecto pasos

B3.22/ Equipamiento e Arg. Marco La DPSS esta | Definir el | No definido Por medio del oficio UEP-

CCSS-0217 Infraestructura del Servicio Antonio trabajando en la | alcance del | todavia. 674-15 con fecha del 12 de
de Radioterapia Hospital Cordero? definicion de la | proyecto en noviembre 2015 por parte
San Juan de Dios / Servicio cantidad de equipos | términos de del Proyecto se elabord la
Conjunto Atencion del basado en la | cantidad de propuesta para la
Cancer actualizacion de los | aceleradores adquisicion de aceleradores

céalculos de | lineales y su lineales, ubicacion, cantidad

Disefio, construccion, proyeccion de la | ubicacion. y momento de instalacion.
equipamiento y Direcciéon  Actuarial
mantenimiento del edificio y Econémica. El proyecto requiere de una
para el Servicio Conjunto de definicion inmediata dado
Atencion del Cancer, en la Se ha conversado que los actuales
red Sur, con la participacion con la Gerente de aceleradores lineales estan
del Hospital San Juan de Infraestructura 'y trabajando a una capacidad
Dios, ademas del Hospital Tecnologia sobre el superior al 94%, es decir el
Nacional de Nifios y el tema para visualizar limite.
Hospital Geriatrico y posibles soluciones
Gerontoldgico. e inclusiones dentro
En el edificio propuesto se de los proyectos
implementaria el servicio de que se  estan
radioterapia con acelerador planificando.
lineal, para los pacientes de
cancer, en la red oeste,
brindando asi accesibilidad y
oportunidad de tratamiento a
sus pacientes.

B.3.2.5 Implementacion del Servicio | No se cuenta. | No se cuenta con Establecer el La UCR esta en el proceso
de tomografia por emisién avance. alcance del de implementacion de un
de positrones. proyecto ciclotron que producira el

La descripcién del proyecto
se sabra hasta que se defina
el alcance.

material para realizar los
estudios de PET. En este
momento por medio de un
préstamo con el Banco
Mundial. Se cuenta con el
cartel que espera ofertas
para finales de febrero.

La CCSS cuenta con
estudios preliminares para la
estimacion de demanda para
una eventual compra de
reactivo asi como para la
ubicacién de los tomdgrafos
por emision de positrones.
Segun el Plan de Accion del
Proyecto el financiamiento
de esta tecnologia se
realizara con fondos propios
de la CCSS, aunque se abre
la posibilidad de que sea por
medio de la Ley 9028.

2 Mientras no se haya definido el alcance del proyecto por parte de la Gerencia Médica el Jefe de Proyecto sera el mismo para varios
proyectos para efectos de coordinacién en la etapa de planificacion.
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Codigo Subproyecto y descripcion Jefe de Estado actual Préximos Fechas Observaciones
proyecto pasos

CCSS-0043 Ampliacién del Servicio de | Arg. Ayleen Se cuenta con un | La 16 de febrero | El alcance definido por el
Radioterapia y Quimioterapia | Quesada perfil de proyecto, y | publicacion 2016 Servicio de Radioterapia del
del Hospital México Meléndez se avanza en el | delacompra. HM (segun SRT-HM-296-
OBI-Rapid Arc-CBCT. cartel de 2015y 660-2015) es el

contratacion. Inicio de 9 de agosto siguiente:

Fortalecer la atencion del ejecucion 2016 1. Adquisicién e instalacion
cancer de alto riesgo El valor del proyecto de dos Sistemas de
mediante la dotacién de la ronda los | Instalacion 2 de mayo Imagenes a Bordo (OBI), con
infraestructura y el $3.500.000. finalizada 2017 Cone-Beam CT (CBCT) que

equipamiento  de  apoyo:
OBI-CBCT; a los
aceleradores lineales #3 y
#4, instalados en el nuevo
edificio del servicio de
radioterapia en el Hospital
México.

permita localizar el area de
tratamiento y verificar la dosis
en el momento del
tratamiento para cada
paciente, con el fin de poder
realizar Radioterapia por
Intensidad Modelada (IMRT),
lo cual permite dar un mejor
tratamiento al paciente con
cancer.

2. Adquisicion de 42 tipos de
inmovilizadores

3. Ocho estaciones de

4. Compra de los equipos
para realizar el control de
calidad 5. Instalacion de dos
unidades de potencia 6.
Capacitacion del recurso
humano.

7. Mantenimiento preventivo por
dos afios
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Codigo Subproyecto y descripcion Jefe de Estado actual Préximos Fechas Observaciones
proyecto pasos
B.1.1.2 Fortalecimiento del tamizaje | No se ha En etapa  de | Revision por El Plan de Accion del
para la deteccion temprana | definido. planificacion. ~ Se | Direccién de Proyecto (2009) incluy6 el
del cancer de mama. cuenta con un perfil | Planificacion fortalecimiento del tamizaje
del proyecto que se | Institucional para la deteccion temprana

Se abordara el problema
identificado  desde  dos
perspectivas: una
relacionada con la mejora de
los procesos de atencién y
los recursos en los
establecimientos de salud
donde actualmente se brinda
este estudio de diagndstico
por imagenes, y otra con el
incremento de la capacidad
instalada, con la instalacion
de equipos fijos en
establecimientos nuevos y
brindando el apoyo de
realizarse el examen en un
equipo movil.

En cuanto a la mejora de los
procesos se realizara un
analisis de la situacion
actual; en términos de la
toma, lectura y reporte, para
aumentar la capacidad tan
variable que existe en los
diferentes establecimientos y
que afecta la capacidad
institucional.

También se va a
operacionalizar un sistema
de informacién nominal para
registrar atributos
especificos, dar seguimiento,
controlar 'y ordenar la
deteccion  temprana de
cancer de mama de acuerdo
a la gestion de los pacientes
en la poblaciéon blanco del
proyecto y que esto a futuro
permita el establecimiento
de un cribado  de
mamografia a nivel nacional.

debe validar con los
involucrados
responsables de la
ejecucion.

No se ha definido el
Jefe del Proyecto
por lo que no se
han iniciado las
coordinaciones para
finalizar la etapa de
planificacion e
iniciar el proyecto.

del cancer de mama, sin
embargo, para atender un
tamizaje nacional la
institucion no cuenta con la
capacidad e mamografos y
recurso humano de
profesionales en radiologia
para la implementacion.

Con el fin de poner a punto
las condiciones de este
subproyecto se ha vinculado
con una meta del Plan
Nacional de Desarrollo 2015-
2018. Por medio de este
proyecto se espera
incrementar la capacidad
institucional para la toma,
lectura 'y reporte de
mamografias en mujeres
entre 45 y 69 afios de edad,
dotar a la CCSS de una
plataforma  de  recurso
humano, sistema de
informacién y equipos para a
futuro poder llevar a cabo un
cribado nacional.

Se requiere incrementar el
presupuesto  originalmente
planteado con los fondos de
la Ley 8718 para lo cual se
cuenta con fondos
provenientes de la Ley 9028.

10
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1.3  Subproyectos en proceso de implementacion
En el siguiente cuadro se describe el estado de los proyectos que se estan ejecutando.

Cédigo Subproyecto y descripcion Jefe de proyecto Estado actual Préximos pasos
C.1/CCSS-0056 Construccion 'y Equipamiento | Arg. Ana Gabriela | El 28 de agosto 2015 iniciaron | La recepcion
Medicina Nuclear, Spect-CT, | Echavarria, DAI las obras en sitio, se ha tenido | definitiva del
HSJD un avance en obra gris segln lo | proyecto se planea
establecido en el cronograma. para el 23 de junio
Desarrollar una edificacién nueva de 2016, segun
de dos niveles, que en conjunto Actualmente se esta en tramite | cronograma.
con la adquisicion e instalacion de cancelacion de la primera
de la Tecnologia Hibrida Dual factura de acuerdo al avance de
SPECTI/CT, equipo  médico obra que corresponde a un 51%
complementario y equipo de baja de la etapa de ejecucion de la
complejidad, permitan  al obra.
personal de servicio de Medicina
Nuclear del Hospital San Juan de
Dios, un mejor diagnéstico en el
paciente oncologico tanto en el
abordaje inicial, como en la
evaluacion de la respuesta
terapéutica y la  posterior
vigilancia del paciente.
B.1.1.3/ CCSS- Proyecto Implementacién y Arq. Oscar Mora E. Equipos instalados en el Hospital | Finalizados
0216 Mejora de Servicios de de Guépiles, Hospital Max
Mamografia en la CCSS. Peralta y Clinica Ricardo
Jiménez.

Implementacién del sistema de
mamografia  digital en los
Hospitales Guapiles, Max Peralta
y San Juan de Dios ademas de
las Clinicas Ricardo Jiménez y
Solén Nufez a fin de fortalecer la
atencién del cancer de mama en
dichas &reas de salud mediante
la dotacion de la infraestructura y
el equipamiento requeridos.

Se esta instalando el equipo en
la Clinica Solén Nufiez.

Hospital San Juan de Dios.
Proyecto adjudicado a la
Siemens

El 22 de enero 2016
se finaliza la
instalacion.

Se contara con el
equipo en
funcionamiento en
agosto 2016.
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B.3.2.2/ CCSS- TAC simulador - Servicio Arq. Luis Alberto Adjudicado a la empresa | Se proyecta que el
0217 Conjunto Atencion del Cancer Monge. Encargado de | PROMED. equipo estard en
compra. operacion en agosto
Adquisicién de un equipo médico 2016.
TAC: Sistema de Simulacion por
Tomografia, que sustituya al
existente en el Servicio de
Radioterapia del hospital San
Juan de Dios, ademas de la
readecuacion de espacios fisicos
del Servicio de Radioterapia.
Adicionalmente, construir la red
de comunicacion inaldmbrica
entre  los  servicios  de
Radioterapia del Hospital San
Juan de Dios y el Hospital
México.
B.5/CCSS-0084 | Centro de control del dolor y | Ing. Pablo Gofii El 28 de julio 2015 inici6 el | La recepcion
cuidados paliativos. Vargas de la DAI proyecto. Se esta trabajando en | definitiva del
el componente de servicios | proyecto sera en
El proyecto tiene como objetivo técnicos (Planos constructivos | marzo 2017.
solventar las necesidades de arquitectonicos, eléctricos,
Infraestructura y Equipamiento mecanicos, civles 'y de
(actuales y futuras) del Centro Equipamiento médico.
Nacional del Dolor y Cuidados -Memorias de célculo
Paliativos,  eliminando  los -Especificaciones técnicas
problemas de hacinamiento y -Presupuesto  por unidad de
proporcionando las condiciones obra.
Optimas para la atencion de los -Permisos de construccién) que
pacientes, acorde con la se recibira el 8 de febrero 2016
normativa vigente y las mejores segin lo anotado en el
practicas médicas. cronograma.
A2 Desarrollar el recurso humano en | Dr. Juan Carlos En el afio 2009 se elaboré un Se cuenta con la

lared.

Se esta en la elaboracién de un
estudio de necesidades de
recurso humano por nivel de
atencion que sirva de insumo
para la elaboracién de un plan de
capacitacion a mediano plazo.

Esquivel Sanchez,
CENDEISSS

estudio de sobre necesidades de
formacion y capacitacion que se
implemento hasta el 2013.
Actualmente se esta en la
elaboracién de un nuevo estudio
que permitira la formacién y
capacitacion asi como la
identificacion de necesidades de
dotacion de recursos y de
equipamiento.

metodologia para la
dotacion, formacion
y capacitacion, que
indica la estrategia
para el primer y
tercer nivel de
atencién. Para el
segundo nivel se ha
recabado

informacién con el
fin de proponer una
estrategia de su

fortalecimiento.
Elaboracion de
informe  preliminar

con los insumos del
COlI para diciembre
2015.
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A3

Desarrollar guias de atencion
para la atencion integral de los
canceres prioritarios con el fin de
asegurar una atencién oportuna
y de calidad en toda la red de
servicios.

Dr. Gonzalo Azua
Cordova.

Se han elaborado documentos
de normalizacién técnica para
cada uno de los tipos de cancer
prioritarios.

Guia de practica
clinica para la
atencion del cancer
géstrico.

Manual Operativo
para la
implementacion y
funcionamiento de
las clinicas de
mama.

Manual de
consejeria para la
aplicacién de la
prueba ADN-VPH y
manejo de
resultados (proyecto
ADN-VPH)

Manual de
procedimientos para
la estandarizacion
de procesos
(proyecto PAP)

B.2

Promocién de estilos de vida
saludable

MSc. Silvia Urrutia
Rojas

De los cuatro proyectos en
ejecucion el proyecto
"Fortaleciendo mis habilidades
para afrontar la vida del Area de
Salud" de Horquetas, termina en
diciembre 2015, con
cumplimiento optimo.

El proyecto "Nifiez y familia:
activa y saludable” de Santo
Domingo a demostrado que los
nifios adoptan cambios en
conocimientos,  actitudes vy
practicas saludables, mientras
que los adultos aumentan el
conocimiento, pero no modifican
sus actitudes y préacticas
saludables.

El proyecto "Escuelas
Saludables” de Florencia, a
tenido un avance acorde a lo
programado.

El Proyecto de San Vito de Coto
Brus es el unico rezagado. A la
fecha NO se ha recibido la
informacién solicitada desde abril
2015. Se desconocen los
resultados en la poblacién meta,
alcances y limitaciones
enfrentadas con la
implementacion del proyecto.

En febrero del 2016
se realizara la

evaluacion del
proyecto de
Horquetas.

El proyecto Santo
Domingo, requiere
redireccionar  sus
estrategias dirigidas
a los adultos, hacia
la blusqueda de

cambios en
actitudes y practicas
saludables.

El proyecto de
Florencia trabajara
durante el 2016 en
articular  esfuerzos
con el comité de
deportes, asi como
crear los recreos
activos, para
trabajaran con el
personal docente.

Se dara
seguimiento a la
situacion del

Proyecto de San
Vito de Coto Brus
de acuerdo a los
reportes que se
esperan ser
enviados en el mes
diciembre.
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B.1.1.1

Implementacién de clinicas de
mama.

Dr. Thomas Meofio
Martin

Se cuenta con 38 clinicas de
mama funcionando y se cuenta
con 52 médicos que han llevado
la pasantia correspondiente.

Se van a capacitar
12 médicos entre
las 3 redes segun
las necesidades de
lared en 2016.

B.1.2.1.

Fortalecimiento del tamizaje para
la deteccion temprana del cancer
de cérvix.

Investigar el desempefio de
técnicas emergentes de tamizaje
y triage para céncer de cuello
uterino en mujeres de 30 a 64
afios y evaluar la factibilidad de
diferentes estrategias para la
implementacion de programas
organizados de  tamizaje
basados en pruebas de VPH.

Dr. Alejandro
Calderén Céspedes

Proyecto en implementacién en
las Areas salud de Barranca y
San Rafael a partir del 23 de
noviembre.

Implementacién del proyecto en
una primera etapa de 500
mujeres y en una segunda etapa
de 4500.

Al 11 de diciembre de 2015 se
han tomado cerca de 100
muestras.

Procesamiento  de
informacion, analisis
de resultados 'y
publicacion de las

primeras 500
pacientes.
Coordinacion  con
IARC  para el
transporte de
muestras.

Equipamiento para el diagnostico
y tratamiento del cancer.

Dra. Isabel Delgado
Ramirez

Se estan adquiriendo 11 equipos
de ultrasonido para urologia con
el fin de fortalecer la red en la
deteccion de cancer de prostata
con una inversion de $1,2
millones.

Los lugares son :

H. Calderén Guardia

H. México

H. Max Peralta

H. San Rafael de Alajuela

H. Enrique Baltodano (Liberia)
H. Monsefior Sanabria

H. San Carlos

H. Escalante Pradilla

H. La Anexién

H. Carlos Luis Valverde Vega

H. Ciudad Neily

Con los fondos de
este subproyecto se
han adquirido desde
el afio 2009 a
setiembre 2014,
345 equipos. Se
analiza la
posibilidad de cerrar
el proyecto debido a
que ya se han
ejecutado la
mayoria de  los
fondos asignados y
los equipos para
necesidades
especiales y cierre
de brechas se estan
adquiriéndose  con
fondos de la Ley
9028.

1.4  Subproyectos en proceso de cierre

Son los subproyectos que de acuerdo al alcance se debe programar evaluacion de cumplimiento de los
objetivos para proceder a elaborar su acta de cierre:

Cédigo Subproyecto y descripcion Jefe de proyecto Observacion
A1 Desarrollar el Observatorio de la red de | Dr. Alejandro Se cumplié con el alcance del proyecto a finales
atencion del cancer. Calderon Céspedes | del 2014 y fue financiado con fondos
institucionales, por lo que quedan disponibles los
fondos asignados originalmente.
Se procedera a elaborar el acta de cierre del
subproyecto.
B.3.2.7 Adquisicidn de equipo especializado para el | Dra. Isabel Delgado | No hay condiciones de infraestructura en el
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Codigo Subproyecto y descripcion Jefe de proyecto Observacion
Hospital de las Mujeres. Ramirez laboratorio clinico para la adquisicion de este
equipo.
Se elaborara acta de cierre.
B.4.1 Adquisicion de equipo especializado para el | Dra. Isabel Delgado | Este proyecto formara parte de un proyecto de
Hospital de las Mujeres. Ramirez mayor alcance sobre rehabilitacion de pacientes
con cancer a nivel nacional, que forma parte de
los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo.
Se elaborara acta de cierre de este subproyecto.

1.5 Situacion financiera al 30 de septiembre 2015

Se expone a continuacién el Estado de Origen y Aplicacion de los Recursos del periodo comprendido entre el 1
de enero del afio 2015 al 30 de setiembre del 2015, y una descripcién detallada de los movimientos realizados,
segun el seguimiento trimestral que se da a la ejecucion de los fondos del Proyecto.

También se registra el ingreso por transferencia que realizara la Junta de Proteccion Social que corresponden a
la liquidacion de productos financieros de las loterias instantaneas, de enero a setiembre 2015,
correspondientes al ICCC, los cuales fueron transferidos a la cuenta que administra la CCSS para el Proyecto
de Fortalecimiento de la Atenci6n Integral del Cancer en la Red de la CCSS.
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1.5.1

Estado de origen y aplicacion de fondos

TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO RED ONCOLOGICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

* Recursos con Finalidad Especifica

Periodo 1 de enero 2015 al 30 de Setiembre 2015

( Cifras en Codones |

ORIGEN: APLICACION:
Deetalle Monto Sub-partidas Monta
Superavit Periodo Anterior al 31-12-2014 19,470,617, 415.56 Servicios
Superavit Especifico Ajustado 19,470,617 .415.56| 2131 Acividades de Capaciaciin 2,977,257 .01
Vencimiento de Cupones al 31-03-2015 85 690 607 54| 2134 Viddcos 2,116,800.00
Cupdn 30197573 vencimienio 22-01-2015 52,813,213.63| 2140 Transporie deniro del Pais 214,770.00
Cupdn 30197076 vencimienic 11-01-2015 32,877,393.91| 2147 Serv. Transferenda elecirénica 3,070,804.00

Intereses a la visia cuenta corriente 620001-58
Intereses a la visia cuenia corrienie 218025-0 ¢
Ingreso por transferencia JPS

Vencimiento de Cupones al 30-06-2015
Cupdn 30199964 vencmienio 28-04-2015
Cupdn 30199865 vencimienio 28-04-2015
Cupdn 30199966 vencimienio 28-04-2015
Cupdn 28857 vencimiento 25-05-2015

Cupdn 29857-1 vencimiento 25-05-2015
Cupdn 28010 vencimiento 25-05-2015

Cupdn 28202 vencimienio 25-05-2015

Cupdn 28202-1 vencimienio 25-05-2015
Cupdn 28288 vencimienio 25-05-2015

Cupdn 29289-1 vencimienio 25-05-2015
Cupdn 28318 vencimiento 25-05-2015

Cupon 30198817 vencmienic 28-05-2015
Cupdn 30200319 vendmienio 17-06-2015
Iniereses a la vista cuenta corrienie 620901-5 §
Iniereses a la vista cuenta corrienis 219025-0 ¢
Ingreso por transizrencia OIEA

Ingreso por transferencia JPS

Vecimiento de cupones al 30-9-2015
Cupdn 30199581 venuamieni 11-08-2015
Cupdn 30200888 vencmienic 18-08-2015
Inerezes a la vista cuenta corriemis 520901-5 8
Inerezes a la vista cuenta corneni 219025-0 ¢
Ingreso por transkerencia JFS

Ingreso por transkerencia OIEA

331,493.21
15,303,772.59
96,374 .83
433,053,974.03
37,022,410.99
42,902,561.89
73,077,168.05
71,261,157.00
1,777 ,578.75
29,626,312.50
7,900,350.00
4,037,718.75,
3,456,403.13
3,456,403 13
2,626,866.38
17,460,782.41
136,648,261 05
326,722.95)
10,866,290 65
866,684 28|
121,872 60|
89,033,983 93
52,936,097 79
36,007 886.14
401,294.25)
7,001,156.09
107,659.73|
2,285,531.94

2154 Mant. ¥ Reparacion de Equipo
2156 Mant Ediiicic

58,976, 194.31
$0,125,282.78

Materiales y Suministros

2205 Producios Quimicos

2206 Tintas

2210 Productos de papel y caridn
2225 Udles y materiales de oficina
2233 Cfros ufiles y materiales

57,000.00|
281,178.00
123,186.00
62,627 50|
389,950.00

Magquinaria y Equipo

2315 Equipo de compuic 7,578,543.00
2320 Equipo Médico 40,419,785.00
2350 Equipo Educacional 75,00:0.00|
Construcciones, Adiciones y Mejoras
2510 Edificios | 125,000.00
Transferencias Corrientes
2631 Becas 20,264,987.07

Total Origenes

20,116,193,734.18|

Total Aplicaciones

235,858,264.65

Superavit al 30 de setiembre del 2015

19,880,335,469.53

Sumas Iguales.

20,116,193 734 18|

20,116,193 734 18|

Fuente: Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 30 de setiembre 2015, Reporte de intereses de la Direccion de Inversiones
al 30 de setiembre 2015, Control de inversiones a la vista Red Oncolégica Nacional Area Tesoreria General al 30 de setiembre del 2015

Nota: El monto del ajuste por diferencial cambiario en inversion a la vista a setiembre 2015 (-4.721.353.0) es de ¢19.873.267.087.9

El monto del superavit incluyendo el diferencial cambiario a setiembre 2015 (-151.596.908.6) es de ¢19,724.017.207.9
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Aplicacion de los recursos

En este apartado se presenta la informacion sobre la aplicacion de los fondos para el periodo comprendido

entre junio a septiembre 2015.

Aplicacion de los recursos

En millones de colones
Aplicacion Monto %
Servicios 157.5 66.8%
Materiales y Suministros 0.9 0.4%
Maquinaria y Equipo 48.1 20.4%
Construcciones adiciones y mejoras 0.1 0.1%
Transferencias Corrientes 29.3 12.4%
TOTAL 235.9 100.0%

17



COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA MEDICA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS

Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075

Direccién electronica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr

Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

En el siguiente cuadro se anota el detalle de cada erogacién segun la subpartidas correspondientes.

Subpartida

Monto

Detalle

Servicios (Campafia contra el fumado, impresos, viticos
dentro del pais, transporte al exterior, actividades de
capacitacion, Ingenieria, mantenimiento de equipos)

¢1575

Se financia el curso de operacién y mantenimiento de:

¢ Equipos de patologia

e Equipo de laparoscopia Hospital Escalante Pradilla.

e Seminario de retos actuales y futuros en el financiamiento de la
atencion el Cancer

e También se financia el taller para la articulacién de la Red.

o Actividades capacitacion Proyecto de Promocion de la Salud, Area
de Salud Horquetas Rio Frio.

Se financia los siguientes viaticos
e Viaticos para el Proyecto de Promocion de la Salud Area de Salud
de Coto Brus.
Vidticos para la Coordinacion Técnica del Cancer.
Viaticos para el CENDEISSS.

Se financia los siguientes transportes:

« Pasajes para el Proyecto de Promocion de la Salud, Area de Salud
de Coto Brus.

e Transporte para el Proyecto de Promocion de la Salud, Area de
Salud de Horquetas Rio Frio

Se financia los tiquetes aéreos autorizados por Junta Directiva en la
Sesion N°8770 del 9 de abril del 2015, para el Dr. Alfredo Cesario, el
Dr. Jaume Puig y el Dr. Giovanni Apolone para la participacion en el
Seminario de retos actuales y futuros en el financiamiento de la
atencion el Cancer

Destaca el pago realizado por concepto de mantenimiento preventivo y
correctivo a los siguientes equipos:

Equipo de mamografia del Hospital Max Peralta de Cartago
Equipo de mamografia del Area de Salud de Goicoechea

Equipo de mamografia del Hospital de Guapiles

Torres de endoscopia digestiva del Hospital Tony Facio, San
Francisco de Asis, Alajuela y Calderon Guardia.

Equipo médico Proyecto de Radioterapia del Hospital México

Un Equipo de ablacion por hipertermia y radiofrecuencia.

Equipo de laparoscopia del Hospital Escalante Pradilla

Se realiza el pago del mantenimiento preventivo del Edificio de
Radioterapia y Quimioterapia del Hospital México.

Materiales y Suministros( tintas, productos quimicos ,
productos de papel, materiales de oficina )

409

Se financia lo siguiente:

e Reactivo determinante de alto nivel para analizador genético
para el Proyecto ESTAMPA

e Compra de toner para la impresora del Proyecto de Promocion
de la Salud, del Area de Salud de Horquetas Rio-Frio.

e Suministros de papel para el Proyecto de Promocién de la
Salud, Area de Salud de Florencia.

e Suministros de oficina para el Proyecto de Promocion de la
Salud, Area de Salud de Florencia
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Subpartida Monto Detalle
o Articulos deportivos para el Proyecto de Promocién de la Salud,
Area de Salud Horquetas Rio-Frio
Se financia la compra de :
e Equipo de computo para el Proyecto de Promocién de la Salud
Magquinaria y Equipo (Equipo Médico, Equipo de Cémputo, ¢48.1 del Area de Salud de Coto Brus.
Equipo Educacional) e Una impresora para el Proyecto de Promocion de la Salud del
Area de Salud de Horquetas Rio-Frio
o Equipo de ultrasonido de radiologia para el Hospital México
e Pantalla de proyeccion para el Proyecto de Promocién de la
Salud del Area de Salud de Horquetas Rio Frio
Construcciones adiciones y mejoras (Edificios ¢0.1 e Pago final del Edificio del Proyecto de Radioterapia del Hospital
México
Se destaca lo siguiente
Transferencias Corrientes (Becas para capacitacion y ¢29.3 | e Financiamiento de becas a nivel nacional e internacional que se
formacion en Cancer ) realiza a diferentes funcionarios de la institucion a través del
CENDEISSS, en las diferentes especialidades.

1.5.2 Inversiones

El dinero esta invertido en certificados de deposito a plazo y en inversiones a la vista, en los siguientes dos
cuadros le detallo la informacion correspondiente a délares y a colones al 30 de noviembre 2015.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SEGURO DE SALUD
Titulos Red Oncoldgica en ddlares y colones
Al 30 DE NOVIEMERE DEL 2015
Emisor Nimero Valor Facial § Valor Facial ¢ Fec,h% de
vencimiento
BAC San José 30200319 € 13,000,000.00 171212015
IMPROSA 30202353 € 4,483,600.00 1410312016
IMPROSA 3020988 £829,623,600.00 180312016
BAC San José 202744 € 3,156,300.00 200412016
Minizierio de Hacenda | G8250518/ 28957 £ 3,608,000.00 2510512018
Minisierio de Hacienda | G8250516 / 28957-1 $§ 90,000.00 25052016
Minisierio de Hacienda 38250516/ 20010 € 1,500,000.00 25/05/2016
Minisierio de Hacienda 38250516 / 20202 § 400,000.00 25052016
Minisierio de Hacienda | G8250516 / 292021 § 250,000.00 25052016
Minizierio de Hadenda | G8250516/ 28289 £ 175,000.00 2510512018
Minisierio de Hacienda | G8250516 / 292891 € 175,000.00 25052016
Minisierio de Hacienda 38250516/ 20318 § 133,000.00 25/05/2016
B.C.R. 30201463 § 237 412.00 26/05/2016
B.C.R. 30201515 ¢2,575,500.00 27H052016
BAC San José 30202118 £ 1,000,000.00 1110812018
IMPROSA 3202115 € 1,000,000.00 11082016
BAC San José 0202741 € 3,000,000.00 28102016
Lafize 202729 € 5,000,000.00 28102016
IMPROSA 0202726 € 3,000,000.00 28102016
Sub Total $42.784,312.00| ¢889,623,600.00

Fuente: Area Tesoreria General
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SEGURO DE SALUD
Cupones en dolares y colones
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Emisor Nimero Valor Facial $ Valor Facial [*_ v;:;::;;o I
IMFRCSA 30202353 4264283 14122015
BAC San Josg 30200319 g 257,880.43 AT A2015
BAC San Josg 30202744 £25,186.10 25001/2018
BAC San Josg 0202119 € 15,760.88 11/02/2016
IMPROSA 30202115 £19,021.75 11/102/2016
IMPROSA 30202353 54264295 14403/2016
IMPROSA 3020985 ¢36,503,430.37 18/03/2016
BAC San José 30202744 £ 29,186.10 29004/20186
BAC San José 30202741 € 61,956.52 29004/20186
Lafize 30202729 $ 108,695.65 2000472018
IMFROSA 30202728 €65,217.45 200104/2018
B.CR. 30201458 €213672 25/05/2016
B.CR. 30201815 £ 2282185 27105/2016
BAC San Josg 30202119 € 15,760.88 11/08/2016
IMPROSA 0202115 € 19021.756 11/08/2016
BAC San Josd 30202741 €61,612.33 2810/2016
Lafise 0202729 S 108,091.73 2810/2016
IMPROSA 0202726 $ 64,855.13 2810/2016
Total % 966,551.31 ¢€36,503,480.37
Fuente: Area Tesoreria General
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COSTA RICA

2  Avance en la implementacion de los proyectos financiados por medio de la Ley 9028 para
el control del tabaco y sus efectos nocivos para la salud.

21 Subproyectos o entregables criticos.

En los siguientes cuadros se anota el avance de cada uno de los subproyectos o entregables a financiar con
los fondos de la Ley 9028 Ley General del control de tabaco y sus efectos nocivos para la salud, para el
periodo 2015.

En este primer cuadro se incluyen los subproyectos o entregables criticos, es decir, que se encuentran como
una iniciativa aunque estén programados para ser ejecutados o que por su bajo nivel de avance se
consideran criticos.

Con el fin de clasificar cada uno de los subproyectos se establecieron las siguientes categorias segun la fase
en que cada uno se encuentra.

Iniciativa: Unicamente se cuenta con la recepcion de solicitud de financiamiento en esta unidad por medio de
oficio o e-mail remitido por la Gerencia Médica, que es la unidad que recibe las solicitudes segin el
procedimiento establecido.

Diagnéstico: Implica las siguientes actividades,

Andlisis de la solicitud para verificar si cumple con los requisitos para ser financiado por los fondos del
proyecto.

Llenado de la plantilla por el solicitante.

Revision de la plantilla en cuanto a cantidad y calidad de la informacion.

Ajuste de la plantilla segun observaciones

Nueva revision de la plantilla

Presentacion a Presidencia Ejecutiva para aprobacion de financiamiento.

Se informa al solicitante que el financiamiento ha sido aprobado y se solicita la asignacion de jefe de proyecto,
definicién de la unidad de compra.

En el anexo 6 se adjunta el portafolio completo de proyectos a financiar con los fondos de la Ley 9028, del
2013 al 2018, actualizado al 8 de diciembre 2015 y el anexo 7 se adjunta la lista de los equipos que se han
adquirido hasta 7 de diciembre de 2015.

Subpro_yet.:t'o y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto

Son fondos estan asignados dada la

Formacion v capacitacion Trabajo de la comision importancia de la formacién y
q ycap CENDEISSS Iniciativa designada capacitacion del recurso humano en

e recurso _humano. ; \ .
diversas areas segun el alcance de la Ley

9028. (No se registran cambios con
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Subpro.yet.:t'o y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto
respecto al informe 15).
-Elaborar el Esta linea serd integrada a la propuesta
Diagndstico de rehabilitacion de paciente con cancer
Equipamiento para - Elaborar el estudio y la de pacientes con cardiopatia, la cual
rehabilitacion de pacientes Dra. Hannah Iniciativa de preinversion. esta liderando la Dra. Hannah Diermissen
con cirugia de cancer de | Diermissen, CTC - Verificar los requisitos en la Coordinacién Técnica del Cancer y
mama en el HOMACE. previos a la compra. el Proyecto de Fortalecimiento de la
-Iniciar tramite de atencion del cancer. (No se registran
compra. cambios con respecto al informe 15).
El SPECT-CT del HM se encuentra en
o -Elaborar los estudios confeccion del estudio de pre-inversion,
Ing. Fabién ) . . . )
de preinversion. se estara terminando para finales de
o . Cervantes, . o - . o
Sustitucion de equipo de L Estudio Pre - Verificar los requisitos | Ejecucidénenel | enero y el cartel para finales de febrero
: Direccion de . . . ,,
Gamagrafia (HM). Equiamiento inversion previos a la compra. 2017 del 2016 y de acuerdo a la programacion
guipan -Iniciar el tramite de de proyectos de la DEI, se proyecta que la
Institucional. ) Y ; X
compra. ejecucion del concurso empieza en abril
del 2017.
Formara parte de la propuesta integral de
rehabilitacion cardiaca en el ambito
Rehabilitacion Cardiaca o nacional que esta trabajando la Dra.
) Iniciativa Hannah Diermissen y que actualmente se
Convenio CCSS-UNA. L
encuentra en etapas iniciales. (No se
registran cambios con respecto al informe
15).

2.2 Subproyectos en proceso de preparacion previa a la adquisicion

En este apartado se presentan los proyectos que estan siendo ejecutados y que pueden estar en las
siguientes etapas, diagndstico, estudio de preinversion o verificacién de requisitos de la compra; a
continuacion se detalla en que consiste cada etapa:

Diagnéstico: Segun las caracteristicas anotadas en el apartado anterior aunque con un mayor avance en el
proceso.

Estudio de Pre inversion:

Elaboracion del borrador de estudio.

Recepcion y revision por parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer.

Andlisis, verificacion de especificaciones técnicas y estudio de mercado.

Ajuste estudio de pre-inversidn segun las observaciones realizadas.

Firmas del estudio de pre-inversion.

Certificacion Presupuestaria

Elaboracién y envio de la certificacion de fondos.

Verificacion de requisitos previos a la compra y decision inicial.

Verificacion de requisitos previos de la compra (Conocido como proceso de planificacién en los hospitales
nacionales), elaboracion del cartel y llenado de Férmula 40.
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Subproyecto y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto

-Confeccionar requisitos

Lic. Luis Peraza previos a la compra. Se gestionara la compra por medio de
. . o Murillo, Subarea L -Verificar los requisitos g ompra p .
Gimnasios al aire libre. Diagnéstico . la unidad de adquisiciones del Hospital
Deporte y previos a la compra. San Rafael
Recreacion -Iniciar proceso de compra. '
Proyecto en preparacién con la
) . - participacion de la Direccion Regional
Implementacion de un Dr. Roberto Confecmonar requisitos Central Norte y el Area de Salud de
iy Cervantes / Dr. previos a la compra. : )
programa de promocion y Andrés Verificar 1os requisitos Santo  Domingo  de  Heredia.
prevencion Benavides / Diagndstico revios a la coni 3 Actualmente se subsanan
cardiovascular  Hospital | - previ pra. observaciones realizada al documento,
. , Licda. Cecilia - Iniciar proceso de compra. L :
San Vicente de Padl. por parte de la Direccion Regional Se
Arroyo HSVP ’
determina que debe de tener
aprobacion de inviabilidad.
Se encuentra en proceso de
elaboracion  los  estudios  de
preinversion y la confeccion y revision
_— -Elaborar ~ Estudios  de por parte de los usuarios de las
Adquisicion  de 41 . e P L
. . Preinversion. especificaciones  técnicas de los
unidades fijas de | Dr. Rolando c . - ) . AR
. . -Confeccionar requisitos | ~. ., equipos. Ademas se esta solicitando la
odontologia, 22 | Emilio o . Ejecucion s . -
. Diagnéstico previos a la compra. documentacion previa (peticion de
transportables y 23 | Meléndez, " - 2016 .
; , -Verificar  los  requisitos bienes muebles y otra) a los centros
equipos de Rayos X | Odontologia . -
previos a la compra. médicos.
dental) . !

- Iniciar proceso de compra. Se estima elaborar el cartel de compra
para enero del 2016 e iniciar el proceso
de contratacién a partir de febrero
2016.

Esta compra se dividi6 en 4 paquetes:
Torres de videobroncoscopia, en
proceso de recomendacion técnica. Se
espera la recepcion de los equipos en
el primer semestre de 2016
Broncoscopia rigida HCG: Pendiente
publicacion de compra por parte del
Hospital Calderon Guardia. Para el
“Estudio de Preinversion caso del Hospital Calderén Guardia no
Equipamiento en el -Confeccionar requisitos es posible tener facha
L . . . Ventiladores jet HCG y HM: Pendiente
Servicio de Neumologia D Estudio Pre previos a la compra. Ver fechas . : L7 o
} ra. Isabel . o - . estudio de preinversion e introduccion
de los tres Hospitales inversion -Verificar los requisitos en cada .
; ; Delgado. . de nueva tecnologia. No hay avances
Nacionales, Hospital de previos a la compra. caso. )
X . con respecto al informe 15. La
Alajuela y Cartago. - Iniciar proceso de compra. L . . .
finalizacion del estudio de preinversién
e introduccion de nueva tecnologia se
estima para febrero 2016
Ultrasonido endobronquial Lineal
(EBUS-lineal) para el HM: No hay
avances con respecto al informe 15,
pendiente estudio de preinversion fecha
estimada de finalizacion del estudio de
preinversion e introduccion de nueva
tecnologia febrero 2016
Equipamiento en el | Dr. Manuel | Estudio  Pre | -Estudio de preinversion. Incluye la compra de torres de
L . . Iy : Iy Marzo 2016 h ; .
Servicio de  Cirugia | Alvarado Arce, | inversién -Confeccionar requisitos mediastinoscopia para los Hospitales
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Subproyecto y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto
cardiovascular y torax del | Cirugia Toérax previos a la compra. México y Calderon Guardia, pendiente
Hospital Calderén | HM -Verificar los requisitos de revision de  especificaciones
Guardia. Dr. José previos a la compra. técnicas y estudio de mercado para
Mainieri Hidalgo - Iniciar proceso de compra. poder elaborar el estudio de
preinversion, la finalizacién del estudio
de preinversion se estima para marzo
2016.
-Flaborar Plan Funcional Este proyecto contempla infraestructura
Estudios de preinversion y equipamiento. Solo el equipo sera
Equipamiento e _Confeccionar requisitos ' financiado con fondos de la Ley 9028.
infraestructura para . o . g Actualmente se esta elaborando el plan
. : Dr. Eli Chaves Diagndstico previos a la compra. .
Unidad Coronaria del Sequra Verificar los requisitos funcional, con fecha de entrega 25 de
Hospital Calderén 9 revios a la corg a setiembre de 2015, sin embargo no se
Guardia Plniciar 10CESO Ze .com a ha recibido a pesar de varias
P pra. solicitudes enviadas a la Direccion del
Hospital.
Flaborar  Estudios  de Informacién consignada en el portafolio
Preinversion de inversiones de la GIT. Segun correo
C . . L - del Ing. Marvin Herrera Cairol, Director,
Digitalizacién de equipos | Ing. Marvin -Confeccionar requisitos Direccion de Equipamiento
de mamografia | Herrera Cairol, | Diagnéstico previos a la compra. Institucional. este bro ecqtopno se
analdgicos. DEI -Verificar  los  requisitos ’ dp y | Portafoli
revios a la compra enc_uenltra programado en e orta_0|o
Plniciar r0ceso de .com a Institucional de Inversiones del periodo
P pra. 2016-2020.
Se ha tomado la decisién por parte de
_Confeccionar requisitos la Gerencia Médica y la Gerencia de
Sistema de informacion previos a la compra. In'frlaes§ructura’y Tecnologias d? que
o Dr. Juan Porras, " - utilizard el médulo de patologia del
para los Servicios de . N -Verificar  los  requisitos . . :
Patologia a nivel Patologia, Diagnostico previos a la compra S|stema que .t|ene el Hospital de
) HSJD s X Heredia denominado ARCA por lo que
nacional. -Iniciar proceso de compra. .
este proyecto queda sin efecto y se
pueden derivar los recursos a esta
nueva iniciativa.
-Elaborar Estudio de
) Preinversién
Montador  automatizado . Confecci - . -
de cubre objetos de Dra. Dglsy . -Confeccionar requisitos Aumenta el Itlempo de revision con
: - Corrales Diaz, | Estudio  Pre | previos ala compra. respecto al informe 15. Se espera
cristal y codigo de barras c Nacional | i o Verif | - Enero 2016 | dio finalizad
ara el procesamiento de entro acional | inversion -Verificar los requisitos contar con el estudio finalizado a enero
para ) de Citologias. previos a la compra. 2016.
las citologias. -
- Iniciar proceso de compra.
In Serdio 'Cg:\;}]:)esc:?;igm rareqwsnos Se ha entregado la certificacion
Sala de operacién Ne 14 Bgﬁilla / D?a Estudio  Pre PVerificar los P ée uisitos presupuestaria por un monto de
de Oncologia HCG. " | inversion . g ¢407.922.376,02
Isabel Delgado previos a la compra.
- Iniciar proceso de compra.
Leuprolerina 11.25 mg: Medicamento
Dr Albin orden de compra entregada al
CHéves proveedor.
Adquisicién de Matamoros Publicacion Carboplatino 450 mg: Se tramita
medicamentos. Lic Normg compra por el concurso 2015LA-

Urefia Picado

000088-5101, orden de
entregada al proveedor.
Carboplatino 150 mg: Se tramita

compra
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Subproyecto y
descripcion

Jefe de
proyecto

Estado actual

Préximos pasos

Fechas

Observaciones

nueva por concurso 2015LA-000088-
5101, apertura 25/09/2015.
Incumplimiento técnico en la entrega de
la compra ordinaria, 1era vez que se
adquiere para dar continuidad a los
inventarios que tenian los centros
hospitalarios.

Docetaxel Anhidro 10 mg/ml: Fecha
de entrega: 29/06/2015. Se tramita
nueva compra concurso 2015LN-
000025-5101, apertura  09/10/2015,
orden de compra entregada al
proveedor.

Docetaxel Anhidro 80 mg. / ml:
Fechas de entrega: 29/06/2015, en
analisis de control de calidad.
04/12/2015. Se tramita nueva compra
concurso 2015LN-000025-5101,
apertura 09/10/2015, orden de compra
entregada al proveedor.

Gemcitabina Base 1g: Fecha de
entrega fue el 13/08/2015. Se tramita
nueva compra por el  concurso
2015LN-000026-5101, apertura
09/10/2015, entregada orden de
compra al proveedor.

Gemcitabina Base 200 g: Fecha de
entrega fue el 13/08/2015. Se tramita
nueva compra por el concurso 2015LN-
000026-5101, apertura  09/10/2015,
entregada orden de compra al
proveedor.

Irinotecan Hidrocloruro 20 mg / mi:
Fecha de entrega fue el 02/06/2015.
Se tramita nueva compra por el

concurso 2015LA-000090-5101,
entregada orden de compra al
proveedor.

Vareniclina Base 0.5 MG: Fecha de
entrega fue el 29/06/2015. Se tramita
nueva compra por el  concurso
2015LA-000036-5101, refrendo
Direccion Juridica 08/09/2015, orden de
compra entregada al proveedor.
Montelukast 10 mg: Orden de compra
entregada al proveedor.

Montelukast 5 mg: Se cuenta con la
orden de compra y entregas
programadas para el 01/10/2015 vy
04/01/2016. Adicionalmente se cuenta
con la orden de compra 9543 para las
entregas de este medicamento para el
afio 2016

Bromuro Ipratropio  20mcg/dosis:
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Subproyecto y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto
Orden de compra entregada al
proveedor.
Bromuro de Ipratropio 250mcg/ml:
Se cuenta con orden de compra 9061 y
las entregas del medicamento estan
programadas para el 1/10/2015,
13/11/2015 'y 13/1/2016.
Aprepitant 125 mg: Orden de compra
entregada al proveedor.
Goserelina 3.6 mg: Orden de compra
entregada al proveedor.
Exemestane 25 mg: Se encuentra en
revision de la orden de compra.
Erlotinib 150 mg: Mediante oficio
LPM-1418-2015 se solicita revision de
la garantia de cumplimiento
A la espera de que la Gerencia Médica
-Elaborar Estudio de valide ellproyecto. e
Prei . Se estd en la elaboracion de los
reinversion . . - .
. - siguientes  estudios  preliminares:
Arq. Ana -Confeccionar requisitos . e
- . . . Levantamiento topografico del terreno y
Quiréfanos del Hospital | Gabriela o previos a la compra. P . '
" ] Diagnéstico o - de las edificaciones existentes, estudio
México Echavarria -Verificar  los  requisitos -
. . de mecanica de suelos del terreno
Chacén. previos a la compra. X g,
. propuesto y estudios geoldgicos,
- Iniciar proceso de compra. o .
arqueologicos y biologicos. No se
registran cambios con respecto al
informe 15).
Dr Wiliam | -Adiudicacién Adjudicado a Elvatron en el mes de
Arco en C Hospital M. . ) - Instalacion del equipo. Diciembre diciembre 2015, se procederd a la
. . artinez e
Ciudad Neily. 2015 elaboracién  del contrato  de
Abarca L
adjudicacion.
Ventiladores Pulmonares
Hospital Nacional de | MSc. Adriana Adiudicado  en  firme endiente
Nifios (4 convencionales) | Romero -Confeccién y Marzo 2016 judicac ) P
. ; : . confeccion y firma de contrato. Fecha
y Hospital Calderén | Retana, firma del - Entrega del equipo - . . "
. s maxima estimada de instalacion del
Guardia (3 | Administradora contrato eQUino marzo de 2016
convencionales y 1 de | HNN quip '
alta frecuencia).
Se realizard por etapas, en conjunto
Adquisicion de equipos con otro proyecto del Banco Nacional
para el Banco de Sangre de Sangre, que también sera financiado
del Hospital Calderén | Dr.  Sebastian por el Proyecto, la primera etapa sera
Guardia  (Sillén  para | Molina, Banco la adquisicion de las balanzas
donante de sangre, | Nacional de -Confeccionar requisitos agitadores y los sillones de donacién en
Mezclador Sangre “Estudio de previos a la compra. 2015.
homogeneizador (pesa), | Dra. Dora Mora Prei . -Verificar  los  requisitos | Diciembre Se esta a la espera de la publicacion de
. : reinversion . .
centrifuga refrigerada con | Banco de previos a la compra. 2015 la compra de balanzas agitadores
capacidad de 12 | Sangre del - Iniciar proceso de compra. (mezclador homogeneizado),
unidades o  bolsas, | Hospital programada para diciembre 2015.
refrigerados de | Calderdn Pendiente revision especificaciones
hemocomponentes y | Guardia técnicas de los sillones y estudio de

camara vertical

plomada).

mercado, programado para enero 2016
La justificacion por parte de los centros
se espera para el enero 2016.
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Subproyecto y Jefe de Estado actual Préximos pasos Fechas Observaciones
descripcion proyecto
- Estudio de Preinversion Se esta confeccionando el segundo
Digitalizacion A - - Confeccionar requisitos borrador de especificaciones técnicas
igitalizacion Area de | Dr. William , : . o

mamografia Hospital | Martinez 'Estud|'o' Pre previos a la compra. - Enero 2016 el cual estara en el mes dg diciembre
Ciudad Neily. Abarca. Director | MVersion -Venlflcar los  requisitos 2015. .ITa fecha . aproxmgda '<’je

' previos a la compra. finalizacion de estudio de preinversién

- Iniciar proceso de compra. es enero 2016.

Equipamiento para el
servicio de Radioterapia
Hospital San Juan de
Dios (2 Detectores tipo
Geiger Muller, 2 El 5 de octubre se envié para
Electrémetros, 2 correccion y actualizacion el estudio de
Camaras de lonizacion, M.Sc. Marvin _Confeccionar requisitos preinversion al Hospital San Juan de
Dosimetro para DIV Fco. Rodriguez . la compra Dios, pendiente que se remita estudio
(dosimetria en vivo), Gonzalez, Estudio Pre p\;ev];.)sa | pra. - it E 2016 corregido.
Sistema de Vigilancia Fisico Servicio inversion -venticar | 0s  requisiios nero Se excluyen del proyecto los 5 Equipos
para el monitorio en la de Radioterapia p:e.wlos ala com;()jra. de dosimetria de lectura directa para
sala de tratamientos, 5 - Iniclar proceso de compra. personal ocupacionalmente expuesto,
Equipos de dosimetria de ya que la institucion tiene un contrato
lectura directa para vigente con la UCR para estos equipos.
personal
ocupacionalmente
expuesto y un sistema de
barrido automatico.

2.3 Subproyectos en proceso de adquisicion
Los proyectos de este listado, incluye aquellos que ya tengan la decision inicial del proceso firmada y se haya

iniciado el tramite de compra.

Sszro.yet._:t,o y Jefe de proyecto | Estado actual | Préximos pasos Fechas Observaciones
escripcion
Proyecto para la
Contratacion de
Navegacion de Pacientes
con cancer de mama en G Se planea el

. Recomendacion Técnica y gy Co
los Hospitales San Juan s s L o inico de la|En proceso de adjudicaciéon para la

. . Gerencia Médica | Invitacion Administrativa. Razonabilidad | .~ . L
Qe Dios, México, Rafael de Precios ejecucién  para | semana del 14 de diciembre.
Angel Calderén Guardia y ' febrero 2016
Hospital de las Mujeres,
para el periodo 2016 al
2018
Silla de exploracion Lic. Marlon En espera de | Adudicacion.
. s " entrega de Recepcién provisional y Diciembre 2015 | Entrega diciembre 2015.
ginecolégica, CENARE | Méndez Torres : o
equipos. definitiva.
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S:Zg::iﬁ?g%y Jefe de proyecto | Estado actual | Proximos pasos Fechas Observaciones
Licda. Patricia Se estd ejecutando divulgacion por
Programa de educacion y e distintos medios y se han adquirido
L Leon, Direccion de - Se cuenta con un cronograma o )

comunicacién contra el o Adjudicado R distintos  signos externos para las

. Comunicacion con las fechas de ejecucion o -

cancer. Organizacional distintas  actividades que se han
realizado.

Proyecto integral de Licda. Gabriela Se estd ejecutando divulgacion por

comunicacion y R distintos medios y se han adquirido

o Lopez Direccion de - Se cuenta con un cronograma o .
educacion para la c - Adjudicado R distintos  signos extemos para las
o - omunicacion con las fechas de ejecucién o -

prevencion del inicio del Orqanizacional distintas  actividades que se han

fumado. 9 realizado.
Se obtuvo la aprobacién interna al
Contrato la semana del 5 de octubre
$208.287,39 para ampliar el &rea del
proyecto disponiendo el auditorio dado
por el HCG segun oficios DM-6181-09-
15, DM-6121-08-15 y DM-6227-09-15.

Angiégrafo cielitico y Con la nueva propuesta, el servicio de

readecuacion del Servicio Ina. Jorde Plazo de Hemodinamia conserva el objetivo de

de Hemodinamia del G?aina dgs Soto apelacion Adjudicacion en firme Ejecucion 2016 | unidad con ambas salas de angiografia,

Hospital Calderon P ' se mejora el flujo de pacientes y

Guardia. personal, asi como mejora el compartir
recursos materiales, manteniendo el
aula solicitada en una ubicacidn
administrativa mas estratégica. Se
gestiond Adenda N°1 al contrato. Se
firmé la Orden de Inicio el 30 de
Octubre.

Sondas de captacion En espera de

gzrgiilsl-:/osggzlitif n Juan '\RA:;'”EZCK Mora entrega de Pre recepcion e instalacion. Diciembre 2015 | Compra 2015LA-000072-2102.

México. equipos

T:golggasfoitsarggcgladﬁles Ina. Marvin Herrera Estudio de Inicio Se encuentra en fase recursiva. Se

Earlos Tgn Facio. Max Cgi.rol Razonabilidad | Adjudicacién preinstalacion | atrasa el inicio de preinstalacién, con

Peralta{ y ' de Precios | Trimestre 2016 | respecto al informe 15.

Tomégrafo helicoidal Ing. Jorge

Monsefior Sanabria Granados Soto, - Verificar los requisitos Eiecucién en el Esta en permiso de la CGR actualmente,

Incluido en la certificacion | Direccion de Diagnostico previos a la compra. 26 16 se programa inicio de la ejecucion en el

de los tomdgrafos Arquitectura e -Iniciar tramite de compra. primer semestre del afio 2016.

helicoidales). Ingenieria
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Subproyecto y
descripcion

Jefe de proyecto

Estado actual

Préximos pasos

Fechas

Observaciones

| Fase Autoclave
Propésito General | Etapa
(18 equipos) (1) San
Rafael de Alajuela, (1)
Clinica Marcial
Rodriguez, (1) Clinica
Marcial Rodriguez, (1)
Clinica Marcial
Rodriguez, (1) Hospital la

Ing. Marvin Herrera
Cairol

Adjudicado

Recepcion provisional y
definitiva.

Fecha estimada
de Instalacion IV

Contrato entregado. Continlian visitas a
los sitios para coordinar instalacion. (Se
reprograma instalacioén para el | V

Anexion, (1) Heredia trimestre 2015 Trimestre 2015, con respecto al informe
Cubujuqui, (2) H 15).
Guapiles, (2) Tony Facio,
(2) Max Peralta, (1) Neily,
(2) San Vito, (1)
Monsefior Sanabria, (1)
San Rafael de
Puntarenas, (1) HCG.
Banco de hueso y En espera de . . . g _— .
perforadora para el Dra. Isabel ’ entrega de Reggpcmn provisional y Diciembre 2015, Pen(.ju.ante recepcion definitiva del equipo
. " Delgado Ramirez . definitiva. en diciembre 2015
Hospital México equipos
Mesa para braquiterapia s Se encuentra en recomendacién Técnica
. .. | Adjudicacion. o X . .
para pacientes con peso | Dra. Isabel Recomendacio o - del servicio de Radioterapia del Hospital
. A Recepcion provisional y Enero 2016 o .
elevado (+ de 130 kg) Delgado Ramirez | n Técnica. o México. Entrega de equipo programada
) o definitiva.
Hospital México. para enero 2016
Remodelacion del
servicio de Radiofarmacia | Dra. Ana Victoria El proceso de contratacion del HCG se
y cuartos de Alfaro Arrieta, Jefe Co - ' encuentra en la fase de adjudicacion, se
o . s Adjudicacién. | Inicio de obra. [ trimestre 2016 R
hospitalizacion del Servicio Medicina recomendd adjudicar a la empresa
Hospital Calderon Nuclear Vidalco S.A.
Guardia.
. - -Adjudicacion - Instalacién del equipo. . . - ,
Arco en C Hospital Dr. William Primer trimestre | Adjudicado a Elvatron en el mes de
Ciudad Neily. Martinez Abarca 2016 diciembre 2015.
Ventiladores Pulmonares
:%sopsltzlt '(\:lgr?\ll?;iligr?ales) MSc. Adriana -Confeccion y Adjudicado en firme, pendiente
; . Romero Retana, firma del - Entrega del equipo confeccion y firma de contrato. Fecha
y Hospital Calderén L Marzo 2016 - ’ . .
Administradora contrato méxima estimada de instalacion del

Guardia (3
convencionales y 1 de
alta frecuencia).

HNN

equipo marzo de 2016.
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2.4 Situacion financiera al 30 de setiembre 2015

Se expone a continuacién el Estado de Origen y Aplicacién de los Recursos del periodo comprendido entre el
1 de enero del afio 2015 al 30 de setiembre del 2015, y una descripcion detallada de los movimientos
realizados, segun el seguimiento trimestral que se da a la ejecucion de los fondos del Proyecto.

Se ha registrado el ingreso de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda producto de la
recaudacion efectuada por la Ley 9028 durante el periodo del 1 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2015.

241 Estado de origen y aplicacion de fondos

TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA LEY GENERAL CONTROL DEL TABACO
Y SUS EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD N° 9028
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
" Recursos con Finalidad Especifica®
Periodo 1 de Enero 2015 al 30 de Setiembre 2015
( Cifras en Colones )

Origen Aplicacion
Detalle Monto Sub-partidas Monto

SUPERAVIT PERIODO ANTERIOR 48,375,273 .969.73| Servicios

Ingreso por ransferencia enero 2015 1,421,280,000.00] 2103 Alquiler de equipo 3,336,100.00|
Ingreso por transferendcia febrero 2015 1,421,280,000.00] 2112 Informacién 1,600,000.00|
Ingreso por ransierencia marzo 2015 1,421,280,000.00] 2113 Publicidad y Propaganda 493,687,693.35]
Cupdn 30198188 Vencimiento 20-2-2015 111,615,086.72| 2114 Impresidn y encuadernacion 8,063,630.00|
Cupdn 30199352 Vencimiento 18-2-2015 40,217,395.00| 2131 Capacitacion 46,965,484.81
Cupdn 30199353 Vencimiento 18-2-2015 31,981,500.00] 2134 Gasios viaScos dentro del Pais 3,570,284.00)
Azienio de diario 3,955,329.35| 2140 Transporie deniro del Pais 25,400.00|
Inierés a la vista cugnia corriente N° 243802-0¢ 68,477,438.45]| 2148 Ctros Servicios de gesidn y apoyo 5,229,080.00|
Cupén 30198524 vencimienio 8-4-2015 75,827 574.85| 2151 Man? de instalaciones ofras cbraz 405,637.50]
Cupdn 30199968 vencimieni 29-4-2015 47,568,303.53| 2154 Manienimiento de equipos 20,527 510.85]
Cupdn 30199971 vencimienic 29-4-2015 47,568,303.53| 2157 Mant equipe de comunicaciin 405,637.50)
Cupdn 30199967 vencimiento 29-4-2015 78,043,500.00| 2159 Mant de equipo de compuio 324,510.00]
Cupdn 30198928 vencimienio 7-5-2015 108,586,450.00| 2199 Ofros servicios no personales 12,852 619.54

Cupdn 30198722 vencimienic 15-5-2015

36,971,985.21

Materiales y Suministros

Cupdn 30198721 vencimienio 15-5-2015 36,971,985.21] 2203 Medicinas 994,761,983.77]
Cupdn 30200177 vencimienio 24-5-2015 171,819,321.08| 2213 Producios alimenicics 1,284,500.00
Cupdn 30200174 vencimienio 24-5-2015 171,919,321.08| 2212 Insrumenios médicos 1,064,844.10|
Cupdn 30200173 vencimienio 24-5-2015 171,919,321.08| 2233 Otros Ulles y maeriales 463,605.00
Cupdn 30198806 vencimisnio 28-5-2015 132,111,935.01 Maquinaria y Equipo

Cupdn 30200297 vencimienic 11-6-2018 34,808,850.00] 2320 Equipe Médico y Laboratorio | 1,606,278,872 48]
Cupdn 30200295 vencimienic 11-6-2015 42,391,521.74) Construcciones Adiciones y Mejoras

Cupdn 30200304 vencimienio 15-6-2015 48,106,865.97| 2510 Ediicios 448,673,056.60|
Inierés a la vista cuenta corriente N° 243802-0¢ 50,577,808.24)

Cupdn 30199353 Vencimiento 18-8-2015 31,981,500.00)

Cupdn 30199352 Vencimiento 18-8-2015 40,217 500.00)

Cupdn 30200799 Vencimiento 23-8-2015 134,060,341 .91

Cupdn 30200744 Vencimiento 16-8-2015 52,134172.72)

Cupdn 30200743 Vencimiento 16-8-2015 48,880,000.00

Inizrés a la victa cuenta corriente N° 243802-0¢ 20,844 250.15|

Total Origenes 54,487,971,640.66 | Total Aplicaciones 3,649 560,559 50|
Superavit al 30 de setiembre 2015 50,838,411,081.16]
SUMAS IGUALES: 54.487,971,640.66 54,48?,9?1,640.66'
Fuente: Fuente: Informe del Mayor Auxiliar de Asi i Pr ias al 30 de setiembre 2015, Reporte de intereses Area Tesoreria

General al 30 de setiembre del 2015 y Sistema de informacion financiera
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24.2 Aplicacion de los recursos

EXPLICACION DE LOS MOVIMIENTOS

l. Aplicacion de los Recursos

¢3,649.6
Aplicacién de los Recursos
En millones de colones
Aplicacion Monto %
Servicios 597.0 16.4%
Materiales y Suministros 997.6 27.3%
Magquinaria y Equipo 1,606.3 44.0%
Bienes Duraderos 448.7 12.3%
Total 3,649.6 100.0%

Del cuadro anterior se aprecia, que el 44% de la ejecucion se da en Maquinaria y Equipo correspondiente a

la compra de equipo médico.

A continuacién se realiza una explicacién de los movimientos en cada una de las aplicaciones durante el
periodo del 1 enero del 2015 al 30 de setiembre 2015.

Subpartida Monto

Detalle

$597.0

Servicios (Campafia contra el fumado,
alquiler de mobiliario, impresos, viaticos
dentro del pais, transporte al exterior,
actividades de capacitacion, Ingenieria,

Se financia lo siguiente:

o Alquiler de toldos, mesas, manteles, sillas, equipo electrénico y de audio para el
festival Emilia Prieto.

o Alguiler de equipo para filmacion y produccion de piezas publicitarias.

o Alquiler de toldos, mesas, manteles y sillas para la actividad del 31-5-2015

e Publicacion de anuncio impreso para el festival Emilia Prieto Tugores cultura
contra el fumado.

e Compra de camisetas para el staff, reconocimiento para artistas y lonas
publicitarias para el Festival Emilia Prieto Tugores cultura contra el fumado.

o Compra de banners para las Clinicas de Cesacion al Fumado

o Compra de implementos deportivos.

Cursos

o Equipo de terapia superficial del Hospital México.

* Equipo de equipos de rayos X.

o Maquinas de anestesia

o Equipo de tomografia del Hospital Escalante Pradilla

o Sistema de planificacion de braquiterapia del Hospital México

o Viaticos para la Gira Cultural Internacional, canalizado a través de la Direccién de
Comunicacién

o Viaticos Proyecto de Unidades Dentales canalizado a través de la Direccion de
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Subpartida

Monto

Detalle

mantenimiento de equipos)

Equipamiento Institucional

o Honorarios al Dr. Jaume Puig autorizados por Junta Directiva en la Sesion N°8770
del 9 de abril del 2015, participacion en el Seminario de retos actuales y futuros en
el financiamiento de la atencién el Cancer.

e Servicio de direccién de danza tradicional costarricense.

o Servicio de direccion escénica y dramaturgica.

o Mantenimiento del filemaker del Centro Nacional de Citologia

o Mantenimiento veinticinco equipos ventiladores pulmonares.

o Mantenimiento maquinas de anestesia.

o Mantenimiento equipo de terapia superficial del Hospital México.

« Mantenimiento equipo sistema de angiografia del Hospital San Juan de Dios
o Mantenimiento equipo sistema de angiografia Hospital México

« Mantenimiento equipo de tomografia del Hospital Escalante Pradilla

o Mantenimiento sistema de planificacion de braquiterapia.

o Mantenimiento de la central telefonica del Centro Nacional de Citologia

« Mantenimiento del switch de acceso del Centro Nacional de Citologia

o Produccion de pieza musical

 Contratacion de musica original para comercial de piezas publicitarias

o Viaticos de hospedaje y alimentacion del Dr. Jaume Puig y Dr. Alfredo Cesario
o Servicio de traduccion e interpretacion.

o Viaticos de la gira Internacional contra el fumado

o Vidticos y hospedaje de la Dra. Felicia Knaul.

Materiales y
Medicamentos, tintas,
quimicos , productos
materiales de oficina )

Suministros(
productos
de papel,

$997.6

Se financia lo siguiente:

e Vareniclina base 0.5 MG 1 M

¢ Gencitabina base 1 GR y 200MG

o Irinotecan hipocloruro 200 MG/ML

e Docetaxel anhidro 20 MG/ML y 80 MG/ML

o Carvedilo 6.25 MG tableta recubierta

o Montelukast 10 MG

¢ Montelukas 5 MG

e Bromuro de Ipratropio 0.02

e Bromuro de Ipratropio 250 UG/ML

o Alimentacion para artistas, personal y conferencia de prensa para el Festival Emilia
Prieto Tugores.

o Refrigerio para el festival recreativo para nifios escolares.

e Tablas de deslizamiento y transporte de pacientes para el Proyecto de
recuperacion del Hospital San Juan de Dios.

e Compra de materiales sacos de gangoche, cucharas de lata, mecate, hula hulas,
yoyos papelotes, bolas de tenis de mesa, conos plasticos el festival recreativo para
nifios escolares.

¢ Equipo de Tomografia del Hospital Escalante Pradilla, adquirido mediante la
Licitacion Nacional 2012LN-000001-4402, monto ¢55.8 millones

¢ Equipamiento de la sala de recuperacion del Hospital San Juan de Dios, adquirido
mediante la Licitacién Abreviada 2014LA-000064-2102, monto ¢311.8 millones.

o 11 equipos de rayos x Il fase para los hospitales: San Juan de Dios(2), Hospital
Calderén Guardia, Hospital México (2), Hospital Escalante Pradilla, Hospital
Ciudad Neily, Hospital Monsefior Sanabria adquirido mediante la Licitacion
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Subpartida

Monto

Detalle

Maquinaria y Equipo (Equipo Médico,
Equipo  de
Educacional)

Computo,

Equipo

¢1.606.3

Abreviada 2013LN-000001-3110, monto ¢716.6 millones.

e Dos congeladores de ultra baja Hospital Calderén Guardia y México, adquirido
mediante la Compra Directa 2014CD-000497-2104, monto ¢20.1 millones.

e Equipo de terapia superficial para el Hospital México, adquirido mediante la
Licitacion Nacional 2013LN-000004-3110, monto ¢1.3 millones.

e Equipo de angiografia cielitico del Hospital San Juan de Dios, adquirido mediante
la Licitacion Nacional 2013LN-000002-4402, monto ¢342.0 millones.

e Sistema de planificacion de braquiterapia para el Hospital México, adquirido
mediante la Licitacién Abreviada 2013LN-000004-3110, monto ¢112.7 millones.

e Equipo de arco en C para el Hospital Calderén Guardia, adquirido mediante la
Licitacion Abreviada 2013LN-000009-2102, monto ¢46.0 millones.

Bienes Duraderos

¢4487

Se destaca la siguiente construccion:

e Obra de construcciéon equipo de tomografia del Hospital Escalante Pradilla,
Licitacién Nacional 2012LN-000001-4402, monto ¢80.1 millones.

e Obra de construccion equipo de angiografia cielitico del Hospital San Juan de
Dios, Licitacion Nacional 2013 LN-000002-4402, monto ¢258.5 millones.

e Obra de construccion preinstalacion (readecuacion) 9 equipos de rayos X Il fase
San Juan de Dios(2), Hospital Calderon Guardia, Hospital México (2), Hospital
Escalante Pradilla, Hospital Ciudad Neily, Hospital Monsefior Sanabria monto
¢110.1 millones.

243

Inversiones.

El dinero esta invertido en certificados de deposito a plazo y en inversiones a la vista, en los siguientes dos
cuadros se detalla la informacion correspondiente al 30 de noviembre 2015.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SEGURO DE SALUD
Titulos Ley Tabaco
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Emisor Numero Valor Facial ¢ Fecha de
vencimiento

Lafise 30200296 ¢1,000,000,000.00 11/12/2015
B.CR. 30200297 ¢927,000,000.00 11/12/2015
Davivienda 30200304 ¢1,157,083,200.00 15/12/2015
Lafise 30200744 ¢1,222,000,000.00 16/02/2016
Grupo Mutual 30200743 ¢1,222,000,000.00 16/02/2016
Scotiabank 30200799 ¢3,574,942,451.00 23/02/2016
IMPROSA 30200989 ¢517,000,000.00 18/03/2016
IMPROSA 30201199 ¢1,421,000,000.00 20/04/2016
BAC San José 30201203 ¢1,927,000,000.00 20/04/2016
BCAC 30201363 ¢3,962,586,450.00 13/05/2016
Lafise 30201395 ¢1,000,000,000.00 18/05/2016
BAC San José 30201396 ¢1,081,060,880.00 18/05/2016
B.CR. 30201468 ¢515,757,900.00 26/05/2016
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BCAC 30201512 ¢4,560,444,900.00 27/05/2016
BCAC 30201605 ¢1,342,560,000.00 10/06/2016
Lafise 30201607 ¢1,000,000,000.00 10/06/2016
BAC San José 30201606 ¢500,000,000.00 10/06/2016
BAC San José 30202120 ¢1,500,000,000.00 11/08/2016
Scotiabank 30202122 ¢1,000,000,000.00 11/08/2016
B.C.R. 30202194 ¢1,927,000,000.00 18/08/2016
GRUPO MUTUAL 30202724 ¢1,250,000,000.00 28/10/2016
B.C.R. 30202736 ¢659,486,000.00 28/10/2016
BN.C.R. 30202733 ¢659,486,000.00 28/10/2016
Banco Popular 30202730 ¢659,486,000.00 28/10/2016
B.CR. ¢3,480,148,000.00 24/11/2016
BN.C.R. ¢3,480,148,000.00 24/11/2016
BCAC ¢3,480,148,000.00 24/11/2016
Banco Popular ¢3,480,148,000.00 24/11/2016
Sub Total | ¢48,506,485,781.00
Fuente: Area Tesoreria General

Emisor Numero Valor Facial ¢ Fecha de vencimiento
Lafise 30200296 ¢42,391,521.74 11/12/2015
B.C.R. 30200297 ¢34,808,850.00 11/12/2015
Banco Crédito 30201605 ¢41,485,104.00 11/12/2015
Lafise 30201607 ¢37,500,000.00 11/12/2015
BAC San José 30201606 ¢17,934,782.61 11/12/2015
Davivienda 30200304 ¢48,106,865.97 15/12/2015
BAC San José 30202120 ¢47,282,610.00 11/02/2016
Lafise 30200744 ¢52,134,239.13 16/02/2016
Grupo Mutual 30200743 ¢48,880,000.00 16/02/2016
Scotiabank 30200799 ¢134,060,341.91 23/02/2016
IMPROSA 30200989 ¢20,978,093.58 18/03/2016
BCAC 30201363 ¢125,019,602.50 13/05/2016
Lafise 30201395 ¢39,402,173.91 18/05/2016
BAC San José 30201396 ¢39,364,718.48 18/05/2016
B.CR. 30201468 ¢16,297,949.67 26/05/2016
BCAC 30201512 ¢138,901,017.33 27/05/2016
Banco Crédito 30201605 ¢41,254,631.20 10/06/2016
Lafise 30201607 ¢37,291,666.66 10/06/2016
BAC San José 30201606 ¢17,835,147.30 10/06/2016
BAC San José 30202120 ¢47,282,610.00 11/08/2016
Scotiabank 30202122 ¢31,250,000.00 11/02/2016
Scotiabank 30202122 ¢31,250,000.00 11/08/2016
B.CR. 30202194 ¢58,388,100.00 18/02/2016
B.CR. 30202194 ¢58,388,100.00 18/08/2016
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GRUPO MUTUAL 30202724 ¢39,375,000.00 29/04/2016
GRUPO MUTUAL 30202724 ¢39,156,250.00 28/10/2016
B.CR. 30202736 ¢17,773,147.72 29/04/2016
B.CR. 30202736 ¢17,674,407.99 28/10/2016
B.N.CR. 30202733 ¢17,773,147.71 29/04/2016
B.N.CR. 30202733 ¢17,674,408.00 28/10/2016
Banco Popular 30202730 ¢17,773,147.70 29/04/2016
Banco Popular 30202730 ¢17,674,407.99 28/10/2016
B.CR. ¢45,804,037.52 24/05/2016
B.CR. ¢45,804,037.52 24/11/2016
B.N.CR. ¢45,804,037.51 24/05/2016
B.N.C.R. ¢45,804,037.51 24/11/2016
BCAC ¢45,804,037.51 24/05/2016
BCAC ¢45,804,037.51 24/11/2016
Banco Popular ¢54,116,301.40 24/05/2016
Banco Popular ¢54,116,301.40 24/11/2016
TOTAL | ¢1,775,418,870.96

Fuente: Area Tesoreria General
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3  Estado de cumplimiento de las disposiciones del DFOE-SOC-IF-01-11.

En el afio 2011 la Contraloria General de la Republica emite el informe denominado "Informe sobre el
abordaje de cancer en Costa Rica" DFOE-SOC-IF-01-2011. Como antecedente en el informe N° 12 del
proyecto se describi6 el estado de todas las disposiciones y logro alcanzado para cada una.

En atencién a las disposiciones emitidas, a la fecha se ha cumplido con 16 de 17 disposiciones, se esta
trabajando en atender la disposicién 4.4 b que por la complejidad del abordaje y el esfuerzo que representa,

se necesita cambios en la atencion.

Disposicion para la Gerencia Médica en proceso de implementacién

4.4.b Elaborar e implementar, en los ocho meses siguientes
al recibo de este informe, un cronograma para que a mas
tardar al 20 de setiembre de 2013, se corrijan las
debilidades comentadas en el punto 2.2 c) y d) de este
informe, referidas a la articulacion, integracién y evaluacion
en la atencion del cancer en las redes de servicios de salud,
se consolide un proceso sencillo, sistematico y aceptado
para la referencia fluida de los pacientes y se aclaren e
implementen las competencias y roles de las direcciones
regionales y locales. Asimismo, remitir en el transcurso de
esos ocho meses el cronograma solicitado, en el que se
detallen las acciones, responsables y fechas para su
implementacion, ademas al 20 de setiembre de 2013 un
oficio en el que se detallen las mejoras instauradas.

Avalado el documento de "Articulacién de la Red: Intervenciones en
Cancer" por la Gerencia Médica (GM-S-48894-14), la Coordinacién
Técnica de Cancer, la Direccion de Red de Servicios de Salud, el
Proyecto y CENDEISSS al finalizar el afio 2015 se contara con un
documento diagnéstico de dotacion, formacion y capacitacion de
recurso humano. Ademas para este afio se tendra la identificacién y
necesidades de equipamiento para los tipos de cancer: cérvix,
mama Yy piel. Y habra logrado al finalizar el afio un documento que
contiene un conjunto de indicadores de gestion clinica y
administrativa en la atencién del cancer.

El avance de la ejecucion de esta recomendacion se present6 a
funcionarios de seguimiento de la Contraloria General de la
Republica, entidad que esta pendiente de enviar acreditacion de la
disposicion.
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4  Plan Institucional para la Atencion del Cancer PIAC
Se hizo entrega a la Gerencia Médica por medio del oficio UEP-728-15 Y CTC 212-15 del documento
revisado el cual se presentara el Consejo Oncoldgico Institucional en el mes de enero 2016.

5 Informe de control interno

El sistema de control interno se define como la serie de acciones ejecutadas por la administracién activa,
disefiadas para proporcionar seguridad en la consecucion de los siguientes objetivos:

a) Proteger y conservar el patrimonio publico contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad
o0 acto ilegal.

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la informacién.

¢) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d) Cumplir con el ordenamiento juridico y técnico.

Segun lo anterior y basados en las directrices institucionales se presenta el siguiente informe.

Autoevaluacion de Control Interno 2014

Durante la evaluacion del periodo 2014, se identificaron tres ambitos de gestion, para mantener o avanzar en
los ambitos de gestidn correspondientes a:

e  Gestion de Recurso Humano
o Controles para la gestion
e Sistema de Informacién (manual, automatizado 0 ambos)

De dichos ambitos de gestion, se priorizaron el correspondiente a la Gestién del recurso humano,
especificamente lo relacionado con la Gestion de Recurso Humano,

Seguimiento a la autoevaluacién de Control Interno 2014

Producto del seguimiento de dichos ambitos de gestion se remitid correo enviado por CENDEISSS a los
comparieros tanto de la Coordinacion técnica del cancer, como del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion
Integral de Cancer, para instar a los funcionarios a cursar las capacitaciones virtuales disponibles en la
institucion, haciendo énfasis en las que estan relacionadas con la administracion de Proyectos.

Adicionalmente se realizé un seminario el dia 29 de mayo 2015, relacionado con la sostenibilidad financiera
de la atencion integral del cancer en la red”. Para contar con insumos para atender este objetivo se llevo a
cabo un seminario de alto nivel técnico y estratégico en el que participaron autoridades institucionales,
equipos técnicos y encargados de la prestacion de los servicios de la atencion del cancer, expertos de la
Universidad de Costa Rica, autoridades del Ministerio de Salud, representantes de la sociedad civil y de la
Organizacion Panamericana de la Salud, asi como especialistas internacionales en el campo del
financiamiento en salud y la organizacion de la prestacion de los servicios de salud.
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El objetivo general fue analizar la situacion actual de la carga financiera de la atencién del cancer e identificar
las politicas publicas que garanticen su sostenibilidad econdémica en el mediano y largo plazo y los objetivos
especificos:

e Analizar la carga sobre el financiamiento del Seguro de Salud que demanda la atencion del cancer.

o Revisar experiencias internacionales en la atencion y financiamiento del cancer, asi como conocer el
impacto econoémico de esta enfermedad.

o |dentificar el impacto econémico de la atencion del cancer en Costa Rica para el Seguro de Salud en
el mediano y largo plazo.

o |dentificar opciones de prestacién y financiamiento de la atencion del cancer en un marco de
sostenibilidad econdmica.

Autoevaluacion de Control Interno 2015:

El pasado 13 de noviembre de 2015, se remiti6 la autoevaluacion de control interno a la Direccion de
Proyeccidn de Servicios de Salud, especificamente a la funcionaria Yorleny Morales Alfaro.

Como principales resultados de dicha autoevaluacién se identificaron tres ambitos de gestién, para mantener
0 avanzar en los ambitos de gestién correspondientes a:

Compromiso del titular subordinado con la gestion
Aplicacién de la ética en la gestion

Cumplimiento del marco juridico y técnico en la gestién
Gestion del recurso humano

Gestion de la estructura organizativa

Gestion de riesgos

Controles para la gestion

Gestion de los activos, suministros y medicamentos
Sistemas de informacién (manual, automatizado o ambos)
"Gestién documental (fisica y electrénica)"

Calidad de la comunicacion

De dichos resultados se priorizaron los siguientes:

o  Gestion del recurso humano
o  Gestion de la estructura organizativa

Seguimiento a la autoevaluacion de Control Interno 2015:
Para efectos del seguimiento de la autoevaluaciéon de Control Interno, se establecido como actividad la

valoracion integral de las acciones del Proyecto y la CTC en el apoyo para la atencidn del cancer en la CCSS.
El seguimiento a dicha actividad se tiene programado para marzo 2016 y julio 2016.
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Valoracion de riesgo

El 18 de setiembre de 2015, mediante correo electronico se remite la herramienta de valoracién de riesgo
2015 a la Direccion de Proyeccion de Servicio de Salud, especificamente a la funcionaria Yorleny Morales
Alfaro (en el anexo 9 se adjunta la valoracién).

Seguimiento Valoracion de riesgo

Segun la meta planteada en el plan presupuesto 2015, se habia planteado que a diciembre del afio 2015, las
unidades ejecutoras hayan aplicado la Valoracion de Riesgos sobre los objetivos y metas de su Plan
Presupuesto.

Sin embargo, mediante oficio DAS-AGCI-012-2015, para mejor comprensién se solicito:

Meta: A diciembre del afio 2015, las unidades ejecutoras hayan elaborado el Mapa de Riesgos sobre objetivos
y metas de su Plan-Presupuesto.

Indicador: Cantidad de mapas de riesgos realizados en la Unidad
Se incluye la meta para el lll trimestre del afio 2015

Dicho mapa fue cumplido mediante la valoracion del riesgo realizada.

6 Estudio se sobrevida por cancer.

Se cuenta con el Protocolo del Estudio “Sobrevida a 5 afios de las mujeres con cancer de mama
diagnosticada y tratada en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el periodo entre el 1 de enero del 2008
al 31 de diciembre del 2012” Aprobado por el Comité de Etica Cientifico Institucional, cuyo levantado de la
informacién inicia en el mes de setiembre 2015 y el informe estara en mayo del 2016.

Objetivo General

Determinar la tasa global y especifica de supervivencia por cancer de mama invasivo durante el periodo 2008-2012
segun localizacion, tamafio tumoral, tipo y grado histoldgico, estadio clinico, respuesta de receptores hormonales,
tipo de tratamiento, recurrencia, enfermedad sistémica; y establecer la magnitud y direccién de la asociacién y la
supervivencia a 5 afios.

Objetivos especificos

1. Determinar la supervivencia a 5 afios de las pacientes con cancer de mama invasivo.

2. Establecer la magnitud y la direccién de la asociacion del cancer de mama invasivo segun localizacion, tamafio
tumoral, tipo y grado histologico, estadio clinico, respuesta de receptores hormonales, tipo de tratamiento,
recurrencia, enfermedad sistémica; y la supervivencia de las mujeres a 5 afios.

3. Determinar si existen diferencias en la tasa la tasa especifica de supervivencia a 5 afios de las pacientes con
cancer de mama invasivo entre centros de atencion.
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Avances del proyecto

Aprobacién del protocolo: 9 setiembre 2015/ R015-SABI-00740001

Los CLOBIS de los hospitales que forman el estudio ya recibieron la notificacién

Enmienda por cambios en el formulario de levantado de la informacién: 28 DE SETIEMBRE 2015

Certificacion de los investigadores en el Consejo Nacional de Investigacion: Estan pendiente las certificaciones de
cinco investigadores secundarios

Tramite de exoneracidn del Pago del canon: Esta pendiente hasta que los investigadores secundarios sean
certificados por el CONIS

Ya se envié la propuesta de presupuesto por la suma de 16 010 103,40 millones de colones al equipo de FIIT, estan
revisando contenidos, y se cuente con los avales técnicos y administrativos requeridos, en cuanto tenga el visto
bueno se procedera con la firma de solicitud por parte del Director del proyecto de Fortalecimiento de la Atencion
del Cancer.

Tramites para la compra de una computadora portal: Se esta elaborando el estudio de factibilidad con el apoyo de la
unidad de compras de la Direccion de Proyeccién de Servicios de Salud

Aval a Nivel de Aprobacion Técnico y aval a Nivel de Aprobacién Técnica Administrativa ante la Direccién de
Tecnologias de informacién y comunicaciones del software de analisis estadistico STATA: Se esta realizando el
estudio de factibilidad con el apoyo de la CGI de la Gerencia Médica

La contratacién de servicios profesionales de dos médicos para el levantado de la informacion: Se esta formulando
el cartel para el concurso con apoyo de la administradora de la Direccidn de Desarrollo de Servicios de Salud.

Ya se inicié el levantado de informacion en el Hospital Calderon Guardia, contamos con la informacién validada de
102 expedientes de 164 que corresponden al afio 2008

Inicia levantado de informacién de los expedientes en el hospital San Juan de Dios miércoles 25 de noviembre
2015.

7 Iniciativas en proceso de implementacion.

A continuacion se presentan una serie de iniciativas y que estan el proceso de implementacion, se anota el
estado actual y cuando corresponda la recomendacion para el abordaje.

1. Implementacién de las Clinicas de cesacion del fumado en los hospitales de la CCSS.
A la fecha se han implementado 27 clinicas para el apoyo a la cesacion del fumado en hospitales, esta
pendiente para el 2016 el Hospital Geriatrico y Gerontoldgico y el Hospital Chacén Paut. Se esta en proceso
de equipamiento y se planea la certificacion para el 2017 por parte del IAFA. En el sitio
http://www.ccss.sa.cr/cancer?v=298 se encuentran las presentaciones y resultados del taller de seguimiento
que se realizo el 4 de noviembre 2015 en el auditorio de CEDESO. La comisidén se relne los terceros
miércoles de cada mes.

2. Proyecto de certificacion de calidad de la atencion del cancer en hospitales de la CCSS
Se ha identificado un area de trabajo en cuanto con la Fundaciéon ECO, de Espafia. Esta fundacion se dedica
a la certificacion de la calidad de la atencién del cancer. Para continuar con la colaboracion se cuenta con una
propuesta y se debe formalizar un grupo de contraparte de la CCSS. La persona contacto es el Lic. Alvaro
Rogado, Director Ejecutivo de la Fundacién. [:arogado@fundacioneco.es].
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3. Proyectos con OIEA
Como Director Ejecutivo del Proyecto el suscrito ha fungido como contraparte de la CCSS para proyectos con
el Organismo de Energia Atdmica. Para los afios 2016 y 2017 se ha aprobado un nuevo proyecto de
cooperacion COS6024 para el mejoramiento de la atencién del cancer por medio de capacitacion en
radioterapia, medicina nuclear, fisica médica y radiofarmacia. Para este proyecto de debe pagar el 5% del
monto como contrapartida, por medio de una transferencia al OIEA, monto cercano a los 8000 Euros.

4. Convenio FUNIN-CCSS
Se esta en espera que el CENDEISSS envie el criterio elaborado por el Comité de Etica sobre el convenio
con el fin de poder disefiar proyectos de investigacion en cancer de forma conjunta entre el la CCSS y FUNIN
como por ejemplo la investigacidn sobre la efectividad de la aplicacion de una sola dosis de la vacuna contra
el VPH actualmente en preparacion.

5. Mobdulo Cancer en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2015, Centro
Centroamericano de Poblacion y Asociacion Demografica Costarricense.
En la encuesta cuyos resultados se esperan para inicios del 2016 se han incluido varias preguntas sobre la
atencion del cancer de mama y cérvix. Para acceder a los resultados por parte de la CCSS se debe hacer una
compra de la informacion por medio de un proceso de adquisicion.

6. Evaluacion de la oferta de la Fundacion ERESA para la venta de servicios.

La empresa espafiola ERESA Grupo Médico ha planteado a la CCSS una propuesta para la venta de
servicios en las siguientes areas: 1) Cribado de cancer de mama, 2) Gestion, implantacion y explotacion de
servicios diagnésticos con resonadores magnéticos, 3) Optimizacién de los servicios de diagnostico de
imagenologia de la CCSS por medio de la implantacién y gestion de un anillo radiolégico, 4) Gestién,
implantacién y explotacién de servicios de oncologia radioterapica, 5) Creacién del centro nacional de
genética/gendmica. Esta es una propuesta muy preliminar, debe estudiarse la factibilidad de la misma por
parte de una comisién de la que formen parte la Gerencia Médica, Gerencia Financiera y Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias. Un primer punto de analisis es ver la aplicabilidad del articulo 11 de la sesion
7997 de la Junta Directiva emitida en octubre 2005 que da una directriz sobre la compra de servicios. Es por
ello que el suscrito recomienda que se valore en un primer momento con la Junta Directiva la conveniencia
institucional de la oferta para luego proceder con los estudios econdmicos.

7. Informe de la misién imPACT
Se cuenta con el informe de la misién iMPACT que se llevd a cabo en diciembre 2014 cuyas
recomendaciones seran analizadas por parte del Consejo Oncoldgico Institucional en el mes de enero 2016.

8. Foro de mujeres con cancer

El “Foro Permanente sobre Cancer en Mujeres de Costa Rica” nace como respuesta ante el incremento de
casos en cancer de mama, estomago, cérvix, tiroides y coldn en las mujeres de Costa Rica. El Proyecto de
Fortalecimiento de la atencién del cancer tiene una persona delegada al Foro que recae en la Dra. Amada
Aparicio Llanos.

En sus inicios la iniciativa de implementar un foro fue impulsado por la Fundacion Mexicana de Salud
(Funsalud), el cual busca que los actores del sector publico y privado que estan vinculado a esta problematica
de salud puedan articular acciones e investigaciones a fin de promover una politica publica que permita
mejorar la calidad de vida de las mujeres que tiene sospecha o diagndstico de cancer.
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Lo anterior, mediante la creacion de un comité de trabajo organizada por la sociedad civil y representantes
institucionales del sector salud, que se convierta en interlocutor y referente en el tema de cancer de la mujer,
que promueva un intercambio de informacién para la difusién de agendas de interés publico que permita
generar condiciones de factibilidad para incidir y/o impulsar en politicas publicas.

El Foro Permanente sobre Cancer en Mujeres de Costa Rica, esta constituido por los siguientes actores:
ADAMAS, AMURO, Metamorfosis, Clinica del dolor y cuidados paliativos de la zona sur, Proyecto
Fortalecimiento Atencion Integral del Cancer-CCSS, FUNCAVIDA, FUNDACANCER, FUNDAVIDA,
FUNDESO, Fundacién Vida Nueva, Direccion de Garantia del Ministerio de Salud, Escuela de Biologia UCR,
ANASQVI, Tour Rosa, Agalemo, Fundacién INCIENSA, Presidencia Ejecutiva de la CCSS, Escuela Salud
Publica-UCR, APROD-PA, Elige Vivir, ASOLUC, Resurgir, GIAMALA, Mujeres en Rosa.

El objetivo del “Foro Permanente sobre Cancer en Mujeres de Costa Rica” es desarrollar y fortalecer la
capacidad de accion colectiva basada en el dialogo social entre organizaciones sociales, sector privado e
instituciones publicas, para dar respuesta a las necesidades y/o problemas que enfrenta la mujer con cancer
en los ambitos de promocion de la salud, prevencion, atencion, rehabilitacion y cuidados paliativos de la
enfermedad.

9. Convenio CCSS-Instituto Nacional de Cancer de ltalia
Como parte de la visita el Dr. Alfredo Cesario a Costa Rica en el mes de mayo se esboza la posibilidad de
cooperacion en las siguientes areas: 1) Investigacion biomédica, 2) Estandarizacion de procedimientos
diagnésticos y de tratamiento, 3) planificacion de estrategias de tamizaje, 4) Capacitacion. Para la concrecion
de esta propuesta se esta planeando la visita del Dr. Alfredo Cesario, el Dr. Giovanni Apolone y el Dr. Filippo
de Braud para el mes de febrero 2016.

Proyecto de Fortalecimiento de la
Atencion Integral del Cancer en la
Red dela CCSS

LUIS BERNARDO EK?JE‘&EL%‘ES‘DE .
Noml iento (DN):
SAENZ DELGADO 5t smamamectis smoo e,
(FIRMA) ERADOSKAGDELCIOO TN
Dr. Luis Bernardo Saenz Delgado
Director Ejecutivo

LBSD/AGA/CMC/ARC/cl

C/ Dra. Maria del Rocio Séenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva
Lic. Jorge Arturo Hernandez Castafieda, Auditor
Dr. Rdger Ballestero Harley, Director de Planificacion Institucional
Dr. Luis Enrique Loria Saenz, Coordinador Consejo Oncolégico
Dr. Gonzalo Azua, Coordinador, Coordinacion Técnica del Cancer
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8 Anexos

8.1 Anexo 1. Plan Global de Inversién, Proyecto de Fortalecimiento de la atencién del
cancer.

El Plan de Accion para la Implementacién del Proyecto de Fortalecimiento para la Atencién Integral del
Cancer en la Red de la CCSS, incluye el Plan Global de Inversiones aprobado por Junta Directiva segun el
articulo 3° de la sesion N° 8353, celebrada el 4 de junio del afio 2009, el cual se describe en el cuadro a
continuacién. Al Plan Global de Inversiones se integraron dos subproyectos relacionados con el objetivo del
proyecto y que cuentan con el aval de Junta Directiva para su financiamiento, dichos proyectos se colocaron
al final del cuadro en las lineas # 23 y #24.

Plan Global de Inversiones

# Codigo  Subproyecto o entregable

1 A1 Desarrollar el Observatorio de la Red Oncolégica

2 A2 Desarrollar el recurso humano de la Red Oncoldgica

3 A3 Desarrollo e implementacion de guias clinicas

4 A4 Construir el centro de investigacion y diagnéstico de cancer y dotarlo de los recursos necesarios
5 B.1.1.1 Implementacion de Clinicas de Mama

6 B112 Fortalecimiento del tamizaje para la deteccion temprana del cancer de mama

7 B1.13 Construccion y Equipamiento Servicios de Mamografia

8 B.1.241 Fortalecimiento del tamizaje para la deteccion temprana del cancer de cérvix

9 B.1.22  Actualizacion tecnoldgica del Laboratorio Nacional de Citologias

10 B.1.31 Dotacion de Equipamiento para la Atencién del cancer gastrico, préstata y colon

11 B.1.32 Fortalecimiento de la Deteccion Temprana y Tratamiento Oportuno de los canceres gastrico, colon y préstata
12 B.2 Promocién de Estilos de Vida Saludable

13 B.3.1 Equipamiento para el Diagnéstico y Tratamiento en la Red

14 B.3.21 Equipamiento e Infraestructura Servicio de Radioterapia Hospital México

15 B.3.22  Equipamiento e Infraestructura Servicio de Radioterapia Hospital San Juan de Dios

16 B.3.2.3  Equipamiento e Infraestructura Servicio de Oncologia Hospital Calderon Guardia

17 B.J3.24 Proyecto de Resonancia Magnética (con ampliacion)

18 B.3.25 Implementacion del Servicio de Tomografia por Emision de Positrones

19 B326 Adquisicion de equipo especializado para el Hospital Nacional de Nifios

20 B3.27 Adquisicion de equipo especializado para el Hospital de las Mujeres

21 B4A1 Rehabilitacién de pacientes con mastectomia

22 B.A5.1 Equipamiento e infraestructura del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos.
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23 C.1 Equipamiento e infraestructura del SPECT-CT para el Hospital San Juan de Dios

24 CA4 Sustitucion del acelerador lineal Siemens del Hospital México
Fuente: Plan de Accion para la Implementacion del Proyecto de Fortalecimiento para la Atencién Integral del Cancer en la Red de la
CCSS. 2009.

8.2 Anexo 2. Equipos adquiridos con fondos de la Ley 8718 (desde el afio 2010 hasta la
fecha de corte el 11 diciembre 2015)

Cantidad y equipo
Region Establecimiento 2011 2012 2013 2014 2015
Central Sur Hospital William Allen de 1 colposcopio
Turrialba
Clinica Ricardo Moreno 1 colposcopio
Canas
Area de Salud de Cartago 1 Colposcopio
Clinica Jiménez Nufiez 1 Negatoscopio
para lectura de
mamografias
1 Mamografo
Clinica Solén Nufiez 1 Endoscopia 1 Negatoscopio
digestiva alta para lectura de
mamografias
1 Endoscopia
digestiva baja
Hospital Calderén Guardia | Infraestructura | 3 colposcopios | 3 Equipos de 1
para colocar un computo Microscopi
equipo: ode
Resonador neurocirugi
Magnético a
1 Endoscopia 2 criocirugia 6 Sillones para 1 Bafio de 1 Arco en
digestiva alta y quimioterapia flotacion C
baja
1 Endoscopia 1 leep con 1 Sonda de 3
digestiva alta evacuador ultrasonido Micrétomos
endobronquial para
neumologia
1 mamégrafo 1 ablacion de 3 Centros de
radiofrecuencia inclusién de
parafina
1 ultrasonido
para sala de
operaciones
1 ultrasonido 2 Sondas de
endoscdpico broncoscopia
lineal y radial
para
gastroenterolog
ia
Centro de Deteccion 1 Endoscopia 1 ultrasonido
Temprana del Cancer digestiva alta endoscopico

44




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA MEDICA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS

Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075
Direccién electronica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr

Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

Gastrico (HMP) lineal y radial
para
gastroenterolog
ia
8 Hospital Max Peralta 1 Endoscopia 1 colposcopio 1 Bafio de
digestiva alta flotacién
2 Endoscopia 1 Microtomo
digestiva baja Se entregan
1 Mamégrafo 1 Centro de
inclusion de
parafina
12 Sillones de
quimioterapia
1 Mamografo
9 Hospital San Juan de Dios | 1 Endoscopia 1 ultrasonido 2 Centrosde | 1
digestiva alta endoscdpico inclusién de Microscopi
lineal y radial parafina ode
para neurocirugi
gastroenterolog a
ia
1 Endoscopia 1 ablacién con 7 Equipos de 3 2 criostatos
digestiva baja radiofrecuencia | computo Micrétomos para
patologia
1 ultrasonido 26 Sillones para
intraoperatorio quimioterapia
1 aspirador 2 Torres de 1 Pieza de
ultrasénico captacion de mano para
imégenes y video aspirador
para ORL ultrasénico,
adjudicado
3 rayos 'x 1 Transductor
portatiles de
(entregados en ultrasonido
el 2010)
10 | Areade Salud de 1 criocirugia 2 Negatoscopio 1 Ultrasonido
Coronado para lectura de para mama
mamografias al final
quedaron 2
negatoscopios para
Coronado, ya que
se traslado el
equipo de la Clinica
Clorito Picado
1 colposcopio
Central Norte 11 | Servicio de Radioterapia y 29 Equipos de
quimioterapia del Hospital computo
México. 2 Aceleradores
lineales

1 Tomdgrafo axial

44 Sillones de
quimioterapia

8 Impresoras y
multifuncionales

29 Teléfonos IP
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12 | Clinica Clorito Picado 1 colposcopio
1 criocirugia
1 leep con
evacuador
13 | Hospital México 2 Endoscopias 1 colposcopio 1 Microtomo 1
digestivas altas Ultrasonido
de mama
1 Endoscopia 1 criocirugia 1 Centros de | 2 criostatos
digestiva baja inclusion de para
parafina patologia
1 ultrasonido 1 ultrasonido
intraoperatorio | endoscopico
lineal y radial
de uso
digestivo
1 aspirador
ultrasoénico
1 mamégrafo 2 Negatoscopio
para lectura de
mamografias
2 rayos "x"
portatiles
(entregados en
el 2010)
14 | Hospital Valverde Vega 1 Endoscopia 1 colposcopio
digestiva alta
15 | Hospital San Rafael de 1 mamoégrafo 1 Torre de
Alajuela endoscopia
digestiva alta
Chorotega 16 | Hospital de Upala 1 Colposcopio
1 Equipo de Leep
con evacuador
17 | Hospital Enrique 1 Endoscopia 1 mamoégrafo
Baltodano digestiva baja
18 | Hospital de la Anexion 1 Endoscopia 1 colposcopio
digestiva alta
1 Endoscopia
digestiva baja
19 | Clinica de Cafias 1 Colposcopio
1 Leep con
evacuador
Brunca 20 | Hospital Escalante Pradilla | 1 mamdgrafo 1 Laparoscopio 1
Procesador
de tejidos
1 Endoscopia
digestiva alta y
baja
21 | Hospital Manuel Mora 1 Endoscopia
Valverde ( Golfito) digestiva alta
22 | Hospital Ciudad Neily 1 colposcopio
1 mamdgrafo
Huetar 23 | Hospital de Guapiles 1 Endoscopia 1 colposcopio 1 Mamografo
Atlantica digestiva alta
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1 ultrasonido
convencional

1 Endoscopia
digestiva baja

24 | Hospital Tony Facio 1 ultrasonido 1 colposcopio 2 Torres de
convencional endoscopia
digestiva una
altay una
baja (cada
una con dos
sondas)
1 criocirugia 2 Bafios de
flotacion
1leep con 2 Centros de
evacuador inclusion de
parafina
2 Micrétomos
1 Procesador
de tejidos
Hospital 25 | Hospital de las Mujeres 1 mamégrafo 1 Colposcopio 2 Sillones
Especializado para la
Clinica de
Rehabilitacio
n para
pacientes
Mastectomiza
das
Hospital 26 | Hospital Nacional de 1 Endoscopia 14 Equipos de 1 Bafio de
Especializado Nifios digestiva alta y computo flotacion
baja
2 Centros de
inclusion de
parafina
1 Procesador
de tejidos
1 Arcoen"C" 2
(entregado en Micrétomos
el 2010)
Pacifico 27 | Hospital Monsefior 1 Endoscopia 1 colposcopio 1 Microtomo 1 criostato
Central Sanabria digestiva alta para
patologia
1 Endoscopia 1 criocirugia 1 Procesador
digestiva baja de tejidos
1 Mamégrafo
28 | Hospital Max Teran Valls 1 colposcopio
(Quepos)
Huetar Norte 29 | Hospital de San Carlos 1 Endoscopia 1 colposcopio 1 Bafio de
digestiva alta flotacién
1 Endoscopia 1 criocirugia 1 Micrétomo
digestiva baja
1 leep con 1
evacuador Procesador
de tejidos
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30 | Hospital San Francisco de 1 Torre de
Asis endoscopia
digestiva alta
y baja (4
sondas, dos
de cada una)
Totales 2010: 3 2011: 17 2012: 19 2013:14 2014: 11 2015: 2
resumen establecimientos\ establecimiento | establecimiento | establecimientos \ establecimien | establecimi
6 equipos s\ 44 equipos | s\ 41equipos | 200 equipos tos\ 45 entos \ 4
equipos equipos

Total de equipos adquiridos desde el afio 2010 hasta setiembre del afio 2014: 345 distribuidos en 30 establecimientos de salud. En el afio 2010 se
adquirieron 6 equipos: 1 arco en "C" HNN y 5 rayos "x" portatiles 3 para el HSJD y 2 para el HM los cuales se colocan en la columna del
establecimiento por una cuestion de espacio solamente.
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COSTA RICA

8.3 Anexo 3. Resumen del origen y aplicacion de recursos del Proyecto de fortalecimiento
de la atencion del cancer 2009-2015 (Ley 8718)

TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO RED ONCOLOGICA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS (Ley 8718)
" Recursos con Finalidad Especifica "

Periodo 1 de Agosto 2009 al 30 de setiembre 2015
( Cifras en Miles de Colones )

* ORIGEN: APLICACION:
Monto Detalle Monto %
Participacion

Ingresos 37,771,970.03 | Gasto Ejecutado Afio 2009 209,533.62 0.5%
Rendimientos 6,748,141.23 | Gasto Ejecutado Afio 2010 1,802,218.19 4.5%
Ajuste por diferencial cambiario -4,608,150.18 | Gasto Ejecutado Afio 2011 1,267,985.21 3.2%
Ingreso por cobro de Maestria ICCC 1,695.70 | Gasto Ejecutado Afio 2012 4,559,338.16 11.4%
Ingreso por Transferencia OIEA 2,157.02 | Gasto Ejecutado Afio 2013 6,210,931.23 15.5%
Gasto Ejecutado Afio 2014 1,509,780.62 3.8%
Gasto Ejecutado al 30-11-2015 303,552.08 0.8%

Total gasto Ejecutado 15,863,339.11 38.9%
Reservas Legales 2,912,380.87 7.3%

Proyectos Programados

Proyecto Radioterapia HSJD 7,020,000.00 17.6%
Proyecto Oncologia HCG 8,466,970.80 21.2%
Proyecto Spect CT HSJD 1,014,217.80 2.5%
Otros Proyectos 4,706,599.04 11.8%

Sub total proyectos programados 16,501,188.60 41.3%
TOTAL Origenes : 39,915,813.80 | Total Aplicaciones 39,983,507.62 100.0%

Fuente: Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 30 de setiembre 2015, Reporte de intereses de la Direccion de
Inversiones al 30 de setiembre 2015, Control de inversiones a la vista Red Oncolégica Nacional Area Tesoreria General al 30 de

setiembre 2015

* La informacion de los Origenes esta actualizada al 30 de setiembre 2015, dado que la informacion financiera se prepara cada tres

meses, el préximo cierre sera el 31-12-2015
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2012-2015

TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA LEY GENERAL CONTROL DEL TABACO
Y SUS EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD N° 9028
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
" Recursos con Finalidad Especifica "
Periodo 1 de Enero 2013 al 30 de setiembre 2015

( Cifras en Miles de Colones )

8.4 Anexo 4. Resumen del origen y aplicaciéon de recursos de los fondos de la Ley 9028

* Origen Aplicacion
Detalle Monto Sub-partidas Monto
Total Ingreso Afio 2013 30,539,020.24 | Gasto Ejecutado Afio 2013 110,115.49
Superavit al 31-12-2013 30,428,904.75 | Gasto Ejecutado Afio 2014 4,479,331.81
Ao 2014 Gasto Ejecutado al 30-11-2015 5,025,503.78
Ingresos por transferencia 20,304,000.00 Total gasto ejecutado 9,614,951.08
Ingreso por rendimientos 2,121,701.03
Superavit al 31-12-2014 48,375,273.97
Ao 2015
Ingresos por transferencia 4,263,840.00
Ingreso por rendimientos 1,848,857.67
Total Origenes 59,077,418.94 | Total Aplicaciones 9,614,951.08
Superavit al 30 de setiembre del 2015 49,462,467.86
SUMAS IGUALES: 59,077,418.94 59,077,418.94

Fuente: Fuente: Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 30 de setiembre 2015,
Reporte de intereses Area Tesoreria General al 30 de setiembre del 2015 y Sistema de informacion

financiera

* La informacion de los Origenes esta actualizada al 30 de setiembre 2015, dado que la informacion
financiera se prepara cada tres meses, el proximo cierre sera el 31-12-2015
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8.5 Anexo 5. Estado de las recomendaciones de la Auditoria.

En el siguiente cuadro se anotan las acciones realizadas a la fecha para atender las diferentes recomendaciones de la Auditoria interna, estas se clasifican segun
el informe de que se trate y seguin tema y la respectiva recomendacion.

Nimerode | Tema Recomendaciones relacionadas con el Proyecto Acciones realizadas

Informe

AO-311-R- Seguimiento 1. Girar instrucciones a la Direccién de Desarrollo de Servicios de Salud, con el objetivo de | 1. Desarrollo de la pasantia en Urologia (CTC-CENDEISSS).

2007 Evaluacion del que realice los estudios necesarios a fin de valorar la necesidad de la Institucion en la 2. Coordinacion con la Direccion de Red de Servicios de Salud, con los
programa de definicion de politicas, programas y estrategias de acatamiento institucional, para la enlaces regionales de cancer y CENDEISSS, para la participacion de los
promocion y prevencion y deteccion temprana y oportuna de cancer de préstata de tal manera que médicos en 2016 en la pasantia y otros cursos en cancer (reunion 25 de nov
deteccion dichas actividades se realicen dentro del marco de un programa debidamente oficializado 15 DRSS)
temprana de que garantice a las personas el recibir una atencion de calidad. 3. Coordinacion con el tutor de urologia del Hospital San Rafael de Alajuela
cancer de para actualizar a los médicos del primer nivel correspondientes.
prostata en el 4. Construccion de indicadores para seguimiento de la Guia de Atencion del
Area de Salud de Céncer de Prostata en el Primer Nivel.

Grecia 5. Elaboracion y oficializacion de documento fuente para la decision informada
de la poblacion meta en la valoracion prostatica (GM-MDA-39297-15).

ASS-235-r- Evaluacion de las | 5. Debido a la problematica que genera el cancer en la poblacion costarricense, cuya Este informe y el seguimiento ya no tienen vigencia debido a que la CCSS

2009 causas por las prevencion deteccion temprana y atencion oportuna ha sido declarada de interés y cuenta con equipos para brindar el tratamiento y no tiene contratos con entes
cuales no se prioridad institucional segun el articulo 9 de la Sesién de Junta Directiva N 8317, celebrada | externos para compra de tratamientos de radioterapia.

SASS-09- autorizan los el 22 de enero del 2009, es necesario que se elaboren estudios de supervivencia en los

235-01-2013. | tratamientos de pacientes a quienes se les ha aplicado tratamiento con acelerador lineal, con el fin de
radioterapia con garantizar el uso dptimo de los recursos. Con lo anterior se pretende identificar los
acelerador lineal tratamientos que, a nivel nacional, generen un mayor beneficio para la recuperacion de la
en la institucién. salud en los pacientes neoplasicos.

SASS-10- Sobre la 1."En conjunto con las dependencias que correspondan, se elabore un estudio técnico de Se realizaron dos informes técnicos para la ubicacién de equipos de

118-01-2011 | planificacion de las tecnologias disponibles en Mamégrafos, basado en los objetivos institucionales en mamografia: uno elaborado en julio 2011 denominado "Estudio para la
compra de cuanto al Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion del Cancer en la Red Oncoldgica priorizacion en la distribucion de los Servicios de Mamografia" elaborado por

SASS-10- Mamografos Institucional y considerando las referencias cientificas y técnicas, el cual debera valoraren | un grupo de trabajo ad hoc para el andlisis de la distribucion de mamégrafos.

118-02-2012 | como parte del cuanto al apone médico, las ventajas diagnésticas de las tecnologias y en cuanto al aporte | Ese estudio se actualiz6 en el afio 2013.

Proyecto de técnico, evaluar los requerimientos de infraestructura, eléctricos, costos de instalacién,
Fortalecimiento funcionamiento y proyecciones de mantenimiento, capacidad de produccion de Ademas, actualmente se esta finalizando un estudio por parte de la

de la Atencion del
Cancer en la Red

mamografias, asi como los requerimientos para el procesamiento y almacenamiento de la
informacion en los casos que lo ameritan.

Coordinacién Técnica del Cancer en el cual se estara definiendo el alcance de
la dotacién de equipos de mamografia en cuanto a cantidad y tipo para toda la
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Oncoldgica
Institucional

A partir de dicho estudio ambas gerencias deben decidir el tipo de tecnologia a adquirir e
instruir a las dependencias ejecutoras de los proyectos de reemplazo y ampliacién de
Mamografos en la red de servicios, para que procedan al desarrollo de los mismos. Esta
recomendacion deberé ser ejecutada en un plazo de 3 meses."

2."Coordinar con la Direcciéon General y Administrativa Financiera de los centros médicos
que actualmente no cuentan con las condiciones o espacio fisico y que presentan sobre
mortalidad de cancer de mama, a fin de establecer las acciones necesarias e inmediatas
que permitan habilitar los recintos requeridos para la dotacién del equipamiento, de
acuerdo con los requerimientos técnicos en cuanto a infraestructura, para la instalacion de
los Mamografos segun tipo de tecnologia que se determine a adquirir para el
fortalecimiento del tamizaje de cancer de mama en la red de servicios de salud. El plazo de
ejecucién de la presente recomendacion es de 5 meses."

3. "Establecer a través de las dependencias a su cargo para el fortalecimiento de la Red
Oncoldgica Nacional, los requerimientos reales de recurso humano técnico especialista en
la toma y lectura de mamografias segUn la capacidad, ubicacion y distribucion de los
Mamografos previstos a instalar. Segun los resultados de dicho andlisis, coordinar con el
Centro de Desarrollo Estratégico e Informacion en Salud y Seguridad Social, y la Direccion
de Administracion y Gestion de Personal, con el fin de ejecutar las acciones necesarias
para la dotacion de este recurso en las areas donde se requiera. La citada recomendacion
debe ejecutarse en un plazo de 5 meses."

red institucional, esto dentro del alcance de la meta incluida en el Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Este proyecto esta vinculado con el informe AGO-043-2013, Costo
economico en que incurrio el Hospital México y sus Areas de Adscripcion en el
tratamiento de pacientes con diagndstico de Cancer de Mama.

ASS-386-
2011

Capacidad
Instalada de la
especialidad de
Gastroenterologia
en la Red de
Servicios

10. Solicitar a la Direccion Ejecutiva del Proyecto de Fortalecimiento de Atencion Integral
del Cancer efectuar un analisis de la distribucion propuesta para la dotacion de torres de
endoscopia Digestiva como parte del componente B.3.1 del Plan Global de Inversiones.
Debera esa Direccidn Efectuar una verificacion debidamente documentada dela necesidad
real en los centros médicos solicitantes y establecer un plan de accién para fortalecer las
areas excluidas del proyecto que segun lo evidenciado en el presente informe disponen de
condiciones inadecuadas para el fortalecimiento en la deteccion de los tipos de cancer
digestivo.

11. Debera el Proyecto de Fortalecimiento de Atencién Integral del Cancer implementar
todas la etapas aplicables y en el orden cronolégico respecto del proceso de planificacion
en los componentes de dotacion de equipo del Plan Global de Inversiones con la
documentacién suficiente y competente que respalde los estudios técnicos que justifican la
cantidad tipo de tecnologia y distribucién de los equipos a adquirir con el fin de garantizar
una adecuada inversion de los recursos asi como el cumplimiento de los objetivos
Institucionales.

Se esta desarrollando un proyecto de adquisicion de equipos de endoscopia a
nivel nacional que incluyen fuentes con sus respectivas sondas para estudios
de endoscopia alta y baja, asi como la compra de nuevas sondas para
equipos que todavia estan en operacion. El Proyecto lo esta desarrollando la
Direccion de Equipamiento Institucional junto con el Proyecto de
Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer en la Red de la CCSS.

ASS-231-14-

Sobre el, uso

1. En coordinacién con la Direccion de Farmacoepidemiologia y considerando los criterios

Esta recomendacion fue manejada enteramente por la Direccion de
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R-2009 clinico de médicos prescriptores de medicamentos oncolégicos para que se apliquen los Farmacoepidemiologia.
Medicamentos lineamientos para el uso de estos farmacos en el tratamiento farmacolégico de los
oncoldgicos No pacientes con cancer, los cuales han sido emitidos por el Comité Central de
LOMenlaCCSS | Farmacoterapia para uso institucional. Asi mismo solicitar a la Direccion de
Farmacoepidemiologia que se adjunte un informe periodico a esa Gerencia de los andlisis
que se efecttan en el proceso de seguimiento y control que realiza esa Direccion, sobre el
cumplimiento de lineamientos institucionales para el uso de medicamentos oncoldgicos.
AGO-131- Evaluacion del 1.“Instaurar una Comisién Técnica que integre funcionarios de la Direccion de Red de Se formé una Comisién en la que participo un equipo del Departamento de
2012 abordaje de las Servicios de Salud, Proyecto de Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cancer en la Hemato-oncologia del Hospital Calderon Guardia y la Direccion Regional

enfermedades
oncoldgicas en la
Sub Red Regién
Atlantica

Red de la CCSS, la Direccion Regional de Servicios de Salud Huetar Atlantica y el Hospital
Calderon Guardia con el fin de fortalecer la organizacion y funcionamiento de la Sub-Red
Region Atlantica, en cuanto al tema oncoldgico, considerando entre otros aspectos los
siguientes:

a) Elaborar y ejecutar un plan de accion en donde se definan los niveles de coordinacion,
direccion, ejecucion y liderazgo, de tal manera que se genere una articulacion e
integracion de las actividades estratégicas para el abordaje del cancer.

b) Considerando las listas de espera y la falta de estudios complementarios (mamografias,
ultrasonidos, entre otros), entre otras debilidades, llevar a cabo medidas alternas a corto
plazo que permitan la atencion oportuna de los pacientes con sospecha de una
enfermedad oncoldgica.

c) De conformidad con la disposicion de recursos financieros, dotar a la Sub-Red Regién
Atlantica del equipamiento, recurso humano e infraestructura necesaria, para tales
efectos se debera realizar un diagndstico mediante el cual se determine las necesidades
de la Region.

d) Establecer un sistema de informacién que permita disponer de registros completos,
actualizados y de facil acceso, en relacién con: la poblacion diagnosticada con cancer,
tiempo de espera para recibir la atencion en consulta externa, cirugias, estudios
complementarios, entre otros. Asimismo, que permita determinar en qué etapa del
proceso se encuentra el paciente. Tal sistema, debe adaptarse a las necesidades de
cada nivel de atencion.

e) Elaborar y/o poner en practica estrategias de promocion de la salud y prevencion del
cancer en sus diferentes manifestaciones, mediante publicidad, educacion y
concientizacion.

f) Considerando la prioridad del tema del cancer, se realice un diagndstico que permita
determinar las necesidades de capacitacion de los médicos del Primer Nivel de Atencion
de la Sub-Red Atlantica, a fin de coordinar con las instancias que correspondan, la
realizacion de Programas de capacitacion sistematica a nivel regional para el diagnéstico
y deteccion temprana del cancer.

g) Desarrollar un plan que permita determinar la conveniencia o no de consolidar las

Huetar Atlantica, y se realizaron varias giras de informacion y capacitacion con
funcionarios de la Red Este con el fin de atender las recomendaciones
planteadas en el informe.

53




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MEDICA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS
Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075

Direccién electronica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr

Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

Clinicas de Mama, asi como definir las actividades que deben ejecutar en cuanto al
abordaje de las enfermedades oncoldgicas y el rol que debe realizar en la promocion y
prevencion de la patologia mamaria. Asimismo, se debe establecer a nivel nacional, el
responsable de darle seguimiento al adecuado funcionamiento de estas.
El plazo para atender esta recomendacion es de nueve meses. Segun oficio GM-25943-1
del 12 de junio del 2013

ASS-163-14

Relacionado
con 42659

Informe sobre la
gestion del
Proyecto de
Fortalecimiento
de la Atencion
Integral el Cancer
en la Red de
Servicios
Institucionales.

1. En coordinacién con el Proyecto de Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cancery
el apoyo de las instancias institucionales que considere pertinentes efectuar un andlisis de
rebalanceo de los componentes del Plan Global de Inversiones del Proyecto, con el
proposito de identificar si los entregables planteados inicialmente, responden a los
requerimientos actuales y estratégicos para el adecuado abordaje de esta enfermedad,
valorar la factibilidad de ejecucion de los componentes que aun se encuentran pendientes
para posibles replanteamientos, asi como la inclusion de otros sub-proyectos que puedan
ser necesarios. La propuesta debera ser presentada ante Presidencia Ejecutiva y Junta
Directiva para su respectivo analisis y aprobacion. El plazo establecido para el
cumplimiento de la recomendacion es de seis meses"

3. Debido a que el Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer, tiene
denominacién de proyecto y es responsable de la ejecucion de un Plan de Inversiones,
compuesto por una serie de entregables de alto costo e impacto estratégico para la salud;
debera esa Gerencia instruir y dar seguimiento al empleo de una metodologia basada en
las sanas practicas de administracion de proyectos, que permita efectuar una planificacion,
disefio, ejecucion y seguimiento de los componentes de manera adecuada, estructurada y
clara, con énfasis en los entregables relacionados a gestion, deteccion temprana,
promocion y prevencion del cancer; debido a que solamente los proyectos ejecutados por
las unidades a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, relacionados a la
dotacién de equipamiento e infraestructura, han aplicado estos procedimientos.

Para ello, valorar una capacitacion basica en administracién de proyectos al recurso
humano del Proyecto de Fortalecimiento y la Coordinacion Técnica del Cancer, que se
encuentren a cargo de la formulacion, ejecucion y seguimiento de la mayoria de
componentes del Plan Global de Inversiones, con el propésito de que todos los sub-
proyectos se desarrollen bajo esas metodologias, facilitando el seguimiento, controles
oportunos de cambios o alteraciones, plazos y riesgos. El plazo establecido para el
cumplimiento de esta recomendacién es de 6 meses."

6. Efectuar una verificacion sobre el uso y aprovechamiento del equipamiento médico, que
ha sido instalado como parte de la ejecucion de los componentes de dotacién tecnol6gica
del Plan Global de Inversiones del Proyecto de Fortalecimiento, con el propésito de
asegurar que sea utilizado segun los objetivos iniciales o bien emitir las recomendaciones

Se remite por medio del Oficio CTC-166-15 / UEP-611-15 con fecha del 7 de
octubre 2015, una solicitud de reunién a la Gerente para atender las
recomendaciones, descritas en el informe. Dicha reunion no se ha llevado a
cabo todavia.
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necesarias para corregir cualquier desviacion, uso indebido o subutilizacién. Generar un
informe con los datos evidenciados, que permita verificar si se ha cumplido
satisfactoriamente con los objetivos de la dotacién o bien si se requieren mayores
esfuerzos. El plazo establecido para el cumplimiento de esta recomendacién es de 6
meses.

ASF-034-
2011.

Administracion de
los recursos
Financieros
asignados al
Proyecto de
Fortalecimiento
de la Atencién
Integral del
Cancer en la Red
de la CCSS.

4. Que en el plazo de un mes contados a partir del recibido de presente informe determinen
la procedencia y validez de las cuentas por cobrar pendientes de recuperacion del extinto
ICCC, relacionadas con el préstamo del Dr. Daniel Gonzalez, deuda de becados del ICCC
alos que se les pago costos de estudios de Maestria en la UNED y estos no finalizaron el
programa, Retencion del 8% sobre los intereses del impuesto sobre la renta de las ultimas
inversiones en titulos valores y el importe de la péliza de riesgos de trabajo nimero
0233860, que en su momento sumaba aproximadamente once millones trescientos
cincuenta mil cuarenta y siete colones con 89/100(C11,350,047,89) segUn lo sefialado en
el hallazgo 1,4. En conjunto el CENDEISSS determinara el monto de lo pendiente segin
los casos relacionados con las cuentas por cobrar de becados sefialado el hallazgo 1,4.
Que la subarea de Contabilidad Operativa una vez, determinado el monto real de las
cuentas por cobrar supracitadas, proceda con el registro contable e incluya la nota
aclaratoria en los estados financieros donde se incluye dicho registro.

5. Que en el plazo de tres meses contados a partir del recibido del presente informe en
relacion con lo solicitado en la recomendacion 4 insertada en el presente informe, tramitar y
gestionar el cobro de las cuentas por cobrar pendientes de recuperacion del ICCC, que
ascienden aproximadamente a la suma de 11 millones trescientos cincuenta mil cuarenta y
siete colones segun lo sefialado en el hallazgo 1,4. Que la Direccion del Proyecto de
Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer en la Red Oncoldgica de la CCSS,
designe al encargado del control de los recursos para que monitoree el seguimiento a la
pronta recuperacion de dichas cuentas por cobrar y que mediante los informes que emite la
unidad ejecutora incluya un apartado sobre el avance o recuperabilidad de las mismas.

Se le ha dado seguimiento a las recomendaciones del informe:

Respecto a la recomendacion N° 4 desde el mes de abril 2015 se inici6 el
rebajo de las cuentas por cobrar, la cual esta incluida en el sistema de
deducciones en planilla de empleados de la CCSS. Se dara seguimiento a las
operaciones.

Sobre la recomendacion N° 5 se esta en tramites judiciales para el respectivo
cobro.

Acerca del impuesto sobre la renta de las inversiones de los titulos valores se
envio oficio para que el Lic. Gustavo Picado Gerente Financiero solicitara una
recomendacion a la Contraloria General de la Republica sobre el tema. La
nota de seguimiento mas reciente es la UEP-710-2015 en la que se solicita a
la Direccion Financiero Contable informacion sobre el estatus de la indagacién
con la Contraloria.
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SASS-13-91- | Estudio Integral 12. Que en plazo de 6 meses, solicite al Proyecto de Fortalecimiento del Céncer a través UEP-589-15 del 24 de setiembre del 2015 — Seguimiento a la recomendacion
01-2014 de la Especialidad | de la Coordinacion Técnica del Cancer, establecer un plazo de conclusion de las politicas y | 12 del informe SASS-13-91-02-2015 donde se indica que se generd el oficio
de Dermatologia lineamientos que se encuentran en fase de elaboracion en materia de cancer de piel. El CTC-118-14 que a su vez fue transcrito y remitido mediante oficio UEP349 -14
Red de Servicios | objetivo es disponer en el corto plazo de lineamientos técnicos que permitan direccionar y los cuales indican una serie de puntos para la elaboracion de politicas y
de Salud. conducir el manejo de este tipo de cancer a nivel institucional.(segun Ultima reunion del 15 lineamientos en materia de cancer de piel.
de enero del 2014)
ASS-015-R- | Estudio especial 1.De acuerdo con los resultados de los anteriores seguimientos se mantiene pendiente la Se envi6 un informe por medio de los oficios CTC-193 / UEP-616-2014 con
2009. del abordaje aprobacion de parte de la Junta Directiva sobre las estrategias y lineamientos para la fecha del 11 de noviembre del 2014, a la Gerencia Médica. Por lo extenso del

institucional en la
atencion del
canceren la
CCss.

atencion del cancer a partir de la actual situacion epidemiolégica y organizativa de la
prestacion de los servicios en los tres niveles de atencion.

2. Segun el décimo informe de actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer en la Red de la CCSS, respecto a los
subproyectos, cinco estan implementados, ocho se encuentran en proceso de
implementacion en dos se han implementado estrategias y no han ejecutado fondos y
nueve no han dado inicio.

En lo referente a Infraestructura, de acuerdo con informacién remitida por la Unidad de
Proyecto Red Oncoldgica (UPRO) y la Direccion Administracion Proyectos Especiales,
unidades adscritas a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, se determiné que cinco
proyectos de compra de equipos se encuentran instalados y funcionando. Ademas, otros
cinco estén en la etapa de disefio, ejecucion y elaboracién de cartel, como son: la
ampliacion del Servicio de Quimioterapia y Radioterapia del Hospital México, Servicio
Conjunto de la Atencion del Cancer (Radioterapia), implementacion y mejora de los
servicios de Mamografia de la CCSS y Proyecto Departamento de Hemato Oncologia del
Hospital Dr. Calderon Guardia.

3. No se dispone de informacién de parte de la Gerencia Médica referente a la dotacion de
profesional médico y técnico para el Hospital Nacional de Nifios y Centro de Deteccion y
Tratamiento de Cancer Gastrico. Ademas, se encuentra en |a etapa de disefio la
construccion y equipamiento del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados
Paliativos.

5. Aun cuando se informa sobre la elaboracion de tres guias de atencion, se mantiene en
proceso por cuanto como se indicé en el oficio UEP-0104-2013 del 8 de marzo del 2013, la
Coordinacién Técnica del Cancer esta trabajando en la elaboracion de los lineamientos
segun lo contemplado en el PIAC.

documento se hace referencia pero se cuenta con el mismo para consulta en
los registros correspondientes del proyecto.
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ASS-126- Evaluacion de la 1. Solicitar al Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer Producto del informe ASS-126-2013 se realizd un analisis y se presenté una
2013. planificacion del efectuar un replanteamiento del estudio que determina el pre factibilidad del Proyecto de propuesta para el abordaje del informe por parte del proyecto. Se realizaron
proyecto de Construccion y Equipamiento del Centro Conjunto de Atencidn del Cancer, considerando estudios mas profundos por parte de la DPSS y la DAPE para determinar la
construccion y las observaciones sefialadas en los hallazgos del presente informe. La Gerencia debe capacidad del Servicio de Radioterapia del Hospital México. Los diferentes
equipamiento del | presentar un cronograma con la definicion de responsables y fechas de cumplimiento para | estudios fueron analizados por el Consejo Oncolégico Institucional y se emitio
Centro Conjunto la ejecucion de esta recomendacion. Plazo 1 mes. una recomendacion que sustenta desde el punto de vista estratégico la
de Atencién del 1.1. Analisis sobre la capacidad que dispondra el Servicio de Radioterapia del Hospital construccion del Centro Conjunto y la inclusion de Servicios de Radioterapia
Cancer. México. 1.2. Analisis en el Proyecto de Fortalecimiento del DHO del Hospital Calderén Guardia.
Financieros. (Octubre 2015). Lo anterior, mediante el oficio UEP-640-2015 basado en la
1.3. Definir el proceso de referencia al desarrollar el proyecto Centro Conjunto de Atencién | Sesion 16-15, del 2 de octubre de 2015 del COI.
del Cancer, para los pacientes del Hospital Nacional Geriatrico y Gerontolégico.
1.4. Establecer estrategias a implementar para la poblacién que debera atender el Centro Por medio del oficio UEP-674-2015 el Proyecto de Fortalecimiento de la
Conjunto. Atencién Integral del Cancer recomienda la adquisicion de aceleradores
1.5. Valorar si el recurso humano disponible en el Hospital San Juan de Dios, es suficiente lineales, ubicacién, cantidad, momento de instalacion hasta el afio 2025,
para la prestacion de servicios con acelerador lineal a las poblaciones de su red de basado en los estudios realizados.
adscripcion.
1.6. Si los resultados del estudio determinan que no es factible la continuacion del
proyecto, se debe estimar los costos generados en el anteproyecto arquitectonico y adoptar
las acciones legales administrativas que correspondan.
1.7. Efectuar un andlisis integral sobre el uso y aprovechamiento de los equipos de
branquiterapia y terapia superficial del Hospital México.
2. Instruir al Director Ejecutivo del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del
Cancer en la Red de Servicios Institucional, para que en futuros proyectos se garantice que
previo a la toma de decisiones sobre la ejecucion de los mismo, elaboren estudios de
prefactibilidad segun las buenas practicas de administracion y planificacion, asegurando
que contemplen el andlisis técnico de oferta y demanda, situacion financiera, recurso
humano entre otros,
16 de agosto del 2013 que le permita una seguridad razonable sobre la conveniencia o no
de ejecutar el proyecto con garantia del cumplimiento de los objetivos institucionales en
materia del cancer, en un marco estricto de administracion eficiente de los recursos
institucionales. Plazo inmediato
ASS-130- Evaluacion de la 2.Proceder a analizar la situacion actual del Hospital Los Chiles, en relacion con el proyecto | Se planea cubrir la poblacién de Los Chiles por medio de un equipo de
2012 Gestion Gerencial | de reposicion del mamadgrafo, para la atencién del programa de Clinicas de Mama y las mamografia movil, que es parte de los entregables de las metas del Plan

del Director
General del
Hospital los
Chiles UP 2402

necesidades de diagnéstico de las usuarias de los servicios de salud en dicha zona, en
concordancia con el reforzamiento de la Red Oncolégica Nacional y las Politicas
Institucionales 2007-2012, en cuanto a la prestacion de servicios institucionales e
incremento de la capacidad operativa de las unidades de la CCSS, segun lo aprobado por
la Junta Directiva, en el articulo 1° de la sesién 8150, celebrada el 10 de mayo 2007

Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el Proyecto "Aumento de la capacidad
institucional para la toma de lectura de mamografia en mujeres entre 45y 69
afios de edad"
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AGO-043- Costo economico | 1. Formule un programa de prevencion secundaria para el Primer Nivel de Atencion con el Se realizaron dos informes técnicos para la ubicacion de equipos de

2013 enque incurrid el | objeto de identificar a la poblacidn en condicion de padecer de mama, segun factores de mamografia: uno elaborado en julio 2011 denominado "Estudio para la
Hospital Méxicoy | riesgo, mismo que debera ser extensivo al grupo familiar, incluyendo hombres. priorizacion en la distribucion de los Servicios de Mamografia" elaborado por
sus Areas de 5. Ordene la conclusion del "Proyecto Fortalecimiento de las Clinicas de Mama" conocido un grupo de trabajo ad hoc para el andlisis de la distribucion de mamégrafos.
Adscripcién en el | por Junta Directiva en el articulo 18 de la Sesidn 8294, celebrada el 30 de octubre del Ese estudio se actualizé en el afio 2013.
tratamiento de 2008, cuyo objetivo es brindar atencidn oportuna y de calidad a los pacientes con alta
pacientes con sospecha de cancer de mama. Ademas, actualmente se esta finalizando un estudio por parte de la
diagndstico de Coordinacion Técnica del Cancer en el cual se estara definiendo el alcance de
Cancer de Mama. la dotacion de equipos de mamografia en cuanto a cantidad y tipo para toda la

red institucional, esto dentro del alcance de la meta incluida en el Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018, la que se envia a la Gerencia Médica por
parte de la CTC mediante oficio CTC-188-15 del 23/11/15.

Este proyecto esta vinculado con los informes SASS-10-118-01-2011 y SASS-
10-118-02-2012 Sobre la planificacién de compra de Mamagrafos como parte
del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion del Cancer en la Red
Oncoldgica Institucional y se aborda en la nota oficio UEP-63-14 de 13 de
febrero de 2014.

ASS-075-R- | Controles 1. Gestionar la capacitacion y actualizacion necesaria en lo que respecta a Control de No procede porque ya no hay contrato con Radioterapia Irazd.

2010 establecidos para | Calidad y Proteccién Radioldgica, para que el personal que realice los informes de Por medio del oficio UEP-591-14, con fecha del 20 de octubre 2014, se
garantizar la evaluacion del Servicio de Radioterapia del Centro Médico IRAZU, puedan desarrollar en recomienda la Gerencia Médica indicarle a la Auditoria que la recomendacion
proteccion forma satisfactoria las funciones fiscalizadoras. a esa fecha no aplica dado que cambi6 la situacion con respecto al momento
radiolégica y en que se redacté el informe, por lo que se considera se puede dar por
asegurar la cerrado el informe.
calidad de los
tratamientos
brindados a
través de la
compra de
servicios de
acelerador lineal.

ASAAI-212- Evaluacion de las | 1. En el plazo de un afo, Presentar a Junta Directiva un Plan en el cual se defina, por Mediante el oficio UEP-525-15 del 23 de setiembre de 2015, se le informa a la

2013. contrataciones regién y nivel de atencion, los recursos de infraestructura, personal, equipo y demas Gerente Médica sobre los casos puntuales de las diferencias de producciones

promovidas por el
proyecto de
fortalecimiento
Atencion Integral
del Canceren la
Red Oncolégica

requerimientos de los cuales deben estar provistos los centros de Salud, para el
diagndstico y tratamiento de las patologias oncoldgicas. El Plan que se elabore debera ser
concordante con el plan estratégico y el plan tactico institucional; y los estudios técnicos
que correspondan, asi como contemplar, los procedimientos, responsables y plazos para
su implementacion, de acuerdo a las prioridades que sean determinadas dentro del
proceso de planificacion que se realice. El Plan, también debe establecer los indicadores

y se transcriben las justificaciones dadas por cada establecimiento de salud.
Es importante sefialar que el Proyecto no tiene injerencia alguna para
subsanar las situaciones particulares en cada Hospital y basados en la
justificacién e informacion dada por los establecimientos se dot6 de los
equipos solicitados, siempre considerando la veracidad de la informacién
brindada, la cual es responsabilidad del Director Médico.
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de la CCSS.

que permitan medir el impacto de las acciones ejecutadas por la administracion, de manera
que se determine si se esta produciendo el efecto esperado; y quiénes seran los
responsables de implementar planes remediales en caso de que no se esté alcanzando el
objetivo propuesto.

Una vez presentado el replanteamiento del Plan integral para el manejo del Cancery en
plazo de seis meses, definir el portafolio de inversién en equipo que se desarrolle con el
Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer, en el cual se determine
plazos, responsables y los procedimientos de revision previa de las condiciones de los
centros de salud para la recepcion y utilizacidn de los equipos, a efecto de que se adopten
las acciones que correspondan para lograr su efectivo funcionamiento.

2. En el plazo de tres meses, realizar un andlisis de la estructura organizacional del
Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer, a fin de determinar si
garantiza la ejecucion eficiente y eficaz de las inversiones en equipamiento e
infraestructura. Lo anterior, tomando en consideracién que actualmente hay otras unidades
que ejecutan los proyectos similares como la Direccion de Administracion de Proyectos
Especiales (DAPE), Direccion de Equipamiento Institucional, Hospitales Nacionales y
Periféricos, asimismo, debido a que el Proyecto de Red Oncolégica fue creado sin disponer
de una unidad interna de contrataciéon administrativa.

En caso de que los resultados del analisis determinen que la estructura organizacional del
Proyecto de Fortalecimiento no garantiza ejecucion eficiente y eficaz de las inversiones en
equipamiento e infraestructura, adoptar las acciones pertinentes. 3.En el plazo de seis
meses, realizar un diagndstico del estado, funcionamiento y uso de los equipos adquiridos
con los recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancery en
caso de evidenciarse baja produccion o subutilizacion, adoptar las acciones
correspondientes para maximizar su uso, y de ser necesario proceder a su reubicacion, en
otro centro que permita efectuar una mayor cobertura para los pacientes.

4. En coordinacion con el Area de Regulacion y Evaluacion de la Gerencia Logistica,
implementar una actividad de capacitacion para las unidades de contratacién administrativa
a nivel nacional, concerniente a la elaboracion de estudios razonabilidad de precio para
adquisiciones de equipo médico. Esta capacitacion debe incluir la metodologia sefialada en
el “Manual para Estimacion del Monto de las Contrataciones y Elaboracion de Estudios de
Precios”, confeccionado por la Gerencia Financiera. Plazo de atencién un mes.

ASAI-234-
2013

Sobre la
aplicacién de
multas, clausulas
penales y
ejecucion de
garantia de

3.- En un plazo de 6 meses revisar la totalidad de las contrataciones tramitadas por parte
del Proyecto Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer, con el objetivo que evalué
si se ha dejado de cobrar multas por incumplimientos en rutinas preventivas de
mantenimiento o por estar los equipos fuera de funcionamiento. La revision que se efectué
debe quedar documentada para el posterior seguimiento por esta Auditoria.

4.- Analizar los resultados del presente informe, con el propésito de determinar las causas

Por medio de la nota UEP-471-14 del 18 de agosto del 2014 se dio
cumplimiento la recomendacion N° 3, donde se remitié |a informacion
solicitada.

Sobre la recomendacion N° 4 se realizd el cobro respectivo, proceso que
estuvo a cargo de la DAI.
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cumplimiento en

que originan no se haya cobrado a Siemens S.A. y Elvatron S.A. la suma derivada de

la licitacion “Incumplimiento por equipo fuera de servicio”, seglin se agrego en el pliego de condiciones
abreviada de la licitacion abreviada 2010LA-000001-4403. Con fundamento en los resultados del
2010LA-000001- estudio, incorporar los mecanismos de control para cobrar oportunamente a los contratistas
4403 “‘comprade | las multas, seglin se establezca en el cartel.
equipos de El andlisis que se realice y las decisiones que se adopten, deben quedar documentadas
imagenes para el seguimiento respectivo.
médicas’.
ASF-283- Evaluacion de 3. Instruir a que la Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral | Por medio del oficio UEP-0138-2015 con fecha del 10 de marzo 2015, se
2013 Registro de los del Cancer en la Red de la CCSS, Presente a esa Gerencia, ademas de los informes envia el detalle de la liquidacién anual al 31 de diciembre del 2014 sobre la
recursos cuatrimestrales establecidos por la Junta Directiva mediante articulo 60 de la sesién utilizacion de los fondos en los diferentes proyectos que son administrados por
trasladados a la N.8522, una liquidacién anual de la utilizacion de los fondos provenientes del impuesto de el Proyecto. Se ha programado remitir este informe de manera anual (en el
CCSS, segun la la Ley 9028, donde se constate que los mismos fueron empleados de acuerdo con dicha mes de marzo) hasta finalizar el proyecto.
Ley 9028. Ley Ley.(plazo un mes)
General del
Tabaco y sus
efectos nocivos
en la salud.
SASS-12- Sobre la 9. “En conjunto con el Proyecto de Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancerenla | No procede porque ya no hay contrato con Radioterapia Irazd.
162-02-2014 | Aprobacion Red de Servicios Institucional, deben establecerse las estrategias y los esfuerzos que sean
referencia y pertinentes, a efectos de brindar prioridad a las acciones de prevencién del Cancer, como Por medio del oficio UEP-564-2014, con fecha del 3 de octubre de 2014, se
Seguimiento de uno de los principales componentes del Plan Nacional para el Control del Cancer 2007- realiz la solicitud a la CTC para que colaborara en el establecimiento de las
los Tratamientos 2016. La Gerencia Médica debera informar semestralmente de las acciones ejecutadas, de | estrategias y atencion de la recomendacion como responsables adicionales de
de radioterapiay | manera que se garantice razonablemente de los avances en materia de prevencion y el la asesoria en el tema de cancer.
seguimientos de combate de esta enfermedad y con ello se fortalezca el enfoque preventivo, de manera que
radioterapia con los pacientes puedan tener mejores pronésticos en su condicién de salud y la institucién
acelerador lineal reduzca los costos que conllevan un enfoque curativo, tal y como se refleja en este informe.
Se establece como plazo para el cumplimiento de esta recomendacion, 6 meses después
de recibido el presente informe.” ( Plazo 6 meses)
ASS-72- Evaluacion sobre | 3. Instruir a los Directores Ejecutivos del CENDEISSS y del Proyecto de Fortalecimiento de | Se nombré un equipo de trabajo que esta trabajando en la propuesta. El
2014 la gestion avance | la Atencion Integral del Cancer, el cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directivaen el | equipo de trabajo esta formado por la DPSS, el CENDEISSS, la UEP y la

del Subproyecto
A.2 Desarrollar el
recurso humano
de la red
oncoldgica,
Proyecto de
Fortalecimiento
de la Atencién

articulo 3 de la sesion 8353 del 4 de junio 2009, donde se aprobd el plan de accion para la
implementacion del proyecto Fortalecimiento de la Atencion Integral del Cancer en la Red
Oncologica Nacional de la C.C.S.S. y se establecié que cada subproyecto debia
desarrollarse bajo la metodologia de proyectos.

Se recomienda ademas, que el Director Ejecutivo del CENDEISSS defina y mantenga a
través del tiempo, un Unico coordinador para el subproyecto A.2 a nivel de esa
dependencia, con el proposito de contribuir en la concrecion de éste

CTC. EI 20 de noviembre se presentd el avance del trabajo al COl y se esta en
la elaboracion del informe preliminar.
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Integral del
Cancer en la Red
Oncoldgica
Nacional de la
CCSS.

AGO-05-
2014

Evaluacion sobre
la prestacion de
los Servicios de
Salud en el primer
nivel de atencion
con énfasis en el
abordaje del
cancer de
prostata y mama
en las Areas de
salud de San
Pablo, Belén
Flores y Santo
Domingo de
Heredia, adscritas
ala Direccion
Regional de
Servicios de
Salud Central
Norte .

Borrador de circular. Plazo 3 meses

Respecto a cancer de prostata

1. Construccion de indicadores para seguimiento de la Guia de Atencion del
Cancer de Prostata en el Primer Nivel.

2. Elaboracion y oficializacién de documento fuente para la decision informada
de la poblacion meta en la valoracion prostatica (GM-MDA-39297-15).

Respecto a cancer de mama

1. Por medio del oficio DRSSCN-SIA-1057-2015 se atiende la recomendacion
de la auditoria.

AGO-052-
2010

Estudio Especial
sobre la
capacidad
Instalada de las
clinicas de mama
para la atencion
del cancer de
mama en la red
de servicios de
salud,
programado en
los hospitales
México y
Monsefior

1. Proceda a realizar las acciones correspondientes para consolidar el "Proyecto
Fortalecimiento de Clinicas de mama en la Caja Costarricense de Seguro Social", en el que
se defina claramente la organizacion y funciones del equipo de profesionales que debe
integrar una Clinica de Mama, asi como de coordinacion y planificacién de actividades de
acuerdo al funcionamiento de la red de servicios institucional.

2. Proceda a definir un Modelo de Red para la atencion del Cancer en el que se incluya
prioritariamente el abordaje integral del cancer de mama.

Definido el modelo debe implementarse un Plan de Accidn que incluya gestiones con las
Gerencias correspondientes, con el propdsito de integrar eficientemente la red de servicios
médicos en la que participan los Hospitales México y Monsefior Sanabria y las Areas de
Salud de San Rafael-Chomes-Monteverde y Barranca, para satisfacer oportunamente las
necesidades de servicios de salud de usuarios con patologia de cancer de mama.

En dicho plan se debe abordar prioritariamente el tema de infraestructura, equipamiento,

Se respondié dando los datos enviados por Dra Hannah Diermissen, Directora
de la Clinica San Rafael, donde se indica que estaban articulando entre la
Clinica San Rafael y Hospital Monsefior Sanabria.

El modelo existe y se llama Clinica de mama.

Se modificé el programa y disefio curricular de la pasantia de Clinicas de
mama.

Se reinicié la pasantia el pasado 19 de octubre 2015.

Se definieron las Areas de Salud que participarian capacitando a los médicos
del primer nivel en Clinicas de Mama para el 2016.

Evaluacion de clinicas de mama (en proceso).

Desarrollo de indicadores para seguimiento de Clinicas de Mama (en
proceso).
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Sanabria de recurso humano y sistemas de informacion, necesario e indispensable para cumplir eficaz

Puntarenas Asi y eficientemente con las politicas institucionales dictada en ese sentido, las cuales deben

como en las alinearse de manera efectiva de acuerdo con la realidad existente en las diferentes

Areas de salud de | Unidades ejecutoras, segln lo sefialado en los puntos 2,3 y 4 de este informe.

San Rafael

Chomes

Monteverde y

Barranca.
SAAM-444- Seguimiento 1. Que la Gerencia Division de Médica en coordinacién con la Direccién Desarrollo de Se cuenta con el perfil del proyecto de Aumento de la capacidad institucional
A-2006. Informe AMM- Servicios de Salud, emita las disposiciones necesarias en forma oportuna y el acatamiento | para la toma y lectura de mamografias en mujeres entre 45 y 69 afios de

010-2006 institucional, para que la deteccidn temprana del cancer de mama se realice bajo el marco edad, proyecto que es originado por la meta incluida en el Plan Nacional de

Evaluacion de la de un programa institucional que garantice a las personas usuarias susceptibles de Desarrollo 2015-2018.

Deteccion presentar ese tipo de cancer, el recibir un atencion uniforme y equitativa, lo que evitaria

Temprana del
Cancer de Mama

diferencias en la sobrevida y calidad de vida de las pacientes que se ocultan en las
diferentes regiones del pais, asi como a las unidades prestatarias de servicios de salud
brindar una atencion a las pacientes en forma organizada.

3. Que las Gerencias de Division Médica, Administrativa y Operaciones, actuando segun
sus areas de competencia, instruyan lo que corresponda con el objetivo de completar
oportunamente el proceso de solucion para las condiciones de los centros mamogréficos
determinadas por el estudio de la Direccién Nacional de Cancer realizado a enero del 2005
y asi poder garantizar el ofrecer servicios de mamografia en la cuantia y en la calidad
necesarias a las personas susceptibles de presentar un cancer de mama que permita
realizar un diagnostico temprano para un mejor pronéstico. La realizacién de un estudio
mamografico oportuno, como se informa en la literatura médica ofrece la posibilidad de
realizar el diagnostico antes de que sea evidente por otros medios en la mayoria de los
casos lo que disminuiria el riesgo de diseminacién de la enfermedad cancerosa a otras
partes del organismo asimismo para la institucion dicha mejora en los servicios
representaria mantener su imagen publica, y prevenir el eventual enfrentamiento de
procesos judiciales por negligencia.

4.Que las Gerencias de Division Médica, Administrativa y Operaciones, ordenen las medida
necesarias para asegurar la existencia de un sistema de control interno para los diferentes
componentes participantes en la deteccion temprana del cancer de mama a nivel
institucional que observe el marco normativo, objetivos y componentes que se han
establecido en la Ley General de Control Interno 822 para obtener una gestion efectiva de
los servicios que participan en esa actividad, que garantice ofrecerse servicios de
mamografia en la cuantia y en la calidad adecuada para satisfacer las necesidades de las
personas usuarias susceptibles de presentar un cancer de mama.

5.Que la Gerencia Médica , Administrativa y Operaciones, instruyan las medidas
necesarias para mejorar la comunicacién en los niveles de atencion representados por el

Producto de este proyecto se estd llevando a cabo una evaluacién de la
produccion de mamografias en las diferentes Areas de Salud y revision con
las Unidades para elaboracion de planes de mejora.

Coordinacion con la Direccion de Red de Servicios de Salud para el
seguimiento de la toma/lectura de mamografias en red.

Se cuenta con el documento de Plan para la distribucion de mamdgrafos y
poblaciones adscritas con criterios de oportunidad y equidad para el
diagnostico de cancer de mama.(CTC-188-15)

La UTLE esta desarrollando el proyecto de lectura de mamografias en menos
de 30 dias al afio 2018 en el marco del PND.
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Hospital México, el Hospital San Vicente de Paul, y el Area de Salud de Santo Domingo,
principalmente en lo relacionado a la referencia y contra referencia de las pacientes que
presentan cancer . Dentro de esas medidas a adoptar, se tome en cuenta el incorporar al
expediente clinico una copia del documento Referencia a Especialista, cuando se refiera o
contrarrefiera a una persona usuaria.
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8.6 Anexo 6. Proyectos a financiar por medio de la Ley 9028

Caja Costarricense de Seguro Social

Gerencia Médica

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS

Proyectos a Financiar con fondos de la Ley 9028

Al 8 de diciembre de 2015

Montos en millones de Colones

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
Definicion de intervenciones en las diferentes poblaciones para la prevencion, exposicion y cesacion del consumo de tabaco.
1 Curso de Aprendizaje en Red sobre Estrategias No requiere 0
preventivas del Inicio del Consumo de Tabaco. fondos de
inversion
2 410
Proyecto Habilidades para la vida 210 100 100
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No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
3 Incorporacion del tema de prevencion de Por Definir 0
enfermedades asociadas a la exposicién pasiva del
humo de tabaco durante el embarazo y el periodo
perinatal al Manual Técnico de Educacion Perinatal
en Mujeres Gestantes y sus Familias.
4 Definicion de Estrategias para promover la Por Definir 0
cesacion del fumado en poblaciones de adultos y
adultos mayores. (Entrevistas breves y
motivacionales).
5 KMS (Knowledge Management System). Por Definir 0
6 Proyecto de Navegacion. 500 500
Total del Componente 910
Programas de Clinicas de Cesacion de Fumado
7 Proyecto de Clinicas de cesacion del fumado 51 51 51 43 196
(implementacion de nuevas clinicas y fortalecimiento
de clinicas existentes).
No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
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8 Clinicas de Cesacion de fumado: 87 colchonetas (25 30 30
Hospital San Rafael de Alajuela, 15 Hospital México,
15 Hospital San Juan de Dios, 15 Hospital San
Carlos y 17 Hospital San Vicente de Paul) , 6
proyectores (1HCG, 1HSJD,1HM, 1Heredia,
1Alajuela y 1San Carlos) 6 multifuncionales
pequefas (HCG,HSJD,HM,Heredia, Alajuela y San
Carlos), 4 computadoras portatiles
(HCG,HSJD,Heredia y San Carlos), 1 computadoras
de escritorio DHO HSJD, 6 Espirémetros portatiles
( HCG,HSJD,HM, Heredia, Alajuela y San Carlos), 6
medidores de mondxido de carbono (HCG, HSJD,
HM, Heredia, Alajuela y San Carlos) y 6 Medidores
de edad pulmonar (HCG, HSDJ, HM, Heredia,
Alajuela y San Carlos).

9 Gimnasios al aire libre. 37 37

Total del Componente 262

Adquisicion de medicamentos que contribuyan a la cesacion de fumado y adquisicion de medicamentos para el tratamiento del cancer.

10 | Adquisicion de medicamentos. 3.000 2.000 2.000 2.000 9.000

Total del Componente 9.000

Proyecto de comunicacion que abarca prevencion de inicio de fumado y prevencion del cancer.
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No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

11 Programa de educacion y comunicacién contra el 354 530 884
cancer.

12 | Proyecto integral de comunicacion y educacién para | 110 744 1.500 2.000 2.000 6.354
la prevencion del inicio del fumado.

13 | Informes de Gestion y logros, rendicion de cuentas, 50 50 50 150
divulgacién en medios. Celebracion del dia mundial
contra el uso del tabaco (31 de mayo).

Total del Componente 7.388

Proyectos de fortalecimiento a los Programas de Rehabilitacion Cardiaca

14 | Implementacion de un programa de promocion y 393 393
prevencion cardiovascular Hospital San Vicente de
Padl.

15 | Rehabilitacion Cardiaca Convenio CCSS-UNA. 113 113

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
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16 | Unidad Especializada para Rehabilitacién cardiaca y 586 586
practica del Deporte para Personas con
discapacidad CENARE.

Total del Componente 1.092

Formacion y capacitacion de recurso humano

17 | Formacién y capacitacién de recurso humano. 2.400 800 800 4.000

Total del Componente 4.000
Fortalecimiento de infraestructura para el diagnéstico, tratamiento y rehabilitacion de cancer.

18 | Ampliacion y remodelacion del servicio de 281 281
Gastroenterologia Hospital México.

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

19 | Remodelacién de la unidad de cuidado critico 906 906
respiratorio (U.C.C.R) Hospital San Juan de Dios

20 | Edificio Centro Nacional de Control del Dolor y 3.172 212 227 3.611
Cuidados Paliativos- Financiamiento Parcial
(Construccion, equipamiento y Mantenimiento).
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21 | Hemato-oncologia Hospital Calderon Guardia- 4.000 4.000
Financiamiento Parcial.

22 | Sala de Oncologia HCG. 295 295

23 | Quiréfanos del Hospital México 1.000 1.000

24 | Remodelacion del servicio de Radiofarmacia y 230 230
cuartos de hospitalizacion del Hospital Calderon
Guardia.

Total del Componente 10.323

Equipamiento para el diagndstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con tabaquismo y/o cancer.
25 | Angiografo cielitico y readecuacion del Servicio de 913 20 4 2 939

Hemodinamia del Hospital México.

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
26 | Actualizacion de software de angiografo HSJD (sala 45 45

b).
27 | Angiografo cielitico y readecuacion del Servicio de 527 574 8 2 1111

Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios.
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28 | Angiografo cielitico y readecuacion del Servicio de 600 850 9 5 1.464
Hemodinamia del Hospital Calderon Guardia.

29 | Angiografo Arco en C Hospitales de Heredia, 2.082 1.780 16 3.878
Cartago y Alajuela.

30 | Angio TACHCG Por definir -

31 | Arco en C Hospital Calderon Guardia (Oncologia 51 51
para colocacion de catéteres para quimioterapia).

32 | ArcoenC, sala8 HCG

33 | Arco en C Hospital Ciudad Neily. 57 57

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

34 | Sustitucion de equipo de Gamagrafia (HM). Por Definir -

35 | Sustitucion de gammacamara (HSJD). 200 200

36 | Gammacamara SPECT -CT (HM). 900 900

37 | Spect-CT (HSJD) Financiamiento Parcial. 661 661
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38 | Implementacion del Servicio de Tomografia por 3.500 3.500 7.000
Emisién de Positrones (Nombres anteriores: PET-
CT o PET Scan)
Hospital México, Hospital San Juan de Dios y
Hospital Calderon Guardia.

39 | Spect-CT (Sala de Oncologia HCG). 750 750

40 | Sondas de captacion para los tres Hospitales 65 65
Nacionales (HM).

41 | Equipo sonda de cirugia radioguiada para el servicio 20 20
de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios.

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

42 | Tomdgrafo (construccion y equipo) Hospital 641 30 671
Escalante Pradilla.

43 | Tomdgrafos helicoidales para Hospital de San 1.353 1.353 2.706
Carlos, Tony Facio, Max Peralta.

44 | Tomdgrafo helicoidal Monsefior Sanabria Incluido 740 30 30 800
en la certificacion de los tomdgrafos helicoidales).
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45

Sustitucién de Tomadgrafos de los Hospitales de
Liberia, Alajuela y Hospital Nacional de Geriatria.
Ampliacién de Capacidad Tomografo Clinica San
Rafael de Puntarenas.

Por Definir

46

Reposicion Tomadgrafos (HM, HSJD Y HCG).

2.000

2.000

4.000

47

Equipo de terapia superficial Hospital México
(sustitucion).

305 21 3

332

48

Sistema de Planificacion para Braquiterapia Hospital
México.

165

165

No

Sub proyecto

2013

2014 2015 2016

2017

2018

Total del Proyecto

49

Il Fase Ventiladores Pulmonares (25 equipos)En
este proyecto se van adquirir 25 ventiladores
Pulmonares para los siguientes lugares: Hospital de
Alajuela (10), Max Peralta (2) , Nicoya (1), México
(12).

20

20

50

Ventiladores Pulmonares Hospital Nacional de Nifios
(4 convencionales) y Hospital Calderon Guardia (3
convencionales y 1 de alta frecuencia).

256

256

72




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MEDICA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS
Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075
Direccion electrénica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr
Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

51

Maquinas de Anestesia (120 equipos).

1.090 2.900

3.990

52

| Fase Autoclave Propésito General | Etapa (18
equipos) (1) San Rafael de Alajuela, (1) Clinica
Marcial Rodriguez, (1) Clinica Marcial Rodriguez, (1)
Clinica Marcial Rodriguez, (1) Hospital la Anexion,
(1) Heredia Cubuijiqui, (2) H Guapiles, (2) Tony
Facio, (2) Max Peralta, (1) Neyli, (2) San Vito, (1)
Monsefior Sanabria, (1) San Rafael de Puntarenas,
(1) HCG.

1210

1.210

No

Sub proyecto

2013 2014 2015 2016 2017

2018

Total del Proyecto

53

| Fase Autoclave Propdsito General Il Etapa(4
equipos) (1) San Rafael de Heredia, (1) Jiménez
Nufez. (1) Clinica de Santa Cruz, (1) Hospital de
San Carlos.

280

280

54

Il Fase Autoclave Propésito General (25 equipos)
destinos por definir.

630

630

556

Dotar al Acelerador 4 de la Tecnologia OBI CBCT y
al Acelerador 3 de Rapid Arc y OBl CBCT

1.375 138 138

1.651
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56

Il Fase Equipos Rayos X (9) 2013LN-000001-3110,
Hospital Ciudad Neilly (1), Monsefior Sanabria (1) y

Escalante Pradilla (1), Hospital México (2), Calderon
Guardia (2) y San Juan de Dios (2).

1.550 25

25

1.600

57

Equipo de Rayos X Pavas y Tibas ( Ampliacion de la
compra 2013LN-000001-3110).

263

263

526

No

Sub proyecto

2013 2014 2015 2016

2017

2018

Total del Proyecto

58

Equipo de Rayos X Aserri ( Ampliacion de la
compra 2013LN-000001-3110).

Por definir

59

IV Fase Equipos Rayos X (10 equipos) Cartago (2),
Limon (1), México (1), Puntarenas (1), Turrialba (1),

Hospital de Nifios (1), Sarapiqui (1), Hospital de San
Carlos (1) Clorito Picado (1).

1.750

1.750

3.500
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No

Sub proyecto

2013

2014

2015

2016
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2018
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60

Equipo de Rayos X, V Fase(10 equipos: 2 Hospital
México,2 Hospital Calderén Guardia, 2 Hospital San
Juan de Dios, 2 Hospital Max Peralta, CENARE y
Hospital Blanco Cervantes), VI Etapa (10 equipos: 2
Hospital Calderén Guardia, Area de Salud
Peninsular, 2 Hospital de Golfito, Hospital de
Guapiles, Hospital Enrique Baltodano, Hospital La
Anexion Nicoya, Hospital Dr. Tony Facio y Clinica
Marcial Fallas), VI Etapa (10 Equipos: Area de
Salud Valle la Estrella, Clinica Buenos Aires, Clinica
Ricardo Moreno, Clinica Solén Nuiiez, Clinica San
Juan de Limon, Clinica Dr. Carlos Duran, Hospital
Dr. Escalante Pradilla, Hospital William Allen,
Hospital San Francisco de Asis y Hospital San
Rafael).

1.125

4.875

1.500

7.500

61

Adaquisicién de 41 unidades fijas, 22 Transportables
y 23 equipos de Rayos X dental).

1.000

1.000

No

Sub proyecto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total del Proyecto
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62

Adquisicion de equipos para el Banco de Sangre del
Hospital Calderon Guardia (Sillon Donante de
Sangre, Mezclador homogeneizador (pesa),
centrifuga refrigerada con capacidad de 12 unidades
0 bolsas, refrigerados de hecomponentes y camara
vertical plomada).

93

93

63

Equipamiento para fortalecer el Banco Nacional de
Sangre (adquisicion de: (15) Balanza agitador, (1)
Centrifuga refrigerada (6 bolsas), (2) Centrifuga
refrigerada (12 bolsas), (2) Centrifuga de
inmunohistoquimica, (40) Camillas portatiles para
atender donantes de sangre,( 9) Sillones reclinables
para la atencion en sede, (3) Selladores portatiles
para tubuladuras de bolsas y (2) Selladores de mesa
para tubuladuras de bolsas

203

203

64

Adquisicién de 9 equipos de mamografia Es la
tercera etapa.

770

1.030

1.800

No

Sub proyecto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total del Proyecto

65

Digitalizacion de equipos de mamografia analdgicos.

250

250
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66

Digitalizacién Area de mamografia Hospital Ciudad
Neily.

58

58

67

Equipamiento en el Servicio de Neumologia de los
tres Hospitales Nacionales, Hospital de Alajuela y
Cartago.

4.683

4.683

68

Equipamiento en el Servicio de Cirugia
cardiovascular y térax del Hospital Calderén
Guardia.

136

136

69

Equipamiento Unidad Coronaria del Hospital
Calderén Guardia (1 Central de Monitoreo, 8 camas
eléctricas con balanza, 1 balén contra pulsacion
portatil, 1 Kit de balones, 2 electrocardidgrafos, 1
ventilador mecanico, 1 telemetria para 8 pacientes, 1
ultrasonido digital, 1 carro de medicamentos, 1
negatoscopio cuatro puertos, 8 gigante porta sueros,
1 desfibrilador con marcapasos externo, 4
marcapasos temporal externo, 1 carro de paro, 8
mesas puente, 8 mesas de noche, 1 silla de bario, 2
sillas de ruedas, 1 aspirador).

460

460

No

Sub proyecto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total del Proyecto
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70 | Proyecto de remodelacion y sustitucion de las camas 675 675
de hospitalizacion y mobiliario para la unidad
coronaria del Hospital San Juan de Dios (se financia
solo el componente de infraestructura)

71 Banco de hueso en el Hospital México y Hospital 31 3N
Calderén Guardia.

72 | Equipamiento para Rehabilitacion de pacientes con 40 40
cirugia de cancer de mama en el HOMACE .

73 | Sistema de informacion para el servicio de patologia 350 200 200 200 950
del Hospital San Juan de Dios (en etapas
subsiguientes se valorara implementacion en otros
hospitales).

74 Fortalecimiento Infraestructura Tecnolégica en el 44 44
Laboratorio Nacional de citologias.

75 | Montador Automatizado de cubre objetos de cristal y 124 124
codigo de barras para el Centro Nacional de
Citologias.

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

76 | Equipos de laparoscopia para la red hospitalaria. 500 500
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77 | Sustitucion y ampliacion de capacidad instalada de 400 400 800
torres de endoscopia digestiva.

78 | Adquisicién de Equipo de Endoscopia Alta y Baja 113 113
Hospital Ciudad Neily

79 | Dotacion de ultrasonidos para los servicios de 945 945
urologia para algunos Hospitales Regionales y
Hospitales Periféricos.

No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto

80




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MEDICA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS
Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075

Direccion electrénica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr

Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

80

Equipos de Ultrasonidos ( 50 Equipos: Cl. Marcial
Fallas Diaz, A.S. Santo Domingo, C.A.L.S. Puriscal, 2
Cl. Dr. Marcial Rodriguez Conejo, Hosp. De La
Anexién, 4 Hosp. De Las Mujeres, 5 Hosp. Dr.
Enrique Baltodano Bricefio, 2 Hosp. Dr. Escalante
Pradilla, 4 Hosp. Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 5
Hosp. Dr. R.A. Rafael Calderén Guardia, Hosp. Dr.
Raul Blanco Cervantes, Hosp. Dr. Tomas Casas
Casajus, 2 Hosp. Dr. Tony Facio Castro, Hosp. Dr.
William Allen, Hosp. Golfito , Hosp. Guépiles, 4
Hosp. México, Hosp. San Rafael, Hosp. Dr. R.A.
Rafael Calderén Guardia, 3 Hosp. San Carlos, 3
Hosp. San Francisco De Asis, 3 Hosp. San Juan De
Dios, Hosp. San Vicente De Pall y Hosp. Upala)

2.250

250

2.500

81

ECMO Sistema completo para cirugia extracorporea
Hospital Calderon Guardia (incluye primer afio de
consumibles).

69

69

82

Consumibles para el equipo ECMO.

50

50

100

83

Mesa para braquiterapia para pacientes con peso
elevado (+ de 130 kg) Hospital México.

145

145

84

Cama Ginecolégica CENARE

10

10

81
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85 | Sustitucion de equpos de ginecologia del Hospital 22 22
Los Chiles ( 1 video colposcopio, 1 equipo leep y 1
equipo de crioterapia).
No Sub proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total del Proyecto
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86

Sustitucion y ampliacion de capacidad de equipos
para los servicios de ginecologia (Colposcopios 24:
1HM, 1 HSJD, 1HMP, 2 HSRA, 1 HEB, 2HMS, 2
HEP, 2 HSA, 2 H Chiles, 1 HCLV, 1 HTC, 1 HMMV,
1 H San Vito, 1 HRJ, 1 Coronado, 1 Barranca, 1 C.
Solén Nufiez, 1 C Marcial Fallas y 1 HSVP).
Criocirugia 31: (1 HSJD, 1 HM, 1 HSRA, 2HMS,
1HEP, 1 HWA, 3 HSVP, 1HSA, 1 H Los Chiles, 1
HMTV, 1 HCLV, 1 HTCasas, 1 H Ciudad Neily, 1 H
San Vito, 1 Catedral, 1 Hone Creek, 1 Barranca, 1
Solon Nufiez, 1 C Marcial Fallas, 1HEB, 1 De
Guapiles, 1 HLA, 1 HMMV, 1 Cafas, 1 Puriscal, 1
Carlos Duran, 1 Ricardo Jiménez y 1 Moreno Cafias)
Leep 28: (1 HSJD, 1 HM, 1 HMP, 2 HSRA, 1 HEB, 1
HMS, 2 HEP, 1 HSVP, 1 HWA, 1 H Los Chiles, 1
HMTV, 1 H Ciudad Nelly, 1 Solén Nufiez, 1 Marcial
Fallas, 1 HLA, 1 HSFA, 1 H Tomas Casas, 1 HMMV,
1 San Vito, 1 Puriscal, 1 Carlos Duran, 1 Catedral, 1
Ricardo Jiménez, 1 Coronado, 1 Barranca, 1 Moreno
Cafas).

Por definir

No

Sub proyecto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total del Proyecto
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87

Compra de 6 Camas Terapia Respiratoria Hospital
San Juan de Dios.

81

81

88

Sustitucion de Camas de Hospitalizacién y su
respectivo mobiliario para el Servicio de Oncologia
Hombres y Mujeres del Hospital San Juan de Dios.

423

423

89

Equipamiento Sala de Recuperacion HSJD.

100 407

507

90

Equipamiento para el servicio de Radioterapia
Hospital San Juan de Dios (2 Detectores tipo Geiger
Muller, 2 Electrometros, 2 Camaras de lonizacion,
Dosimetro para DIV (dosimetria en vivo), Sistema de
Vigilancia para el monitorio en la sala de
tratamientos, 5 Equipos de dosimetria de lectura
directa para personal ocupacionalmente expuesto y
un sistema de barrido automatico.

93

93

91

Adquisicién de 6 monitores de signos vitales para
pacientes de la unidad de Hemodinamia del Hospital
Calderén Guardia.

Por Definir

No

Sub proyecto

2013

2014 2015 2016

2017

2018

Total del Proyecto
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92 | Servicios de Quimioterapia de los Hospitales Por Definir -
Regionales (Hospital Enrique Baltodano, Hospital
San Carlos, Hospital Escalante Pradilla, Hospital
Tony Facio, Hospital de Heredia y Hospital Max
Peralta).
Total del Componente 63.830
Otros
93 | Plan estratégico de Medicina nuclear de los No requiere 0
Hospitales Nacionales. fondos de
inversion
94 | Contratacion de Servicios de Colonoscopia. Por Definir 0
1.023 3.566 30.767 26.629 29.729 5.091 ¢ 96.805
TOTAL 6 ANOS ¢ 96.805

Fuente: Proyectos con seguimientos al 8 de diciembre 2015.
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8.7 Anexo 7. Equipos adquiridos por medio de los fondos de la Ley 9028

Cantidad y equipo
Financiados con los fondos de la Ley 9028
Al 9 de diciembre de 2015

Region # Establecimiento 2013 2014

2015

Central Sur 1 Hospital William 1 Maquina de anestesia
Allen de Turrialba

1 Maquina de
anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 1
computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

2 Clinica Jiménez
Nunez

1 Autoclave

3 Hospital Calderén 1 Maquina de anestesia
Guardia

1 Congelador de
Ultrabaja
Temperatura

1 Proyector

1Arcoen C

1 Espirémetros portatiles

1 ECMO Sistema
completo para
cirugia
extracorpdrea
(incluye primer afio
de consumibles).

1 medidores de monoxido
de carbono

17 maquinas de
anestesia

1 computadora de portatil

2 Rayos X

1 Medidores de edad
pulmonar

2 computadoras
portatiles

1 Multifuncional

4 Centro de 2 Maquinas de anestesia
Deteccion
Temprana del
Cancer Gastrico
(HMP)

5 Hospital Max 2 ventiladores pulmonares 4 Maquinas de anestesia
Peralta

4 Maquinas de
anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 1
computadora
portatil, 1 impresora
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Cantidad y equipo

Financiados con los fondos de la Ley 9028

Al 9 de diciembre de 2015

Region # Establecimiento 2013 2014 2015
multifuncional, 1
proyector
multimedia

6 Hospital San Juan 15 colchonetas 1 Aspirador de
de Dios Secreciones.
1 Proyector 1 Angiégrafo
cielitico
1 Multifuncional 2 Aspirador de
Secreciones
1 Espirometros portatiles 2 Aspirador para
Sello de Térax
1 medidores de monéxido | 2 Tablas de
de carbono Deslizamiento y
transporte de
pacientes
1 Medidores de edad 15 Camillas de
pulmonar Transporte de
Recuperacion
1 computadora portatil 1 Camillas de
Transporte para
Neumologia
1 computadora de 6 Camas de
escritorio hospitalizacién para
cuidado critico.
2 Arcos en C 2 Rayos X
1 actualizacion de software | 1 Gamacémara.
para Angiégrafo
7 Maquinas de anestesia 1 sonda del
ultrasonido
broncoscdpico

Central Norte 7 Servicio de 1 Sistema de

Radioterapia y planificacion de
quimioterapia del Braquiterapia
Hospital México.

9 Hospital México 12 Ventiladores pulmonares 1 Angidgrafo cieltitico

1 Equipo de Terapia

1 congelador de

Superficial ultrabaja
temperatura

15 colchonetas CCF 5 maquinas de
anestesia

1 Proyector 2 Rayos X

1 Espirémetros portatiles

1 computadora

87




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MEDICA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION
INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS
Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075
Direccién electrénica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr
Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

Cantidad y equipo
Financiados con los fondos de la Ley 9028
Al 9 de diciembre de 2015

Region # Establecimiento 2013 2014 2015
portatil
1 medidores de monéxido | 2 Perforadores de
de carbono Hueso
1 Medidores de edad
pulmonar
1 Multifuncional
8 Maquina de anestesia
10 | Hospital Valverde 2 Maquina de anestesia 1 Maquina de
Vega anestesia
1 Espirometro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 1
computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia
11 | Hospital San 10 ventiladores pulmonares 25 colchonetas 3 Maquinas de
Rafael de Alajuela anestesia
1 Proyector 1 computadora
portatil
1 Espirémetro portatiles
1 medidores de monéxido
de carbono
1 Medidores de edad
pulmonar
1 Multifuncional
1 Maquina de anestesia
12 | Hospital San 17 colchonetas

Vicente de Pall

1 Proyector

1 Multifuncional

1 Espirémetros portatiles

1 medidores de monoxido
de carbono

1 Medidores de edad
pulmonar

1 computadora portatil
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Financiados con los fondos de la Ley 9028

Al 9 de diciembre de 2015

Region

Establecimiento

2013

2014

2015

1 maquina de anestesia

13

Area Salud San
Rafael - Heredia

1 Autoclave

Chorotega

14

Hospital Upala

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 10
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

15

Hospital Enrique
Baltodano

1 maquina de anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

16

Hospital de la
Anexién

1 Ventilador pulmonar

1 maquina de
anestesia

1 Espirometro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 8
colchonetas

Brunca

17

Hospital Escalante
Pradilla

1 Tomagrafo

1 Rayos X

1 Méquina de Anestesia

1 Espirometro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 20
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

18

Hospital Manuel
Mora Valverde
(Golfito)

2 Maquina de Anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 10
colchonetas
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Al 9 de diciembre de 2015

Region

Establecimiento

2013

2014

2015

19

Hospital de San
Vito

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 6
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

20

Hospital Ciudad
Neilly

2 maquinas de
anestesia

1 Rayos X

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 20
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

Huetar Atlantica

21

Hospital de
Guapiles

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO

22

Hospital Tony
Facio

1 Maquina de anestesia

1 Maquina de
anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 20
colchonetas, 1
computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

Hospitales
especializados

23

Hospital Nacional
de Nifios

2 Méaquinas de
anestesia

1 espirometro, 1
medidor de CO, 1
computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia
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Al 9 de diciembre de 2015

Region

Establecimiento

2013

2014

2015

24

Hospital de Las
Mujeres

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 20
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

25

Hospital Nacional
Psiquiatrico

1 maquina de anestesia

1 medidor de CO,
20 colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

Centro Nacional

26

CENARE

2 Maquinas de anestesia

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 12
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

1 silla ginecoldgica
CENARE

27

Banco Nacional de
Sangre

1 Congelador de
Ultrabaja
Temperatura

28

Centro Nacional de
Citologias

30 computadoras

1 central telefonica

1Red Lan

Pacifico Central

29

Hospital Monsefior
Sanabria

1 maquinas de
anestesia

1 Rayos X

20 colchonetas

1 computadora
portéatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

30

Hospital Casas
Casajus (Osa)

1 Espirémetro, 1
medidor de edad
pulmonar, 1
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Cantidad y equipo

Financiados con los fondos de la Ley 9028

Al 9 de diciembre de 2015

Region

Establecimiento

2013

2014

2015

medidor de CO, 15
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

31

Hospital Max Teran
Valls (Quepos)

2 maquinas de anestesia

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 15
colchonetas

1 computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

Huetar Norte

32

Hospital de San
Carlos

15 colchonetas

1 maquinas de
anestesia

1 Proyector

1 Autoclave

1 Espirémetros portatiles

1 medidores de monoxido
de carbono

1 Medidores de edad
pulmonar

1 computadora portatil

1 Multifuncional

33

Hospital San
Francisco de Asis

2 Maquina de anestesia.

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO

1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia

34

Hospital Los Chiles

1 maquina de
anestesia

1 medidor de edad
pulmonar, 1
medidor de CO, 15
colchonetas, 1
computadora
portatil, 1 impresora
multifuncional, 1
proyector
multimedia
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Cantidad y equipo
Financiados con los fondos de la Ley 9028
Al 9 de diciembre de 2015

Region ‘ # ‘ Establecimiento 2013 2014 2015
Totales resumen 2013:4 establecimientos \ 25 2014: 19 establecimientos | 2015: 31
equipos \ 199 equipos establecimientos \
411 equipos

Total de equipos adquiridos desde el afio 2013 hasta diciembre de 2015: 635 distribuidos en 35 establecimientos de salud.
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8.8 Anexo 8. Funciones del Director del Proyecto de Atencion Integral del Cancer

Administracion

Comisiones y reuniones periddicas

Recibir facturas y revisar para procesar pago

Firmar facturas una vez procesadas

Planificacion del presupuesto anual

Plan - presupuesto bianual

Evaluacion y seguimiento de los planes presupuesto

Elaborar informes a la Gerencia cada 4 meses

Llevar a cabo presentaciones a la JD

Autoevaluacién de Control interno

Aplicacién del Sistema de Evaluacion y Valoracién de Riesgos
Gestion general de los fondos de las Leyes 8718 y 9028
Atender recomendaciones de Auditoria

Seguimiento al DFOE-SOC-IF-2011

Vincular el tema del cancer entre los planes estratégicos,
tacticos y operativos de la CCSS

Consejo de directores de sede (mensual)

Presidencia Ejecutiva, Gerencia Médica y CTC (mensual)
Seguimiento de proyectos en GIT (mensual)

Formulacion y seguimiento de proyectos del Plan
Nacional de Desarrollo

Reuniones con ONG para iniciativas de colaboracién
Reunién del Consejo Oncolégico Institucional (2 por
mes)

Comisiones: RRHH,

Reunion mensual de Clinica de Cesacién del fumado

Gestion de personal

Gestion de proyectos por medio de la Ley 9028

Firmar acciones de nombramiento, vacaciones, incapacidades
etc.

Evaluacién anual del desempefio

Mantener buen clima organizacional

Certificaciones de funciones de funcionarios

Revision de propuestas

Presentacion a Presidencia Ejecutiva de las solicitudes
para ejecucion de los fondos.

Seguimiento de los proyectos

Reuniones de seguimiento con involucrados de cada
proyecto

Elaboracion de propuestas para la agilizacion del uso de
los fondos

Informes al Ministerio de Salud sobre utilizacion de los
recursos

Gestion del Proyecto Fortalecimiento de la Atencion
del cancer (ley 8718)

Otras

Ejecucion, coordinacién, seguimiento, control, evaluacion y
determinacion de los riesgos del Plan de accion del Proyecto
segun lo aprobado por JD

Reuniones de seguimiento y control con involucrados de cada
proyecto

Control presupuestario, inversiones de los fondos.

Participar en conferencias de prensa

Reuniones en MS para informacion 9028 y atencion del
cancer

Contraparte de la CCSS ante el Organismo Internacional
de Energia Atémica para la implementacion de proyectos
de Cooperacion Internacional

Enlace de coordinacion con el IARC (Agencia
Internacional para la Investigacion del Cancer) OMS
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Coordinar la elaboracién, implementacién y seguimiento
del Plan Institucional para la Atencién del Cancer 2012-
2017.

Coordinacion ~ de  investigacion ~ en  cancer
especificamente estudios de sobrevida

Coordinaciones con OPS para actividades y proyectos
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8.9 Anexo 9. Evaluacién de control interno al 9/12/15

Fecha de Elaboracién del Mapa de Riesgos: {01/09/2015 [

Responsable:

Dr. Luis Bernardo Saenz Delgado/Dr. Gonzalo Aziia Cordoba

Nombre de la unidad:

Proyecto de Atencion Integral del Cancer/ Coordinacion Técnica del Cancer

Mapa de Calor del Nivel de Riesgo

V¥ EXPOSICION ALRIESGO ¥V

NO HAY CONTROLES | NO EFECTIVOS MEJORABLES EFECTIVOS

A PONDERACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES A

Fecha de Elaboracién del Mapa de Riesgos: 101/09/2015 |

Responsable:

Dr. Luis Bernardo Saenz Delgado/Dr. Gonzalo Aztia Cordoba

Nombre de la unidad:

Proyecto de Atencién Integral del Cancer/ Coordinacién Técnica del Cancer

Nivel de riesgo de las metas o indicadores

°
Mlita Nombre de la meta o indicador Alta m Baja
3 Que al finalizar el afio 2018 se logre un incremento del 10% ne la cobertura de tamizaje de cancer 0 2 8 10
2 Que al finalizar el afio 2018 se logre un incremento de 10% en la proporcién de casos de cancer ga 0 2 8 10
4 iQueal finalizar el afio 2018 se logre una cobertura del 45% en la prueba de V.P.H en mujeres de 30 0 2 8 10
1 Que al finalizar el afio 2018 se logre un incremento en la cobertura del P.A.P de un 15% a nivel naci 0 1 8 9
5 Que al finalizar el afio 2018 se logre una cobertura del 10% en el proceso de rehabilitacidn en pers; 0 1 6 7
6 Que al finalizar el afio 2018 se logre 82 889 mamografias a nivel nacional, con énfasis en mujeres 0 1 0 1
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Plan de accion para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcion Responsables Fecha  de | Fecha  de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
1. Cambios en P-A #01 #02
las  prioridades #03 #04 #05
;zsnt;;:;cr)]rgiaél)ﬁs pc;)er C Replantear metas de Df. Luis Bernardo
enfermedades |o§ Iprol)fectos y | Séenz Delgadp.
emergentes y priorizacion dentro de Dr’. Gonzalo Azla
reemergentes y/o un plgn de | Cordoba.
desastres contingencia Dr. Jorge Fonseca
(ambiental) /GEN Renuald.
9Q
&
2. Limitacién de P-A #01  #02
recursos #03 #04 #05
gﬂzgf;ems parae'ﬁ C | Solicitud de | Dr. Luis Bemardo
operacion de los presupugstq Saenz Delgado.
programas extraOfd{r?arlo para la | Dr. Gonzalo Azla
(econémico) / sostenibilidad de los | Cdrdoba.
GEN programas Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
C Replanteamiento de | Dr. Luis Bernardo
metas acuerdo con | Saenz Delgado.
los recursos | Dr. Gonzalo Azla
financieros Cdrdoba.
9 disponibles Dr. Jorge Fonseca
s Renuald.

97




COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA MEDICA i
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION

INTEGRAL DEL CANCER EN LA RED DE LA CCSS

Tel: 2222-3353, Fax:2221-3075
Direccién electrénica para correspondencia con firma digital: pfaicancer@ccss.sa.cr
Edificio Solera Bennett, Local 5F. Av. 3y 5 Calle 5, San José

Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcién Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
C Solicitud de | Dr. Luis Bernardo
colaboracién Séaenz Delgado.
financiero para la | Dr. Gonzalo Azla
sostenibilidad de | Cdrdoba.
proyectos especificos | Dr. Jorge Fonseca
(OPS, INAMU,JPS, | Renauld.
entre otros)
3. Resistencia al #01  #02
cambio por parte #03 #04 #05
de los C Emision de | Dr. Luis Bernardo
funcionarios lineamiento Séenz  Delgado.
(social) /GEN institucional para la | Dr. Gonzalo Azua
obligatoriedad ~ del | Cérdoba.
cumplimiento de | Dr. Jorge Fonseca
acciones claves para | Renuald
el cumplimiento de
las metas
C Establecimiento  de | Dr. Luis Bernardo
responsabilidades y | Séenz Delgado.
realizacion de | Dr. Gonzalo Azla
procedimientos Cérdoba.
administrativos Dr. Jorge Fonseca
pertinentes Renuald
P-E | Socializacion y | Dr. Luis Bernardo
motivacion del | Séenz Delgado.
personal involucrado | Dr. Gonzalo Azua
en la ejecucion de las | Cdrdoba.
acciones de los | Dr. Jorge Fonseca
diferentes proyectos Renuald
P-E | Trabajo en conjunto | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/12/2018

BAJO

del grupo técnico
planificador con el
grupo ejecutor para la
identificacion de
necesidades locales,
elaboracion de
procesos y
construccion de
indicadores

Séaenz Delgado.
Dr. Gonzalo Azla
Cordoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcion Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
4. Limitacion en P-T | Coordinar con las | Dr. Luis Bernardo | 01/10/2015 31/12/2018 #01  #02
la  disponibilidad Gerencias Séaenz Delgado. #03 #04 #05
de  tecnologias correspondientes las | Dr. Gonzalo Azua
(sistemas de necesidades Cérdoba.
informacion, identificadas en cada | Dr. Jorge Fonseca
equipos, proyecto con | Renuald.
capacitacion, respecto a sistemas
insumos) y de informacion vy
recursos equipos
(especialistas) C Mejora de  los | Dr. Luis Bernardo
IGEN sistemas de | Séaenz Delgado.
informacién actuales | Dr. Gonzalo Azla
y equipos disponibles | Cérdoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
o)
2
5 Que no se P-E | Poseer una lista de | Dr. Luis Bernardo | 01/10/2015 31/12/2018 #02 #03
pueda adquirir o proveedores Saenz Delgado.
distribuir el alternativos por si el | Dr. Gonzalo Azua
reactivo en la actual proveedor deja | Cérdoba.
institucion /colon- de suministrar los | Dr. Jorge Fonseca
gas reactivos Renuald.
C Utilizar uno de los | Dr. Luis Bernardo
proveedores Séaenz Delgado.
alternativos para el | Dr. Gonzalo Azua
abastecimiento de los | Cdrdoba.
reactivos Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
P-T | Coordinar con la | Dr. Luis Bernardo | 01/10/2015 31/112/2018
Unidad Compras de | Saenz Delgado.
la Institucion, que se | Dr. Gonzalo Azla
le dé prioridad a la | Cérdoba.
adquisicion de las | Dr. Jorge Fonseca
reactivos (Agilizar el | Renuald.
Q procedimiento de
= compra)
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcion Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
P-T | Realizar Jefaturas de los | 01/11/2016 31/12/12018
verificaciones a nivel | servicios de
local para garantizar | Gastroenterologia
la adecuada | de los  centros
distribucion de los | donde se realicen
reactivos necesarios las pruebas
6. No se puedan P-E | Definicién de nuevos | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/12/12018 #02  #03
recolectar los indicadores  para el | Séenz Delgado. #04 #05
datos para la seguimiento de las | Dr. Gonzalo Azla
elaboracién de la metas programadas Cérdoba.
linea base Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
C Aplicacion de los | Dr. Luis Bernardo
nuevos indicadores | Séenz Delgado.
para el seguimiento y | Dr. Gonzalo Azua
cumplimiento de las | Cdrdoba.
metas programadas Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
P-T | Coordinacion con el | Dr. Luis Bernardo
Area de Estadistica | Saenz Delgado.
en Salud para la | Dr. Gonzalo Azua
elaboracion de | Cordoba.
herramienta Dr. Jorge Fonseca
informatica para la | Renuald.
recoleccion  de los
datos y digitacion de
los mismos
C Elaboracion por el | Dr. Luis Bernardo
grupo técnico de una | Saenz Delgado.
herramienta Dr. Gonzalo Azua
informatica para la | Cordoba.
recoleccion de datos | Dr. Jorge Fonseca
a nivel local Renuald.
C Contratacion de | Dr. Luis Bernardo
personal para la | Saenz Delgado.
digitacion a nivel local | Dr. Gonzalo Azua
de los datos | Cdrdoba.
requeridos Dr. Jorge Fonseca

MEDIO

Renuald.
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcién Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
7. Resistencia de P-E | Informar a la | Dr. Luis Bernardo #02 #03
la poblacion a poblacion de las | Saenz Delgado.
realizarse la acciones y beneficios | Dr. Gonzalo Azua
prueba / colon- que tienen  los | Coérdoba.
gas programas Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
C Evaluacion de los | Dr. Luis Bernardo
factores que inducen | Saenz Delgado.
a la no participacion | Dr. Gonzalo Azua
de la poblacién en los | Cérdoba.
programas para | Dr. Jorge Fonseca
actuar sobre ellos Renuald.
C Adecuar la | Dr. Luis Bernardo
adquisicion de | Séaenz Delgado.
insumos  necesarios | Dr. Gonzalo Azla
para la ejecucion de | Cordoba.
los programas y asi | Dr. Jorge Fonseca
evitar los | Renuald.
vencimientos de los
mismos.
C Adecuar el tiempo | Dr. Luis Bernardo
extra contratado para | Saenz Delgado.
disminuir los gastos | Dr. Gonzalo Azua
por tiempos 0ciosos Cordoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
Q
&
8 Que no se P-T | Identificar las | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/112/2018 #01  #02
cuente con el necesidades en | Saenz Delgado. #03 #04 #05
recurso  humano RRHH fundamental | Dr. Gonzalo Azla
para desarrollar el para la sostenibilidad | Cérdoba.
proyecto de las metas | Dr. Jorge Fonseca
programas Renuald.
C Buscar alternativas o | Dr. Luis Bernardo
convenios en las | Saenz Delgado.
redes de atencion de | Dr. Gonzalo Azua
dotacién del RRHH | Coérdoba.
minimo para | Dr. Jorge Fonseca
Q sostenibilidad de los | Renuald.
= programas
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcion Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
C Contratacion de | Dr. Luis Bernardo
personal para la | Saenz Delgado.
realizacion de | Dr. Gonzalo Azla
acciones requeridas | Cordoba.
de los programas Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
9. Resistencia de P-E | Poseer una lista de | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/12/12018 #01 #04
los proveedores / proveedores Saenz Delgado.
GEN alternativos por si el | Dr. Gonzalo Azua
actual proveedor deja | Cérdoba.
de suministrar los | Dr. Jorge Fonseca
insumos  necesarios | Renuald.
para la sostenibilidad
de los programas
C Utilizar uno de los | Dr. Luis Bernardo
proveedores Saenz Delgado.
alternativos para el | Dr. Gonzalo Azua
abastecimiento de los | Cérdoba.
insumos Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
C Coordinar con la | Dr. Luis Bernardo
Unidad Compras de | Saenz Delgado.
la Institucion, que se | Dr. Gonzalo Azua
le dé prioridad a la | Cordoba.
adquisicion de las | Dr. Jorge Fonseca
insumos  (Agilizar el | Renuald.
procedimiento de
compra)
C Invitacion a nuevos | Dr. Luis Bernardo
proveedores Séaenz Delgado.
Dr. Gonzalo Azua
Cordoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
C Coordinacién con el | Dr. Luis Bernardo

BAJO

MINSA en caso que
se  presente un
problema en el
registro de reactivos
0 equipos requeridos

Séaenz Delgado.
Dr. Gonzalo Azla
Cdrdoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald.
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcién Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
10. Desconfianza P-E | Desarrollo de | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2016 31/12/2018 #01 #04
de las mujeres estrategias para dara | Saenz Delgado.
para realizarse la conocer a la | Dr. Gonzalo Azla
prueba / PAP- poblacién meta, los | Cérdoba.
VPH beneficios de la | Dr. Jorge Fonseca
aplicacion de las | Renuald.
pruebas
correspondientes
C Aplicar  estrategias | Centros Médicos
para dar a conocer a
la poblacion meta, los
beneficios de la
aplicacion  de las
pruebas
correspondientes
C Identificacién de las | Centros Médicos
razones del rechazo
a la participacion para
actuar sobre ellas
o)
2
11. Barreras para P-A #01  #02
inclur a la #03 #04
poblacién no ———
proyectos de directricesp dt)e/
tamizaje / GEN ,
aseguramiento de la
poblacién
o
i
=
12. Que no se P-E | Socializacion de los | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/12/2018 #01 #02
cuente con el proyectos con las | Saenz Delgado. #03 #04 #05
compromiso  de autoridades Dr. Gonzalo Azla
las  autoridades Cérdoba.
institucionales y ©] Dr. Jorge Fonseca
regionales para su | Renuald.
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Plan de acci6n para la administracion de riesgos

Riesgo Descripcion Responsables Fecha de | Fecha de | Metas
estrategia inicio conclusion vinculadas
implementacién / C Hacer efectiva la | Dr. Luis Bernardo
GEN Declaratoria de | Séenz Delgado.
interés y prioridad | Dr. Gonzalo Azua
institucional del | Cérdoba.
cancer. Articulo 9° de | Dr. Jorge Fonseca
la sesién N° 8317, | Renuald.
celebrada el 22 de
enero del afo 2009.
15, Que el P-T | Gestionar con los | Dr. Luis Bernardo | 01/01/2015 31/12/2018 #06
incremento  de involucrados el | Saenz Delgado.

mamografias  a
nivel nacional no
se logre debido a
que la UEP no
tiene  injerencia
sobre las
unidades en las
que recae la
ejecucion
operativa de la
meta/ MAMA.

MEDIO

incremento de las
mamografias con el
apoyo econdémico de
la UEP.

Dr. Gonzalo Azla
Cordoba.
Dr. Jorge Fonseca
Renuald
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