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EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023 

 

 Unidad Programática: 2395 
Nombre de la Unidad: Area de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra 
Blanca 

Datos Generales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de actos finales: 
                                                          
 
 
 
 
 
El Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca es un centro de un primer nivel de atención compuesto por 14 EBAIS, 
cuenta con los servicios de Medicina General, Medicina Familiar, Atención Control del Dolor y Cuidados Paliativos, así 
como servicios de apoyo (Laboratorio – Odontología – Farmacia - Trabajo Socia - Psicología y Enfermería) además los 
Servicios Administrativos (Presupuesto - Recursos Humanos - Bienes Inmuebles - Caja Chica - Validación y Facturación 
de Servicios Médicos - Transportes - Mantenimiento y AGADBS (Proveeduría) - Contratación Pública - Centro Gestión 
Informática, así como también cuenta con servicios continuos por terceros: Vigilancia – Aseo -  Mantenimiento Zonas Verdes 
y TIC. 
 

Tipo de procedimiento Cantidad 

Licitación Reducida  18 

Licitación Menor 2 

Licitación Mayor 1 

Total 21 

Actos finales Cantidad 

Adjudicadas  21 

Desierta - 

Total  21 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
 

Descripción Indicador   % 

 
Ejecución del Plan 
Anual de Compras 

 
(Compras ejecutadas/ Compras 
programadas) x 100 

 
Compras Programadas 
                 25 

 
Compras Ejecutadas       

21 

 
84% 

 
Modificaciones al 
Plan Anual de 
Compras  

(Cantidad de modificaciones al 
Plan de Compras solicitadas y 
aprobadas / Cantidad de 
modificaciones recibidas) x100 

Modificaciones 
solicitadas y aprobadas                     

1 

Modificaciones 
recibidas                    

1 

 
 
100.00% 

 

 
 

                                  
 
 
 

Compras 
programad

as
54%

Compras 
ejecutadas

46%

Cumplimiento de compras 
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Análisis de Resultado:   

-  De las compras programadas en el Plan Anual, para la adquisición de activos como aires acondicionados para los 
   servicios de Laboratorio, Odontología y Farmacia, no se logró realizar por canto dependemos de otra Unidad, en este 
   caso de la ARIM, siendo que no se obtuvo el pliego de condiciones en tiempo y forma, en lo que a Mantenimiento 
   Preventivo y Correctivo de Equipos médicos, así como mantenimiento de equipos de red de frío no se concretó su  
   adquisición por razones de contenido presupuestario, el estudio de mercado fue superior al contenido que se obtuvo para  

   este periodo siendo insuficiente para sufragar la compra. 
 
- La compra para remodelación de salas y edificios, no se ejecutó por cuanto se depende de otra Area por no contar en 

esta unidad con profesionales en Ingeniería dependiendo también del ARIM para acompañamiento y formulación del 
pliego de condiciones, que por situaciones externas a esta Unidad no fue posible contar con ello. 

 
 
Se indica la cantidad de los procedimientos realizados por Licitación Reducida, Licitación Menor y Licitación mayor 
 
 

Licitación Reducida: 
 
- Se realizaron 18 compras de Licitación Reducida. 

Las 18 fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado 
 

       Licitación Menor: 

- Se realizaron 2 Licitaciones Menores: 

2 fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado. 

       Licitación Mayor: 

- Se efectuó 1 Licitación Mayor ya adjudicada, se encuentra en la Contraloría General de la Republica para 

resolución por recursos interpuestos a la adjudicación.  

       Acciones de mejora:   

 

- Continuar con el seguimiento mensual del plan de compras en las sesiones de trabajo del Consejo de Area. 

- Monitoreos periódicos del avance de los procesos de compra para tomar las previsiones respectivas de forma más 
oportuna. 

- Elaborar modificaciones necesarias en el tiempo oportuno  
- Recordatorio sobre la importancia compromiso y responsabilidad que deben asumir al momento de realizar las 

necesidades de compra como también la presentación de documentación para iniciar un nuevo proceso de 
contratación.  

 
 

Aprobación:  
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