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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programatica: 2395 Nombre de la Unidad: Area de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra

Blanca
Datos Generales:
Tipo de procedimiento Cantidad
Licitacion Reducida 18
Licitacion Menor 2
Licitacion Mayor 1
Total 21
Datos de actos finales:
Actos finales Cantidad
Adjudicadas 21
Desierta -
Total 21

El Area de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca es un centro de un primer nivel de atencién compuesto por 14 EBAIS,
cuenta con los servicios de Medicina General, Medicina Familiar, Atencion Control del Dolor y Cuidados Paliativos, asi
como servicios de apoyo (Laboratorio — Odontologia — Farmacia - Trabajo Socia - Psicologia y Enfermeria) ademas los
Servicios Administrativos (Presupuesto - Recursos Humanos - Bienes Inmuebles - Caja Chica - Validacion y Facturacion
de Servicios Médicos - Transportes - Mantenimiento y AGADBS (Proveeduria) - Contratacién Puablica - Centro Gestién
Informética, asi como también cuenta con servicios continuos por terceros: Vigilancia — Aseo - Mantenimiento Zonas Verdes
y TIC.

Evaluacién del Plan Anual de Compras:

Descripcion Indicador %
Ejecucion del Plan (Compras ejecutadas/ Compras | Compras Programadas | Compras Ejecutadas 84%
Anual de Compras programadas) x 100 25 21

(Cantidad de modificaciones al Modificaciones Modificaciones
Modificaciones al Plan de Compras solicitadas y solicitadas y aprobadas recibidas
Plan Anual de aprobadas / Cantidad de 1 1 100.00%
Compras modificaciones recibidas) x100

Cumplimiento de compras
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Andlisis de Resultado:

- De las compras programadas en el Plan Anual, para la adquisicion de activos como aires acondicionados para los
servicios de Laboratorio, Odontologia y Farmacia, no se logré realizar por canto dependemos de otra Unidad, en este
caso de la ARIM, siendo que no se obtuvo el pliego de condiciones en tiempo y forma, en lo que a Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos médicos, asi como mantenimiento de equipos de red de frio no se concreto su

adquisicion por razones de contenido presupuestario, el estudio de mercado fue superior al contenido que se obtuvo para
este periodo siendo insuficiente para sufragar la compra.

- La compra para remodelacion de salas y edificios, no se ejecutd por cuanto se depende de otra Area por no contar en
esta unidad con profesionales en Ingenieria dependiendo también del ARIM para acompafiamiento y formulacion del
pliego de condiciones, que por situaciones externas a esta Unidad no fue posible contar con ello.

Se indica la cantidad de los procedimientos realizados por Licitacién Reducida, Licitacion Menor y Licitacion mayor

Licitacion Reducida:

- Serealizaron 18 compras de Licitacién Reducida.
Las 18 fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado

Licitacién Menor:

- Serealizaron 2 Licitaciones Menores:
2 fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado.

Licitacién Mayor:

- Se efectud 1 Licitacibn Mayor ya adjudicada, se encuentra en la Contraloria General de la Republica para
resolucion por recursos interpuestos a la adjudicacion.

Acciones de mejora:

- Continuar con el seguimiento mensual del plan de compras en las sesiones de trabajo del Consejo de Area.

Monitoreos periddicos del avance de los procesos de compra para tomar las previsiones respectivas de forma mas
oportuna.

- Elaborar modificaciones necesarias en el tiempo oportuno

- Recordatorio sobre la importancia compromiso y responsabilidad que deben asumir al momento de realizar las

necesidades de compra como también la presentacion de documentacién para iniciar un nuevo proceso de
contratacion.

Aprobacion:
Firmado digitalmente
MARJORIE por MARJORIE CHAVES
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