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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISIONES PROYECTADO 2023 
 

Unidad Programática: 2399 
Nombre de la Unidad: 
Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur 

Datos Generales 
Unidad Facultada según REDICO 
Cantidad de servicios: 13 disciplinas 
Cantidad de concursos por tipo de procedimiento: 
 

Tipo de Procedimiento Cantidad 

Licitación Reducida 1 

Licitación Menor 1 

Licitación Mayor 2 

Procedimientos especiales 1 

Total 5 

 
Datos de actos finales: 

Actos finales Cantidad 

Adjudicadas 5 

Infructuosas 0 

Sin efecto 0 

Pendientes de adjudicar 0 

Total 5 

 
A esta Dirección de Red Integrada se encuentran adscritas 25 Áreas de Salud y 2 Hospitales, que mediante el 
Alcance No. 228 de La Gaceta No. 214 del día 17 de noviembre del 2023 se publicó la aprobación realizada por 
parte de la Junta Directiva a la reforma del “Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de 
Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, según el artículo 15°, acuerdo 
primero, de la sesión N° 9385, celebrada el 16 de noviembre del año 2023, motivo por el cual y según lo estipulado 
en el artículo 10º de la norma citada las unidades de compra acreditadas en la institución podrán promover todo tipo 
de procedimiento de contratación pública. 
 
Durante el año 2023 esta Dirección de Red Integrada realizó compras consolidadas de Equipo Médico y Equipo de 
Cómputo, con las cuales se logró solventar las necesidades de equipamiento de las unidades adscritas. 
 

Evaluación del Programa de Adquisiciones Proyectado 2023:  
 

Descripción Indicador % 

Programa de 
Adquisiciones 
Proyectado 

(Compras ejecutadas / Compras 
programadas) x 100  

Compras Programadas 
Compras 

Ejecutadas 
45.45% 

11  5 

Programa de 
Adquisiciones 
Proyectado 

(Cantidad de modificaciones al 
Programa de Adquisiciones 

solicitadas y aprobadas / 
Cantidad de modificaciones 

recibidas) x 100  

Modificaciones 
solicitadas y aprobadas 

Modificaciones 
recibidas 

100.00% 

3 3 
 

Observación: El porcentaje de ejecución del Programa de Adquisiciones Proyectado se vio afectado debido a una 
variación en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), la cual no permitió realizar la modificación/eliminación de las 
compras que no fueron tramitadas.  
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Análisis de Resultado: 
 

1. Para el año 2023 se planificó realizar 11 procedimientos de compra, distribuidas de la siguiente manera:  

• 6 Licitaciones Reducidas  

• 2 Licitaciones Menores 

• 3 Licitaciones Mayores  

Licitaciones reducidas: de las 6 licitaciones reducidas programadas, una fue ejecutada conforme a lo 
dispuesto, para el caso de los restantes 5 procedimientos planificados, se puntualizan los aspectos generales 
de la no ejecución de los procedimientos: 

 

▪ La licitación reducida para la compra de sillas ergonómicas fue adquirida mediante el convenio marco 
para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar 2020LN-000009-0009100001. 

 

▪ La licitación reducida para adquirir el teléfono móvil (celular), la misma no se realizó debido a que el activo 
fue donado por Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, según consta en oficio GG-
DTIC-1087-2023. 

 

▪ La licitación reducida para adquirir la refrigeradora, se solicitaron correcciones a las especificaciones 
técnicas en fecha 12 de octubre 2023, sin embargo, no se recibió la documentación con las correcciones 
solicitadas. 

 

▪ Dos licitaciones reducidas programadas para la compra de suministros de oficina y suministros de 
limpieza no fueron ejecutadas, por motivo que los requisitos previos no fueron aportados por el servicio 
solicitante. 

Licitaciones Menores: de las 2 licitaciones menores programadas, una fue ejecutada conforme a lo dispuesto 
y para el caso de la restante, se puntualiza los aspectos generales de la no ejecución del procedimiento: 

▪ La licitación menor para adquirir el servicio de vigilancia y seguridad posterior a revisiones de pliego de 
condiciones por parte del Área Investigación y Seguridad Institucional (AISI) y esta Dirección de Red se 
llevó a cabo la adaptación del pliego de condiciones para ser utilizado bajo modalidad licitación de 
convenio marco servicios de seguridad y vigilancia física 2018LN-000007-0009100001, previo a la 
valoración y autorización de esa Dependencia. 

Licitaciones Mayores: de las 3 licitaciones mayores programadas 2 fueron tramitadas conforme a lo dispuesto, 
siendo las compras consolidadas de equipo médico para especialidades y compra consolidada equipo de 
cómputo, sin embargo, para la restante se puntualiza los aspectos generales de la no ejecución del 
procedimiento: 

▪ Pese a que se llevó a cabo en el mes de diciembre 2023, la solicitud de contratación para adquirir de 
forma consolidada el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado, de inyección, extracción y purificación; no fue posible publicar el pliego de condiciones 
debido a que esta en revisión las cantidades solicitadas. 

Procedimientos especiales: esta Dirección de Red debió realizar la adquisición de los Servicios Profesionales 
Farmacéuticos para el despacho de recetas de medicamentos provenientes de los sistemas de atención integral 
de Medicina Mixta y Empresa del Área Metropolitana, sin embargo, no se incluye como compra programada al 
ser una contratación de urgencia bajo el artículo 66 de Ley General de Contratación Pública, misma que no fue 
incorporada en el Programa de Adquisiciones Proyectado. 

 

2. En el año 2023 se realizó tres modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado, las cuales fueron 
tramitadas según lo requerido. 
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Acciones de mejora: 

▪ Coordinar la participación en el Consejo Técnico de esta Sede, con el objetivo de hacer de conocimiento de los 
servicios la importancia del cumplimiento de Programa de Adquisiciones Proyectado. 

▪ Incorporar en el “Informe Estado Actual de Compras” implementado en el año 2023 y que se actualiza 
bisemanalmente, la inclusión de la fecha estimada para la presentación de requisitos previos por parte de los 
servicios solicitantes. 

▪ En relación con las modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado, se continuará solicitando al 
servicio que requiera modificarlo, presentar la justificación debidamente motivada por escrito, en el momento 
que se conozca la necesidad de modificar. 

 

Aprobación:  
 
 
 
 
 
Dr. Alberth Méndez Vega 
Director de Red Integrada 
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