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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023 

Nombre de la Programática: Área de Salud Colorado, U.P 2582 
 

Datos Generales:  

 

Nivel que les faculta el MODICO: Nivel C del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y facultades de 
adjudicación de la CCSS. 
Cantidad de servicios atender: 07 Servicios 
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: Se realizaron un total de 6 procedimientos de Contratación Directa. 
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): Se realizaron una modificación al Plan de Compras Anual. 
Entre otros datos que se crean necesarios: No se realizó la compra de Generador eléctrico por error en confección de 
especificaciones técnicas, lo que produjo un estudio de mercado incompleto y falta de recurso presupuestario. 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras: En cumplimiento con las metas programadas en el plan de Adquisiciones 
2022 del Área de Salud Colorado, en seguimiento a la gestión realizada por el Área Gestión Bienes y Servicios se 
presenta la información respectiva: 
 
 
Plan Anual de Compras Original:  
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Plan Anual de Compras última Modificación: 
 

 
 
 
Compra de Urgencia: 
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Resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compras ejecutadas de acuerdo con el Plan Anual de Compras: 

 

   
 
Compras no ejecutadas de acuerdo con el Plan de Compras:  
 

1. Compra Regional de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires acondicionados VVR: Dicha compra se 

encontraba en confección de cartel, sin embargo a solicitud de Ing. Sergio Barahona Palomo en aras de cumplir con 
lo que establece la Ley en cuanto a la planificación y la consolidación de procesos de compra, al detectar nuevas 
unidades con necesidad del Mantenimiento procedió a detener el proceso para incluir nuevas unidades, por lo que 
aún se está a la espera de las nuevas especificaciones técnicas. 

 
Compras realizadas no previstas en el plan y las causas que original las desviaciones respecto al plan: 

 

    
 
Estas compras cuentan con su debida justificación en cumplimiento del Artículo n°19 Compras por vale de caja chica según 
el   “Manual de procedimientos para la Administración, liquidación y contabilización de los Fondos de Caja Chica”. 

En resguardo a lo siguiente:  
 
“…Las unidades ejecutoras pueden comprar mediante Vale caja chica hasta por los montos establecidos en el artículo 20, 
con el fin de satisfacer la adquisición de bienes y servicios de carácter excepcional y bajo costo, que garanticen la 
continuidad en la prestación de los servicios y cuya postergación para adquirirlos por el procedimiento de contratación 
ordinario causaría perjuicio a los asegurados, usuarios, a la Institución y en general a la eficiencia del servicio…” 

PLAN DE COMPRAS 2022 EJECUTADO A DICIEMBRE 2022 

PROGRAMACION 
ORIGINAL 

MODIFICADO CANTIDAD 

PROCESO POR 
EJECUTAR AL 

2022 CON 
MODIFICACIONES 

LD LE LY 
TOTAL PROCESOS 

EJECUTADOS 

5 SI 2 6 1  4  0 5 

Procedimiento de Urgencia: Compra de aire 
acondicionado para Servicio de Odontología XE 1 
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Indicadores de Gestión de Cumplimiento del Plan Anual de Compras:  
 
 

 
Nivel de cumplimiento del 
Plan Anual de Compras 

(Compras 
ejecutadas/Compras 
programadas)*100 
 
(5/6)*100= 83.33 

 
Modificaciones al Plan 
Anual de Compras 

(Cantidad de 
modificaciones al Plan de 
Compras solicitadas y 
aprobadas/ cantidad de 
modificaciones 
recibidas)*100 
 
(2/2)*100=100 

 
Compras realizadas 
según modificación 

Cantidad de compras 
modificadas/cantidad de 
compras ejecutadas)*100 
 
(1/1)*100=100 

 

 
 
 
Análisis de Resultado:   

 
Se puede observar que en cuanto a las compras programadas versus las ejecutadas se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 83.33%, lo anterior debido a que no logró concretarse a Compra Regional de MPC de Aires Acondicionados 
VVR ya que dicha compra se tenía en confección de cartel sin embargo el Ingeniero a cargo visualizó nueva unidades con la 
necesidad por lo que pausó el proceso con el fin de incluir esas nuevas unidades en cumplimento de la Ley y las 
disposiciones de agrupar y consolidar todo lo posible, por lo que se está a la espera de las nuevas especificaciones técnicas, 
de no ser por este pequeño atraso se hubiese tenido el 100%, sin embargo la ejecución del plan logra con fin de satisfacer el 

interés público. 
 
Por otra parte se solventó las necesidades presentadas imprevistas y urgentes en el Área de Salud Colorado por medio de 
compras por vale de Caja Chica, Rollos de papel térmico de Farmacia por medio de convenio marco de SICOP, convenio de 
Papel Higiénico y Tollas por convenio de SICOP, comprobando la buena labor de la Administración por satisfacer los 
requerimientos de los servicios solicitantes, así como la ejecución presupuestaria, garantizando además la continuidad de la 
prestación de los Servicios de Salud. 
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        Nombre y firma aprobado:                                                                                       Elaborado por:  
 
 
 

                                                          
  
  
    Dr. Juan I Rodríguez Rodríguez                                                                         Licda. Adriana Chávez Hernández 
               Director Médico                                                                                                Coordinadora de AGBS 
       Área de Salud Colorado                                                                                          Área de Salud Colorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Licda. Mauren Rodríguez Alfaro 
             Administradora a.i. 
      Área de Salud Colorado                                                                                           
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