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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé en atencién al Plan Anual Operativo 2013, del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura (Subdrea Infraestructura, Equipamiento y Produccion), con el
propdsito de evaluar el Proyecto de Construccion de Sede EBAIS Tipo 4, Area de Salud de Hatillo.

Los resultados de la evaluacidon permiten evidenciar aspectos constructivos en la infraestructura,
que de no corregirse oportunamente, puede ocasionar que los componentes sufran un deterioro
acelerado.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda a la Direccidn
Administracion de Proyectos Especiales, valorar los aspectos evidenciados en este informe, y en el
plazo de 15 dias, se adopten las medidas pertinentes con el propédsito de corregir lo detallado en el
presente documento.



