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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente estudio se realizó según el plan anual operativo del Área de Auditoría de Gestión 
Operativa de la Auditoría Interna, con el fin de analizar la estructura financiera del fideicomiso  de 
titularización propuesto en el contrato 1068 “Torre de Esperanza”, promovido por la Asociación Pro 
Hospital Nacional de Niños, el Banco Nacional de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
Como resultado de la evaluación se determinó que el contrato de fideicomiso 1068 no es específico 
en señalar qué tipo de fideicomiso se pretende desarrollar, a saber un fideicomiso de titularización de 
flujo de ingresos futuros sin la participación de un activo subyacente, lo cual se debe indicar para 
precisar las fuentes de financiamiento.  
 
Asimismo, se determinó que los aspectos requeridos por la Contraloría General de la República en 
oficio DCA-1335 del 13 junio 2013, a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, son esenciales 
para determinar la vialidad económica del proyecto en aspectos como: Ingresos  del proyecto; 
fuente de financiamiento por créditos bancarios y otras donaciones; criterios para la toma de 
decisión de las fuentes de financiamiento (emisión de títulos valores pública o privada, realizar 
crédito bancario o de terceros); administración del Fondo de Garantía; costo actual del inmueble; 
egresos por concepto de diseño y origen del financiamiento; gastos pre-operativos y de pre-
construcción diferenciando los asumidos en ese concepto por la Asociación Pro Hospital Nacional 
de Niños y otras organizaciones y razonabilidad de los honorarios fijados para el fiduciario (Banco 
Nacional de Costa Rica), dietas del Comité técnico y del Comité de Selección y Vigilancia, que al 30 
de noviembre 2013, no habían sido resueltos, lo cual retrasa el proyecto y deja acéfalo los 
recursos asignados en la Ley 8793 de desarrollo social y asignaciones familiares, para el diseño, 
construcción y equipamiento de la “Torre de Esperanza” en el Hospital Nacional de Niños.  
 
Al respecto, aunque se ha elaborado una adenda al contrato de fideicomiso 1068 para subsanar 
los requerimientos del ente fiscalizador e inicialmente fue conocido por la Contraloría General de 
la República, se requiere, a la brevedad posible, concluir la gestión, lograr obtener el refrendo 
requerido y continuar con el proceso de implementación del fideicomiso.   
 
En virtud de lo expuesto, este órgano de fiscalización institucional ha formulado a la Gerencia Médica, 
brindar a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, la colaboración oportuna, precisa y eficaz 
que requiera para lograr la aprobación del contrato de fideicomiso de titularización 1066, con el 
respectivo refrendo de la Contraloría General de la República. 
 
Además, se recomienda a la Gerencia Médica, brindar, a la Asociación Pro Hospital Nacional de 
Niños, la cooperación requerida para tramitar ante la Contraloría General de la República, las 
explicaciones y justificaciones de los aspectos indicados en el oficio DCA-1335 del 13 junio 2013.    
 


