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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizd en atencién al Plan Anual Operativo 2013, del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura, con el propdsito de evaluar los presupuestos de los proyectos
de construccidn.

En la evaluacidn se determina que en las Licitaciones Publicas 2010LN-000004-4403 “Consultoria,
Construccion, Equipamiento y Mantenimiento del Centro de Atencidn Integral de Salud de
Siquirres” y Licitacién Publica 2012PR-00001-4403 “Construccién Sede de EBAIS Tipo 4 Area de
Salud de Hatillo”, la estimacién de la cuantia del negocio no coincide con los presupuestos
detallados de los proyectos ni con las ofertas adjudicadas.

En el proyecto de construccién del CAIS de Siquirres se determina que entre la estimacion de la
cuantia y el presupuesto detallado se presenta una diferencia de un 47.8% y para el mismo
proyecto, la oferta adjudicada a Constructora Gonzalo Delgado S.A fue un 62.6 % mayor a lo
estimado.

En el proyecto del EBAIS de Hatillo la estimacién del negocio fue un 15.4% superior a la estimacion
por metro cuadrado realizada por la unidad Ejecutora, de igual manera, el monto adjudicado a la
empresa Construcciones Astorga S.A., fue un 11.9% inferior a la estimacién de la cuantia.

Ademas, el estudio evidencia que los precios de materiales utilizados en el presupuesto del EBAIS
de Hatillo son superiores a los valores de mercado.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda a la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologias, efectuar un analisis para determinar la conveniencia de que en los
futuros proyectos de infraestructura, la estimacidn de la cuantia se realice mediante un
presupuesto detallado del proyecto a ejecutar, ademads, instruir una revisién de los presupuestos
para la estimacién de la cuantia y se revise el presupuesto detallado del EBAIS de Hatillo para
determinar si los precios utilizados y las cantidades establecidas corresponden a lo solicitado en
los planos constructivos y estén conforme a los precios de mercado. Ademads efectuar un estudio
con fin de determinar la factibilidad del desarrollo o adquisicién de un sistema de informacién
(software) de uso institucional para la formulacién y elaboracion estandarizada de presupuestos
en los proyectos de infraestructura.



