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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2013, del Área Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura, con el propósito de evaluar los presupuestos de los proyectos 
de construcción. 
 
En la evaluación se determina que en las Licitaciones Públicas 2010LN-000004-4403 “Consultoría, 
Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro de Atención Integral de Salud de 
Siquirres” y Licitación Pública 2012PR-00001-4403 “Construcción Sede de EBAIS Tipo 4 Área de 
Salud de Hatillo”, la estimación de la cuantía del negocio no coincide con los presupuestos 
detallados de los proyectos ni con las ofertas adjudicadas. 
 
En el proyecto de construcción del CAIS de Siquirres se determina que entre la estimación de la 
cuantía y el presupuesto detallado se presenta una diferencia de un 47.8% y para el mismo 
proyecto, la oferta adjudicada a Constructora Gonzalo Delgado S.A fue un 62.6 % mayor a lo 
estimado. 
 
En el proyecto del EBAIS de Hatillo la estimación del negocio fue un 15.4% superior a la estimación 
por metro cuadrado realizada por la unidad Ejecutora, de igual manera, el monto adjudicado a la 
empresa Construcciones Astorga S.A., fue un 11.9% inferior a la estimación de la cuantía. 
 
Además, el estudio evidencia que los precios de materiales utilizados en el presupuesto del EBAIS 
de Hatillo son superiores a los valores de mercado. 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda a la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías, efectuar un análisis para determinar la conveniencia de que en los 
futuros proyectos de infraestructura, la estimación de la cuantía se realice mediante un 
presupuesto detallado del proyecto a ejecutar, además, instruir una revisión de los presupuestos  
para la estimación de la cuantía y se revise el presupuesto detallado del EBAIS de Hatillo para 
determinar si los precios utilizados y las cantidades establecidas corresponden a lo solicitado en 
los planos constructivos y estén conforme a los precios de mercado. Además efectuar un estudio 
con fin de determinar la factibilidad del desarrollo o adquisición de un sistema de información 
(software) de uso institucional para la formulación y elaboración estandarizada de presupuestos 
en los proyectos de infraestructura. 

 


