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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé en atencién al Plan Anual Operativo 2014, del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura (Subdrea Infraestructura, Equipamiento y Produccién), con el
propdsito de evaluar el Proyecto de Renovacién y Modernizacion de las Salas de Operaciéon del
Hospital Nacional de Nifios.

Los resultados de la evaluacidon permiten evidenciar la existencia de aspectos constructivos en la
infraestructura que debe valorar la administracion por cuanto pueden comprometer el
comportamiento estructural y funcional del inmueble durante su vida util, y que de no corregirse
oportunamente durante la ejecucidn, puede originar inseguridades estructurales que conlleve a
poner en riesgo la edificacién, usuarios y la instituciéon, cuya responsabilidad recae en la
Constructora Navarro y Avilés S.A.

De igual manera, se evidencia una afectacidon en el cronograma de trabajo debido a que la
actividad de paredes livianas del cuarto nivel presenta una demora de dos meses, que de no
corregirse oportunamente por la Constructora, otras actividades sucesoras y dependientes de la
misma sufrirdn retraso, lo cual podria ocasionar un desfase en la fecha de cierre del proyecto.

Asimismo, es importante garantizar la Seguridad Ocupacional en todas las actividades que se
realizan en la construccién, principalmente aquellas referentes a demoliciones, en aras de evitar
situaciones que afecten la integridad humana y el adecuado desarrollo del proyecto, lo anterior al
observarse que el personal no usaba una linea de sujecién ni arnés de seguridad en la zona de
demoliciones sobre las losas de entrepiso en la azotea.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomienda a la Direccion
Arquitectura e Ingenieria, valorar en el plazo de 15 dias los aspectos constructivos, del
cronograma y la seguridad ocupacional sefialados en el cuadro 1 de este informe, y se adopte las
medidas pertinentes por la Administracidon, con el propdsito de corregir lo detallado en el
presente documento de manera que la edificacién y sus componentes cumplan a cabalidad con
las especificaciones técnicas y planos definidos en el pliego cartelario del proyecto.



