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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizd en concordancia con el Plan Anual Operativo 2013, estableciéndose como objetivo
evaluar la gestién del subproyecto A.2 “Desarrollar el Recurso Humano de la Red Oncoldgica”, a cargo del
CENDEISSS y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la atencién integral del Cancer, con el
propdsito de verificar el cumplimiento del “Plan de Accién para la implementacién del Proyecto de
Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cancer en la Red Oncolégica Nacional de la C.C.S.S.”.

Se determind que el subproyecto A.2 “Desarrollar el recurso humano de la red oncoldgica”, no se ha
ejecutado bajo la metodologia de proyectos, a pesar de que el “Plan de Accién para la implementacién del
Proyecto de Fortalecimiento de la Atencién Integral del Cancer en la Red Oncoldgica Nacional de la C.C.S.S.”,
aprobado por la Junta Directiva en el articulo 3° de la Sesién 8353 del 4 de junio 2009, asi lo establece.

Ademas, no se obtuvo evidencia que demuestre la elaboracién e implementacién de un plan de formacién,
capacitacién y sensibilizacion del recurso humano para la red oncoldgica, requerimiento que también fue
establecido por el nivel superior en la citada sesion. En razén de lo anterior, las actividades de formacién y
capacitacién que se registran como avance del subproyecto entre el 2009 y el 2013, no se sustentan en
proceso de planificacién que garantice que la inversion efectuada es acorde con las necesidades y prioridades
de capacitacién formacién y sensibilizacién del recurso humano establecidas por la Caja.

Uno de los aspectos que podria haber contribuido con las debilidades sefialadas, son los cambios frecuentes
efectuados por parte de la Direccion Ejecutiva del CENDEISSS en la designacién del funcionario responsable
del subproyecto, ya que entre el 2009 y diciembre del 2013 al menos 5 funcionarios distintos adscritos a
diferentes areas de esa unidad programatica, fueron designados como coordinadores del subproyecto A.2.

En cuanto al control del subproyecto A.2, efectuado por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Fortalecimiento de la atencidn integral del cancer, visto a través de los informes que se remiten a la Gerencia
Médica, tiene oportunidades de mejora, ya que los mismos no permiten comprobar su avance efectivo.

Es importante sefialar, que el subproyecto A.2 es parte del “Proyecto de Fortalecimiento de la atencién
integral del cancer en la red oncoldgica nacional de la C.C.S.S.”, por lo que al igual que los ocho subproyectos
restantes, de su adecuado desarrollo y avance depende el logro del objetivo institucional establecido que cita:
“Fortalecer la atencion integral de los cdnceres prioritarios en el pais mediante el aumento de la capacidad
resolutiva de la red oncoldgica de la CCSS en promocion, prevencion, deteccion temprana, tratamiento,
rehabilitacion y cuidados paliativos”.
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