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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé en atencién al Plan Anual Operativo del Area de Gestién Operativa (Sub Area
Fiscalizacién Regién Sur), con el propdsito de evaluar la utilizacién de la partida presupuestaria
2156 sobre el Mantenimiento y Reparacién de Edificios por Terceros en Hospitales y Areas de Salud de la
Region Brunca.

Se revisé los expediente de contratacion de los siguientes proyectos: “Remodelacion del EBAIS Rio Claro
del Area de Salud de Golfito” (N°2012CD000032-2799); “Reparaciones de EBAIS del Area de Salud de
Osa” (N°2012CD-000038-2799); “Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCl) y de la
Modernizacidn de los Servicios Sanitarios del Area de Hospitalizacion de Medicina de Mujeres del Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla” (N°2012LA000004-2701).

En la evaluacién se encontraron areas de mejora en la gestién de proyectos desarrollados por el Area
Regional de Ingenieria y Mantenimiento Brunca y el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla, ya que en los expediciones de contratacién analizados sobre los
proyectos de la Region Brunca y financiados con la partida presupuestaria 2156 se evidenciaron
inconsistencias en la designacion de los responsable del proyecto y la asignacion de responsabilidades,
en la planificacidn, supervisidon y control de avance del proyecto, algunos documentos que disminuyen la
confiabilidad del sistema de informacidn consignada en el expediente de contratacidén y de los procesos
constructivos, lo anterior aumentan las posibilidades de deficiencias en las obras realizadas.

Las obras de reparacién y remodelacidn de las instalaciones de los EBAIS de Palmar Norte y de Rio Claro
presentan dafios en las obras realizadas y no se ha solicitado a los contratistas de cada obra sus
reparaciones respectivas, mientras que la edificacion del EBAIS de Ojo de Agua estdn deterioradas y no
se concretd en 2012 ni en 2013 la contratacidn para sus reparaciones.

En el EBAIS de Tinoco se encontrd que la malla perimetral presentaba espacios debajo que permiten el
acceso de una persona adulta, se disefid sin pedestal en los tubos verticales de la estructura que
sostienen la malla, y el espacio entre el suelo y los portones de acceso vehicular fue superior
13 centimetros segun detalle de planos.

En el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Areas de Salud de Pérez Zeleddn, Buenos Aires y Osa, a
pesar de la existencia de necesidades de obras de mantenimiento de la infraestructura, se registran
subejecuciones presupuestarias en la partida 2156 “Mantenimiento y Reparacion de Edificios por
Terceros” en el periodo 2012.
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