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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014, del Área Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el 
propósito de evaluar el Proyecto de Construcción del Área de Salud de Mora Palmichal que se 
encuentra en la fase de ejecución de la obra gris. 
 
Los resultados de la evaluación permiten concluir en la existencia de aspectos constructivos que 
se contraponen a las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales debe valorar la 
administración por cuanto pueden comprometer el comportamiento estructural, la vida útil y el 
funcionamiento del inmueble. 
 
Con base en lo anterior, se recomienda a la Dirección Arquitectura e Ingeniería, analizar los 
aspectos evidenciados por esta Auditoría, que no están conforme a las especificaciones técnicas y 
normativa vigente y con los resultados del análisis, de ser procedente solicite a la Empresa 
Navarro y Avilés S.A., las correcciones que corresponda. 
 
  



 


