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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014 del Área Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura (Sub Área Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el 
propósito de evaluar el ajuste de las obras a las condiciones y especificaciones técnicas definidas 
en el cartel de Licitación Pública 2009 LN-000001-4402 “Reforzamiento Estructural y 
Reconstrucción de los Sistemas Electromecánicos Hospital de Ciudad Neily”. 
 
En la etapa constructiva evaluada se evidenció 154 (ciento cincuenta y cuatro) aspectos 
constructivos que se contraponen a las especificaciones técnicas de la licitación pública 2009 LN-
000001-4402, en las obras realizados por la empresa constructora Gonzalo Delgado S.A 
 
De conformidad con los resultados del estudio se recomienda a la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería, evaluar las deficiencias descritas en el presente informe, con el propósito de que sean 
consideradas en las etapas de recepción definitiva del proyecto y de ser procedente, soliciten a la 
Constructora Gonzalo Delgado S.A., su corrección. Asimismo, analizar la procedencia de efectuar 
un análisis metalográfico a las barras de acero inoxidable de los servicios sanitarios para 
discapacitados y a los ganchos de las cortinas antibacterianas, fundamentado en los hallazgos del 
presente informe así como lo mencionado en los informes ASAAI-305-2011, ASAAI-127-2013 y 
ASAAI-235-2013, con el objetivo de determinar la calidad y conveniencia de los materiales que se 
instalaron. Dicho análisis debe quedar documentando para el posterior seguimiento.  


