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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2014, del Área Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el 
propósito de evaluar la continuidad de los servicios de cirugía en el proceso de remodelación de 
quirófanos del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega”. 
 
Los resultados de la evaluación permiten concluir que no se ha implementado un plan de 
contingencia para la atención de los servicios de cirugía en el Hospital de San Ramón durante el 
proceso de remodelación de las salas quirúrgicas, situación que puede comprometer la atención 
de los usuarios considerando  que de conformidad con el cronograma de la licitación Pública 
2013PR-000002-4402, “Remodelación y readecuación de las salas de Cirugía del Hospital de San 
Ramón”, la orden de inicio del proyecto se estableció  entre el 28 de noviembre  2014 y el 2 de 
enero de 2015. 
 
Con base en lo anterior, se recomienda a la Gerencia Médica, definir el plan de contingencia a 
implementar para la continuidad de los servicios en el proceso de readecuación de las salas 
quirúrgicas del Hospital Carlos Luis Valverde Vega e instruir la elaboración de un cronograma con 
los  plazos y las acciones a ejecutar por cada uno de los participantes del proceso y el funcionario 
responsable del cumplimiento de cada etapa.  
 


