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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizé en atencién al Plan Anual Operativo 2014, del Area Servicios Administrativos,
Abastecimiento e Infraestructura (Subdrea Infraestructura, Equipamiento y Produccion), con el
propdsito de evaluar la continuidad de los servicios de cirugia en el proceso de remodelacion de
quiréfanos del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega”.

Los resultados de la evaluacién permiten concluir que no se ha implementado un plan de
contingencia para la atencién de los servicios de cirugia en el Hospital de San Ramén durante el
proceso de remodelacion de las salas quirdrgicas, situacion que puede comprometer la atencién
de los usuarios considerando que de conformidad con el cronograma de la licitacién Publica
2013PR-000002-4402, “Remodelacidn y readecuacién de las salas de Cirugia del Hospital de San
Ramédn”, la orden de inicio del proyecto se establecid entre el 28 de noviembre 2014y el 2 de
enero de 2015.

Con base en lo anterior, se recomienda a la Gerencia Médica, definir el plan de contingencia a
implementar para la continuidad de los servicios en el proceso de readecuacion de las salas
quirargicas del Hospital Carlos Luis Valverde Vega e instruir la elaboracidn de un cronograma con
los plazos y las acciones a ejecutar por cada uno de los participantes del proceso y el funcionario
responsable del cumplimiento de cada etapa.



